Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО

Форма №3-КС

Подрядчик: ТОО "ВИК"

Договор: №04 от 09.01.2018года

Инженер: ТОО Строительство и услуги"

Авторский надзор: ТОО "Авангард-ОК"

Наименование объекта: Строительство места для купания МРС в селе Агыбет Байдибекского района, ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	С начала года НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования						
							с начала года	за отчетный месяц		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого затраты подрядчика	1 951 000	1 951 000	1 951 000	0	1 707 808	1 741 964			590 281			209 036	1 951 000
Инжиниринговые услуги	26 358	26 358	26 358	0		26 358						0	26 358
Авторский надзор	3 902	3 902		0		3 902						0	3 902
Всего по стройке	**1 981 260**	**1 981 260**	**1 977 358**	**0**	**1 707 808**	**1 772 224**	**0**	**0**	**590 281**	**0**	**0**	**209 036**	**1 981 260**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО

Е.Усенулы

Инженер:
Директор ТОО Строительство и услуги"

Айболов С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ВИК"

Шингисов Г.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО
Инженер: ТОО "Строительство и услуги"
Подрядчик: ТОО "ВИК"
Авторский надзор: ТОО "Авангард-ОК"
Договор: №04 от 09.01.2018года
Наименование стройки:Строительство места для купания МРС в селе Агыбет Байдибекского района, ЮКО

Форма-2

А К Т
приемки выполненных работ за апрель месяц 2018 года

на Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МЕСТО ДЛЯ КУПАНИЯ МРС								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	201,77357	33,67	32,10	6794	6477	2720	0,01	2
		м3		1,57	12,33	317	2487	97	0,05	10
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,5939313	262,72	--	944	--	1067	1,85	7
		м3		262,72	--	944	--	113	--	--
3	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных (грунтовая подушка)	115,7	474,75	--	54929	--	67562	3,10	359
		м3		474,75	--	54929	--	123	--	--
4	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	48,3106	3,35	3,35	162	162	54	--	--
		м3		--	1,16	--	56	97	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	48,3106	21,55	4,52	1041	218	798	0,11	5
		м3		17,03	--	823	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	48,3106	14,12	12,00	682	580	205	0,01	1
		м3		1,62	2,75	78	133	97	0,01	1
7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	12,07765	122,18	--	1476	--	1667	0,89	11
		м3		122,18	--	1476	--	113	--	--
8	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (Разравнивание лишнего грунта)	29,27925	3,35	3,35	98	98	33	--	--
		м3		--	1,16	--	34	97	--	--
		БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА								
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5	3,5	5050,51	66,01	17677	231	811	1,35	5
		м3		195,75	24,93	685	87	105	0,12	--
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,57	94,00	--	336	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,57	266,00	--	950	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,57	310,00	--	1107	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой (гидроизолом)	25	470,65	5,38	11766	135	4253	0,94	24
		м2		186,75	2,25	4669	56	90	0,01	--
14	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	25	250,82	1,57	6270	39	1671	0,40	10
		м2		74,25	--	1856	--	90	--	--
		СТЕНЫ И ДНИЩЕ								
15	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона кл.В20	20,05808	9163,46	954,99	183801	19155	29610	6,51	195
		м3		1075,50	330,44	21572	6628	105	1,34	40
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	30,6	94,00	--	2876	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	30,6	266,00	--	8140	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	30,6	310,00	--	9486	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,248	65000,00	--	16120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,72174	73000,00	--	52687	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из цементного раствора М-100 (для создания уклона)	9,6525	225,24	9,95	2174	96	664	0,36	3
		м2		52,20	3,74	504	36	123	0,02	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
22	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов (штукатурка цементным раствором М100)	78,29	227,44	4,19	17806	328	5509	0,38	30
		м2		58,05	1,58	4545	124	118	0,01	1
23	Е0106-36-4	Железнение поверхности	78,29	57,48	0,23	4500	18	4224	0,29	23
		м2		51,30	0,09	4016	7	105	--	--
24	Е0108-4-7 к=1,5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (в три слоя внутри стен и днища)	78,29	368,16	5,73	28823	449	5375	0,32	25
		м2		56,03	2,16	4386	169	118	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			430645	37480			698
			Тенге			111492	13102			53
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			521747				
	Материалы -		Тенге			76161				
	Всего заработная плата -		Тенге				124595			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			68807				
	Местные материалы -		Тенге			227807				
		Накладные расходы -	Тенге			126223				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21135			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33412				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			702406				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							822
		Сметная заработная плата -	Тенге				145730			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			590281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							822
		Сметная заработная плата -	Тенге				145730			

	Оборудование								
	Всего прямые затраты				**590 281**				
	Итого без обородувоние				**590 281**				
	Временные здания и сооружения 3,4%				**20 070**				
	Итого				**610 351**				
	Дополнительные затраты в зимнее время 1,2.0,7%				**5 127**				
	Затраты на выслугу лет 1%				**6 104**				
	Дополнительные отпука 0,4%				**2 441**				
	Итого в базовых ценах 2001 года				**624 022**				
	Итого в с оборудованием базовых ценах 2001 года				**624 022**				
	Итого в текущих ценах 2016 года К-2,73677				**1 707 808**				
	Налоги и обязательные платежи 2%				**34 156**				
	Итого стоимость в текущем уровне цен				**1 741 965**				
	НДС 12%				**209 036**				
	Всего к оплате				**1 951 000**				

Инженер: ТОО "Строительство и услуги"

инженер -эксперт_____Айбол А.

Подрядчик: ТОО "ВИК"

Директор_____Шингисов Г.