Объект: Строительство средней школы на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Полная стоимость	-	1 205 529 043,15	тенге
Финансирование 2014г	-	524 988 928	тенге
Финансирование 2015г	-	680 540 115,15	тенге

БИН: 020 140 000 591
РНН: 600 900 185 224
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ858560000006975188
Банк: АО "БанкЦентрКредит"

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:

а) с начала строительства	853 614 464 тенге
б) отчетный период	105 709 769 тенге

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май 2015 год

Доп.согл №5 от 31 марта 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Ед.изм	Стоимость ед.работы (тенге)	Аванс			Ранее заактированная форма	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Всего	в том числе НДС	
	За счет трансферта из республиканского бюджета Программа 011									
Строительство средней школы на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области	**тенге**	**680 540 115,15**	**32 925 164,56**	**16 431 276,80**	**16 493 887,76**	**116 671 803,00**	**312 194 259,20**	**100 424 280,55**	**10 759 744,34**	**328 625 536,00**

От Заказчика

Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства Илийского района"

_____ **Есембаев А.К.**

От Подрядчика

Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ **Муталиев С.Л.**

Заказчик ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Подрядчик ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Форма N 2в

Договор Доп.согл №5 от 31 марта 2015г к дог. №467/14-19 от 24.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Средняя школа на 450 мест в с. Комсомол Илийского района Алматинской области

Наименование обьекта: Тепловые сети и котельная

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Котельная								
60	СПрайс лист	**Стоимость котельной с дымовой трубой**	1	10979583,10	--	10979583	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			10 979 583	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			10 979 583				
		Транспортные расходы -	Тенге			329 387				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			135 708				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			11 444 678				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			11 444 678				
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.								
		Итого прямых затрат				11 444 678				
		Накладные расходы								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				- 27 906				
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				11 416 773				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2012	11416772,531 X 2,39			27 286 086				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	27286086,349 X 2 %			27 831 808				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			3 339 817				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				31 171 625				
		Итого со скидкой 5%				29 613 044				

29 613 044 (Двадцать девять тысяч шестьсот тринадцать тысяч сорок четыре) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
отдела строительства _____ Есембаев А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" _____ Муталиев С. Л.

Эксперт-технадзор ТОО "Азамат курылыс" _____