Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Типовая № **КС-3**
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :

Строительство жилых домов по системе Жилстройсбережений(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе".Кирпичный 9-ти эт. ж/д № 22 в микр.№ 4 ж/м "Нур-Актобе" г.Актобе (Блоки А,Б)

за декабрь 2017 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		№ 03-3/101 от 5.08.2016 г , доп.согл.№ 2 от 6.10.2017г		Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
		из графы № 1						
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2016г.	Стоимость оборудования и материалов 2016г	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего гр.3+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**226 575 773**						**27 189 093**	**253 764 866**
За отчетный месяц		**-3 562 462,9**					**-427 495,6**	**-3 989 958,5**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ Акмади А.А.

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"
Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Форма 2В

Наименование объекта : Строительство жилых домов по системе Жилстройсбережений(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе".Кирпичный 9-ти эт. ж/д № 22 в микр.№ 4 ж/м "Нур-Актобе" г.Актобе (Блоки А,Б)

А К Т
выполненных работ за декабрь 2017 г.

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед.,тенге		Общая стоимость,тг		накладные расходы, тенге	Затраты труда,чел-час рабочих-строителей	
				Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п		машинистов	
									на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Разница цен 2016- 2017 г.						**-3 492 610,7**				
Налоги и сборы		*2%*				-69 852,2				
Всего:						**-3 562 462,9**				
НДС		*12%*				-427 495,6				
Итого						**-3 989 958,5**				

Заказчик:

Подрядчик:

_____ **Алимбаев А.С.**

_____ **Акмади А.А.**

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Актобе-Саулет» Товарищество с ограниченной ответственностью
КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АКТОБЕ

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Типовая № **КС-3**
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :

Строительство жилых домов по системе Жилстройсбережений(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе".Кирпичный 9-ти эт. ж/д № 22 в микр.№ 4 ж/м "Нур-Актобе" г.Актобе (Блоки А,Б)

за декабрь 2017 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		№ 03-3/101 от 5.08.2016 г , доп.согл.№ 2 от 6.10.2017г		Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
		из графы № 1						
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2016г.	Стоимость оборудования и материалов 2016г	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего гр.3+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**226 575 773**						**27 189 093**	**253 764 866**
За отчетный месяц		**-3 562 462,9**					**-427 495,6**	**-3 989 958,5**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ Акмади А.А.

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"
Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Форма 2В

Наименование объекта : Строительство жилых домов по системе Жилстройсбережений(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе".Кирпичный 9-ти эт. ж/д № 22 в микр.№ 4 ж/м "Нур-Актобе" г.Актобе (Блоки А,Б)

А К Т
выполненных работ за декабрь 2017 г.

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед.,тенге		Общая стоимость,тг		накладные расходы, тенге	Затраты труда,чел-час рабочих-строителей	
				Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п		машинистов	
									на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Разница цен 2016- 2017 г.						**-3 492 610,7**				
Налоги и сборы		*2%*				-69 852,2				
Всего:						**-3 562 462,9**				
НДС		*12%*				-427 495,6				
Итого						**-3 989 958,5**				

Заказчик:

Алимбаев А.С.

Подрядчик:

Акмади А.А.