Republic of Kazakstan
Ministry of Investments and Development
Республика Казахстан
Министерство Инвестиций и Развития

Civil Works under south-west roads project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor.

Contract:
Контракт: **SWRP 1498-1578-ICB(W/04) - 001/2009**

Interim Payment Certificate No. 27

For the period up to October 31, 2015

Промежуточный Платежный Сертификат № 27

За период до 31 Октября 2015 года

Financed by: **International Bank for Reconstruction and Development**

Employer: **Committee for Roads of the Ministry of Investments and Development of RoK**
Заказчик: Комитет автомобильных дорог Министерства Инвестиций и Развития

Contractor: **"Salini Costruttori S.p.A"**
Подрядчик:

Subcontractor **LLP "Sine Midas Story JV"**
Субподрядчик

L4/SMS-27

SALINI Costruttori S.p.A. L4/SMS-27

Civil Works under south-west roads project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor, Contract : SWRP 1538 - 1578

LLP "Sine Midas Story JV"
Contract

Total Price of the Contract (Incl. VAT): KZT 5.639.505.511,51

Works /Работы No 27
Month / Месяц For the period up to October 31, 2015

Works of : / Работы Ассоциации LLP "Sine Midas Story JV"	Amount this Month Сумма Текущий месяц In Tenge	Amount Previous Сумма Предыдущий месяц In Tenge	Amount Up to Date Сумма На текущую дату In Tenge
A: Works / Работы			
1 Works on site / Работы на объекте	60.215.462,59	4.916.478.764,33	4.976.694.226,92
2 Amounts in respect of changes in Legislation & Escalation / Суммы, отражающие изменения в стоимости и законодательстве	19.268.948,03	1.523.006.888,35	1.542.275.836,38
3 Material on site Материалы на стройплощадке	-	-	
TOTAL (A) / ВСЕГО (A)	79.484.410,62	6.439.485.652,68	6.518.970.063,30
Amount VAT 12 % / СУММА НДС 12 %	9.538.129,27	772.738.278,32	782.276.407,60
TOTAL / ВСЕГО	89.022.539,89	7.212.223.931,01	7.301.246.470,90
Works of SALINI / Работы САЛИНИ			
b **Retentions for use of SALINI equipment** Удержания за использование оборудования САЛИНИ	-	-	-
c **Retentions: Materials and other** Удержания: материалы и другое	-	-	-
d **Retentions: Defective works** Удержания: дефектные работы			
e **Dayworks from SALINI to Sub-Contr.** Поденные ставки от САЛИНИ для			
TOTAL (B) / ВСЕГО (B)	-	-	-
Amount VAT 12 % / СУММА НДС 12 %	-	-	
TOTAL / ВСЕГО	-	-	
TOTAL / ВСЕГО :(A-B)	89.022.539,89	7.212.223.931,01	7.301.246.470,90

Retentions / Удержания			
1 **Guarantee 5%** Гарантия 5%	-	329.084.206,70	329.084.206,70
2 **Other Advance recovery** Возврат аванса	-	-	
TOTAL RETENTION / ВСЕГО УДЕРЖАНИЙ	-	329.084.206,70	329.084.206,70
1 Reimbursement of retention Возврат гарантии		329.084.206,70	329.084.206,70

VALUE OF THIS CERTIFICATE INCLUDING VAT / СУММА ДАННОГО СЕРТИФИКАТА ВКЛЮЧАЯ НДС	89.022.539,89	7.212.223.931,01	7.301.246.470,90
Portion 60% Local currency tenge	53.413.523,94	4.327.334.358,60	4.380.747.882,54
Portion 40% Foreign currency Euro	160.973,81	13.041.406,68	13.202.380,49
Repayment Advance recovery Tenghe/ Возврат аванса 20%	-	- 275.514.010,00	- 275.514.010,00
Repayment Advance recovery In Euro/ Возврат аванса 20%	-	- 830.625,00	- 830.625,00

Exchange Rate : 1 Euro =221.21 (Clause Part II)

Value of the certificate to pay in local currency / стоимости сертификата оплаты в местной валюте	53.413.523,94	4.051.820.348,60	4.105.233.872,54
Value of the certificate to pay in Foreign currency / стоимости сертификата на оплату в иностранной валюте	160.973,81	12.210.781,68	12.371.755,49

SALINI representative Представитель САЛИНИ	SALINI Project Manager САЛИНИ Проект Менеджер	Subcontractor's representative Представитель Субподрядчика	Issue Date Дата выдачи

This Certificate is neither valid for payment nor is it an instrument of credit
Данный сертификат недействителен для получения денег или кредита

NOTE ; CPA, VAT AND RETENTION ADJUSTED TO MATCH CUMULATIVE TOTALS OF PREVIOUS CERTIFICATES - SITUAZIONI PAGAMENTI SUB

Civil Works under south-west roads project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor,
Contract:SWRP 1498-1578-ICB (W/04)-001/2009

Summary IPC 27

For the period up to October 31, 2015

Contractor: SALINI Costruttori S.p.A.

BILLS OF QUANTITY SUMMARY / СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Bill No. № Ведомости	Bill Description Наименование Ведомости	Bill Description Наименование Ведомости	BoQ	Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода	Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода	Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период
Bill 100	Bill No 100 - General Requirements (No Retention)	Ведомость №100-Общие положения (без вычета)	-	-	-	-
Bill 100	Bill No 100 - General Requirements (With Retention)	Ведомость №100-Общие положения (с вычетом)	44.733.363,53	39.753.274,00	39.753.274,00	-
Bill 300	Bill No 300 - Setting Out and Tolerances	Ведомость № 300 - Установочные Параметры И Допустимые Отклонения	6.497.313,96	5.103.913,46	5.103.913,46	-
Bill 400	Bill No 400 - Site Clearance	Ведомость №400 – Расчистка территории	3.826.166,97	1.628.271,97	1.628.271,97	-
Bill 500	Bill No 500 - Earthworks	Ведомость №500 – Земляные работы	544.857.404,86	484.668.835,84	484.668.835,84	-
Bill 600	Bill No 600 - Culverts, Drainage & Protection Works	Ведомость №600 – Водопропускные трубы, водоотвод и укреп. работы	124.212.029,22	94.346.007,91	94.346.007,91	-
Bill 700	Bill No 700 - Granular Pavement Materials	Ведомость №700 – Фракционированные материалы покрытия	916.343.463,39	895.030.273,24	895.030.273,24	-
Bill 800	Bill No 800 - Bituminous Pavement Works	Ведомость №800 - Работы по битумному покрытию	3.202.070.415,21	3.161.314.735,27	3.161.314.735,27	-
Bill 900	Bill No 900 - Concrete Works	Ведомость №900 – Бетонные работы				
Bill 1000	Bill No 1000 - Prestressed Pretensioned Concrete	Ведомость №1000 - Предварительно напряженный железобетон				
Bill 1100	Bill No 1100 - Concrete Repairs	Ведомость №1100 – Ремонт бетона				
Bill 1200	Bill No 1200 - Miscellaneous Bridge Works	Ведомость №1200 – Разные мостовые работы				
Bill 1300	Bill No 1300 - Road Furniture	Ведомость №1300 – Обстановка дороги	192.732.621,00	196.227.627,98	160.589.499,11	35.638.128,87
Bill 1400	Bill No 1400 - Road Traffic Markings	Ведомость №1400 – Дорожная разметка		98.621.287,25	74.043.953,53	24.577.333,72
Bill 1500	Bill No 1500 - Electrical works and Road Lighting	Ведомость №1500 – Электроснабжение и Освещение				
Bill 1600	BILL 1600 - BUILDINGS AND FACILITIES FOR ROAD MAINTENANCE DEPOTS	ВЕДОМОСТЬ №1600 - КОМПЛЕКС ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ				
	Total	**ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ**	**5.035.272.778,14**	**4.976.694.226,93**	**4.916.478.764,33**	**60.215.462,59**
	Dayworks	Непредвиденные работы	-	-	-	-
	Total Tender Price carried to Form of Tender SINEMIDASTROY	**ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЯВКИ УКАЗЫВАЕМАЯ В ФОРМЕ ЗАЯВКИ SINEMIDASTROY**	**5.035.272.778,14**	**4.976.694.226,93**	**4.916.478.764,33**	**60.215.462,59**

Signed by Contractor

Signed by Subcontractor :

Civil Works under south-west roads project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor,
Contract:SWRP 1498-1578-ICB (W/04)-001/2009

Interim Payment Certificate No. 27 Промежуточный Платежный Сертификат № 27
For the period up to October 31, 2015 За период до 31 Октября 2015 года

Subcontractor: LLP "Sine Midas Stroi JV"

			Bill Of Quantities				Value up to the end of Measurement Period		Value up to Previous Measurement Period		Value of this Measurement Period	
Item	Description	Описание	Unit	Quantity	Rate (KZT)	Total Amount (KZT)	Quantity	Total Amount (KZT)	Quantity	Total Amount (KZT)	Quantity	Total Amount (KZT)
Bill N° 60	CULVERTS, DRAINAGE AND PROTECTION WORKS	ВЕДОМОСТЬ № 600 – Трубы, водоотвод и укрепительные сооружения										
1	Precast Concrete Culverts	Водопропускные трубы из сборного железобетона										
1a	Precast Concrete Culverts	Водопропускные трубы из сборного железобетонаа			0							
a	Pipe ZKP 3.200 (Brand name) - diameter 1.0m	Кругл. ЗК 3.200 диаметр 1.0м	м	20	49.768	995.360	20,000	995.360,00	20,000	995.360,00	0,000	-
aa	Pipe ZKP 3.200 (Brand name) - diameter 1.0m	Кругл. ЗК 3.200 диаметр 1.0м	м		53.410	0		-				
b	Pipe ZKP 8.200 (Brand name) - diameter 1.5m	Кругл. ЗК 8.200 диаметр 1.5 м	м	18	84.955	1.529.190	18,000	1.529.190,00	18,000	1.529.190,00	0,000	-
ba	Pipe ZKP 8.200 (Brand name) - diameter 1.5m	Кругл. ЗК 8.200 диаметр 1.5 м	м		91.172	0		-				
c	Pipe ZKP 8.200 (Brand name) - diameter 2*1.5m	Кругл. ЗК 8.200 диаметр 2х 1.5 м	м		169.911	0	0,000	-	0,000	-	0,000	-
ca	Pipe ZKP 8.200 (Brand name) - diameter 2*1.5m	Кругл. ЗК 8.200 диаметр 2х 1.5 м	м		182.343	0		-				
d	Box ZP 19.100 (Brand name), size of mouth of pipe - 4.0x2.5 Precast sulphate-resistant	Прям. ЗП19.100 отв. 4,0х2,5 цемент сульфатостойкий	м	60	351.300	20.944.506	59,620	20.944.506,00	59,620	20.944.506,00	0,000	-
da	Box ZP 19.100 (Brand name), size of mouth of pipe - 4.0x2.5 Precast sulphate-resistant	Прям. ЗП19.100 отв. 4,0х2,5 цемент сульфатостойкий	м		377.005	0		-				
e	Box ZP 21.100 (Brand name), size of mouth of pipe - 4.0x2.5 Precast sulphate-resistant	Прям. ЗП 21.100 отв. 4,0х2,5 цемент сульфатостойкий	м		351.300	0		-		-	-	-
ea	Box ZP 21.100 (Brand name), size of mouth of pipe - 4.0x2.5 Precast sulphate-resistant	Прям. ЗП 21.100 отв. 4,0х2,5 цемент сульфатостойкий	м		377.005	0		-				
2	Precast concrete headwall elements for new culvert and structures	Элементы оголовка из сборного железобетона для новых концевых конструкций труб			0	0	-	-	-	-	-	-
2a	Precast concrete headwall elements for new culvert and structures	Элементы оголовка из сборного железобетона для новых концевых конструкций труб			0	0		-				
a	Pipe ST 10 (Brand name) - diameter 1.0 m	Кругл. СТ 10 диаметр 1.0м	штук	2	78.836	157.672	2,000	157.672,00	2,000	157.672,00	0,000	-
aa	Pipe ST 10 (Brand name) - diameter 1.0 m	Кругл. СТ 10 диаметр 1.0м	штук		84.604	0		-				
b	Pipe ST 12 (Brand name) - diameter 1.5m	Кругл. СТ 12 диаметр 1.5 м	штук	2	108.562	217.124	2,000	217.124,00	2,000	217.124,00	0,000	-
ba	Pipe ST 12 (Brand name) - diameter 1.5m	Кругл. СТ 12 диаметр 1.5 м	штук		116.506	0		-				
c	Pipe ST 12 (Brand name) - diameter 2*1.5m	Кругл. СТ 12 диаметр 2х 1.5 м	штук		217.124	0	0,000	-	0,000	-	0,000	-
ca	Pipe ST 12 (Brand name) - diameter 2*1.5m	Кругл. СТ 12 диаметр 2х 1.5 м	штук		233.011	0		-				
d	Box ZP 38 (Brand name), size of mouth of pipe - 4.0x2.5	Прям. ЗП 38 отв. 4,0х2,5 цемент сульфатостойкий	штук	6	626.095	3.756.570	6,000	3.756.570,00	6,000	3.756.570,00	0,000	-
da	Box ZP 38 (Brand name), size of mouth of pipe - 4.0x2.5	Прям. ЗП 38 отв. 4,0х2,5 цемент сульфатостойкий	штук		671.906	0		-				
3	Precast concrete wing wall elements for new culvert and structures	Элементы откосных крыльев из сборного железобетона для новых концевых конструкций труб			0	0		-		-	-	-
3a	Precast concrete wing wall elements for new culvert and structures	Элементы откосных крыльев из сборного железобетона для новых концевых конструкций труб			0	0		-				
a	Pipe ST 4 (Brand name) - diameter 1.0m	Кругл. СТ 4 диаметр 1.0м	штук	4	78.692	314.768	4,000	314.768,00	4,000	314.768,00	0,000	
aa	Pipe ST 4 (Brand name) - diameter 1.0m	Кругл. СТ 4 диаметр 1.0м	штук		84.450	0		-				
b	Pipe ST 6 (Brand name) - diameter 1.5m	Кругл. СТ 6 диаметр 1.5 м	штук	4	96.120	384.480	4,000	384.480,00	4,000	384.480,00	0,000	
ba	Pipe ST 6 (Brand name) - diameter 1.5m	Кругл. СТ 6 диаметр 1.5 м	штук		103.154	0		-				
c	Pipe ST 6 (Brand name) - diameter 2*1.5m	Кругл. СТ 6 диаметр 2х 1.5 м	штук		96.120	0	0,000	-	0,000		0,000	

Signed by Contractor: Signed by Subcontractor:

Interim Payment Certificate No. 27 Промежуточный Платежный Сертификат № 27
For the period up to October 31, 2015 За период до 31 Октября 2015 года

ca	Pipe ST 6 (Brand name) - diameter 2*1.5m	Кругл. СТ 6 диаметр 2х 1.5 м	штук		103.154	0		-				
d	Box № 58 (Brand name), size of mouth of pipe - 4.0x2.5m Precast sulphate-resistant	Прям. Блок № 58 отв. 4,0х2,5 цемент сульфатостойкий	штук	12	171.653	2.059.836	12,000	2.059.836,00	12,000	2.059.836,00	0,000	-
da	Box № 58 (Brand name), size of mouth of pipe - 4.0x2.5m Precast sulphate-resistant	Прям. Блок № 58 отв. 4,0х2,5 цемент сульфатостойкий	штук		184.213	0		-				
e	Box № 59 (Brand name), size of mouth of pipe - 4.0x2.5m Precast sulphate-resistant	Прям. Блок № 59 отв. 4,0х2,5 цемент сульфатостойкий	штук	12	79.777	957.324	12,000	957.324,00	12,000	957.324,00	0,000	-
ea	Box № 59 (Brand name), size of mouth of pipe - 4.0x2.5m Precast sulphate-resistant	Прям. Блок № 59 отв. 4,0х2,5 цемент сульфатостойкий	штук		85.614	0		-				-
4	In-situ concrete for pipes, headwalls, wing walls and foundation	Монолитный бетон для труб, оголовков, откосных крыльев и фундаментов	м³	91	29.729	2.713.069	91,260	2.713.068,54	91,260	2.713.068,54	0,000	-
4a	In-situ concrete for pipes, headwalls, wing walls and foundation	Монолитный бетон для труб, оголовков, откосных крыльев и фундаментов	м³	117,5	31.904	3.749.039	99,517	3.174.977,61	99,517	3.174.977,61	0,000	-
a	The same of Precast sulphate-resistant	То же, на сульфатостойком цементе	м³	89	33.363	2.984.654	89,460	2.984.653,98	89,460	2.984.653,98	0,000	-
aa	The same of Precast sulphate-resistant	То же, на сульфатостойком цементе	м³		35.804	0	0,000	-	0,000	-	0,000	-
5	Precast/In-situ concrete to new aprons and foundation	Укрепление дна русла, откосов на входе и выходе монолитным бетоном	м2		4.355	0		-		-	-	-
5a	Precast/In-situ concrete to new aprons and foundation	Укрепление дна русла, откосов на входе и выходе монолитным бетоном	м3	842,0	4.674	3.935.508		-		-		-
a	The same of Precast sulphate-resistant	То же, на сульфатостойком цементе	м³		4.803	0		-		-	-	-
aa	The same of Precast sulphate-resistant	То же, на сульфатостойком цементе	м³	1416,0	5.154	7.298.064	880,575	4.538.485,10	880,575	4.538.485,10	0,000	-
6	Concrete toe beam	Упор у подошвы откосов	м³		28.984	0		-		-	-	-
6a	Concrete toe beam	Упор у подошвы откосов	м³	77,0	31.104	2.395.008		-		-		-
a	The same of Precast sulphate-resistant	То же, на сульфатостойком цементе	м³		32.503	0		-		-	-	-
aa	The same of Precast sulphate-resistant	То же, на сульфатостойком цементе	м³	45,0	34.881	1.569.645	33,858	1.181.000,90	33,858	1.181.000,90	0,000	-
7	Riprap	Каменная рисберма	м³		9.117	0		-		-	-	-
7a	Riprap	Каменная рисберма	м³	43,0	9.784	420.712		-		-		-
8	Drainage outlet in shoulder	Приемные устройства на обочине	шт		35.121	0		-		-	-	-
8a	Drainage outlet in shoulder	Приемные устройства на обочине	шт	42,0	37.690	1.582.980	18,000	678.420,00	18,000	678.420,00	0,000	-
9	Concrete drainage channels along the carriage edge	Лотки для сбора воды на обочине дороги	м		9.755	0		-		-	-	-
9a	Concrete drainage channels along the carriage edge	Лотки для сбора воды на обочине дороги	м	2940,0	10.468	30.775.920	2.730,437	28.582.214,52	2.730,437	28.582.214,52	0,000	-
10	Concrete drainage channels down embankment side slope	Лотки для водосброса по откосу земляного полотна	м		7.323	0		-		-		-
10a	Concrete drainage channels down embankment side slope	Лотки для водосброса по откосу земляного полотна	м	566,0	7.859	4.448.194	234,450	1.842.542,55	234,450	1.842.542,55	0,000	-
11	Energy dissipator to drainage outlet	Гаситель у подошвы насыпи	шт.		58.302	0		-		-		-
11a	Energy dissipator to drainage outlet	Гаситель у подошвы насыпи	шт.	50,0	62.568	3.128.400	18,000	1.126.224,00	18,000	1.126.224,00	0,000	-
12	Precast sulphate-resistant concrete (class 20/20) curbs	Бордюры из сборного бетона класса 20/20 для дорог и тротуаров тип БР 100.20.8	м		1.252	0		-		-		
12a	Precast sulphate-resistant concrete (class 20/20) curbs	Бордюры из сборного бетона класса 20/20 для дорог и тротуаров тип БР 100.20.8	м	6576,5	1.344	8.838.816	4.618,303	6.206.999,23	4.618,303	6.206.999,23	0,000	-
	The same 150mm*300mm	то же, сечением 150*300мм	м		2.757	0		-		-	-	-
a	The same 150mm*300mm	то же, сечением 150*300мм	м	6439,7	2.959	19.055.191	3.379,720	10.000.591,48	3.379,720	10.000.591,48	0,000	-
						0		-		-		
	Total bill no.600 carried to summary					124.212.029,22		94.346.007,91		94.346.007,91		0,00

Signed by Contractor :

Signed by Subcontractor :

Civil Works under south-west roads project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor, Contract:SWRP 1498-1578-ICB (W/04)-001/2009

Interim Payment Certificate No. 27 Промежуточный Платежный Сертификат № 27
For the period up to October 31, 2015

Subcontractor: LLP "Sine Midas Stroi JV"

			Bill Of Quantities				Value up to the end of Measurement Period		Value up to Previous Measurement Period		Value of this Measurement Period	
Item	Description	Описание	Unit	Quantity	Rate (KZT)	Total Amount (KZT)	Quantity	Total Amount (KZT)	Quantity	Total Amount (KZT)	Quantity	Total Amount (KZT)
BILL NO 700 - GRANULAR PAVEMENT MATERIALS		ВЕДОМОСТЬ 700 – ФРАКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОКРЫТИЯ										
1	Granular subbase	Гранулированный подстилающий слой	$м^3$	57730	2895	167.127.771	57.701,30	167.045.263,50	57.701,300	167.045.263,50	-	0,00
1a	Granular subbase	Гранулированный подстилающий слой	$м^3$	13614,40	3106	42.286.326	13.786,16	42.819.811,45	13.786,160	42.819.811,45	-	0,00
2	Strengthening shoulders	Укрепление обочин	$м^3$	0,00	4429	0	0,00	0,00		0,00		0,00
2a	Strengthening shoulders	Укрепление обочин	$м^3$	75605,60	4753	359.353.417	73.874,42	351.125.126,19	73.874,422	351.125.126,19	-	0,00
3	Crushed stone base	Щебеночное основание	$м^3$	67396,33	4429	298.498.325	67.396,33	298.498.324,86	67.396,325	298.498.324,86	-	0,00
3a	Crushed stone base	Щебеночное основание	$м^3$	10325,61	4753	49.077.624	7.477,75	35.541.747,24	7.477,750	35.541.747,24	-	0,00
						0	0,00	0,00				0,00
	Total bill no.700 carried to summary					**916.343.463**		895.030.273,24		895.030.273,24		0,00

Signed by Contractor :

Signed by Subcontractor :

Interim Payment Certificate No. 27 Промежуточный Платежный Сертификат № 27
For the period up to October 31, 2015

Subcontractor: LLP "Sine Midas Stroi JV"

			Bill Of Quantities				Value up to the end of Measurement Period		Value up to Previous Measurement Period		Value of this Measurement Period	
Item	Description	Описание	Unit	Quantity	Rate (KZT)	Total Amount (KZT)	Quantity	Total Amount (KZT)	Quantity	Total Amount (KZT)	Quantity	Total Amount (KZT)
BILL NO 800 - BITUMINOUS PAVEMENT WORKS		ВЕДОМОСТЬ 800 – БИТУМНЫЕ РАБОТЫ ПО ПОКРЫТИЮ										
1	Milling of exisiting bitumious pavement	Фрезерование существующих слоев битумного покрытия	$м^3$	19.961	435	8.682.918	19.960,73	8.682.917,55	19.960,730	8.682.917,55	0,00	0,00
1a	Milling of exisiting bitumious pavement	Фрезерование существующих слоев битумного покрытия	м3	10458,8	467	4.884.260	0,00					
2	Prime Coat	Подгрунтовка основания	$м^2$	548.029	37	20.277.078	548.029,13	20.277.077,98	548.029,135	20.277.077,98		0,00
2a	Prime Coat	Подгрунтовка основания	м2	62216,6	40	2.488.665	75.790,75	3.031.629,81	75.790,745	3.031.629,81	0,00	0,00
a	Tack Coat	Подгрунтовка покрытия	$м^2$	578.637	22	12.730.007	578.636,70	12.730.007,40	578.636,700	12.730.007,40		0,00
aa	Tack Coat	Подгрунтовка покрытия	м2	106903,3	24	2.565.679	75.797,43	1.819.138,37	75.797,432	1.819.138,37	0,00	0,00
b	Tack Coat	Подгрунтовка покрытия	$м^2$	1.070	22	23.529	1.069,50	23.529,00	1.069,500	23.529,00		0,00
ba	Tack Coat	Подгрунтовка покрытия	м2	832355,6	24	19.976.534	823.496,50	19.763.916,00	823.496,500	19.763.916,00	0,00	0,00
3	Asphaltic concrete as base course for overlay	Высокопористый слой асфальтобетона для верхнего слоя основания	$м^3$	63.878	14.466	924.064.056	63.733,04	921.962.218,37	63.733,044	921.962.218,37		0,00
3a	Asphaltic concrete as base course for overlay	Высокопористый слой асфальтобетона для верхнего слоя основания	м3	9471,4	15.525	147.043.330	10.002,04	155.281.641,72	10.002,038	155.281.641,72	0,00	0,00
4	Asphaltic concrete as base course	Крупнозернистый нижний слой асфальтобетона	$м^3$	55.900	15.518	867.455.579	55.422,96	860.053.493,28	55.422,960	860.053.493,28		0,00
4a	Asphaltic concrete as base course	Крупнозернистый нижний слой асфальтобетона	м3	11752,2	16.653	195.708.554	10.980,56	182.859.293,17	10.980,562	182.859.293,17	0,00	0,00
5	Asphalt concrete wearing course	Мелкозернистый асфальтобетон для верхнего слоя ЩМА - 20	$м^3$	75	22.780	1.705.539	74,87	1.705.538,60	74,870	1.705.538,60		0,00
5a	Asphalt concrete wearing course	Мелкозернистый асфальтобетон для верхнего слоя ЩМА - 20	м3	40561,323	24.446	991.562.102	39.777,46	972.399.726,02	39.777,457	972.399.726,02	0,00	0,00
6	Asphalt concrete wearing course for bridges& repair	Мелкозернистый асфальтобетон для мостов	$м^3$	0	23.919	0	0,00	0,00		0,00		0,00
	Asphalt concrete wearing course for bridges& repair	Мелкозернистый асфальтобетон для мостов	$м^3$	63,65	25.670	1.633.896	0,00					0,00
	Asphaltic concrete as base course	пористый а/б на мостах	$м^3$		16.293	0		0,00		0,00		0,00
	Asphaltic concrete as base course	пористый а/б на мостах	$м^3$	15	17.486	262.290						0,00
	Asphalt concrete wearing course for bridges shoulders	асфальтобетон покрытия обочин на мостах	$м^3$		18.756	0		0,00		0,00		0,00
	Asphalt concrete wearing course for bridges shoulders	асфальтобетон покрытия обочин на мостах	м3	3,0	20.128	60.384						
7	Covering for sidewalks and foot pathes	Покрытие для тротуаров и пешеходных дорожек	$м^3$		18.756	0		0,00		0,00		0,00
7a	Covering for sidewalks and foot pathes	Покрытие для тротуаров и пешеходных дорожек	м3	47,0	20.128	946.016	36,00	724.608,00	36,000	724.608,00	0,00	0,00
	Total bill no.800 carried to summary					3.202.070.415		3.161.314.735,27		3.161.314.735,27		0,00

Signed by Contractor

Signed by Subcontractor

Civil Works under south-west roads project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor, Contract:SWRP 1498-1578-ICB (W/04)-001/2009

Interim Payment Certificate No. 27 Промежуточный Платежный Сертификат № 27

For the period up to October 31, 2015

Bill No	Description	Описание	Ед. изм.	Quantity	Rates (расценки), tenge	Amount (стоимость), tenge	Value up to the end of Measurement Period		Value up to Previous Measurement Period		Value of this Measurement Period	
				Объем			Quantity	Total Amount (KZT)	Quantity	Total Amount (KZT)	Quantity	Total Amount (KZT)
BILL NO 1300 - ROAD FURNITURE		ВЕДОМОСТЬ 1300 – ОБСТАНОВКА ДОРОГИ										
1	Road reserve boundary posts	Маркировочные столбики полосы отвода.	штук	185	1.903	352.055,00						-
2	New Edge Marker posts	Новые сигнальные столбики	штук	4242	3.474	14.736.708,00	2.525,00	8.771.850,00	2.264,00	7.865.136,00	261,00	906.714,00
3	New kilometre marker posts	Километровые знаки	штук	164	17.673	2.898.372,00	164,00	2.898.372,00	164,00	2.898.372,00	-	-
4	Permanent road signs	Постоянные дорожные знаки			0	-						-
a	< 1 m²	< 1 m²	штук	325	21.653	7.037.225,00	291,00	6.301.023,00	265,00	5.738.045,00	26,00	562.978,00
b	1 m² to 2 m²	1 m² to 2 m²	штук	54	62.359	3.367.386,00	35,00	2.182.565,00	36,00	2.244.924,00	- 1,00	(62.359,00)
c	2 m² to 5 m²	2 m² to 5 m²	штук	4	156.876	627.504,00	9,00	1.411.884,00	9,00	1.411.884,00	-	-
d	> 5 m²	> 5 m²	штук	14	380.238	5.323.332,00	7,00	2.661.666,00	7,00	2.661.666,00	-	-
5	New Guard-rail	Транспортные ограждения			0	-						
b	Type11OD	Тип 11 ОД	м	5074	10.432	52.931.968,00	7.912,54	82.543.565,12	5.074,00	52.931.968,00	2.838,54	29.611.597,12
6	Bus shelters	Автобусные павильоны	штук	24	1.054.521	25.308.504,00	14,00	14.763.294,00	14,00	14.763.294,00	-	-
7	Rest areas with vehicle emergency repair trestles	Обустройство площадок отдыха	штук	5	13.856.896	69.284.480,00	4,71	65.293.035,86	4,46	61.828.811,86	0,25	3.464.224,00
8	Sight platform	Смотровые эстакады	штук	1	781.772	781.772,00	1,00	781.772,00	0,95	742.683,40	0,05	39.088,60
9	Garden house for ten places	Беседки десятиместные	штук	1	294.840	294.840,00	4,00	1.179.360,00	4,00	1.179.360,00	-	-
10	Storehouses of anti ice materials	Склад противогололедных материалов на 50м3 песка	штук		0	-	-	-	-	-	-	-
11	Toilet	Туалеты	штук	25	391.539	9.788.475,00	19,00	7.439.241,00	16,15	6.323.354,85	2,85	1.115.886,15
TOTAL BILL 1300		**ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 1300**				**192.732.621,00**		**196.227.627,98**		**160.589.499,11**		**35.638.128,87**

Civil Works under south-west roads project: Wester Europe-Western China Internation transit corridor, Contract:SWRP 1498-1578-ICB (W/04)-001/2009

Interim Payment Certificate No. 27 Промежуточный Платежный Сертификат № 27

For the period up to October 31, 2015 За период до 31 Октября 2015 года

Item No.	Description	Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (стоимость), tenge	Value up to the end of Measurement Period		Value up to Previous Measurement Period		Value of this Measurement Period	
							Quantity	Total Amount (KZT)	Quantity	Total Amount (KZT)	Quantity	Total Amount (KZT)
BILL NO 1400 - ROAD TRAFFIC MARKINGS		ВЕДОМОСТЬ № 1400 – Дорожная разметка										
1	Road traffic markings - White lines	Дорожная разметка - Белые линии из термопластика										
1.1	Continuous lines, width 100 mm	Сплошная шириной 100 мм	м	165202	401,28	66.292.259,00	190.502,42	76.444.811,54	165.202,00	66.292.257,43	25.300,42	10.152.554,11
1.2	Dotted Lines width 100 mm (1:3)	Прерывистая шириной 100 мм (1: 3)	м	30972	103,84	3.216.132,00	63.532,19	6.597.182,09	30.972,00	3.216.132,48	32.560,19	3.381.049,61
1.3	Dotted Lines width 100 mm (3:1)	Прерывистая шириной 100 мм (3:1)	м	10533	301,84	3.179.281,00	5.173,25	1.561.493,78	3.996,00	1.206.152,64	1.177,25	355.341,14
1.4	Dotted Lines width 100 mm (1:1)	Прерывистая шириной 100 мм (1:1)	м	1174	206,80	242.783,00	399,99	82.717,93	276,00	57.076,80	123,99	25.641,13
2	Road traffic markings – Symbols	Дорожная разметка - Символы	м2	663,2	4.934,16	3.272.335,00	2.824,21	13.935.081,91	663,20	3.272.334,17	2.161,01	10.662.747,74
3	Continuous lines (on Guard-rail)	Сплошная (на ограждениях)	м2	2334	1.174,80	2.741.983,00		-	-	-	-	-
	TOTAL FOR BILL 1400 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1400					**78.944.773,00**		**98.621.287,25**		**74.043.953,53**		**24.577.333,72**

QUANTITY CLAIM SHEET

BILL 1300 ITEM 2

For the period up to October 31, 2015

New Edge Marker posts

Piket					Quantity m	IPC	REMARKS
Value Previous measurement period					2.264,000		
1020+00	1038+00				74,000	26	
1068+00	1075+00				30,000	26	
1085+00	1088+00				14,000	26	
1095+00	1100+00				22,000	26	
1121+00	1128+00				30,000	26	
1174+00	1177+00				14,000	26	
1190+00	1195+50				24,000	26	
1200+00	1203+00				14,000	26	
1207+00	1216+00				31,000	26	
1227+50	1230+50				16,000	26	
1246+00	1250+00				18,000	26	
1287+00	1291+00				18,000	26	
1295+00	1297+00				10,000	26	
1301+00	1307+00				26,000	26	
1323+38	1324+08				4,000	26	
1328+00	1334+00				26,000	26	
1344+00	1350+00				26,000	26	
1362+50	1368+00				26,000	26	
1374+00	1390+00				66,000	26	
1411+00	1415+00				18,000	26	
1423+00	1438+00				60,000	26	
1444+00	1448+00				18,000	26	
1468+00	1536+00				255,000	26	
1595+00	1597+00				8,000	26	
1600+50	1653+50				210,000	26	
1741+00	1750+00				38,000	26	
1759+00	1792+00				133,000	26	
1794+00	1812+00				58,000	26	
1040+67					64,000	26	
1046+70					12,000	26	
1110+55					20,000	26	
1140+19					34,000	26	
1170+65					22,000	26	
1209+18					44,000	26	
1214+86					13,000	26	
1236+78					24,000	26	
1237+58					24,000	26	
1355+00					6,000	26	
1361+82					26,000	26	
1417+20					30,000	26	
1426+25					24,000	26	

We hereby certify that this work has been executed properly in terms of the Specification/Conditions of Contract and that the quantities are verified as correct for payment purposes.

SALINI Costruttori SpA

Subcontractor

1449+16					24,000	26	
1498+16					60,000	26	
1505+00					12,000	26	
1533+67					30,000	26	
1573+82					30,000	26	
1645+00					12,000	26	
1654+85					49,000	26	
1690+62					56,000	26	
1705+17					27,000	26	
1713+48					26,000	26	
1719+57					52,000	26	
1754+87					28,000	26	
1771+59					28,000	26	
1803+40					28,000	26	
BAIK					72,000	26	
1038+60					4,000	26	
1096+80					4,000	26	
1135+50					4,000	26	
1206+40					4,000	26	
1231+00					4,000	26	
1248+00					4,000	26	
1266+05					4,000	26	
1302+20					4,000	26	
1323+04					4,000	26	
1365+00					4,000	26	
1375+30					4,000	26	
1383+27					4,000	26	
1412+50					4,000	26	
1457+47					4,000	26	
1495+00					4,000	26	
1571+00					4,000	26	
1587+50					4,000	26	
1639+05					4,000	26	
1657+05					4,000	26	
1662+05					4,000	26	
1693+90					4,000	26	
1772+29					4,000	26	
1786+30					4,000	26	
1800+50					4,000	26	
1803+13					4,000	26	
recalculation					-2.264,000	39	
1003+50	1007+00		RIGHT		2,000	39	H >3
1020+00	1039+00		RIGHT		38,000	39	H >2
1050+50	1052+00		RIGHT		3,000	39	H >2
1068+00	1075+00		RIGHT		15,000	39	H >2
1080+00	1081+50		RIGHT		4,000	39	H >2
1085+00	1088+00		RIGHT		7,000	39	H >2
1090+00	1094+00		RIGHT		3,000	39	H >2

We hereby certify that this work has been executed properly in terms of the Specification/Conditions of Contract and that the quantities are verified as correct for payment purposes.

SALINI Costruttori SpA

Subcontractor

1095+00	1100+00		RIGHT		10,000	39	H >2
1104+00	1107+50		RIGHT		8,000	39	H >2
1111+00	1112+50		RIGHT		4,000	39	H >2
1114+00	1119+50		RIGHT		11,000	39	H >2
1121+00	1128+00		RIGHT		16,000	39	H >2
1132+50	1139+00		RIGHT		12,000	39	H >2
1141+50	1142+50		RIGHT		3,000	39	H >2
1144+00	1146+50		RIGHT		6,000	39	H >2
1148+00	1150+00		RIGHT		5,000	39	H >2
1153+00	1155+50		RIGHT		6,000	39	H >2
1157+00	1157+50		RIGHT		2,000	39	H >2
1158+50	1161+00		RIGHT		2,000	39	H >2
1165+50	1167+00		RIGHT		4,000	39	H >2
1179+50	1180+50		RIGHT		3,000	39	H >2
1183+00	1184+00		RIGHT		3,000	39	H >2
1185+50	1187+00		RIGHT		4,000	39	H >2
1187+50	1189+00		RIGHT		4,000	39	H >2
1190+50	1191+50		RIGHT		3,000	39	H >2
1192+50	1193+00		RIGHT		2,000	39	H >2
1194+00	1196+50		RIGHT		6,000	39	H >2
1200+00	1202+50		RIGHT		6,000	39	H >2
1203+50	1205+00		RIGHT		4,000	39	H >2
1206+00	1208+50		RIGHT		5,000	39	H >2
1214+50	1217+00		RIGHT		6,000	39	H >2
1227+50	1230+50		RIGHT		7,000	39	H >2
1246+00	1250+00		RIGHT		8,000	39	H >2
1287+00	1291+00		RIGHT		9,000	39	H >2
1295+00	1297+00		RIGHT		5,000	39	H >2
1301+00	1307+00		RIGHT		13,000	39	H >2
1323+38	1324+08		RIGHT		2,000	39	H >2
1328+00	1334+00		RIGHT		13,000	39	H >2
1344+00	1350+00		RIGHT		13,000	39	H >2
1362+50	1368+00		RIGHT		9,000	39	H >2
1374+00	1390+00		RIGHT		31,000	39	H >2
1391+50	1403+50		RIGHT		25,000	39	H >2
1407+50	1414+50		RIGHT		13,000	39	H >2
1423+00	1438+00		RIGHT		31,000	39	H >2
1444+00	1448+00		RIGHT		9,000	39	H >2
1468+00	1536+00		RIGHT		100,000	39	H >2
1595+00	1597+00		RIGHT		4,000	39	H >2
1600+50	1653+50		RIGHT		88,000	39	H >2
1638+50	1645+00		RIGHT		14,000	39	H >2
1660+00	1679+50		RIGHT		40,000	39	H >2
1687+00	1692+00		RIGHT		9,000	39	H >3
1700+00	1701+50		RIGHT		3,000	39	H >2
1709+00	1712+00		RIGHT		7,000	39	H >2
1715+00	1719+00		RIGHT		10,000	39	H >2
1744+50	1754+00		RIGHT		20,000	39	H >2

We hereby certify that this work has been executed properly in terms of the Specification/Conditions of Contract and that the quantities are verified as correct for payment purposes.

SALINI Costruttori SpA

Subcontractor

1779+00	1790+00		RIGHT		24,000	39	H >2
1793+50	1801+50		RIGHT		18,000	39	H >2
1002+40	1004+40		LEFT		5,000	39	H >2
1003+50	1007+00		LEFT		7,000	39	H >3
1005+00	1005+50		LEFT		2,000	39	H >2
1006+50	1007+00		LEFT		2,000	39	H >2
1020+00	1039+00		LEFT		38,000	39	H >2
1050+50	1052+00		LEFT		4,000	39	H >2
1068+00	1075+00		LEFT		15,000	39	H >2
1080+00	1081+50		LEFT		3,000	39	H >2
1085+00	1088+00		LEFT		7,000	39	H >2
1090+00	1094+00		LEFT		6,000	39	H >2
1095+00	1100+00		LEFT		10,000	39	H >2
1104+00	1107+50		LEFT		8,000	39	H >2
1111+00	1112+50		LEFT		4,000	39	H >2
1114+00	1119+50		LEFT		12,000	39	H >2
1121+00	1128+00		LEFT		16,000	39	H >2
1132+50	1139+00		LEFT		12,000	39	H >2
1141+50	1142+50		LEFT		2,000	39	H >2
1144+00	1146+50		LEFT		6,000	39	H >2
1148+00	1150+00		LEFT		2,000	39	H >2
1151+00	1151+50		LEFT		2,000	39	H >2
1153+00	1155+50		LEFT		6,000	39	H >2
1157+00	1157+50		LEFT		2,000	39	H >2
1158+50	1161+00		LEFT		5,000	39	H >2
1165+50	1167+00		LEFT		4,000	39	H >2
1179+50	1180+50		LEFT		3,000	39	H >2
1187+50	1189+00		LEFT		2,000	39	H >2
1194+00	1196+50		LEFT		6,000	39	H >2
1200+00	1202+50		LEFT		6,000	39	H >2
1203+50	1205+00		LEFT		4,000	39	H >2
1206+00	1208+50		LEFT		5,000	39	H >2
1209+00	1210+00		LEFT		1,000	39	H >2
1211+50	1212+50		LEFT		3,000	39	H >2
1227+50	1230+50		LEFT		7,000	39	H >2
1246+00	1250+00		LEFT		8,000	39	H >2
1287+00	1291+00		LEFT		9,000	39	H >2
1295+00	1297+00		LEFT		5,000	39	H >2
1301+00	1307+00		LEFT		13,000	39	H >2
1323+38	1324+08		LEFT		2,000	39	H >2
1328+00	1334+00		LEFT		13,000	39	H >2
1344+00	1350+00		LEFT		13,000	39	H >2
1362+50	1368+00		LEFT		11,000	39	H >2
1374+00	1390+00		LEFT		31,000	39	H >2
1391+50	1403+50		LEFT		25,000	39	H >2
1407+50	1414+50		LEFT		13,000	39	H >2
1423+00	1438+00		LEFT		29,000	39	H >2
1444+00	1448+00		LEFT		9,000	39	H >2

We hereby certify that this work has been executed properly in terms of the Specification/Conditions of Contract and that the quantities are verified as correct for payment purposes.

SALINI Costruttori SpA

Subcontractor

1468+00	1536+00		LEFT		127,000	39	H >2
1595+00	1597+00		LEFT		4,000	39	H >2
1600+50	1653+50		LEFT		88,000	39	H >2
1638+50	1645+00		LEFT		14,000	39	H >2
1660+00	1679+50		LEFT		40,000	39	H >2
1687+00	1692+00		LEFT		6,000	39	H >3
1709+00	1712+00		LEFT		4,000	39	H >2
1715+00	1719+00		LEFT		8,000	39	H >2
1744+50	1754+00		LEFT		18,000	39	H >2
1773+50	1775+00		LEFT		4,000	39	H >2
1779+00	1790+00		LEFT		17,000	39	H >2
1793+50	1801+50		LEFT		15,000	39	H >2
1040+67			RIGHT		32,000	39	
1046+70			LEFT		6,000	39	
1110+55			LEFT		20,000	39	
1140+19			RIGHT		34,000	39	
1140+19			LEFT		30,000	39	
1170+65			RIGHT		22,000	39	
1209+18			LEFT/RIGHT		46,000	39	
1214+86			LEFT		12,000	39	
1236+78			RIGHT		25,000	39	
1237+58			RIGHT		25,000	39	
1355+00			LEFT		12,000	39	
1361+82			RIGHT		30,000	39	
1417+20			RIGHT		30,000	39	
1426+25			LEFT		24,000	39	
1449+16			RIGHT		24,000	39	
1498+16			RIGHT		30,000	39	
1498+16			LEFT		30,000	39	
1505+00			LEFT		12,000	39	
1533+67			RIGHT		29,000	39	
1573+82			RIGHT		30,000	39	
1645+00			RIGHT		6,000	39	
1654+85			LEFT/RIGHT		48,000	39	
1690+62			RIGHT		20,000	39	
1690+62			LEFT		28,000	39	
1705+17			RIGHT		26,000	39	
1713+48			RIGHT		27,000	39	
1719+57			RIGHT		26,000	39	
1719+57			LEFT		26,000	39	
1754+87			RIGHT		29,000	39	
1771+59			RIGHT		28,000	39	
1803+40			RIGHT		26,000	39	
BAIK			LEFT/RIGHT		12,000	39	
1038+60			2.5x4		10,000	39	
1096+80			1,5		10,000	39	
1135+50			2.5x4		10,000	39	
1206+40			2.5x4		10,000	39	

We hereby certify that this work has been executed properly in terms of the Specification/Conditions of Contract and that the quantities are verified as correct for payment purposes.

SALINI Costruttori SpA

Subcontractor

1231+00			2.5x4		10,000	39	
1248+00			1,0		10,000	39	
1266+05			1,0		10,000	39	
1302+20			1,0		10,000	39	
1323+04			1,0		10,000	39	
1365+00			2.5x4		10,000	39	
1375+30			1,5		10,000	39	
1383+27			2x1.5		10,000	39	
1412+50			2.5x4		10,000	39	
1457+47			1,5		10,000	39	
1495+00			2.5x4		10,000	39	
1571+00			2.5x4		10,000	39	
1587+50			1,0		10,000	39	
1639+05			1,0		10,000	39	
1657+05			2.5x4		10,000	39	
1662+05			1,0		10,000	39	
1693+90			2.5x4		10,000	39	
1772+29			1,0		10,000	39	
1786+30			1,0		10,000	39	
1800+50			2.5x4		10,000	39	
1803+13			1,0		5,000	39	
Total for this measurement period					261,000		
Value at end of measurement period					2.525,000		

We hereby certify that this work has been executed properly in terms of the Specification/Conditions of Contract and that the quantities are verified as correct for payment purposes.

SALINI Costruttori SpA

Subcontractor

QUANTITY CLAIM SHEET BILL 1300 ITEM 4a

For the period up to October 31, 2015 < 1 m²

Piket					Quantity m	IPC	REMARKS
Value Previous measurement period					265,000		
1038+00		2.3.2			0,75	20	
1038+00		1,20			0,75	20	
1039+00		5.8.3			0,75	20	
1039+02	5.8.5				0,75	20	
1039+70	5.12				0,75	20	
1040+02		5.16.1			0,75	20	
1040+02		5.16.2			0,75	20	
1040+06	5.16.1				0,75	20	
1040+06	5.16.2				0,75	20	
1040+67	2.4				0,75	20	
1040+74		2.4			0,75	20	
1041+22		5.8.5			0,75	20	
1041+57		5.12			0,75	20	
1042+08	6.11				0,75	20	
1042+30	5.8.3				0,75	20	
1042+57	5.8.4				0,75	20	
1043+11		5.8.3			0,75	20	
1043+17	1,20				0,75	20	
1043+17	2.3.3				0,75	20	
1043+53	5.8.5				0,75	20	
1045+68	2.4				0,75	20	
1045+60		4.1.1			0,75	20	
1046+07	2.4				0,75	20	
1046+12	5.16.1				0,75	20	
1046+12	5.16.2				0,75	20	
1047+28	5.16.1				0,75	20	
1047+28	5.16.2				0,75	20	
1047+34	3.1				0,75	20	
1047+40		5.8.5			0,75	20	
1049+60	5.8.3				0,75	20	
1051+79	6.11				0,75	20	
1108+55		2.3.3			0,75	20	
1110+50	2.4				0,75	20	
1112+55		2.3.2			0,75	20	
1137+20		2.3.1			0,75	20	
1137+30		1.20			0,75	20	
1137+89		5.8.3			0,75	20	
1138+54	5.8.5				0,75	20	
1139+22	5.12				0,75	20	
1139+54		5.16.1			0,75	20	
1139+54		5.16.2			0,75	20	

We hereby certify that this work has been executed properly in terms of the Specification/Conditions of Contract and that the quantities are verified as correct for payment purposes.

SALINI Costruttori SpA

Subcontractor

1139+58	5.16.1					0,75	20	
1139+58	5.16.2					0,75	20	
1140+14	2.4					0,75	20	
1140+25			2.4			0,75	20	
1141+11			5.12			0,75	20	
1141+71	5.8.3					0,75	20	
1141+79			5.8.5			0,75	20	
1142+09	5.8.4					0,75	20	
1142+58	1,20					0,75	20	
1142+58	2.3.1					0,75	20	
1168+65			2.3.2			0,75	20	
1170+70			2.4			0,75	20	
1172+65	2.3.3					0,75	20	
1207+18			2.3.1			0,75	20	
1209+13	2.4					0,75	20	
1209+23			2.4			0,75	20	
1209+90			6.11			0,75	20	
1211+18	2.3.1					0,75	20	
1211+68	5.8.5					0,75	20	
1212+77			5.8.3			0,75	20	
1213+84	2.4					0,75	20	
1214+01			4.1.1			0,75	20	
1214+22	2.4					0,75	20	
1214+28	5.16.1					0,75	20	
1214+28	5.16.2					0,75	20	
1215+34	5.16.1					0,75	20	
1215+34	5.16.2					0,75	20	
1215+49	3.1					0,75	20	
1216+44			5.8.5			0,75	20	
1218+30	5.8.3					0,75	20	
1219+95	6.11					0,75	20	
1234+78			2.3.2			0,75	20	
1235+08			1.20			0,75	20	
1235+73	5.8.5					0,75	20	
1236+41	5.12					0,75	20	
1236+86			2.4			0,75	20	
1237+09			5.16.1			0,75	20	
1237+09			5.16.2			0,75	20	
1237+19	5.16.1					0,75	20	
1237+19	5.16.2					0,75	20	
1237+66			2.4			0,75	20	
1239+42			5.8.5			0,75	20	
1238+71	5.8.3					0,75	20	
1238+76			5.12			0,75	20	
1239+49	2.3.3					0,75	20	
1240+08	1.20					0,75	20	
1349+91			6.11			0,75	20	
1351+81	5.8.5					0,75	20	

We hereby certify that this work has been executed properly in terms of the Specification/Conditions of Contract and that the quantities are verified as correct for payment purposes.

SALINI Costruttori SpA

Subcontractor

1352+91		5.8.3			0,75	20	
1353+98	2.4				0,75	20	
1354+15		4.1.1			0,75	20	
1354+36	2.4				0,75	20	
1354+42		5.16.1			0,75	20	
1354+42		5.16.2			0,75	20	
1355+48	5.16.1				0,75	20	
1355+48	5.16.2				0,75	20	
1355+63	3.1				0,75	20	
1356+56		5.8.5			0,75	20	
1357+94	5.8.3				0,75	20	
1358+82		2.3.1			0,75	20	
1359+35		1.20			0,75	20	
1360+09	6.11				0,75	20	
1360+53		5.8.3			0,75	20	
1360+00	5.8.5				0,75	20	
1360+68	5.12				0,75	20	
1361+11		5.16.1			0,75	20	
1361+11		5.16.2			0,75	20	
1361+15	5.16.1				0,75	20	
1361+15	5.16.2				0,75	20	
1361+88	2.4	2.4			0,75	20	
1362+75		5.12			0,75	20	
1362+91	1.20				0,75	20	
1363+40		5.8.5			0,75	20	
1363+71	5.8.3				0,75	20	
1364+20	5.8.4				0,75	20	
1364+82	2.3.1				0,75	20	
1414+30		1.20			0,75	20	
1414+30		2.3.2			0,75	20	
1415+38		5.8.3			0,75	20	
1415+55	5.8.5				0,75	20	
1416+23	5.12				0,75	20	
1416+50		5.16.1			0,75	20	
1416+50		5.16.2			0,75	20	
1416+60	5.16.1				0,75	20	
1416+60	5.16.2				0,75	20	
1417+28		2.4			0,75	20	
1418+12		5.12			0,75	20	
1418+80		5.8.5			0,75	20	
1418+81	5.8.4				0,75	20	
1419+09	5.8.3				0,75	20	
1419+60	1.20				0,75	20	
1419+60	2.3.3				0,75	20	
1423+75		2.3.3			0,75	20	
1426+20	2.4				0,75	20	
1428+75	2.3.2				0,75	20	
1446+66		2.3.2			0,75	20	

We hereby certify that this work has been executed properly in terms of the Specification/Conditions of Contract and that the quantities are verified as correct for payment purposes.

SALINI Costruttori SpA

Subcontractor

1449+21		2.4			0,75	20	
1451+66	2.3.3				0,75	20	
1495+63		1.20			0,75	20	
1496+16		2.3.1			0,75	20	
1496+30	5.8.5				0,75	20	
1496+95	5.12				0,75	20	
1497+48		5.16.1			0,75	20	
1497+48		5.16.2			0,75	20	
1497+52	5.16.1				0,75	20	
1497+52	5.16.2				0,75	20	
1498+08	2.4				0,75	20	
1498+24		2.4			0,75	20	
1500+03		5.8.5			0,75	20	
1499+37		5.12			0,75	20	
1500+00		6.11			0,75	20	
1500+16	2.3.1				0,75	20	
1500+52	1.20				0,75	20	
1501+41		5.8.3			0,75	20	
1501+82	5.8.5				0,75	20	
1503+98	2.4				0,75	20	
1504+15		4.1.1			0,75	20	
1504+36	2.4				0,75	20	
1504+42	5.16.1				0,75	20	
1504+42	5.16.2				0,75	20	
1505+48	5.16.1				0,75	20	
1505+48	5.16.2				0,75	20	
1505+63	3.1				0,75	20	
1506+56		5.8.5			0,75	20	
1507+94	5.8.3				0,75	20	
1510+00	6.11				0,75	20	
1531+67		2.3.2			0,75	20	
1533+72		2.4			0,75	20	
1535+67	2.3.3				0,75	20	
1571+07		1.20			0,75	20	
1571+82		2.3.2			0,75	20	
1572+40	5.12				0,75	20	
1571+73	5.8.5				0,75	20	
1573+10		5.16.1			0,75	20	
1573+10		5.16.2			0,75	20	
1573+14	5.16.1				0,75	20	
1573+14	5.16.2				0,75	20	
1573+90		2.4			0,75	20	
1575+00	5.8.3				0,75	20	
1575+24		5.12			0,75	20	
1575+91		5.8.5			0,75	20	
1575+82	2.3.3				0,75	20	
1576+14	1.20				0,75	20	
1640+40		6.11			0,75	20	

We hereby certify that this work has been executed properly in terms of the Specification/Conditions of Contract and that the quantities are verified as correct for payment purposes.

SALINI Costruttori SpA

Subcontractor

1641+00		5.8.3			0,75	20	
1645+73		2.4			0,75	20	
1649+77	6.11				0,75	20	
1651+00		6.3			0,75	20	
1651+10		5.8.5			0,75	20	
1652+52		1.20			0,75	20	
1652+85		2.3.1			0,75	20	
1652+90	5.8.5				0,75	20	
1653+64	5.12				0,75	20	
1654+17		5.16.1			0,75	20	
1654+17		5.16.2			0,75	20	
1654+21	5.16.1				0,75	20	
1654+21	5.16.2				0,75	20	
1654+77	2.4				0,75	20	
1654+93		2.4			0,75	20	
1656+06		5.12			0,75	20	
1656+50		5.8.5			0,75	20	
1656+85	2.3.1				0,75	20	
1657+00		5.8.3			0,75	20	
1657+21	1.20				0,75	20	
1661+50		5.8.5			0,75	20	
1667+00	6.3				0,75	20	
1688+62		2.3.1			0,75	20	
1690+67	2.4				0,75	20	
1690+76		2.4			0,75	20	
1692+62	2.3.1				0,75	20	
1700+20	5.8.5				0,75	20	
1701+60		5.8.3			0,75	20	
1701+60		1.20			0,75	20	
1702+47		6.7			0,75	20	
1702+53	5.12				0,75	20	
1703+01		2.3.2			0,75	20	
1703+01		5.16.1			0,75	20	
1703+01		5.16.2			0,75	20	
1703+11	5.16.1				0,75	20	
1703+11	5.16.2				0,75	20	
1704+30	1.20				0,75	20	
1706+11	5.8.3				0,75	20	
1705+33		2.4			0,75	20	
1705+34		5.8.3			0,75	20	
1706+72	5.8.4				0,75	20	
1707+17	2.3.3				0,75	20	
1707+80		5.12			0,75	20	
1709+00		6.3			0,75	20	
1710+10		5.8.5			0,75	20	
1710+12		5.8.5			0,75	20	
1710+47	6.7				0,75	20	
1711+48		2.3.2			0,75	20	

We hereby certify that this work has been executed properly in terms of the Specification/Conditions of Contract and that the quantities are verified as correct for payment purposes.

SALINI Costruttori SpA

Subcontractor

1713+45		2.4			0,75	20	
1715+49	5.8.5				0,75	20	
1716+00	2.3.3				0,75	20	
1717+57		2.3.1			0,75	20	
1719+20	5.8.3				0,75	20	
1719+44	2.4				0,75	20	
1719+66		2.4			0,75	20	
1721+57	2.3.1				0,75	20	
1725+00	6.3				0,75	20	
1726+46		3.24			0,75	20	
1727+47		3.24			0,75	20	
1730+47		5.8.3			0,75	20	
1730+47	5.8.5				0,75	20	
1732+57	4.1.2				0,75	20	
1732+57	2.4				0,75	20	
1732+80		1.32.3			0,75	20	
1732+80		4.2.3			0,75	20	
1735+25	1.32.3				0,75	20	
1735+25	4.2.3				0,75	20	
1735+51		2.4			0,75	20	
1735+51		4.1.1			0,75	20	
1736+00	3.24				0,75	20	
1737+00	3.24				0,75	20	
1737+80		5.8.5			0,75	20	
1737+80	5.8.3				0,75	20	
1752+87		2.3.2			0,75	20	
1754+92		2.4			0,75	20	
1756+87	2.3.3				0,75	20	
1768+00		6.3			0,75	20	
1769+59		2.3.2			0,75	20	
1771+64		2.4			0,75	20	
1772+00		6.7			0,75	20	
1773+59	2.3.3				0,75	20	
1780+00	6.7				0,75	20	
1784+00	6.3				0,75	20	
1800+50		2.3.2			0,75	20	
1801+10		1.20			0,75	20	
1801+69	5.8.5				0,75	20	
1801+72		5.8.3			0,75	20	
1802+43	5.12				0,75	20	
1802+95		5.16.1			0,75	20	
1802+95		5.16.2			0,75	20	
1802+99	5.16.1				0,75	20	
1802+99	5.16.2				0,75	20	
1803+46		2.4			0,75	20	
1804+32		5.12			0,75	20	
1804+74	5.8.3				0,75	20	
1805+00		5.8.5			0,75	20	

We hereby certify that this work has been executed properly in terms of the Specification/Conditions of Contract and that the quantities are verified as correct for payment purposes.

SALINI Costrutton SpA

Subcontractor

1805+90	5.8.4					0,75	20	
1805+98	1,20					0,75	20	
1805+98	2.3.3					0,75	20	
INTERCHANGE BAIK							20	
0+11			5.8.3			0,75	20	
2+76			2.3.2			0,75	20	
2+79			5.8.4			0,75	20	
3+48	1.32.2		1.32.2			0,75	20	
3+62	1.32.2		1.32.2			0,75	20	
3+72	2.3.3					0,75	20	
5+86	5.8.4					0,75	20	
6+76	2.3.3					0,75	20	
INTERCHANGE DS1							20	
0.+00			2.4			0,75	20	
1+06	5.8.4					0,75	20	
INTERCHANGE DS2							20	
0.+00			2.4			0,75	20	
1+08	5.8.4					0,75	20	
INTERCHANGE L2							20	
0+31	2.4					0,75	20	
0+31	4.1.2					0,75	20	
0+61			1.31.4			0,75	20	
0+75			1.31.4			0,75	20	
0+89			1.31.4			0,75	20	
1+03			1.31.4			0,75	20	
1+19			1.31.4			0,75	20	
1+33			1.31.4			0,75	20	
1+48			1.31.4			0,75	20	
1+62			1.31.4			0,75	20	
1+76			1.31.4			0,75	20	
1+91			1.32.3			0,75	20	
1+91			4.1.2			0,75	20	
2+43	3.24					0,75	20	
INTERCHANGE L1							20	
0+66	1.31.4					0,75	20	
0+80	1.31.4					0,75	20	
0+94	1.31.4					0,75	20	
1+09	1.31.4					0,75	20	
1+23	1.31.4					0,75	20	
1+39	1.31.4					0,75	20	
1+53	1.31.4					0,75	20	
1+67	1.31.4					0,75	20	
1+82	1.31.4					0,75	20	
1+92	1.32.3					0,75	20	
1+92	4.2.3					0,75	20	
2+08			2.4			0,75	20	
2+08			4.1.2			0,75	20	
1038+00			2.3.2			0,04	21	

We hereby certify that this work has been executed properly in terms of the Specification/Conditions of Contract and that the quantities are verified as correct for payment purposes.

SALINI Costruttori SpA

Subcontractor

1038+00		1,20			0,04	21
1039+00		5.8.3			0,04	21
1039+02	5.8.5				0,04	21
1039+70	5.12				0,04	21
1040+02		5.16.1			0,04	21
1040+02		5.16.2			0,04	21
1040+06	5.16.1				0,04	21
1040+06	5.16.2				0,04	21
1040+67	2.4				0,04	21
1040+74		2.4			0,04	21
1041+22		5.8.5			0,04	21
1041+57		5.12			0,04	21
1042+08	6.11				0,04	21
1042+30	5.8.3				0,04	21
1042+57	5.8.4				0,04	21
1043+11		5.8.3			0,04	21
1043+17	1,20				0,04	21
1043+17	2.3.3				0,04	21
1043+53	5.8.5				0,04	21
1045+68	2.4				0,04	21
1045+60		4.1.1			0,04	21
1046+07	2.4				0,04	21
1046+12	5.16.1				0,04	21
1046+12	5.16.2				0,04	21
1047+28	5.16.1				0,04	21
1047+28	5.16.2				0,04	21
1047+34	3.1				0,04	21
1047+40		5.8.5			0,04	21
1049+60	5.8.3				0,04	21
1051+79	6.11				0,04	21
1108+55		2.3.3			0,04	21
1110+50	2.4				0,04	21
1112+55		2.3.2			0,04	21
1137+20		2.3.1			0,04	21
1137+30		1.20			0,04	21
1137+89		5.8.3			0,04	21
1138+54	5.8.5				0,04	21
1139+22	5.12				0,04	21
1139+54		5.16.1			0,04	21
1139+54		5.16.2			0,04	21
1139+58	5.16.1				0,04	21
1139+58	5.16.2				0,04	21
1140+14	2.4				0,04	21
1140+25		2.4			0,04	21
1141+11		5.12			0,04	21
1141+71	5.8.3				0,04	21
1141+79		5.8.5			0,04	21
1142+09	5.8.4				0,04	21

We hereby certify that this work has been executed properly in terms of the Specification/Conditions of Contract and that the quantities are verified as correct for payment purposes.

SALINI Costruttori SpA

Subcontractor

1142+58	1.20				0,04	21
1142+58	2.3.1				0,04	21
1168+65		2.3.2			0,04	21
1170+70		2.4			0,04	21
1172+65	2.3.3				0,04	21
1207+18		2.3.1			0,04	21
1209+13	2.4				0,04	21
1209+23		2.4			0,04	21
1209+90		6.11			0,04	21
1211+18	2.3.1				0,04	21
1211+68	5.8.5				0,04	21
1212+77		5.8.3			0,04	21
1213+84	2.4				0,04	21
1214+01		4.1.1			0,04	21
1214+22	2.4				0,04	21
1214+28	5.16.1				0,04	21
1214+28	5.16.2				0,04	21
1215+34	5.16.1				0,04	21
1215+34	5.16.2				0,04	21
1215+49	3.1				0,04	21
1216+44		5.8.5			0,04	21
1218+30	5.8.3				0,04	21
1219+95	6.11				0,04	21
1234+78		2.3.2			0,04	21
1235+08		1.20			0,04	21
1235+73	5.8.5				0,04	21
1236+41	5.12				0,04	21
1236+86		2.4			0,04	21
1237+09		5.16.1			0,04	21
1237+09		5.16.2			0,04	21
1237+19	5.16.1				0,04	21
1237+19	5.16.2				0,04	21
1237+66		2.4			0,04	21
1239+42		5.8.5			0,04	21
1238+71	5.8.3				0,04	21
1238+76		5.12			0,04	21
1239+49	2.3.3				0,04	21
1240+08	1.20				0,04	21
1349+91		6.11			0,04	21
1351+81	5.8.5				0,04	21
1352+91		5.8.3			0,04	21
1353+98	2.4				0,04	21
1354+15		4.1.1			0,04	21
1354+36	2.4				0,04	21
1354+42		5.16.1			0,04	21
1354+42		5.16.2			0,04	21
1355+48	5.16.1				0,04	21
1355+48	5.16.2				0,04	21

We hereby certify that this work has been executed properly in terms of the Specification/Conditions of Contract and that the quantities are verified as correct for payment purposes.

SALINI Costruttori SpA

Subcontractor

1355+63	3.1				0,04	21
1356+56		5.8.5			0,04	21
1357+94	5.8.3				0,04	21
1358+82		2.3.1			0,04	21
1359+35		1.20			0,04	21
1360+09	6.11				0,04	21
1360+53		5.8.3			0,04	21
1360+00	5.8.5				0,04	21
1360+68	5.12				0,04	21
1361+11		5.16.1			0,04	21
1361+11		5.16.2			0,04	21
1361+15	5.16.1				0,04	21
1361+15	5.16.2				0,04	21
1361+88	2.4	2.4			0,04	21
1362+75		5.12			0,04	21
1362+91	1.20				0,04	21
1363+40		5.8.5			0,04	21
1363+71	5.8.3				0,04	21
1364+20	5.8.4				0,04	21
1364+82	2.3.1				0,04	21
1414+30		1.20			0,04	21
1414+30		2.3.2			0,04	21
1415+38		5.8.3			0,04	21
1415+55	5.8.5				0,04	21
1416+23	5.12				0,04	21
1416+50		5.16.1			0,04	21
1416+50		5.16.2			0,04	21
1416+60	5.16.1				0,04	21
1416+60	5.16.2				0,04	21
1417+28		2.4			0,04	21
1418+12		5.12			0,04	21
1418+80		5.8.5			0,04	21
1418+81	5.8.4				0,04	21
1419+09	5.8.3				0,04	21
1419+60	1.20				0,04	21
1419+60	2.3.3				0,04	21
1423+75		2.3.3			0,04	21
1426+20	2.4				0,04	21
1428+75	2.3.2				0,04	21
1446+66		2.3.2			0,04	21
1449+21		2.4			0,04	21
1451+66	2.3.3				0,04	21
1495+63		1.20			0,04	21
1496+16		2.3.1			0,04	21
1496+30	5.8.5				0,04	21
1496+95	5.12				0,04	21
1497+48		5.16.1			0,04	21
1497+48		5.16.2			0,04	21

We hereby certify that this work has been executed properly in terms of the Specification/Conditions of Contract and that the quantities are verified as correct for payment purposes.

SALINI Costruttori SpA

Subcontractor

1497+52	5.16.1				0,04	21
1497+52	5.16.2				0,04	21
1498+08	2.4				0,04	21
1498+24		2.4			0,04	21
1500+03		5.8.5			0,04	21
1499+37		5.12			0,04	21
1500+00		6.11			0,04	21
1500+16	2.3.1				0,04	21
1500+52	1.20				0,04	21
1501+41		5.8.3			0,04	21
1501+82	5.8.5				0,04	21
1503+98	2.4				0,04	21
1504+15		4.1.1			0,04	21
1504+36	2.4				0,04	21
1504+42	5.16.1				0,04	21
1504+42	5.16.2				0,04	21
1505+48	5.16.1				0,04	21
1505+48	5.16.2				0,04	21
1505+63	3.1				0,04	21
1506+56		5.8.5			0,04	21
1507+94	5.8.3				0,04	21
1510+00	6.11				0,04	21
1531+67		2.3.2			0,04	21
1533+72		2.4			0,04	21
1535+67	2.3.3				0,04	21
1571+07		1.20			0,04	21
1571+82		2.3.2			0,04	21
1572+40	5.12				0,04	21
1571+73	5.8.5				0,04	21
1573+10		5.16.1			0,04	21
1573+10		5.16.2			0,04	21
1573+14	5.16.1				0,04	21
1573+14	5.16.2				0,04	21
1573+90		2.4			0,04	21
1575+00	5.8.3				0,04	21
1575+24		5.12			0,04	21
1575+91		5.8.5			0,04	21
1575+82	2.3.3				0,04	21
1576+14	1.20				0,04	21
1640+40		6.11			0,04	21
1641+00		5.8.3			0,04	21
1645+73		2.4			0,04	21
1649+77	6.11				0,04	21
1651+00		6.3			0,04	21
1651+10		5.8.5			0,04	21
1652+52		1.20			0,04	21
1652+85		2.3.1			0,04	21
1652+90	5.8.5				0,04	21

We hereby certify that this work has been executed properly in terms of the Specification/Conditions of Contract and that the quantities are verified as correct for payment purposes.

SALINI Costruttori SpA

Subcontractor

1653+64	5.12				0,04	21
1654+17		5.16.1			0,04	21
1654+17		5.16.2			0,04	21
1654+21	5.16.1				0,04	21
1654+21	5.16.2				0,04	21
1654+77	2.4				0,04	21
1654+93		2.4			0,04	21
1656+06		5.12			0,04	21
1656+50		5.8.5			0,04	21
1656+85	2.3.1				0,04	21
1657+00		5.8.3			0,04	21
1657+21	1.20				0,04	21
1661+50		5.8.5			0,04	21
1667+00	6.3				0,04	21
1688+62		2.3.1			0,04	21
1690+67	2.4				0,04	21
1690+76		2.4			0,04	21
1692+62	2.3.1				0,04	21
1700+20	5.8.5				0,04	21
1701+60		5.8.3			0,04	21
1701+60		1.20			0,04	21
1702+47		6,7			0,04	21
1702+53	5.12				0,04	21
1703+01		2.3.2			0,04	21
1703+01		5.16.1			0,04	21
1703+01		5.16.2			0,04	21
1703+11	5.16.1				0,04	21
1703+11	5.16.2				0,04	21
1704+30	1.20				0,04	21
1706+11	5.8.3				0,04	21
1705+33		2.4			0,04	21
1705+34		5.8.3			0,04	21
1706+72	5.8.4				0,04	21
1707+17	2.3.3				0,04	21
1707+80		5.12			0,04	21
1709+00		6.3			0,04	21
1710+10		5.8.5			0,04	21
1710+12		5.8.5			0,04	21
1710+47	6.7				0,04	21
1711+48		2.3.2			0,04	21
1713+45		2.4			0,04	21
1715+49	5.8.5				0,04	21
1716+00	2.3.3				0,04	21
1717+57		2.3.1			0,04	21
1719+20	5.8.3				0,04	21
1719+44	2.4				0,04	21
1719+66		2.4			0,04	21
1721+57	2.3.1				0,04	21

We hereby certify that this work has been executed properly in terms of the Specification/Conditions of Contract and that the quantities are verified as correct for payment purposes.

SALINI Costruttori SpA

Subcontractor

1725+00	6.3				0,04	21
1726+46		3,24			0,04	21
1727+47		3,24			0,04	21
1730+47		5.8.3			0,04	21
1730+47	5.8.5				0,04	21
1732+57	4.1.2				0,04	21
1732+57	2.4				0,04	21
1732+80		1.32.3			0,04	21
1732+80		4.2.3			0,04	21
1735+25	1.32.3				0,04	21
1735+25	4.2.3				0,04	21
1735+51		2.4			0,04	21
1735+51		4.1.1			0,04	21
1736+00	3.24				0,04	21
1737+00	3.24				0,04	21
1737+80		5.8.5			0,04	21
1737+80	5.8.3				0,04	21
1752+87		2.3.2			0,04	21
1754+92		2.4			0,04	21
1756+87	2.3.3				0,04	21
1768+00		6.3			0,04	21
1769+59		2.3.2			0,04	21
1771+64		2.4			0,04	21
1772+00		6.7			0,04	21
1773+59	2.3.3				0,04	21
1780+00	6.7				0,04	21
1784+00	6.3				0,04	21
1800+50		2.3.2			0,04	21
1801+10		1.20			0,04	21
1801+69	5.8.5				0,04	21
1801+72		5.8.3			0,04	21
1802+43	5.12				0,04	21
1802+95		5.16.1			0,04	21
1802+95		5.16.2			0,04	21
1802+99	5.16.1				0,04	21
1802+99	5.16.2				0,04	21
1803+46		2.4			0,04	21
1804+32		5.12			0,04	21
1804+74	5.8.3				0,04	21
1805+00		5.8.5			0,04	21
1805+90	5.8.4				0,04	21
1805+98	1,20				0,04	21
1805+98	2.3.3				0,04	21
INTERCHANGE BAIK						21
0+11		5.8.3			0,04	21
2+76		2.3.2			0,04	21
2+79		5.8.4			0,04	21
3+48	1.32.2	1.32.2			0,04	21

We hereby certify that this work has been executed properly in terms of the Specification/Conditions of Contract and that the quantities are verified as correct for payment purposes.

SALINI Costruttori SpA

Subcontractor

3+62	1.32.2	1.32.2			0,04	21	
3+72	2.3.3				0,04	21	
5+86	5.8.4				0,04	21	
6+76	2.3.3				0,04	21	
INTERCHANGE DS1						21	
0.+00		2.4			0,04	21	
1+06	5.8.4				0,04	21	
INTERCHANGE DS2						21	
0.+00		2.4			0,04	21	
1+08	5.8.4				0,04	21	
INTERCHANGE L2						21	
0+31	2.4				0,04	21	
0+31	4.1.2				0,04	21	
0+61		1.31.4			0,04	21	
0+75		1.31.4			0,04	21	
0+89		1.31.4			0,04	21	
1+03		1.31.4			0,04	21	
1+19		1.31.4			0,04	21	
1+33		1.31.4			0,04	21	
1+48		1.31.4			0,04	21	
1+62		1.31.4			0,04	21	
1+76		1.31.4			0,04	21	
1+91		1.32.3			0,04	21	
1+91		4.1.2			0,04	21	
2+43	3.24				0,04	21	
INTERCHANGE L1						21	
0+66	1.31.4				0,04	21	
0+80	1.31.4				0,04	21	
0+94	1.31.4				0,04	21	
1+09	1.31.4				0,04	21	
1+23	1.31.4				0,04	21	
1+39	1.31.4				0,04	21	
1+53	1.31.4				0,04	21	
1+67	1.31.4				0,04	21	
1+82	1.31.4				0,04	21	
1+92	1.32.3				0,04	21	
1+92	4.2.3				0,04	21	
2+08		2.4			0,04	21	
2+08		4.1.2			0,04	21	
999+81		1819+03			28,83	25	
over BoQ					-19,00	25	
recalculation					-265,00	39	
1038+00		2.3.1			1,00	39	
1038+00		1,2			1,00	39	
1039+00	5.8.5				1,00	39	
1039+70	5.12				1,00	39	
1040+02		5.8.3			1,00	39	
1040+02		5.16.2			1,00	39	

We hereby certify that this work has been executed properly in terms of the Specification/Conditions of Contract and that the quantities are verified as correct for payment purposes.

SALINI Costruttori SpA

Subcontractor

1040+06	5.16.2				1,00	39	
1040+67	2.4				1,00	39	
1040+74		2.4			1,00	39	
1041+22		5.8.5			1,00	39	
1041+57		5.12			1,00	39	
1042+08	6.11				1,00	39	
1042+30	5.8.3				1,00	39	
1042+57	5.8.4				1,00	39	
1043+11		5.8.3			1,00	39	
1043+00	1,2				1,00	39	
1043+00	2.3.3				1,00	39	
1043+53	5.8.5				1,00	39	
1045+68	2.4				1,00	39	
1045+60		4.1.1			1,00	39	
1046+07	2.4				1,00	39	
1046+12	5.16.1				1,00	39	
1047+28	5.16.1				1,00	39	
1047+34	3.1				1,00	39	
1047+55		5.8.5			1,00	39	
1050+00	5.8.3				1,00	39	
1051+75	6.11				1,00	39	
1108+55		2.3.3			1,00	39	
1110+50	2.4				1,00	39	
1112+55	2.3.2				1,00	39	
1137+20		2.3.1			1,00	39	
1137+30		1.20			1,00	39	
1138+54	5.8.5				1,00	39	
1139+22	5.12				1,00	39	
1139+50		5.8.3			1,00	39	
1139+54		5.16.2			1,00	39	
1139+58	5.16.2				1,00	39	
1140+14	2.4				1,00	39	
1140+25		2.4			1,00	39	
1141+11		5.12			1,00	39	
1141+71	5.8.3				1,00	39	
1141+79		5.8.5			1,00	39	
1142+09	5.8.4				1,00	39	
1142+58	2.3.1				1,00	39	
1142+58	1,2				1,00	39	
1168+65		2.3.2			1,00	39	
1170+70		2.4			1,00	39	
1172+65	2.3.3				1,00	39	
1207+18		2.3.1			1,00	39	
1209+13	2.4				1,00	39	
1209+23		2.4			1,00	39	
1209+77		6.11			1,00	39	
1211+18	2.3.1				1,00	39	
1211+68	5.8.5				1,00	39	

We hereby certify that this work has been executed properly in terms of the Specification/Conditions of Contract and that the quantities are verified as correct for payment purposes.

SALINI Costruttori SpA

Subcontractor

1212+77		5.8.3			1,00	39	
1213+84	2.4				1,00	39	
1214+01		4.1.1			1,00	39	
1214+22	2.4				1,00	39	
1214+28	5.16.1				1,00	39	
1215+34	5.16.1				1,00	39	
1215+49	3.1				1,00	39	
1216+44		5.8.5			1,00	39	
1218+30	5.8.3				1,00	39	
1219+95	6.11				1,00	39	
1234+78		2.3.2			1,00	39	
1235+08		1.20			1,00	39	
1235+73	5.8.5				1,00	39	
1236+41	5.12				1,00	39	
1236+86		2.4			1,00	39	
1237+09		5.16.2			1,00	39	
1237+19	5.16.2				1,00	39	
1237+66		2.4			1,00	39	
1239+42		5.8.5			1,00	39	
1238+71	5.8.3				1,00	39	
1238+76		5.12			1,00	39	
1239+49	2.3.3				1,00	39	
1240+08	1.20				1,00	39	
1349+91		6.11			1,00	39	
1351+81	5.8.5				1,00	39	
1352+91		5.8.3			1,00	39	
1353+98	2.4				1,00	39	
1354+15		4.1.1			1,00	39	
1354+36	2.4				1,00	39	
1354+42		5.16.1			1,00	39	
1355+48		5.16.1			1,00	39	
1355+63	3.1				1,00	39	
1356+56		5.8.5			1,00	39	
1357+94	5.8.3				1,00	39	
1358+82		2.3.2			1,00	39	
1359+35		1.20			1,00	39	
1360+09	6.11				1,00	39	
1360+53		5.8.3			1,00	39	
1360+00	5.8.5				1,00	39	
1360+68	5.12				1,00	39	
1361+11		5.16.2			1,00	39	
1361+15	5.16.2				1,00	39	
1361+88		2.4			1,00	39	
1362+75		5.12			1,00	39	
1362+91	1,2				1,00	39	
1363+40		5.8.5			1,00	39	
1363+71	5.8.3				1,00	39	
1364+20	5.8.4				1,00	39	

We hereby certify that this work has been executed properly in terms of the Specification/Conditions of Contract and that the quantities are verified as correct for payment purposes.

SALINI Costruttori SpA

Subcontractor

1364+82	2.3.3				1,00	39	
1414+15		2.3.2			1,00	39	
1414+30		1,2			1,00	39	
1415+38		5.8.3			1,00	39	
1415+55	5.8.5				1,00	39	
1416+23	5.12				1,00	39	
1416+50		5.16.2			1,00	39	
1416+60	5.16.2				1,00	39	
1417+28		2.4			1,00	39	
1418+12		5.12			1,00	39	
1418+80		5.8.5			1,00	39	
1418+81	5.8.4				1,00	39	
1419+09	5.8.3				1,00	39	
1419+60	2.3.3				1,00	39	
1419+70	1.20				1,00	39	
1423+75		2.3.3			1,00	39	
1426+20	2.4				1,00	39	
1428+75	2.3.2				1,00	39	
1446+66		2.3.2			1,00	39	
1449+21		2.4			1,00	39	
1451+66	2.3.3				1,00	39	
1495+63		1.20			1,00	39	
1496+16		2.3.1			1,00	39	
1496+30	5.8.5				1,00	39	
1496+95	5.12				1,00	39	
1497+48		5.16.2			1,00	39	
1497+52	5.16.2				1,00	39	
1498+08	2.4				1,00	39	
1498+24		2.4			1,00	39	
1499+37		5.12			1,00	39	
1500+03		5.8.5			1,00	39	
1491+91		6.11			1,00	39	
1500+16	2.3.1				1,00	39	
1500+52	1.20				1,00	39	
1501+41		5.8.3			1,00	39	
1501+82	5.8.5				1,00	39	
1503+98	2.4				1,00	39	
1504+15		4.1.1			1,00	39	
1504+36	2.4				1,00	39	
1504+42	5.16.1				1,00	39	
1505+48	5.16.1				1,00	39	
1505+63	3.1				1,00	39	
1506+56		5.8.5			1,00	39	
1507+94	5.8.3				1,00	39	
1510+00	6.11				1,00	39	
1531+67		2.3.2			1,00	39	
1533+72		2.4			1,00	39	
1535+67	2.3.3				1,00	39	

We hereby certify that this work has been executed properly in terms of the Specification/Conditions of Contract and that the quantities are verified as correct for payment purposes.

SALINI Costruttori SpA

Subcontractor

1571+07		1.20			1,00	39	
1571+82		2.3.2			1,00	39	
1572+40	5.12				1,00	39	
1571+73	5.8.5				1,00	39	
1573+10		5.16.2			1,00	39	
1573+14	5.16.2				1,00	39	
1573+90		2.4			1,00	39	
1575+00	5.8.3				1,00	39	
1575+24		5.12			1,00	39	
1575+91		5.8.5			1,00	39	
1575+82	2.3.3				1,00	39	
1576+14	1.20				1,00	39	
1640+40		6.11			1,00	39	
1641+00		5.8.3			1,00	39	
1645+73		2.4			1,00	39	
1649+77	6.11				1,00	39	
1651+00		6.3			1,00	39	
1652+52		1.20			1,00	39	
1652+85		2.3.1			1,00	39	
1652+90	5.8.5				1,00	39	
1653+10		5.8.5			1,00	39	
1653+64	5.12				1,00	39	
1654+17		5.16.2			1,00	39	
1654+21	5.16.2				1,00	39	
1654+77	2.4				1,00	39	
1654+93		2.4			1,00	39	
1656+06		5.12			1,00	39	
1656+50		5.8.5			1,00	39	
1656+85	2.3.1				1,00	39	
1657+00		5.8.3			1,00	39	
1657+21	1.20				1,00	39	
1661+50		5.8.5			1,00	39	
1667+00	6.3				1,00	39	
1688+62		2.3.1			1,00	39	
1690+67	2.4				1,00	39	
1690+76		2.4			1,00	39	
1692+62	2.3.1				1,00	39	
1700+20	5.8.5				1,00	39	
1701+60		2.3.2			1,00	39	
1701+00		1.20			1,00	39	
1702+47		6,7			1,00	39	
1702+53	5.12				1,00	39	
1702+80		5.8.3			1,00	39	
1703+01		5.16.2			1,00	39	
1703+11	5.16.2				1,00	39	
1704+30	5.8.3				1,00	39	
1704+43	1.20				1,00	39	
1705+00		2.4			1,00	39	

We hereby certify that this work has been executed properly in terms of the Specification/Conditions of Contract and that the quantities are verified as correct for payment purposes.

SALINI Costruttori SpA

Subcontractor

1706+72	5.8.4				1,00	39	
1707+17	2.3.3				1,00	39	
1707+80		5.12			1,00	39	
1709+00		6.3			1,00	39	
1710+10		5.8.5			1,00	39	
1711+00	6.7				1,00	39	
1711+48		2.3.2			1,00	39	
1713+45		2.4			1,00	39	
1715+49	5.8.5				1,00	39	
1716+00	2.3.3				1,00	39	
1717+57		2.3.1			1,00	39	
1719+20	5.8.3				1,00	39	
1719+44	2.4				1,00	39	
1719+66		2.4			1,00	39	
1721+57	2.3.1				1,00	39	
1725+00	6.3				1,00	39	
1726+46		3,24			1,00	39	
1727+47		3,24			1,00	39	
1730+47		5.8.3			1,00	39	
1730+47	5.8.5				1,00	39	
1732+57	4.1.1				1,00	39	
1732+57	2.4				1,00	39	
1732+80		1.32.3			1,00	39	
1732+80		4.2.3			1,00	39	
1735+25	1.32.3				1,00	39	
1735+25	4.2.3				1,00	39	
1735+51		2.4			1,00	39	
1735+51		4.1.2			1,00	39	
1736+00	3.24				1,00	39	
1737+00	3.24				1,00	39	
1737+80		5.8.5			1,00	39	
1737+80	5.8.3				1,00	39	
1752+87		2.3.2			1,00	39	
1754+92		2.4			1,00	39	
1756+87	2.3.3				1,00	39	
1768+00		6.3			1,00	39	
1769+59		2.3.2			1,00	39	
1771+64		2.4			1,00	39	
1772+00		6.7			1,00	39	
1773+50	5.8.5				1,00	39	
1774+00	2.3.3				1,00	39	
1778+18	5.8.3				1,00	39	
1780+00	6.7				1,00	39	
1784+00	6.3				1,00	39	
1800+50		2.3.2			1,00	39	
1801+10		1.20			1,00	39	
1801+69	5.8.5				1,00	39	
1801+72		5.8.3			1,00	39	

We hereby certify that this work has been executed properly in terms of the Specification/Conditions of Contract and that the quantities are verified as correct for payment purposes.

SALINI Costruttori SpA

Subcontractor

1802+43	5.12				1,00	39	
1802+95		5.16.2			1,00	39	
1802+99	5.16.2				1,00	39	
1803+46		2.4			1,00	39	
1804+32		5.12			1,00	39	
1804+74	5.8.3				1,00	39	
1805+00		5.8.5			1,00	39	
1805+90	5.8.4				1,00	39	
1805+98	1,2				1,00	39	
1805+98	2.3.3				1,00	39	
INTERCHANGE BAIK						39	
000+11		5.8.3			1,00	39	
002+76		2.3.2			1,00	39	
002+79		5.8.4			1,00	39	
003+46	1.32.2	1.32.2			2,00	39	
003+72	1.32.2	1.32.2			2,00	39	
003+72	2.3.3				1,00	39	
005+86	5.8.4				1,00	39	
006+76	2.3.3				1,00	39	
INTERCHANGE DS1						39	
0.+00		2.4			1,00	39	
001+06	5.8.4				1,00	39	
INTERCHANGE DS2						39	
0.+00		2.4			1,00	39	
001+08	5.8.4				1,00	39	
INTERCHANGE L1						39	
000+66	1.31.4				1,00	39	
000+80	1.31.4				1,00	39	
000+94	1.31.4				1,00	39	
001+09	1.31.4				1,00	39	
001+23	1.31.4				1,00	39	
001+39	1.31.4				1,00	39	
001+53	1.31.4				1,00	39	
001+67	1.31.4				1,00	39	
001+82	1.31.4				1,00	39	
001+92	4.1.2				1,00	39	
INTERCHANGE L2						39	
000+61		1.31.4			1,00	39	
000+75		1.31.4			1,00	39	
000+89		1.31.4			1,00	39	

We hereby certify that this work has been executed properly in terms of the Specification/Conditions of Contract and that the quantities are verified as correct for payment purposes.

SALINI Costruttori SpA

Subcontractor

001+03		1.31.4			1,00	39	
001+19		1.31.4			1,00	39	
001+33		1.31.4			1,00	39	
001+48		1.31.4			1,00	39	
001+62		1.31.4			1,00	39	
001+76		1.31.4			1,00	39	
001+91		4.1.2			1,00	39	
002+43	3.24				1,00	39	
Total for this measurement period					26,000		
Value at end of measurement period					291,000		

We hereby certify that this work has been executed properly in terms of the Specification/Conditions of Contract and that the quantities are verified as correct for payment purposes.

SALINI Costruttori SpA

Subcontractor

QUANTITY CLAIM SHEET

For the period up to October 31, 2015 1 m² to 2 m²

BILL 1300 ITEM 4b

Piket					Quantity	IPC	REMARKS
Value Previous measurement period					36,000		
1110+55		1.31.3			0,750	20	
1139+79		5.21.2	МАЙЛЫБАС		0,750	20	
1140+56	5.21.2		МАЙЛЫБАС		0,750	20	
1170+65	1.31.3				0,750	20	
1208+79		5.21.2	МАДИНА		0,750	20	
1209+56	5.21.2		МАДИНА		0,750	20	
1236+78	1.31.3				0,750	20	
1237+58	1.31.3				0,750	20	
1361+45		5.21.2	КАЗАЛЫ		0,750	20	
1361+82	1.31.3				0,750	20	
1362+06	5.21.2		КАЗАЛЫ		0,750	20	
1416+82		5.21.2	БАЙКОЖА		0,750	20	
1417+20	1.31.3				0,750	20	
1417+59	5.21.2		БАЙКОЖА		0,750	20	
1426+25		1.31.3			0,750	20	
1449+16	1.31.3				0,750	20	
1533+67	1.31.3				0,750	20	
1573+82	1.31.3				0,750	20	
1704+85		5.21.2	ТОРЕТАМ		0,750	20	
1705+16	1.31.3				0,750	20	
1705+60	5.21.2		ТОРЕТАМ		0,750	20	
1713+50	1.31.3				0,750	20	
1729+67		5.21.2	БАЙКОНЫР		0,750	20	
1736+48	5.21.2		БАЙКОНЫР		0,750	20	
1754+87	1.31.3				0,750	20	
1771+59	1.31.3				0,750	20	
1803+00		5.21.2	ЕЛШИБАЙ		0,750	20	
1803+40	1.31.3				0,750	20	
1803+64	5.21.2		ЕЛШИБАЙ		0,750	20	
INTERCHANGE BAIK						20	
0+69		5.21.2	Шымкент		0,750	20	
2+77	5.21.2		Шымкент		0,750	20	
4+30		5.21.2			0,750	20	
7+12		5.20.2	ымкент-байконыр		0,750	20	
		5.21.2	самара		0,750	20	
INTERCHANGE DS1						20	
0+00	1.31.3				0,750	20	
INTERCHANGE DS2						20	
0+00	1.31.3				0,750	20	
1110+55		1.31.3			0,250	21	
1139+79		5.21.2	МАЙЛЫБАС		0,250	21	
1140+56	5.21.2		МАЙЛЫБАС		0,250	21	
1170+65	1.31.3				0,250	21	
1208+79		5.21.2	МАДИНА		0,250	21	

We hereby certify that this work has been executed properly in terms of the Specification/Conditions of Contract and that the quantities are verified as correct for payment purposes.

SALINI Costruttori SpA

Subcontractor

1209+56	5.21.2		МАДИНА		0,250	21	
1236+78	1.31.3				0,250	21	
1237+58	1.31.3				0,250	21	
1361+45		5.21.2	КАЗАЛЫ		0,250	21	
1361+82	1.31.3				0,250	21	
1362+06	5.21.2		КАЗАЛЫ		0,250	21	
1416+82		5.21.2	БАЙКОЖА		0,250	21	
1417+20	1.31.3				0,250	21	
1417+59	5.21.2		БАЙКОЖА		0,250	21	
1426+25		1.31.3			0,250	21	
1449+16	1.31.3				0,250	21	
1533+67	1.31.3				0,250	21	
1573+82	1.31.3				0,250	21	
1704+85		5.21.2	ТОРЕТАМ		0,250	21	
1705+16	1.31.3				0,250	21	
1705+60	5.21.2		ТОРЕТАМ		0,250	21	
1713+50	1.31.3				0,250	21	
1729+67		5.21.2	БАЙКОНЫР		0,250	21	
1736+48	5.21.2		БАЙКОНЫР		0,250	21	
1754+87	1.31.3				0,250	21	
1771+59	1.31.3				0,250	21	
1803+00		5.21.2	ЕЛШИБАЙ		0,250	21	
1803+40	1.31.3				0,250	21	
1803+64	5.21.2		ЕЛШИБАЙ		0,250	21	
INTERCHANGE BAIK						21	
0+69		5.21.2	Шымкент		0,250	21	
2+77	5.21.2		Шымкент		0,250	21	
4+30		5.21.2			0,250	21	
7+12		5.20.2	шымкент-байконыр		0,250	21	
		5.21.2	самара		0,250	21	
INTERCHANGE DS1						21	
0+00	1.31.3				0,250	21	
INTERCHANGE DS2						21	
0+00	1.31.3				0,250	21	
INTERCHANGE BAIK							
recalculation					-1,000	27	
Total for this measurement period					-1,000		
Value at end of measurement period					35,000		

We hereby certify that this work has been executed properly in terms of the Specification/Conditions of Contract and that the quantities are verified as correct for payment purposes.

SALINI Costruttori SpA

Subcontractor

salini COSTRUTTORI S.p.A.

South-west roads project lots1-5

QUANTITY CLAIM SHEET

BILL 1300 ITEM 7

For the period up to October 31, 2015

Rest areas with vehicle emergency repair trestles

Piket					Quantity m	IPC	REMARKS
Value Previous measurement period					4,462		
1505+00					0,446		
1645+00					0,466		
1046+70					0,800	18	
1505+00					0,200		
1645+00					0,200		
1214+86					0,800	19	
1355+00					0,800	19	
1046+70					0,150	19	
1505+00					0,150	19	
1645+00					0,050	19	
1214+86					0,100	19	
1355+00					0,100	19	
1214+86					0,050	21	
1355+00					0,050	21	
1645+00					0,100	21	
1046+70					0,050	27	
1214+86					0,050	27	
1355+00					0,050	27	
1505+00					0,050	27	
1645+00					0,050	27	
Total for this measurement period					0,250		
Value at end of measurement period					4,712		

We hereby certify that this work has been executed properly in terms of the Specification/Conditions of Contract and that the quantities are verified as correct for payment purposes.

SALINI Costruttori SpA

Subcontractor

salini COSTRUTTORI S.p.A.

South-west roads project lots1-5

QUANTITY CLAIM SHEET

BILL 1300 ITEM 8

For the period up to October 31, 2015 Sight platform

Piket				Quantity m	IPC	REMARKS
Value Previous measurement period				0,950		
1645+00				0,950	18	
1645+00				0,050	27	
Total for this measurement period				0,050		
Value at end of measurement period				1,000		

We hereby certify that this work has been executed properly in terms of the Specification/Conditions of Contract and that the quantities are verified as correct for payment purposes.

SALINI Costruttori SpA

Subcontractor

salini COSTRUTTORI S.p.A.

South-west roads project lots1-5

QUANTITY CLAIM SHEET

BILL 1300 ITEM 11

For the period up to October 31, 2015 Toilet

Piket					Quantity m	IPC	REMARKS
Value Previous measurement period					16,150		
1039+57					0,900	21	
1041+70					0,900	21	
1139+09					0,900	21	
1141+24					0,900	21	
1146+70					0,900	21	
1238+88					0,900	21	
1355+00					0,500	21	
1360+55					0,500	21	
1362+88					0,500	21	
1416+10					0,500	21	
1418+25					0,500	21	
1499+49					0,500	21	
1505+00					0,500	21	
1355+00					0,400	25	
1360+55					0,400	25	
1362+88					0,400	25	
1416+10					0,400	25	
1418+25					0,400	25	
1499+49					0,400	25	
1505+00					0,400	25	
recalculation					-11,700	26	
1039+57					0,850	26	
1041+70					0,850	26	
1139+09					0,850	26	
1141+24					0,850	26	
1146+70					0,850	26	
1214+86					0,850	26	
1238+88					0,850	26	
1355+00					0,850	26	
1360+55					0,850	26	
1362+88					0,850	26	
1416+10					0,850	26	
1418+25					0,850	26	
1499+49					0,850	26	
1505+00					0,850	26	
1575+37					0,850	26	
1645+00					0,850	26	
1656+18					0,850	26	

We hereby certify that this work has been executed properly in terms of the Specification/Conditions of Contract and that the quantities are verified as correct for payment purposes.

SALINI Costruttori SpA

Subcontractor

1802+30					0,850	26	
1804+45					0,850	26	
1039+57					0,150	27	
1041+70					0,150	27	
1139+09					0,150	27	
1141+24					0,150	27	
1146+70					0,150	27	
1214+86					0,150	27	
1238+88					0,150	27	
1355+00					0,150	27	
1360+55					0,150	27	
1362+88					0,150	27	
1416+10					0,150	27	
1418+25					0,150	27	
1499+49					0,150	27	
1505+00					0,150	27	
1575+37					0,150	27	
1645+00					0,150	27	
1656+18					0,150	27	
1802+30					0,150	27	
1804+45					0,150	27	
Total for this measurement period					2,850		
Value at end of measurement period					19,000		

We hereby certify that this work has been executed properly in terms of the Specification/Conditions of Contract and that the quantities are verified as correct for payment purposes.

SALINI Costruttori SpA

Subcontractor