Медеу ауданы
Алматы қаласы
Сәулет және қала
құрылысы басқармасы
қызметі
аты-жөні
қолы
20___ ж. «___» ___
беттер саны

Қазақстан Республика
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы
мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

№200

«26» 09 2014 ж.

«Бедельбай» және «Батарейка» өзендері
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
«03» сәуір 2013ж. № 40ө
«10» қазан 2013ж. № 116ө
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
Алматы қаласы әкімінің өкімі
(наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:

Б. Сауранбаев — **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Г. Токбергенов — **«Алматы қаласы бойынша Мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті»**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші
заказчика **Б. Карымсаков** — **«Алматы қаласы әкімінің аппараты» КММ басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

пайдаланушы ұйым / эксплуатационная организация
Т. Тажибаев — **ҚР ТЖМ «Қазселденқорғау» ММ филиалы «Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасы» бастығы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик
В. Трашин — **«Гидроспецстрой» ЖШС президенті**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы / генерального проектировщика
К. Сапаев — **«Таза Су» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Е. Дүрімбетов — **«МСЭЖКД» директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
Б. Кутпанов — **«Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар Министрлігі Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті» ММ бастығы полковник**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органы
органов государственного социальной защиты населения
М. Отыншиев — **«Алматы қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» КММ басшының орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

А № 0007336

117

Анықталды / Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **«Алматы қаласы әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.**

(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

пайдалануға қабылдауда көрсетілді

«Бедельбай» және «Батарейка» өзендерінде сарқырама қорғау ғимараттарының құрылысы» «Алматы қаласы Медеу шатқалындағы кешенді апаттық-қалпына келтіру жұмыстары, табиғи сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын-алу және жою»

предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)

(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

мекен жайы: **Медеу ауданы, «Бедельбай» және «Батарейка» өзендері**

по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

2011 жылғы 08 шілдедегі № 453 Алматы қаласы мәслихатының шешімі

(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2014 жылғы 30 қаңтарда берілген белгілі іс-қимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы ұйғарым қабылдау № 35/170 талоны негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

«Гидроспецстрой» ЖШС

(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**

(жұмыс түрі)

Выполнившии

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

«Таза Су» ЖШС

(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**

выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек

Исходные данные для проектирования выданы **«Алматы қаласы әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі жобалауға тапсырмасы**

(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

№ 57-8.08-2011-ГР

(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойынша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын орган. атауы корсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд. назнач. указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді
Проектно-сметная документация утверждена **«Алматы қалалық Жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, авариялар мен дүлей зілзалалардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру басқармасы» ММ 2011 жылғы 28 қазандағы № 54-Ө бұйрығы**
(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)
«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2011 жылғы 21 қыркүйектегі № 02-0544/11 жоба бойынша қорытындысы
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Жұмыстың басталуы **қараша 2013 ж.;** жұмыстың аяқталуы **шілде 2014 ж.;**
Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)
құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС
нақты / фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)
Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)
Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сарқырама қорғау ғимараттары	**дана**	**9**		**9**	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
(факт начала продукции с указанием объема)
Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:
Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:
Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж		
Жалпы құрылыс көлемі Общестроительный объем Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части Тұрғызылған, тұрғызылғын-салынғын және салынғын ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^3$ $м^2$		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй
Барлық пәтер Всего квартир Оның ішінде/В том числе:						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

116

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауыпсіздігін,өрт қауыпсіздігін, өрт қауыпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ...к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:

Работы по озеленению, устроиству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы **349 714, 412** мың теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы _____ мың теңге,

всего **349 714, 412** тыс тенге, в том числе: строительно-монтажных работ _____ тыс тенге

жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар _____ мың теңге

оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс тенге

17. Пайдалануға қабылданатыннегізгі қордың сметалық құны теңге

сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны тенге

в том числе: стоимость строительно- монтажных работ тенге

жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны теңге

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тенге

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосқанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:

Қабылдауға ұсынылды / Предъявленный к примке

«Бедельбай» және «Батарейка» өзендерінде сарқырама қорғау ғимараттарының құрылысы» «Алматы қаласы Медеу шатқалындағы кешенді апаттық-қалпына келтіру жұмыстары, табиғи сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын-алу және жою»

(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии _____ **Б. Сауранбаев** _____
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ **Г. Токбергенов** _____
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ **Б. Карымсаков** _____
(қолы) (подпись)

_____ **Е. Дүрімбетов** _____ **Т. Тажибаев** _____
(қолы) (подпись) (жолы) (подпись)

_____ **Б. Кутпанов** _____ **В. Трашин** _____
(қолы) (подпись) (қолы) (подпись)

_____ **К. Сапаев** _____
(қолы) (подпись) (қолы) (подпись)

А № 0007396

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима города Алматы

Подрядчик : ТОО " Гидроспецстрой"

Наименование объекта: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного характера, комплексные аварийно-восстановительные работы в урочище Медеу г. Алматы. Строительство каскадов защитных сооружений на реках Бедельбай и Батарейка

Договор № 19 от 11.11.2013 года

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за 2-ю декаду декабря 2013 года

Обоснование	наименование пусковых комплексов объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	код	Стоимость выполненных работ и затрат			Сумма НДС	**ВСЕГО, с НДС за отчетный период**
			с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	**в том числе за отчетный период, без НДС**		
1	2	3	4	5	6	7	8
акт	Сооружение № 1 на р. Бедельбай		31 541 003,00	31 541 003,0	0,00	0,00	**0,00**
акт	Сооружение № 2 на р. Бедельбай		23 293 873,00	23 293 873,0	0,00	0,00	**0,00**
акт	Сооружение № 3 на р. Бедельбай		25 934 789,00	25 934 789,0	0,00	0,00	**0,00**
акт	Сооружение № 4 на р. Бедельбай		40 101 193,00	40 101 193,0	35 804 636,61	4 296 556,39	**40 101 193,00**
акт	Сооружение № 5 на р. Бедельбай		29 239 979,00	29 239 979,0	0,00	0,00	**0,00**
акт	Сооружение № 6 на р. Бедельбай		26 333 365,00	26 333 365,0	0,00	0,00	**0,00**
акт	Сооружение № 7 на р. Батарейка		48 254 511,00	48 254 511,0	43 084 384,82	5 170 126,18	**48 254 511,00**
акт	Сооружение № 8 на р. Батарейка		49 057 545,00	49 057 545,0	0,00	0,00	**0,00**
акт	Сооружение № 9 на р. Батарейка		43 732 852,00	43 732 852,0	0,00	0,00	**0,00**
акт	Крепление габионами устья р.Бедельбай		19 763 306,00	19 763 306,0	0,00	0,00	**0,00**
акт	Крепление габионами устья р.Батарейка		1 399 016,00	1 399 016,0	423 839,29	50 860,71	**474 700,00**
акт	Строительная дорога на р. Бедельбай		2 697 098,00	2 697 098,0	0,00	0,00	**0,00**
акт	Строительная дорога Батарейка		2 972 303,00	2 972 303,0		125 931,11	**1 175 357,00**
акт	Дорога для лесничества		5 393 579,00	5 393 579,0		577 883,46	**5 393 579,00**
	Всего работ и затрат		349 714 412,0	349 714 412,0	79 312 860,71	10 221 357,86	**95 399 343,00**

Заказчик:

М.П.

Подрядчик:

М.П.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение Аппарат акима города Алматы**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО " Гидроспецстрой"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного характера, комплексные аварийно-**
наименование, адрес

Объект **Строительство каскадов защитных сооружений на реках Бедельбай и Батарейка**

Договор подряда

номер **19**
дата **11.11.2013**

Номер документа	Дата составления

Отчетный период	
с	по

А К Т

о приемке выполненных работ за 2- декаду декабря 2013 года
Сооружение № 7

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Земляные работы#								
1	1	1-17-30	Разработка грунта 6 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	728 м3	204,08 5,03	198,75 26,79	148567 3659	144690 19505	22469 97	0,03 0,09	22 67
2	2	Е010333-А1-1#к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1+в карьер	1601,6 т	21,28 0	21,28 4,26	34076 0	34076 6815	6815 100	0 0,09	0 143
3	3	1-163-6	доработка грунта вручную	182 м3	2164,32 2164,32	0 0	393906 393906	0 0	445114 113	11,48 0	2089 0
4	4	1-25-8	Разработка грунта бульдозерами мощностью 121 (165) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	182 м3	22,56 0	22,56 4,35	4106 0	4106 793	769 97	0 0,02	0 3
5	5	1-25-16	добавлять на каждые последующие 10 м к Е101-25-8	182 м3	9,7 0	9,7 1,87	1766 0	1766 341	331 97	0 0,01	0 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	3-7-3	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами грунта 8 группы в котлованах площадью до 25 м3	100 м3	435,99 120,42	169,04 0,32	43599 12042	16904 32	15093 125	0,63 0	63 0
7	7	1-25-8	Разработка грунта бульдозерами мощностью 121 (165) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м сыпучих или вязких, переувлажненных	100 м3	25,94 0	25,94 5,01	2594 0	2594 501	486 97	0 0,02	0 2
8	8	1-25-16	Разработка грунта бульдозерами мощностью 243 (330) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые 10 м	100 м3	38,82 0	38,82 7,49	3882 0	3882 749	727 97	0 0,01	0 1
9	9	1-163-6	Отбор крупных камней и их складированием	308 м3	2164,32 2164,32	0 0	666611 666611	0 0	753270 113	11,48 0	3535 0
10	10	1-17-29	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1297 м3	162,9 4,02	158,62 21,39	211279 5211	205735 27738	31961 97	0,02 0,07	32 95
11	11	Е010333-А1-1#к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1+в засыпку	2853,4 т	22,74 0	23,64 4,73	64886 0	67454 13491	13491 100	0 0,1	0 283
12	12	36-5-5	Засыпка пазух из грунтов несвязных объемом до 200 м3 + устоев	1297 м3	107,86 50,76	56,45 7,89	139888 65836	73210 10233	73787 97	0,35 0,3	451 389
13	13	22-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 530х10 мм	0,048 км	364615,87 194400	138442,12 66636	17502 9331	6645 3199	16289 130	1028,4 325,45	49 16
14	14	8-6-132	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х10 мм	48 м	11800		566400				
15	15	1-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	400 м2	2,18 0	2,18 0,49	873 0	873 195	190 97	0 0	0 1
16	16	1-90-3	Оборка и планировка откосов вручную в грунтах 3 группы	300 м2	40,78 40,78	0 0	12233 12233	0 0	13823 113	0,26 0	78 0
17	17	1-163-6	Доработка грунта вручную под устои, тумбы, траншеи, стены и плиты	100 м3	2164,32 2164,32	0 0	216432 216432	0 0	244568 113	11,48 0	1148 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	18	1-12-29	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 - устройство пандуса, траншеи, под подпорные стены и плиты	200 м3	107,22 3,16	104,07 11,68	21445 631	20814 2336	2878 97	0,02 0,04	4 8
19	19	1-25-8	Устройство пандуса бульдозерами мощностью 121 (165) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м сыпучих или вязких, переувлажненных	200 м3	25,94 0	25,94 5,01	5189 0	5189 1002	972 97	0 0,02	0 3
20	20	1-25-16	Добавлять на каждые 10 м	200 м3	38,82 0	38,82 7,49	7763 0	7763 1499	1454 97	0 0,01	0 1
21	21	1-12-29	Демонтаж пандуса экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	200 м3	107,22 3,16	104,07 11,68	21445 631	20814 2336	2878 97	0,02 0,04	4 8
22	22	1-28-6	Перемещение грунта 3 группы до 5 м бульдозерами мощностью 121 (165) кВт (л.с.)	300 м3	5,14 0	5,14 0,99	1542 0	1542 298	289 97	0 0	0 1
23	23	1-28-12	Добавлять на каждые 5 м	300 м3	8,81 0	8,81 1,7	2643 0	2643 510	495 97	0 0	0 0
			Итого по разделу: #Земляные работы#				**2588624**				
			Раздел: Монолитный ж/бетон								
24	24	37-7-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В-7,5	30,7 м3	5918,28 318,6	20,93 7,07	181691 9781	643 217	11998 120	1,92 0,03	59 1
25	25	30-1-41	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 5 до 7,5	31,161 м3	100		3116				
26	26	37-73-1	Устройство фундаментной плиты	249,2 м3	6510,19 388,8	160,41 57,34	1622339 96889	39974 14288	133413 120	2,32 0,24	577 60
27	27	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	252,938 м3	240		60705				
28	28	30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	252,938 м3	554		140128				
29	29	37-73-3	Устройство левобережного и правобережного сопрягающих устоев	288 м3	8753,81 869,4	171,23 61,18	2521098 250387	49315 17619	321607 120	5,36 0,26	1545 74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	30	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	292,32 м3	240		70157				
31	31	30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	292,32 м3	554		161945				
32	32	37-73-3	Устройство низовой стенки	55 м3	8753,81 869,4	171,23 61,18	481460 47817	9418 3365	61418 120	5,36 0,26	295 14
33	33	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	55,825 м3	240		13398				
34	34	30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	55,825 м3	554		30927				
35	35	37-73-2	Устройство вертикальных связей балок из бетона В-20	7 м3	7541,94 801,9	218,29 79,38	52794 5613	1528 556	7403 120	5,17 0,35	36 2
36	36	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	7,105 м3	240		1705				
37	37	30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	7,105 м3	554		3936				
38	38	37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	49,56 т	9255,46 2970	4265,78 1527,12	458700 147193	211412 75684	267453 120	16,8 6,42	833 318
39	39	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	47,56 т	48300		2297148				
40	40	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	2 т	45800		91600				
			Итого по разделу: Монолитный ж/бетон				**8192847**				
			Раздел: Устройство сетки								
41	41	3-605-1	Навеска канатов, диаметр 20,5 мм	254	26,5	8,76	6731	2225	3978	0,07	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	42	3-605-3	Навеска канатов, диаметр 32 мм	м 60,2	14,64 52,52	2,76 18,72	3719 3162	701 1127	90 1905	0,02 0,16	4 9
43	43	1-1-187	Канат двойной свивки типа ЛК-Р 6х19/1+6+6/6/+1 о.с. без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, d-32 мм	м 6,02	29,4 6840	5,76	1770 41177	347	90	0,03	2
44	44	1-1-192	Канат двойной свивки типа ТЛК-О 6х37/1+6+15+15/+1 о.с. без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, d-25 мм	10м 25,4	4730		120142				
45	45	8-88-1	Монтаж сетки	10м 150	1075,24	52,44	161286	7866	59593	2,4	360
46	46	6-11-3	Установка анкеров и деталей крепления сооружений	м2 2,16	412,8 151879,29	5,4 705,16	61920 328059	810 1523	95 54494	0,03 141,6	5 306
			Итого по разделу: Устройство сетки	1т	23760	267,3	51322 660557	577	105	1,3	3
			Раздел: Анкера диам. 50 мм								
47	47	4-8-12	Роторное бурение скважин буровой установкой "HUTTE" HBR605, в грунтах группы 7 в стесненных условиях	294 м	10369,19 777,76	9491,53 487,41	3048543 228660	2790510 143297	386836 104	4,48 1,91	1316 560
48	48	С Счет	Буроинъекционные анкера семейства "Титан" N51	98 шт	5418,55		531018				
49	49	С Счет	Соединительная муфта	49 шт	1384,27		67829				
50	50	С Счет	Плита опорная	49 шт	981,31		48084				
51	51	С Счет	Сферическая гайка	49 шт	1365,3		66900				
52	52	С Счет	Коронки 51/100	49 шт	6971,11		341584				
53	53	5-127-1	Цементация грунтов способом нисходящим при поглощении цемента и песка до 200 кг	294 м	802,6 267,3	453,17 170,32	235965 78586	133232 50073	111933 87	1,5 0,66	441 194
54	54	1-1-1008	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400	29,4 т	10600		311640				
55	55	31-1-1	Вода	29,4	5		147				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Анкера диам. 50 мм	**м3**			**4651709**				
			ИТОГО:				**16093741**	**3869473**			
			Накладные расходы :				**2370180**	**399107**			**13269**
			На монтажные работы								**2259**
			На общестроительные работы				**65476**				
			На буро-взрывные работы				**2989605**				
			Всего накладных расходов:				**15093**				
			Итого с накладными				**3070175**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**19163915**				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**1149835**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**20313750**				
			Итого с временными, 4 %				**21126300**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**21354464**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**21438969**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**21650232**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,951				**42239593**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**844792**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**43084385**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5170126**				
			Итого с НДС				**48254511**				

ПРИНЯЛ

Руководитель Аппарата акима г. Алматы _____ **Аликулов Е.Ш.**
(должность) (подпись)

СДАЛ

Президент ТОО "Гидроспецстрой" _____ **Трашин В.П.**
(должность) (подпись)

ТЕХНАДЗОР

Директор ТОО "Сорго" _____ **Якунин О.Г.**
(должность) (подпись)

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА

«___» _____ 200__ г.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение Аппарат акима города Алматы**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО " Гидроспецстрой"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного характера, комплексные аварийно-восстановительныек работы в урочище Медеу г. Алматы**
наименование, адрес

Объект **Строительство каскадов защитных сооружений на реках Бедельбай и Батарейка**

Договор подряда

номер	19
дата	11.11.2013 г.

Номер документа	Дата составления

Отчетный период	
с	по

А К Т
о приемке выполненных работ за 2-ю декаду декабря 2013 года
Крепление габионами устья реки Батарейка

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
1	1	1-17-30	Разработка грунта 6 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	72,262 м3	204,08 5,03	198,75 26,79	14747 363	14362 1936	2230 97	0,03 0,09	2 7
2	2	Е010333-А1-1#к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1+в кавальер	158,977 т	21,28 0	21,28 4,26	3382 0	3382 676	676 100	0 0,09	0 14
			Итого по разделу: Зеляные работы				18129				
			Раздел: устройство габионов и матрацев "Рено"								
3	3	1-145-14	Планировка откосов экскаватором-планировщиком выемок из грунтов 1 группы	119,08 м2	24,43 16,8	7,63 2,8	2909 2001	909 334	2264 97	0,12 0,01	14 1
4	4	37-75-1	Монтаж габионов и матрацев	0,1008 т	9255,46 2970	4265,78 1527,12	933 299	430 154	544 120	16,8 6,42	2 1
5	5	1-156-1	Загрузка габионов и матрацев камнями сортированными с разравниванием вручную	49,871 м3	1145,63 518,4	1,03 0,38	57134 25853	51 19	25096 97	3,37 0	168 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: устройство габионов и матрацев "Рено"				**60976**				
			Раздел: Материалы								
6	**6**	**С ТОО "Маккафери-Казахстан"**	**Габионы коробчатые р. 4х1х1**	**10,178 шт**	**6186,21**		**62962**				
7	**7**	**С ТОО "Маккафери-Казахстан"**	**Матрацы РЕНО р. 4х2х0,3**	**2,375 шт**	**6576,3**		**15618**				
			Итого по разделу: Материалы				**78580**				
			ИТОГО:				**157685**	**19134**			**186**
			Накладные расходы :				**28516**	**3119**			**23**
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				**30811**				
			Итого с накладными				**30811**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**188496**				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**11310**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**199806**				
			Итого с временными, 4 %				**207798**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**210042**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**210873**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**212951**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,951				**415528**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**8311**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**423839**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**50861**				
			Итого с НДС				**474700**				

Руководитель Аппарата акима г. Алматы _____ **Аликулов Е.Ш.**
(должность) (подпись)

Президент ТОО "Гидроспецстрой" _____ **Трашин В.П.**
(должность) (подпись)

Директор ТОО "Сорго" _____ **Якунин О.Г.**
(должность) (подпись)

ПРИНЯЛ
СДАЛ
ТЕХНАДЗОР

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА СОРГО

«___» _____ 200__ г.

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение Аппарат акима города Алматы**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО " Гидроспецстрой"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного характера, комплексные аварийно-восстановительныек работы в урочище Медеу г. Алматы**

наименование, адрес

Объект **Строительство каскадов защитных сооружений на реках Бедельбай и Батарейка**

Договор подряда

номер	19
дата	11.11.2013

Номер документа	Дата составления

Отчетный период	
с	по

А К Т

о приемке выполненных работ за 2 ю декаду декабря 2013 года
Строительная дорога на р. Батарейка

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	3-7-3	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами грунта 8 группы в котлованах площадью до 25 м3	26,255	435,99	169,04	11447	4438	3963	0,63	16
				м3	120,42	0,32	3162	9	125	0	0
2	2	1-12-30	Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	236,291	134,55	130,59	31792	30856	4266	0,02	6
				м3	3,96	14,65	936	3462	97	0,05	12
3	3	1-25-12	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м+ на 30 м	255,428	18,13	18,13	4630	4630	1228	0	0
				м3	0	4,96	0	1266	97	0,02	4
4	4	1-25-16	Добавка к расценке № Е0101-25-12	262,546	19,41	19,41	5095	5095	954	0	0
				м3	0	3,75	0	984	97	0,01	2
5	5	1-20-4	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	262,546	12,06	12,06	3165	3165	1067	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	0	4,19	0	1100	97	0,01	4
6	6	27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	656,364	107,25	21,39	70398	14040	12023	0,05	33
				м2	7,69	6,08	5049	3991	133	0,02	14
7	7	1-33-8	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 4 группы	196,909	106,58	105,44	20987	20762	3256	0,01	2
				м3	1,14	15,91	224	3132	97	0,05	11
8	8	1-25-12	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	196,909	18,13	18,13	3570	3570	947	0	0
				м3	0	4,96	0	976	97	0,02	3
9	9	1-25-16	Разработка грунта бульдозерами мощностью 121 (165) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	196,909	368,75	368,75	72610	72610	13595	0	0
				м3	0	71,18	0	14016	97	0,01	1
10	10	22-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 530х10 мм	0,0161	364615,87	138442,12	5882	2233	5474	1028,4	17
				км	194400	66636	3136	1075	130	325,45	5
11	11	8-6-132	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х10 мм	16,132	11800		190361				
				м							
			ИТОГО:				419937	161400			73
			Накладные расходы :				12507	30011			56
			На общестроительные работы				42811				
			На буро-взрывные работы				3963				
			Всего накладных расходов:				46774				
			Итого с накладными				466711				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				28003				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				494714				
			Итого с временными, 4 %				514503				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				520060				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				522118				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				527263				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Пересчет в текущих ценах, К-1,951				**1028848**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**20577**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1049425**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**125931**				
			Итого с НДС				**1175357**				

ПРИНЯЛ

Руководитель Аппарата акима г. Алматы
(должность) (подпись) **Аликулов Е.Ш.**

СДАЛ

Президент ТОО "Гидроспецстрой"
(должность) (подпись) **Трашин В.П.**

ТЕХНАДЗОР

Директор ТОО "Сорго"
(должность) (подпись) **Якунин О.Г.**

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА СОРГО

«__» _____ 200__ г.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение Аппарат акима города Алматы**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО " Гидроспецстрой"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного характера, комплексные аварийно-восстановительныек работы в урочище Медеу г. Алматы**
наименование, адрес

Объект **Строительство каскадов защитных сооружений на реках Бедельбай и Батарейка**

Договор подряда

номер	19
дата	11.11.2013

Номер документа	Дата составления

Отчетный период	
с	по

А К Т

о приемке выполненных работ за 2-ю декаду декабря 2013 года
Дорога для лесничества

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	23000	6,4	6,4	147122	147122	28673	0	0
				м3	0	1,29	0	29560	97	0	97
2	2	1-26-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 243 (330) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м	23000	9,81	9,81	225575	225575	19348	0	0
				м3	0	0,87	0	19947	97	0	61
3	3	1-16-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	15230	32,66	31,76	497487	483780	139238	0,01	95
				м3	0,9	8,53	13707	129837	97	0,03	461
4	4	Е010333-А1-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 2	26652,5	29,52	29,52	786782	786782	157356	0	0
				т	0	5,9	0	157356	100	0,12	3304
5	5	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	15230	4,51	3,89	68712	59288	28364	0	61
				м3	0,58	1,34	8772	20469	97	0	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1806 м3	16,81 0	16,81 5,75	30353 0	30353 10392	10080 97	0 0,02	0 34
7	7	1-30-4	Планировка площадей бульдозерами мощностью 243 (330) кВт (л.с.)	6020 м2	0,49 0	0,49 0,04	2952 0	2952 261	253 97	0 0	0 1
			ИТОГО:				1758983	1735851			156
			Накладные расходы :				22479	367822			4025
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				383313				
			Итого с накладными				383313				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				2142296				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				128538				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2270834				
			Итого с временными, 4 %				2361667				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				2387173				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2396620				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2420237				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,951				4721271				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				94425				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4815696				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				577883				
			Итого с НДС				5393579				

ПРИНЯЛ

Руководитель Аппарата акима г. Алматы — **Аликулов Е.Ш.**
(должность) (подпись)

СДАЛ

Президент ТОО "Гидроспецстрой" — **Трашин В.П.**
(должность) (подпись)

ТЕХНАДЗОР

Директор ТОО "Сорго"
(должность) (подпись) — **Якунин О.Г.**

«___» _____ 200__ г.

ДОГОВОР № 19
о государственных закупках работ
в соответствии с бюджетной программой 121 015 011 431, 168

121 – Аппарат акима города Алматы,
015,011 – Проведение работ по инженерной защите населения, объектов и территорий от природных стихийных бедствий
011 – за счет трансфертов из республиканского бюджета,
431 - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов,
168 – Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретенным товарам, услугам и работам

город Алматы «11» ноября 2013 года

Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима города Алматы», свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица от 3 июня 2011 года № 19236-1910-ГУ, выданное Департаментом юстиции города Алматы, именуемое в дальнейшем **Заказчик,** в лице руководителя **Аликулова Ербола Шымкентбаевича,** действующего на основании Положения о государственном учреждении, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Гидроспецстрой»,** свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 103071-1910-ТОО от 08.09.2010 г. выданное Департаментом юстиции города Алматы именуемое, в дальнейшем **«Подрядчик»,** в лице президента **Трашина Владимира Петровича**, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании 4 Закона Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О государственных закупках», протокола №626592-3 «Об итогах государственных закупок товаров по лотам способом из одного источника» от 30 октября 2013 года, заключили настоящий Договор о закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

В соответствии с бюджетной программой № 121 015 011 431, 168 Подрядчик выполняет «Предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного характера, комплексные аварийно-восстановительные работы в урочище Медеу г.Алматы», а именно «Строительство защитных сооружений на реках Батарейка и Бедельбайка» **(далее - Работы).**

1.1. Место исполнения работ – город Алматы, в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Договора.

1.2 Подрядчик рассматривается как знакомый с площадкой, как согласный с характером места, где должны быть проведены Работы, характером дорог, климатическими условиями и любых других особенностей, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему Договору.

2. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ

В настоящем Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1)аварийно-восстановительные работы: первоочередные работы в зоне чрезвычайной ситуации по локализации отдельных очагов разрушений и повышенной опасности, по устранению аварий и повреждений на сетях и линиях коммунальных и производственных коммуникаций, созданию минимально необходимых условий для жизнеобеспечения населения, а также работы по санитарной очистке и обеззараживанию территории;

2) акт - форма отчета о выполненных объемах работ;

3)акт приемки построенного объекта в эксплуатацию (рабочей комиссии или приемочной комиссии)-письменный документ подписанный представителями Заказчика,

88

Подрядчика, уполномоченных государственных органов, осуществляющих контрольно-надзорные
функции, который свидетельствует о том, что Подрядчик и Заказчик выполнили все требования и обязательства по Договору;

1) дни - календарные дни, месяцы - календарные месяцы;

2) договор - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Правилами и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на выполнение работ. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения;

3) изменения - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

4) ликвидация чрезвычайных ситуаций - спасательные, аварийно-восстановительные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций;

5) материалы - означают все расходные материалы, которые Подрядчик использует для выполнения работ;

6) недоделки - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

7) период устранения недоделок и дефектов - период устранения недоделок и дефектов обнаруженных в процессе проверок выполнения работ;

8) предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение здоровья и жизни людей, снижение размеров ущерба и материальных потерь. (ЗРК «О чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»);

9) приемочная комиссия - комиссия создаваемая Заказчиком по приемке результатов работ, стоящая из уполномоченных представителей сторон Договора и уполномоченных государственных органов и/или организаций;

10) рабочая комиссия - комиссия, состоящая из представителей Заказчика и Подрядчика, осуществляющая комплексную проверку готовности объекта для предъявления ее результатов приемочной комиссии; В состав рабочей комиссии включаются:

- ответственный представитель Заказчика, являющимся председателем комиссии;
- автор (авторы) проекта или иной ответственный представитель разработчика проекта (проектно-сметной) документации (генеральной проектной организации);
- представители эксплуатационных организаций (предприятий, учреждений), генерального подрядчика, субподрядных организаций, субпроектировщиков (разработчиков специальных разделов проекта);

11) срок продолжительности работ означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить выполнение работ;

12) технадзор - мероприятия, проводимые Заказчиком в целях осуществления контроля над выполнением работ в соответствии с условиями Договора;

13) чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, возникшая в результате аварии, бедствия или катастрофы, которые повлекли или могут повлечь гибель людей, ущерб их здоровью, окружающей среде и объектам хозяйствования, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения;

14) чрезвычайные ситуации природного характера - чрезвычайные ситуации, вызванные стихийными бедствиями (землетрясениями, селями, лавинами, наводнениями и другими), природными пожарами, эпидемиями и эпизоотиями, поражениями сельскохозяйственных растений и лесов болезнями и вредителями;

15) чрезвычайные ситуации техногенного характера - чрезвычайные ситуации, вызванные промышленными, транспортными и другими авариями, пожарами (взрывами), авариями с выбросами (угрозой выброса) сильнодействующих ядовитых, радиоактивных и биологически опасных веществ, внезапным обрушением зданий и сооружений, прорывами плотин, авариями на электроэнергетических и коммуникационных системах жизнеобеспечения, очистных сооружениях.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена договора составляет – составляет **349 714 412,32** (триста сорок девять миллионов семьсот четырнадцать тысяч четыреста двенадцать) тенге 32 тиын, работы выполняются в срок до 31 декабря 2013 года, в том числе **по специфике 431**(сумма без НДС) **312 245 011,00 тенге** (триста двенадцать миллионов двести сорок пять тысяч одиннадцать) тенге 00 тиын, **по специфике 168 (НДС) – 37 469 401,32 (тридцать семь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч четыреста одна) тенге 32 тиын**, а также включает все установленные законодательством РК налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи в бюджет. В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость и условий финансирования, в цену Договора вносятся соответствующие корректировки, учитывающие эти изменения, путем заключения Дополнительного соглашения.

3.2. Изменение цены Договора в сторону увеличения не допускается, за исключением случаев предусмотренных пунктом 14.6. настоящего Договора.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках в виде банковской гарантии либо залога денежных средств, в размере 3% от общей суммы договора о государственных закупках на депозитный счет Заказчика: ИИК **KZ160705021213751001** ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, БИН 960140000448, Код 12 до окончательного исполнения принятых на себя обязательств по Договору.

4.2. При наличии бюджетных средств, Заказчик может произвести авансовый платеж (предоплату) Поставщику в размере 3% от суммы Договора. Ранее выплаченный аванс удерживается пропорционально от каждой суммы принятых объемов работ. Поставщик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, требуемую для работ по настоящему Договору.

4.3. В стоимость Работ входит стоимость материалов, работ, техники, а также всего другого, предусмотренного Договором. Если Заказчик предоставляет материалы и/или технику Подрядчику, соответствующие расходы будут вычитываться из общей стоимости Работ.

4.4. Подрядчик должен использовать выплаченную предоплату только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору.

4.5. Финансирование работ осуществляется Заказчиком путем ежемесячных платежей, производимых на основании утвержденных Заказчиком заявок Подрядчика. Подрядчик предоставляет ежемесячные отчеты об освоении денежных средств и объемах выполненных работ (форма № 2в и форма № КС-3). Заказчик, после утверждения этого отчета и подписания соответствующих актов, выполненных работ, осуществляет оплату выполненного объема Работ, с учетом ранее выданных авансов и удержаний в течение 10 (десяти) банковских дней.

4.6. В течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ на Объекте, Заказчик производит выплату оставшихся сумм по Договору путем перечисления денег на банковский счет Подрядчика.

4.7. Расчеты по Договору производятся в течении 5 банковских дней с момента зачисления средств на расчетный счет Заказчика из бюджета, согласно плану финансирования по платежам.

4.8. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет извещение Заказчику о готовности объекта (комплекса) к процедуре приемки в эксплуатацию. Заказчик не позднее чем в пятидневный срок назначает рабочую комиссию по оценке готовности объекта (комплекса) к процедуре приемки в эксплуатацию согласно Договору. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

4.9. Рабочая комиссия в случае ненадлежащего исполнения заказа составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. При устранении замечаний подрядчик предоставляет заказчику результаты об их устранении. Дата устранения недоделок является датой завершения работ. Сам факт устранения всех недоделок определяется подписанием председателем и членами рабочей комиссии заключения рабочей комиссии.

4.10. Приемка в эксплуатацию законченного строительством объекта оформляется Актом окончательной приемки объекта в эксплуатацию (Актом Государственной приемочной комиссии).

4.11. При секвестре бюджета города Алматы, оплата за предоставленные работы будет произведена по мере выделения бюджетных средств, без применения штрафных санкций и пени к Заказчику.

4.12. Окончательный расчет в размере 10% от общей суммы Договора за выполнение работы между заказчиком и подрядчиком производится после завершения работ и предъявления заказчиком в территориальные подразделения казначейства акта государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию. Заказчик производит выплату оставшихся сумм по Договору в течении 10 (десяти) банковских дней с момента предъявления заказчиком в территориальные подразделения казначейства утвержденного акта рабочей комиссии о вводе объекта в эксплуатацию, путем перечисления денег на банковский счет Подрядчика.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Сроки выполнения Работ по Договору со дня начала работ и с момента подписания акта начала строительных работ по **25.12.2013 года.**

5.2. Заказчик продлевает срок выполнения Работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения Работ были выявлены скрытые дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат, при этом подрядчик должен письменно уведомить заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

5.3. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами следующим образом:

- начало работ - дата начала работ по графику производства работ с оформлением акта начала работ;
- окончание работ - дата утверждения акта рабочей комиссии построенного объекта в эксплуатацию;
- завершение работ - дата утверждения акта государственной приемочной комиссии о приемки построенного объекта в эксплуатацию.

5.4. График производства работ может корректироваться, когда при выполнении работ обнаруживается необходимость временной остановки работ в связи с нижеуказанными обстоятельствами:

1) погодными условиями, не позволяющими дальнейшее выполнение работ по требованиям безопасности труда, технологии выполнения работ и/или иным подобными условиями;

2) указаниями Заказчика:

- для проведения испытаний оборудования, незапланированных договором;

- в случае, когда заказчик не разрешает пользоваться участками объекта или на участке строительства имеются несколько подрядчиков и графики производства работ по соответствующим договорам для других подрядчиков негативно влияют на сроки выполнения работ;

- иные указания Заказчика, связанные с предписаниями органов противопожарной службы, санитарно-эпидемиологической службы, чрезвычайных ситуаций, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, охраны окружающей среды и т.п.;

в) предложенным Заказчиком изменений технических решений, требующих дополнительных сроков для выполнения работ, но не изменяющих условий, явившихся основой для выбора Подрядчика;

г) выявлением в процессе выполнения работ скрытых дефектов, требующих дополнительных трудовых затрат (без увеличения цены договора);

д) иными причинами, независящими от воли сторон по договору, либо связанными с финансовым состоянием Заказчика.

5.5. Документами, подтверждающими возникновение обстоятельств невозможности выполнения работ, являются:

- в случае, оговоренном в подпункте 1) пункта 5.4. Договора - справки территориальных подразделений республиканского государственного предприятия «Казгидромет»;

- в случаях, оговоренных в подпункте 2) пункта 5.4. Договора - переписка сторон, в том числе с третьими лицами, предписания государственных органов (служб) и т.п.

5.6. Временная остановка работ актируется сторонами с момента возникновения обстоятельства невозможности выполнения работ. Акт о временной остановке работ оформляется на основании обосновывающих документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения причин невозможности выполнения работ в 2 (двух) экземплярах по; форме, установленной заказчиком, подписывается полномочными представителями заказчика и подрядчика.

5.7. Основании обосновывающих документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения причин невозможности выполнения работ в 2 (двух) экземплярах по; форме, установленной заказчиком, подписывается полномочными представителями заказчика и подрядчика.

5.8. При прекращении условий, препятствовавших выполнению работ, сторонами составляется акт на возобновление работ, подписывается полномочными представителями заказчика и подрядчика. Акты на возобновление работ оформляются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения условий, препятствовавших выполнению работ, в 2 (двух) экземплярах акты на временную остановку работ, а также акты на возобновление работ должны быть утверждены заказчиком.

5.9. Факты остановки работ и последующего возобновления работ (в том числе, изменение даты окончания работ и соответствующее изменение графика производства работ), возникшие в пределах 1 (одного) календарного месяца, должны быть оформлены соответствующим дополнительным соглашением к договору, по окончании месяца, в котором имелись факты приостановки и возобновления работ.

5.10. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом подрядчик должен письменно уведомить заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Обязанности Подрядчика:

1) выполнение Работы по Договору надлежащего качества в соответствии со сметами и действующими строительными нормами и правилами Республики Казахстан в полном объеме и в соответствии с условиями Договора;

2) выполнение работ согласно разработанной и утвержденной в соответствующем порядке проектно-сметной документации, и графиком производства работ, согласованный Сторонами.

3) в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Договора разработать и представить на утверждение Заказчику График производства работ;

4) по мере выполнения Работ, ежемесячно, предъявлять для проверки Заказчику исполнительную документацию и представлять Акты выполненных Работ (форма № 2в, Справка № КС-3);

5) обеспечение защиты выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическим осадками, наводнением, морозом, кражами, и прочими причинами;

6) сдать Заказчику выполненные Работы в полном объеме в установленные Договором сроки и порядке;

7) за счет получаемых в соответствии с разделом 4 настоящего Договора сумм, обеспечение обустройства строительной площадки (установка ограждения, организация пешеходных переходов и подъездов, мойка автотранспорта и т.д.), содержание территории Участка в чистоте, удаление с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок;

8) обеспечение беспрепятственного доступа представителей Заказчика к месту выполнения Работ в целях контроля над исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору;

9) обеспечение за свой счет поставку, разгрузку, приемку, хранение и складирование необходимых для производства работ строительных материалов, конструкций, оборудования, а также строительной техники;

10) в случае получения уведомления о расторжении Договора, должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке;

11) обеспечение казахстанского содержания;

12) при наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними в течение всего времени выполнения подрядных работ соблюдать все местные законы, правила и положения о защите окружающей среды, освободить и обезопасить Заказчика от любой ответственности за загрязнение воздуха или воды, возникшее из выполнения работ по настоящему договору или в связи с ним;

13) обеспечение выполнения на строительной площадке необходимых мероприятий по соблюдению правил техники безопасности, противопожарной безопасности и промышленной санитарии, по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, во время строительных работ.

83

14) применение всех разумных мер предосторожности по предупреждению противозаконных действий, открытого неповиновения или нарушения порядка со стороны своего персонала.

6.2. Подрядчик вправе:

1) требовать своевременной оплаты за выполненные Работы;

2) требовать от Заказчика выполнения его обязанностей в сроки, установленные Договором.

3) досрочно выполнить Работы по Договору, предварительно письменно уведомив об этом Заказчика за 5 (пять) календарных дней;

4) заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие субподрядчиков не меняет условий Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

6.3. Обязанности Заказчика:

1) производить проверку актов, справок в соответствии с графиком производства работ и производить оплату работ, выполненных Подрядчиком, в соответствии с условиями Договора;

2) создать приемочную комиссию по приемке построенного объекта в эксплуатацию;

3) передать в пятидневный срок со дня заключения Договора проектно-сметную документацию;

4) обеспечить технический надзор за ходом и качеством выполнения работ;

5) участвовать в освидетельствовании скрытых работ, промежуточной приемке ответственных конструкций, систем и оборудования;

6) проводить комплексное опробование смонтированного оборудования в присутствии Подрядчика;

7) по мере выполнения работ, подписывать акты и справки по выполненным работам, поставляемому оборудованию, предъявляемым Подрядчиком;

8) подготовить комплект документации, необходимой для предъявления объекта к приемке в эксплуатацию;

9) создать рабочую комиссию, обеспечить работу рабочей и приемочной комиссий.

10) принять выполненные Работы согласно условиям Договора;

11) своевременно и в полном объеме осуществить оплату согласно условиям Договора;

12) оказывать содействие Подрядчику в получении разрешительной документации для выполнения работ.

6.4. Заказчик вправе:

1) если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от договора и не возмещать убытки Подрядчику, с которым последний полностью согласен;

2) если во время выполнения работ станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе, а Подрядчик согласен, что Заказчик письменно назначает разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора, либо поручить исправление работы третьему лицу за счет Подрядчика, а также потребовать полного возмещения убытков, а Подрядчик обязан их возместить;

3) Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае представления потенциальным поставщиком недостоверной информации по доле казахстанского содержания в работах;

4) Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если

82

Подрядчик не приступил к началу выполнения работ в срок указанный в п. 5.1. настоящего Договора в течение 40 (сорока) календарных дней, если данная просрочка вызвана по вине Подрядчика;

5) Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Подрядчик не проинформировал Заказчика о заключении Договора подряда с субподрядными организациями по мере их заключения;

6) вносить изменения в проектно-сметную документацию при согласовании с автором проектно-сметной документации, вызванные производственной необходимостью технологического процесса, не противоречащие паспорту объекта тендерной документации. Вызванные изменения не должны быть связаны с дополнительными расходами для Подрядчика, увеличением сроков выполнения работ, изменениями технико-экономических показателей, утвержденных Госэкспертизой Республики Казахстан;

7) Заказчик осуществляет технический контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, согласно графику производства работ, качеством применяемых материалов и поставляемого Подрядчиком оборудования. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативную деятельность Подрядчика;

8) Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция имеет дефекты, Подрядчик устраняет и исправляет дефекты или заменяет дефектную конструкцию за свой счет.

9) осуществлять контроль над качеством и объемом выполняемых Подрядчиком Работ по Договору;

10) обеспечить технический надзор за ходом выполнения Работ.

7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

7.1. В процессе строительства Подрядчик и Заказчик ведут постоянный входной контроль поставляемых строительных материалов, оборудования и монтажной оснастки, устанавливающий их соответствие требованиям проектной документации, распространяющихся на них стандартов и (или) технических условий.

7.2. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журналы производства работ, сварочных работ, бетонных работ установленного образца. При этом, каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем технадзора Заказчика.

7.3. Скрытые работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителями Заказчика, технического надзора и актироваться. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки, составления актов освидетельствования этих работ.

7.4. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на объекте.

7.5. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по договору.

7.6. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований технических норм, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РК.

8.2. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.

8.3. При секвестре бюджета города Алматы, оплата за предоставленные работы будет произведено по мере выделения бюджетных средств, без применения штрафных санкций и пени к Заказчику.

8.4. В случае нарушения Подрядчиком требований проектно-сметной документации, СНиП, иных нормативных документов РК, повлекших ухудшение качества результатов Работ, Подрядчик возмещает Заказчику все расходы, связанные с удовлетворением претензий, обусловленных качеством строительства, предъявленных уполномоченными государственными органами и иными лицами в течение гарантийного срока.

8.5. За просрочку возврата предоплаты в случае досрочного расторжения Договора, Подрядчик уплачивает штрафную пеню в размере 0.5 % от суммы предоплаты за каждый день просрочки, исчисляемой со дня уведомления о расторжении Договора.

8.6. При досрочном расторжении Договора по причине существенного нарушение Договора со стороны Подрядчика, Подрядчик уплачивает штрафную неустойку в размере 5% от суммы полученных по настоящему Договору денежных средств.

8.7. Подрядчик несет всю гражданско-правовую и иную юридическую ответственность за соблюдение правил Техники безопасности, Пожарной безопасности, Производственной санитарии, экологических норм, строительных норм и правил, объемов и видов Работ, а также мер предосторожности при выполнении Работ.

8.8. Оплата суммы неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.

8.9. В случае нарушения подрядчиком сроков начала устранения дефектов, предусмотренных актом, подписанным сторонами, а в случае неявки подрядчика - односторонним актом, заказчик вправе требовать от подрядчика уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от цены устранения дефекта за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от цены не устраненного дефекта.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельства непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить (форс-мажор).

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, для которой возникло данное обстоятельство, должна при первой же возможности, но не позднее 3 (трех) календарных дней, известить о нем в письменной виде другую Сторону. Извещение должно содержать официальные данные о характере таких обстоятельств.

9.3. Не извещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалось невозможность исполнение обязательств по настоящему Договору, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, освобождающих её от ответственности, лишает Сторону права ссылаться на факт наступление форс–мажорных обстоятельств.

80

9.4. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действует эти обстоятельства и их последствия.

9.5. Если наступившее обстоятельства непреодолимой силы, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, то Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора или примут решение о его расторжении.

10. ГАРАНТИИ

10.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, надлежащее качество материалов, изделий, конструкций, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям, сертификатам и другими документами, удостоверяющими их качество.

10.2 Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами Республики Казахстан (СНиП, ТУ и ГОСТам) в полном объеме в соответствии с условиями, предусмотренными Договором. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной.

10.3 Если до истечения срока гарантии Заказчик выявит скрытые дефекты, которые не могли быть установлены при приемке работ (недостатки, несоответствия, недоработки), в том числе такие, которые были умышлено, скрыты Подрядчиком, он извещает Подрядчика об этом в письменной форме. Подрядчик обязуется за свой счет устранить в сроки согласованные Сторонами, со дня получения извещения Заказчика, все выявленные дефекты (недостатки, несоответствия, недоработки) в выполненных Работах.

10.4 Срок гарантии на выполненные Работы составляет 3 (три) года со дня подписания сторонами итогового Акта приема-передачи выполненных работ.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА

11.1. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

11.2. Риск случайного удорожания работ несет Подрядчик.

11.3. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика).

12. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

12.1. После выполнения Работ в полном объеме, Подрядчик направляет Заказчику для подписания:

- акт приема-передачи выполненных работ;
- акт приема-передачи выполненных работ по форме № 2в;
- справку о стоимости работ и затрат по форме № КС-3.

12.2. Рабочая комиссия проверяет выполненный Подрядчиком объем Работы и подписывает Акт приема-передачи выполненных работ, Акт приема-передачи выполненных Работ по форме № 2в, справку о стоимости Работ и затрат по форме № КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения, или направляет в тот же срок Подрядчику мотивированный отказ от их подписания в случае наличия замечаний и/или разногласий по выполненным Работам.

12.3. В случае мотивированного отказа Рабочей комиссией от подписания Акта приема-передачи выполненных работ, Акта приема-передачи выполненных Работ по форме № 2в, справки о стоимости Работ и затрат по форме № КС-3, Стороны согласуют

79

перечень дефектов (недостатков, несоответствий, недоработок) и сроки их устранения Подрядчиком.

12.4. После устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, несоответствий, недоработок) Сторонами подписывается Акт приема-передачи выполненных работ, Акт приема-передачи выполненных Работ по форме № 2в, справку о стоимости Работ и затрат по форме № КС-3. \

12.5. Заказчик принимает у подрядчика работы, согласно графику производства работ, с оформлением акта рабочей комиссии.

12.6. При завершении подрядчиком всех работ по договору, устранения недоделок, выявленных рабочей комиссией, объект предъявляется к сдаче приемочной комиссии.

12.7. Заказчик принимает у подрядчика работы, согласно графику производства работ, с оформлением акта рабочей комиссии. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения.

12.8. Сдача и приемка результатов работ оформляется актом приемки построенного объекта в эксплуатацию приемочной комиссией в соответствии с графиком производства работ, который подписывается обеими сторонами и представителями уполномоченных органов и/или организаций. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и указанный акт подписывается другой стороной и представителями уполномоченных органов и/или организаций.

12.9. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ при обнаружении недостатков или дефектов. В этом случае подрядчик обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет и представить к приемке приемочной комиссии.

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

13.1. В случае возникновения споров и разногласий в процессе исполнения настоящего Договора, Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для их урегулирования путем переговоров.

13.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в судебные органы в соответствии с действующим законодательством РК.

14. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

14.1. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, до срока указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

14.2. Существенное нарушение Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;
2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;
3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;
4) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;
5) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

14.3. Если Договор расторгается по причине существенного нарушение Договора по вине Подрядчика, Заказчик оплачивает Подрядчику сумму за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую

78

сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

14.4. В случае расторжения Договора, после того как Подрядчик приступил к выполнению Работ, Стороны в течение 10 (десяти) календарных дней с момента расторжения Договора, обязуются произвести окончательные взаиморасчеты с учетом фактически выполненных Подрядчиком Работ, за вычетом сумм, отчет об освоении которых не был утвержден Заказчиком.

14.5. Изменение, дополнение и расторжение договора возможно путем подписания соответствующего соглашения уполномоченными лицами Сторон.

14.6. Внесение изменения в настоящий Договор о закупках допускается в случаях предусмотренных Законом.

14.7. Расторжение договора оформляется подписанием Сторонами соглашения о расторжении, в котором будут урегулированы вопросы окончания исполнения обязательств и проведение окончательных расчетов между Сторонами.

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

15.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон после регистрации в Департаменте Казначейства города Алматы и действует до полного выполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору. Срок действия договора до 31 декабря 2013 года

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

16.1. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

16.2. Договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 экземпляр Заказчику, один экземпляр Подрядчику.

16.3. Во всем ином, не оговоренном Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

17. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК	ЗАКАЗЧИК
ТОО «ГИДРОСПЕЦСТРОЙ»	**КГУ «Аппарат акима города Алматы»**
г. Алматы, пр. Абая, 64 тел. 375-97-89, 375-41-66, ф.375-77-88, e-mail: gidross@listl.ru РНН 600 200 021 105 АО «БанкЦентрКредит» Основной р/с KZ 338 560 000 000 004 928 БИК KCJBKZKX , КОД 17 БИН 920140000470	**Республика Казахстан, город Алматы, 050000, площадь Республики, 4 Тел. (727)272-44-75,272-10-06 ИИК KZ32070102KSN6001000 ГУ Комитет Казначейства МФ РК БИК KKMFKZ2A БИН 960140000448 КОД 12**
Трашин В.П.	**Аликулов Е. Ш.**