**СПРАВКА**

**о стоимости выполненных работ и затрат**

**за май 2013 года**

**Генподрядчик - Акционерное общество "Алматыметрокурылыс"**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной отвественностью "ИНЕТЕР-КОП Кон**

**Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гидроспецстрой"**

**Договор: № 2 от 31 октября 2012 года**

**Наименование строительства и его адрес:**

**Строительство 2-ой очереди 1-ой линиии метрополитена в г. Алматы**

**ст. Москва. Крепление южного борта котлована на ПК 107+72,00-108+92,00**

| № п/п | Наименование глав и затрат | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года | | За месяц | | | |
| | | Всего | СМР | СМР | Прочие | Всего | с К=2,04 |
| 1 | Итого по гл. 1-8 | | 12 633 999 | 12 633 999 | | | |
| 2 | Глава 9 | | 341 118 | 341 118 | | | |
| 3 | Итого по гл. 1-9 | | 12 975 117 | 12 975 117 | | | |
| 4 | Стоимость в ценах 2001г. | 14 393 013 | 12 975 117 | 12 975 117 | 176 876 | 13 151 993 | |
| 5 | Стоимость в ценах 2012. | 26 830 066 | | | | | 26 830 066 |
| 6 | Налоги, сборы, обязат. платежи | 536 601 | | | | | 536 601 |
| 7 | Итого СМР | 27 366 667 | | | | | 27 366 667 |
| 8 | НДС | 3 284 000 | | | | | 3 284 000 |
| 9 | **Всего СМР** | **30 650 667** | | | | | **30 650 667** |

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО "ИНТЕР-КОП Констракшн"**

**Генеральный Директор**

**_____ М. Павлович**

**СУБПОДРЯДЧИК:**

**ТОО "Гидроспецстрой"**

**Президент**

**_____ Трашин В.П.**

**Реестр**
**выполненных работ по строительству**
**метрополитена по ТОО "Гидроспецстрой" за май 2013 г.**

тенге

| № | Наименования | Открыт. | Закрыт. | Всего | С начала года |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Станция "Москва"** | | | | |
| | **Крепление южного борта на ПК 107+72,00-ПК 108+92** | 12 633 999 | | 12 633 999 | 12 633 999 |
| | | | | | |
| 2 | Итого по главе 2 | 12 633 999 | | 12 633 999 | 12 633 999 |
| 3 | Глава 9. Зимнее удорожание<br>- закрытый способ 0,63%<br>- открытый способ 2,7% | 341 118 | | 341 118 | 341 118 |
| 4 | Итого по главе 2-9 | 12 975 117 | | 12 975 117 | 12 975 117 |
| 5 | Прочие | | | 176 876 | 176 876 |
| 6 | **Итого СМР в ценах 2001г.** | | | 13 151 993 | 14 393 013 |
| 7 | **Итого СМР в ценах 2011г.** | | | 26 830 066 | 26 830 066 |
| 8 | Налоги, сборы 2% | | | 536 601 | 536 601 |
| 9 | Итого: | | | 27 366 667 | 27 366 667 |
| 10 | НДС 12% | | | 3 284 000 | 3 284 000 |
| 11 | **Всего:** | | | 30 650 667 | 30 650 667 |

ТОО " ИНТЕР-КОП Констракшн"

_____

ТОО "Гидроспецстрой"
Начальник ПЭО

_____Цой Р.Д.

**ФОРМА № 2**

**Администратор программы:** Управление автомобильных дорог г.Алматы

**Заказчик**: КГП "Метрополитен"

**Генподрядчик**: АО "Алматыметрокурылыс"

**Подрядчик**: ТОО "ИНТЕР-КОП Констракшн"

**Субподрядчик**: ТОО "Гидроспецстрой"

**Наименование строительства:** Вторая очередь метрополитена в г.Алматы

**Наименование объекта:** ст. Москва. Крепление южного борта котлована на ПК 107+72.00-108+92.00

**Работы выполнены по смете:** №: А2М.01-210.00-ПОС12-СМ, составленных в ценах 2001 г.

# АКТ

## приемки строительно-монтажных работ за май 2013 г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Крепление откосов котлована торкретбетоном 150 мм** | | | | | | | | |
| 1 | Е0129-144-2т.ч.сб.29 п.1.9 | Торкретирование армированной поверхности при толщине слоя покрытия 30 мм<br>м2 | 716,19 | 1 368,31 | 216,47 | 979 970 | 155 034 | 576 927 | 3,07 | 2 199 |
| | | | | 691,38 | 54,50 | 495 159 | 39 032 | 108 | 0,31 | 222 |
| 2 | Е0129-144-3К=4,5 т.ч. сб.29 п.1.9 | Добавлять на каждые 10 мм изменения толщины слоя торкретирования бетонной или армированной поверхности (60 мм). Первый слой<br>м2 | 716,19 | 859,29 | 103,92 | 615 415 | 74 426 | 119 333 | 2,04 | 1 461 |
| | | | | 117,63 | 36,65 | 84 245 | 26 248 | 108 | 0,16 | 115 |
| 3 | Е0129-144-3К=4,5 т.ч. сб.29 п.1.9 | Добавлять на каждые 10 мм изменения толщины слоя торкретирования бетонной или армированной поверхности (60 мм). Второй слой<br>м2 | 716,19 | 859,29 | 103,92 | 615 415 | 74 426 | 119 333 | 2,04 | 1 461 |
| | | | | 117,63 | 36,65 | 84 245 | 26 248 | 108 | 0,16 | 115 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | С письмо № 20-05/2438 от 07.12.12 "Basf" № 158 | Ускоритель "MEYCO" кг | 995,44 | 170,02 | | 169 245 | | | | |
| 5 | С письмо № 20-05/2438 от 07.12.12 "Basf" № 158 | Пластификатор Rheobuild 1000 г кг | 181,066 | 78,13 | | 14 147 | | | | |
| 6 | Е0106-11-6 т.ч.сб.29 п.1.5 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона 1т | 27,83 | 27 439,81<br>11 041,38 | 16 239,80<br>6 135,20 | 763 760<br>307 326 | 452 019<br>170 767 | 501 998<br>105 | 62,07<br>29,97 | 1 728<br>834 |
| 7 | С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм т | 3,45 | 48 300,00<br>-- | --<br>-- | 166 635<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 8 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т | 0,37 | 50 900,00<br>-- | --<br>-- | 19 006<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 9 | С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-Ш, диам. 14 мм ( 1 слой армосеткой шаг 200х200) | 10,36 | 61 300,00 | -- | 635 007 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-Ш, диам. 14 мм ( 1 слой армосеткой шаг 200х200) | 10,36 | 61 300,00 | -- | 635 007 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Устройство пояса обвязки из швелера № 16** | | | | | | | | |
| 11 | Е0109-24-1т.ч.сб.29 п.1.5 | Монтаж металлоконструкции швеллера №27 между собой | 3,570 | 19 903,23 | 5 874,70 | 71 055 | 20 973 | 47 685 | 82,52 | 295 |
| | | т | | 13 275,95 | 1 565,45 | 47 395 | 5 589 | 90 | 5,56 | 20 |
| 12 | Е0109-62-3т.ч.сб.29 п.1.5 | Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах | 3,570 | 39 795,32 | 13 692,35 | 142 069 | 48 882 | 86 753 | 132,91 | 474 |
| | | т | | 23 922,99 | 3 077,76 | 85 405 | 10 988 | 90 | 10,75 | 38 |
| 13 | С11011-910 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N18 | 3,470 | 57 700,00 | -- | 200 219 | -- | -- | -- | -- |
| 14 | С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | 0,019 | 63 800,00 | -- | 1 231 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп<br>т | 0,081 | 63 800,00<br>-- | --<br>-- | 5 193<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | **Устройство анкеров "Титан" 30/11** | | | | | | | | |
| 16 | Е0104-38-1 т.ч. п-1.9 п-3.32 к=1,1 | Ударно-вращательное бурение скважин глубиной до 20 м в грунтах 5 группы<br>м | 1165 | 1 072,54<br>72,20 | 707,32<br>4,82 | 1 249 509<br>84 113 | 824 028<br>5 615 | 93 317<br>104 | 0,45<br>0,03 | 524<br>35 |
| 17 | Е0105-127-1т.ч.сб.29 п.1.5 | Цементация способом нисходящим при поглощении цемента и песка до 200 кг<br>м | 1165 | 959,00<br>325,33 | 551,55<br>207,29 | 1 117 235<br>379 009 | 642 556<br>241 493 | 539 837<br>87 | 1,83<br>0,80 | 2 132<br>932 |
| 18 | С11011-1008 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | Портландцемент общестроительного назначения /ПЦ-ДО/, марка 400<br>т | 43,65 | 10 600,00<br>-- | --<br>-- | 462 690<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 19 | С143101-1 | Вода<br>м3 | 43,65 | 5,00<br>-- | --<br>-- | 218<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 20 | С"Гидроспецстрой" №01-20/661 от 06.11.12г. | Буроинъекционная штанга TITAN 30/11 необработанная, правая резьба. Артикул: 0330850010 (L-3,0м)<br>шт | 389 | 3 714,41<br>-- | --<br>-- | 1 444 905<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 21 | С"Гидроспецстрой" №01-20/661 от 06.11.12г. | Стоимость соединительной муфты Ф38 мм х 105 мм необработанная. Артикул: 0430850060 | 333 | 827,63 | -- | 275 601 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | С"Гидроспецстрой" №01-20/661 от 06.11.12г. | Стоимость сферической гайки SW 46x35 необработанная. Артикул: 0330850051 | 95 | 397,52 | -- | 37 764 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | С"Гидроспецстрой" №01-20/661 от 06.11.12г. | Стоимость опорной плиты 200x200x8 мм. Артикул: 0330850065 | 95 | 501,67 | -- | 47 659 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С"Гидроспецстрой" №01-20/661 от 06.11.12г. | Стоимость крестообразной твердосплавой коронки для бурения Ф46 мм. Артикул: 0630850074 | 95 | 1 733,98 | -- | 164 728 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО прямые затраты:** | | | | **9 833 683** | **2 292 343** | | | **12 584** |
| | | | | | | **1 566 899** | **525 981** | **2 085 185** | | |
| | | Накладные расходы: | | | | 2 085 185 | | | | |
| | | **ИТОГО с накладными расходами:** | | | | **11 918 867** | | | | |
| | | Ненормируемые инепредвиденные затраты, 6%: | | | | 715 132 | | | | |
| | | **ВСЕГО с ненормируем, непредв.затратами:** | | | | **12 633 999** | | | | |

**Субподрядчик:**
ТОО "Гидроспецстрой"
Президент_____ Грашин В.П.

**Подрядчик:**
ТОО " ИНТЕР-КОП"
Генеральный директор_____ Павлович М.

# ДОГОВОР №2
## подряда на строительство объектов 2-й очереди 1-й линии метрополитена г. Алматы

г. Алматы

«04» апреля 2013 г.

**ТОО «ИНТЕР-КОП Констракшн»**, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице генерального директора **Павлович Миломира**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ТОО «Гидроспецстрой»**, именуемое в дальнейшем "Субподрядчик", в лице президента **Трашина В.П.**, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик в соответствии с заключенным договором подряда №13 на строительство 2-ой очереди 1-ой линии метрополитена заключенного с АО «Алматыметрокурылыс» 16 февраля 2012г поручает, а Субподрядчик обязуется в установленный срок выполнить часть работ по строительству 2-ой очереди метрополитена г. Алматы:
***-ст.Москва***

*1. Торцевая стена третьего яруса с восточной стороны котлована, включающие работы по выравниванию стены из торкрет-бетона, сетки рабица, бурению и инъектированию анкеров TITAN, устройству пояса обвязки.*

*2. Укрепление третьего яруса южного борта котлована с ПК 107+76,447 по ПК 108+96,447, включающие работы по выравниванию стены из торкрет-бетона, сетки рабица, бурению и инъектированию анкеров TITAN, устройству пояса обвязки.*

1.2. Стоимость строительно-монтажных работ, поручаемых Субподрядчику по настоящему договору в соответствии с локальной сметой А2М.01-210.00-ПОС9-СМ (приложение №1 к настоящему Договору) ориентировочно составляет **51 957 865 (пятьдесят один миллион девятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят пять) тенге** в текущих ценах (приложение №1 к настоящему Договору)

1.3. Срок начала работ – со дня заключения сторонами Договора, срок выполнения работ – **31 декабря 2013 года**.

1.4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) Настоящий договор;
2) Локальная смета А2М.01-210.00-ПОС9-СМ (Приложение №1 к настоящему Договору), заверенный печатями обеих Сторон;
3) Проектно-сметная документация Заказчика (Приложение №2 к настоящему Договору);
4) График производства работ (Приложение №3 к настоящему Договору), согласованный и заверенный печатями обеих Сторон.

## 2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

**2.1. Подрядчик обязуется:**

2.1.1. Передать Субподрядчику до начала выполнения строительно-монтажных работ в установленном порядке проектно-сметную документацию, строительную площадку для производства работ.

2.1.2. . Оплачивать работы, выполняемые Субподрядчиком, в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором, согласно актам выполненных работ (форма №2 и справка №3), принятых Заказчиком, по мере поступления денежных средств из бюджета.

2.1.3. Компенсировать затраты по главе 8 «Временные здания и сооружения» и обслуживающим процессам, на основании предъявленных документов, подтверждающих фактические затраты.

2.1.4. Компенсировать Субподрядчику затраты через индекс – **2,04** (индекс изменения месячного расчетного показателя 2011 года) и налоги, сборы и обязательные платежи не учтенные составляющими стоимости строительства, и налога на добавленную стоимость в размере установленном законодательством РК.

2.1.5. Утверждать Графики выполнения работ, предоставляемые Субподрядчиком.

2.1.6. Рассматривать предложения Субподрядчика по удешевлению стоимости строительства.

191

2.1.7. В случае возникновения в процессе проектирования и строительства изменений проекта, норм и правил, технических и горно-геологических условий, корректировать стоимость отдельных объектов и видов работ.

2.1.8. В случае если Подрядчик поручает Субподрядчику выполнить работы не учтенные Локальной сметой (Приложение №1 к настоящему Договору) и проектно-сметной документацией (Приложение №3 к настоящему Договору, то такие работы оформляются дополнительным соглашением и подписываются обеими Сторонами.

2.1.9. Представлять Субподрядчику до 5 числа месяца, следующего за отчетным, счета-фактуры за услуги генподряда и другие услуги.

2.1.10. Производить приемку выполненных работ до 15-го числа текущего месяца.

2.1.11. Содействовать Субподрядчику в обеспечении строительными материалами, технологическим транспортом, грузоподъемными машинами и др. техникой.

2.1.12. Контролировать цены, координировать деятельность Подрядчика в рамках настоящего договора.

**2.2. Подрядчик имеет право:**

2.2.1. Получать информацию по обоснованности расчетов и затрат по бухгалтерским справкам Субподрядчика.

2.2.2. В любое время проверять ход и качество строительно-монтажных работ, а также качество используемых Субподрядчиком материалов.

2.2.3. Приостановить работы Субподрядчика если:

- работы ведутся с отступлением от проекта или СНиП;
- работы выполняются с грубыми нарушениями правил техники безопасности.

**2.3. Субподрядчик обязуется:**

2.3.1. Обеспечивать строительство объектов в строгом соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, СНиП, технической спецификацией.

2.3.2. Выполнить работы в соответствии с Графиком выполнения работ, а также в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать их результат Подрядчику в соответствии с требованиями проекта, действующих СНиП и иных нормативно-технических документов.

2.3.3. Принимать на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы строительства объектов метрополитена.

2.3.4. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику и осуществлять их приемку, разгрузку и складирование.

2.3.5. Обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Субподрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Подрядчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Субподрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Подрядчика.

2.3.6. Подрядчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Субподрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Субподрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

2.3.7. Предоставлять Подрядчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Подрядчиком. В случае, если Субподрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Подрядчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Субподрядчика (но не обязан делать это) за счет Субподрядчика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Подрядчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Субподрядчик.

2.3.8. Информировать Подрядчика о готовности к приемке скрытых работ ответственных конструкций, приемка которых оформляется промежуточными актами, а также передать комплект оформленной исполнительной и первичной документации Подрядчику после завершения всех строительно-монтажных работ.

2.3.9. Устранять за свой счет дефекты и скрытые недостатки, допущенные по своей вине и обнаруженные Подрядчиком в ходе строительства до ввода Объекта в эксплуатацию. Если Субподрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Субподрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Подрядчик письменным предписанием может отдать распоряжение Субподрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин

190

остановки. Получив уведомление о Дефектах, Субподрядчик обязан устранить Дефекты в течение периода времени, согласованного Сторонами.

2.3.10. Не раскрывать без предварительного письменного согласия Подрядчика третьим лицам содержание условий настоящего Договора или его отдельных положений, а также Технической документации, планов, чертежей, или иной информации, предоставленных Подрядчиком или от его имени другими лицами, за исключением персонала, привлеченного Субподрядчиком для выполнения условий настоящего Договора. Указанная информация может предоставляться персоналу Субподрядчика конфиденциально, в объеме, необходимом для выполнения Субподрядчиком своих договорных обязательств;

2.3.11. Вести и представлять Подрядчику необходимую исполнительную документацию согласно СНиП.

2.3.12. Предъявлять акты выполненных работ и акты по фактическим затратам по главе 8 «Временные здания и сооружения» (форма №2), обосновывающие расчеты по обслуживающим процессам, и справки выполненных работ (форма №3) к 15-му числу текущего месяца.

2.3.13. в течение 5-ти рабочих дней с момента подписания настоящего Договора предоставить на утверждение Подрядчику График производства работ.

2.3.14. Содержать территорию строительных площадок в чистоте.

2.3.15. Обеспечивать защиту выполненных работ, материалов, оборудования, ресурсов от всех видов ущерба, не связанного с форс-мажорными обстоятельствами до сдачи их Подрядчику.

2.3.16. Предоставлять Подрядчику финансовые документы, подтверждающие целевое использование денежных средств, поступающих от Подрядчика.

2.3.17. Использовать предоставленные строительные материалы и машины по назначению и вести входной контроль получаемых материалов и изделий.

2.3.18. Отчислять Подрядчику ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, 7,66% (семь целых шестьдесят шесть сотых процентов) от стоимости выполненных строительно-монтажных работ с начислением НДС, за оказание генподрядных услуг.

2.3.19. Строго соблюдать "Правила расследования и учета несчастных случаев и иных повреждений здоровья работников, связанных с трудовой деятельностью".

2.3.20. В соответствии с Законом «О безопасности и охране труда» от 28.02.04 г. обеспечить проведение ежедневного предсменного медицинского освидетельствования работников, согласно «Списку профессий и должностей предсменного медицинского освидетельствования».

2.3.21. Самостоятельно обеспечить все виды обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, предусмотренные законодательством РК.

2.3.22. Следить за исправным состоянием электро-, теплосетей, водопровода, канализации, сетей сжатого воздуха. Производить контроль и учет электроэнергии, тепла, сжатого воздуха, воды.

2.3.23. Нести ответственность за некачественное выполнение СМР, а также устранять допущенные нарушения за свой счет и своими силами.

2.3.24. Содержать оборудование в исправном состоянии, выполнять техобслуживание, текущие ремонты, согласно инструкциям и графиков планово-предупредительного ремонта.

2.3.25. Нести ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Подрядчика.

2.3.26. Представлять один раз в месяц Подрядчику необходимую информацию за истекший период отчетного месяца:

1) по основным показателям деятельности и анализ компенсации затрат,

2) план мероприятий по стабилизации социально-экономического развития города, в соответствии с формой, разработанной Подрядчиком.

3) по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет.

2.3.27. Принимать все необходимые меры для защиты и охраны конфиденциальной информации от несанкционированного использования, утраты, кражи, опубликования или любых других действий, которые могут привести к раскрытию и/или её утере.

2.3.28. Обеспечить завершение работ, согласно Графику производства работ, не позднее **31 декабря 2013 года**.

2.2.29. Обеспечить лабораторный контроль при выполнении строительно-монтажных работ.

**2.4. Субподрядчик имеет право:**

2.4.1. Вносить на рассмотрение Подрядчика предложения по удешевлению стоимости выполняемых работ по настоящему Договору.

## 3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Форма оплаты – безналичный расчет.

3.2. Оплата производится в тенге за фактически выполненные Субподрядчиком работы, согласно актам выполненных работ (форма №2 и справка №3), подписываемым и удостоверяемым печатями Сторон, с приложением счетов-фактур Субподрядчика.

189

3.3. Расчеты производятся Подрядчиком в течение 5 банковских дней со дня подписания Сторонами документов на оплату при наличии перечисленных трансфертов от АО «Алматыметрокурылыс».
3.4. Из суммы выполненных Субподрядчиком работ ежемесячно Подрядчик удерживает 5% стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Субподрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов и подписания Окончательного Акта выполненных работ (далее – Окончательная оплата).
3.5. За исключением форс-мажорных условий, если Субподрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Подрядчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости строительно-монтажных работ.
3.6. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Подрядчиком Субподрядчику при условии полного выполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов, при этом срок окончательной оплаты не должен превышать тридцать календарных дней со дня подписания Окончательного Акта выполненных работ.

## 4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**4.1. Субподрядчик гарантирует:**
4.1.1. выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;
4.1.2. качество выполненных работ на протяжении гарантийного срока. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента окончательной приемки государственной комиссией Заказчика объекта в эксплуатацию.
4.1.3. что качество работ, материалов, комплектующих изделий, конструкций, оборудования и систем, применяемых им для проведения работ, будут соответствовать проектной документации, СНиП, ГОСТ, техническим условиям и иметь соответствующие технические паспорта, сертификаты качества, сертификаты соответствия, протоколы о результатах испытаний качества, поставленных им материалов, комплектующих изделий, оборудования и данные об их соответствии строительным, санитарным и противопожарным нормам, и другие документы, удостоверяющие их качество;
4.1.4. своевременное устранение недостатков и дефектов, допущенных Субподрядчиком, выявленных при приемке работ. Устранение дефектов и недостатков оформляется Актом, подписываемым Подрядчиком и Субподрядчиком.
4.2. Подрядчик обязуется своевременно письменно уведомлять Субподрядчика обо всех недостатках работ, материалов, оборудования, конструкций, выявленных в период до сдачи объекта в эксплуатацию.
4.3. В случае не устранения Субподрядчиком дефектов и скрытых недостатков работ, после получения уведомления в течение 30 (тридцать) календарных дней, Подрядчик вправе применить штрафные санкции и меры по исправлению дефектов и скрытых недостатков работ за счет Субподрядчика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Подрядчик обладает в соответствии с настоящим Договором.

## 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Субподрядчик самостоятельно несет ответственность за нарушение правил охраны труда и техники безопасности, противопожарной безопасности и норм СЭС, при производстве работ на строящихся объектах метрополитена, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора;
5.2. Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком в размере убытков, причиненных:
5.2.1. действиями и упущениями своих работников, Субподрядчика, работников и доверенных лиц Субподрядчика выполняющих части работ в рамках настоящего Договора. Если Субподрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Подрядчика, Подрядчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Субподрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Подрядчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях Подрядчик издает соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Субподрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Подрядчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Субподрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Субподрядчик обязан выплатить Подрядчику разницу из своих средств.
5.2.2. повреждением, утратой, порчей имущества передаваемого Подрядчиком, для выполнения работ.

185

5.3. При невыполнении или ненадлежащем выполнении работ по настоящему Договору по вине Субподрядчика, при отсутствии объективных причин, он уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от невыполненного объема СМР за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости строительно-монтажных работ

5.4. При нарушении п.2.3.17. Субподрядчик уплачивает штраф в размере двукратной стоимости материалов и услуг по восстановлению материалов.

5.5. Субподрядчик несет ответственность за целевое использование выделенных финансовых средств.

5.6. Подрядчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета. В случае задержки платежей на срок более чем 30 календарных дней, срок выполнения Субподрядчиком строительно монтажных работ увеличивается соразмерно сроку задержки платежа, без учета выше указанной просрочки.

5.7. Уплата пени (неустойки) не освобождает Субподрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.

## 6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, постановлений Правительства РК и местных органов власти, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора и подтверждены уполномоченным органом. Уведомление о наступлении таких обстоятельств направляется сторонами в течение 10 календарных дней. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий договор. В этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды, с оплатой фактически выполненных работ на момент расторжения.

## 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны обязуются прилагать все необходимые усилия для разрешения разногласий или споров, возникающих между ними по настоящему Договору или в связи с ним, путем проведения прямых переговоров.

7.2. Если в течение 21 (двадцать один) дня после начала таких переговоров Стороны не смогут прийти к соглашению, любая из них вправе требовать разрешения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## 8. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

8.1. Никакие отклонения или изменения в условия настоящего Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных всеми Сторонами путем составления Дополнительных соглашений к настоящему Договору.

8.2. Внесение изменений в условия настоящего Договора, при условии неизменности качества выполняемых работ, допускается только по основаниям, предусмотренным статьей 39 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».

8.3. В случае если Субподрядчик признан банкротом или является неплатежеспособным, Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив Субподрядчику соответствующее письменное уведомление. В этом случае расторжение Договора осуществляется немедленно, а Подрядчик не несет финансовой обязанности по отношению к Субподрядчику при условии, что расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применения санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Подрядчику.

8.4. Подрядчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Субподрядчику соответствующее письменное уведомление, с указанием причин расторжения Договора, объема аннулированных договорных обязательств, а также даты вступления в силу расторжения Договора. В этом случае, Подрядчик производит оплату за фактически выполненные работы.

8.5. Настоящий договор подлежит расторжению на любом этапе его исполнения в случае выявления одного из следующих фактов:

8.5.1. нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона РК «О государственных закупках»;

8.5.2. оказания организатором государственных закупок содействия потенциальному поставщику, не предусмотренного Законом РК «О государственных закупках».

8.6. Если настоящий Договор расторгается по основаниям, предусмотренным пунктом 8.5. настоящего Договора, Субподрядчик немедленно прекращает работы, обеспечив консервацию Объекта и передачу его Подрядчику.

187

8.7. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор досрочно, в случае, если другой Стороной совершено существенное нарушение условий настоящего Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

8.8. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующие основания, но не ограничивается ими:

8.8.1. неоднократный срыв сроков выполнения графика работ Субподрядчиком;

8.8.2. приостановление Субподрядчиком работ сроком до 20-и календарных дней, в случае, если приостановление не было санкционировано Подрядчиком;

8.8.3. не устранение Субподрядчиком Дефектов работ, материалов, конструкций, в течение срока, определенного Подрядчиком в уведомлении;

8.8.4. в случае пренебрежения Субподрядчиком правилами производства работ, инструкциями, положениями и нормами проектно-сметной документации, СНиП и пр.

8.9. В случае если настоящий Договор расторгается Подрядчиком по основаниям, предусмотренным пунктом 8.8. настоящего Договора, Подрядчик оплачивает Субподрядчику лишь сумму за фактически выполненные работы, за вычетом издержек Подрядчика на выбор нового Субподрядчика. Если общая сумма затрат Подрядчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Субподрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Подрядчику.

8.10. Изменения и дополнения настоящего договора действительны лишь при условии, что они совершенны в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

## 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, по одному - для каждой Стороны, имеющих равную юридическую силу.

9.2. По уведомлениям, направляемым в виде писем, телеграмм, телексов, e-mail или факсов, Стороны обязуются в последующем предоставлять оригиналы уведомлений.

Уведомления вступает в силу в день получения его оригинала адресатом.

9.3. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

9.4. Договор вступает в силу после его подписания и внесения Субподрядчиком обеспечения исполнения договора. Договор действует до 31 декабря 2013 г.

9.5. В случае изменения у какой–либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что она является неотъемлемой частью настоящего Договора.

## 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО «ИНТЕР-КОП Констракшн»**

г. Алматы, ул. Казыбек би, угол
ул. Фурманова, 65/107, офисы 407-410
тел.: 8 (727) 272-44-65, факс: 8(727) 272-44-81
e-mail: inter-kop_construction@mail.ru
РНН 600900643220
ИИК KZ53826A1KZTD2016289
Филиал АО «АТФ Банк» г. Алматы
БИК ALMNKZKA
БИН 110440023570

**Генеральный директор**

_____ **М. Павлович**

**СУБПОДРЯДЧИК:**
**ТОО «Гидроспецстрой»**

050008 ,г.Алматы, пр.Абая, 64
тел. 375-97-89, 375-41-66, ф.375-77-88,
e-mail: gidross@list.ru
АГФ АО «БанкЦентрКредит»
Основной р/с KZ 398 560 000 003 070 990
БИК KCJBKZKX , КОД 17
БИН 920140000470
РНН 600 200 021 105

**Президент**

_____ **В.П. Трашин**

186