СПРАВКА №11
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2015 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти"

Наименование строительства и его адрес: 5-ти этажный 60-ти квартирный жилой дом в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска, Восточно-Казахстанской области (поз.27)

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509		299627	122	03.12.2013г.	республиканский	003;011	ТОО "СтройЭлитРиэлти"	17
			дс 1	30.01.2014г.	республиканский, местный	003;015		
			дс 2	14.05.2014г.				
			дс 3	04.08.2014г.		003;015		
			дс 4	05.11.2014г.				
			дс 5	30.12.2014г.				
			дс 6	19.01.2015г.	республиканский			
			дс 7	09.04.2015г.	республиканский, местный			

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Рзсходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	218923159,20									
Акт выполненных работ №11 за июль 2015г.	31587808,11	28203400,10	27650392,25	27650392,25		553007,85			3384408,01	
Погашение аванса	11587808,11									
Всего к оплате:	20000000,00									20000000,00

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"
_____ Кудияров Б.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "СтройЭлитРиэлти"
_____ Айтенов П.Б.

Технадзор:
ТОО "ВостокБурСтрой"
_____ Жанекенов Б.У.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан,27. ИИК KZ06070103KSN1816000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A ,БИН 060140009176

Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти"

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта,38. ИИК KZ418560000006197167 в АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX ,БИН 030740013973

Наименование стройки: "5-ти этажный 60-ти квартирный жилой дом в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска, Восточно-Казахстанской области (поз.27)"

Договор: № 122 от 3 декабря 2013 года
Доп.соглашение : № 1 от 30.01.2014 года
Доп.соглашение : № 2 от 14.05.2014 года
Доп.соглашение : № 3 от 04.08.2014 года
Доп.соглашение : № 4 от 05.11.2014 года
Доп.соглашение : № 5 от 30.12.2014 года
Доп.соглашение : № 6 от 19.01.2015 года
Доп.соглашение : № 7 от 09.04.2015 года

Акт № 11
выполненных работ за июль 2015 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10) **17.07.2015 г**

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета № 2-1-1

Общестроительные работы

Раздел 3 Стены

106	Е8-6-3	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича	48,07	8657,66	337,41	416174	16219	50795	4,76	229
		м3 кладки		769,5	126	36990	6057	118	0,62	30
108	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпичаК=-1,000;	-164,6	38,93	–	-6408	–	-7561	0,219	-36
		м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	-6408	–	118	–	–
109	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,18186	72779,65	422,15	13236	77	1807	56,4	10

	т металлических изделий		8257,5	157,5	1502	29	118	0,77	–
115 Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке. Стойки рамы РМ1	0,98654	12328,6	990,15	12163	977	2092	10,4	10
	м3		1644,75	374,04	1623	369	105	1,8268	2
116 Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм. Ригели рамы РМ1	1,11346	14736,04	407,3	16408	454	2968	14,4	16
	м3		2385	153,86	2656	171	105	0,7515	1
121 Е6-18-9	Устройство перемычек	4,748	14272,87	367,51	67768	1745	11674	13,1	62
	м3		2202,75	138,83	10459	659	105	0,678	3
128 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций. Арматура над отверстиями ВК, ОВ	0,05443	8679,65	422,15	472	23	540	56,4	3
	т металлических изделий		8257,5	157,5	449	9	118	0,77	–
131 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Монтаж кронштейнов	0,0474	71710,1	1826,1	3399	87	584	42,7	2
	т стальных закладных		8100	690,75	384	33	140	3,37	–
136 Е6-14-1	Устройство бетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке. Сердечники во фронтонах	0,18532	11518,91	864,81	2135	164	373	9,96	2
	м3		1579,5	334,24	293	62	105	1,6325	–
	Итого по разделу 3				525347	19746			298
					47948	7389			36
	Стоимость: материалов, тенге				457653				
	Накладные расходы, тенге				63272				
	- заработная плата, тенге				9491				
	- трудоемкость, чел-ч				32				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35317			
	Всего по разделу, тенге				623936			
	Сметная заработная плата, тенге				64828			
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				366			

Раздел 4 Перекрытие

4.2 Перекрытие на отм.2.500, 5.300, 8.100, 10.900. 13.700

170 Е7-46-4	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	6	1286,85	244,31	7721	1466	3704	2,1	13
	шт сборных конструкций		353,25	87,6	2120	526	140	0,3855	2
171 Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	85	1737,88	403,26	147720	34277	70692	2,74	233
	шт сборных конструкций		447,75	146,29	38059	12435	140	0,6601	58
180 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Дополнительные стержни для плит ОС-1,2	0,0299	93997,62	304,24	2811	9	1042	198	6
	т		33075	114,75	989	3	105	0,56	–
181 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	44	10198,62	316,01	448739	13904	68717	8,25	363
	м3		1368	119,39	60192	5253	105	0,583	26
187 Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. Ум1	1,32	14090,66	379,21	18600	501	3133	13	17
	м3		2117,25	143,26	2795	189	105	0,6996	1
188 Е6-1-1	Заполнение легким бетоном	0,75	13142,17	66,01	9857	50	174	1,35	1
	м3		195,75	24,93	147	19	105	0,1218	–
191 Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. Ум2	3,76	14090,66	379,21	53263	1433	8972	13	49
	м3		2117,25	143,26	8003	542	105	0,6996	3

192 Е6-1-1	Заполнение легким бетоном	1,53	13142,17	66,01	20108	101	354	1,35	2
	м3		195,75	24,93	299	38	105	0,1218	–
195 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ3	1,23	12139,59	241,1	14932	297	1773	8,06	10
	м3		1282,5	91,08	1577	112	105	0,4448	1
198 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. УМ4	3,48	12139,59	241,1	42246	839	5019	8,06	28
	м3		1282,5	91,08	4463	317	105	0,4448	2
201 Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. УМ5	1,3	14425,61	379,21	18753	493	3085	13	17
	м3		2117,25	143,26	2752	186	105	0,6996	1
202 Е6-1-1	Заполнение легким бетоном	0,44	13142,17	66,01	5783	29	102	1,35	1
	м3		195,75	24,93	86	11	105	0,1218	–
207 Е46-30-4	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	36	59,11	28,22	2128	1016	1496	0,1767	6
	отверстие		30,89	10,67	1112	384	100	0,0521	2
208 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Монтаж гильз	0,0389	33697,62	304,24	1311	12	1356	198	8
	т		33075	114,75	1287	4	105	0,56	–
	Итого по разделу 4				793972	54427			754
					123681	20019			94
	Стоимость: материалов, тенге				615664				
	Накладные расходы, тенге				169619				
	- заработная плата, тенге				25443				
	- трудоемкость, чел-ч				85				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				57815				

	Всего по разделу, тенге				**1021406**				
	Сметная заработная плата, тенге				169343				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				933				
	Раздел 7 Окна								
263	E10-91-5 Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	277,074	427,5	19,32	118449	5353	63912	1,1121	308
	м2 проемов		185,83	6,39	51489	1771	120	0,0312	9
264	E10-91-8 Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	74,76	348,94	18,88	26087	1411	15931	1,0234	77
	м2 проемов		171,01	6,57	12785	491	120	0,0321	2
265	E10-93-2 Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема более 3 м2	93,72	409,3	21,39	38360	2005	21926	1,1223	105
	м2 проемов		167,54	7,43	17576	696	120	0,0363	3
	Итого по разделу 7				182890	8769			490
					81850	**2958**			**14**
	Стоимость: материалов, тенге				92277				
	Накладные расходы, тенге				101769				
	- заработная плата, тенге				15265				
	- трудоемкость, чел-ч				51				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (0,00 %)				17080				
	Всего по разделу, тенге				**301745**				
	Сметная заработная плата, тенге				100073				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				555				

Раздел 8 Перегородки

271 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	278	1117,35	34,73	310623	9655	78077	1,43	398
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	62550	3617	118	0,0635	18
272 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Элементы крепления перегородок	0,96732	143110,1	1826,1	138433	1766	11904	42,7	41
	т стальных элементов		8100	690,75	7835	668	140	3,37	3
273 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,05301	5239,08	327,33	278	17	112	11,6	1
	т		1890	123,75	100	7	105	0,6	–
276 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м тамбур	5,46	1117,35	34,73	6101	190	1534	1,43	8
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	1229	71	118	0,0635	–
277 Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	5,46	240,26	92,82	1312	507	740	0,59	3
	м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	550	190	100	0,17	1
281 Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией. С111	1895,582	1610,34	14,13	3052532	26765	697550	2,32	4396
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		389,25	5,33	737855	10103	120	0,0261	49
	Итого по разделу 8				3509279	38920			4849
					810119	14656			77
	Стоимость материалов, руб.с				2969240				
	Накладные расходы, тыс.р				1454[illegible]				
	- заработная плата, тыс.р				486				
	- трудоемкость, чел-ч				269052				
	Непредвиденные и непредвиденные затраты (5,00 %)								

	Всего по разделу, тенге				4760148				
	Сметная заработная плата, тенге				875283				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				5415				
	Раздел 9 Полы									
293	E11-11-1 Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	506,69	239,64	9,95	121423	5042	34863	0,356	180
	м2 стяжки		52,2	3,74	26449	1895	123	0,0182	9
294	E11-11-2 Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2026,76	37,41	0,67	75821	1358	2194	0,0044	9
	м2 стяжки		0,63	0,25	1277	507	123	0,0012	2
	Итого по разделу 9				**197244**	**6400**			**189**
					27726	**2402**			**11**
	Стоимость материалов, тенге				163118				
	Накладные расходы, тенге				37057				
	- заработная плата, тенге				5559				
	- трудоемкость, чел-ч				19				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (0,00 %)				14058				
	Всего по разделу, тенге				246359				
	Сметная заработная плата, тенге				35687				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				219				
	Раздел 10 Внутренняя отделка									
314	E15-64-4 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	3476,9	173	3,64	601504	13699	378217	0,5535	1924
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	355026	5181	105	0,00729	25

316 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	1452,276	245,43	3,39	356432	4923	179510	0,65	944
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	169916	1046	105	0,0505	73
317 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	320	673,87	6,33	215638	2026	105887	1,79	573
	м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	100080	765	105	0,0117	4
318 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1467,7	166,08	3,43	243756	5034	115644	0,4552	668
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	108214	1923	105	0,0063	9
	Итого по разделу 10				**1417330**	**25682**			**4109**
					733236	8915			111
	Стоимость материалов, тенге				658412				
	Накладные расходы, тенге				779258				
	- заработная плата, тенге				116889				
	- трудоёмкость, чел-ч				390				
	Непредвиденные затраты (6,00 %)				131795				
	Всего по разделу, тенге				**2328383**				
	Сметная заработная плата, тенге				859040				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				4610				

Раздел 12 Разные работы

12.6 Отмостка

372 Е11-1-1	Уплотнение грунта щебнем	129,75	42,26	2,62	5483	340	1635	0,0681	9
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	1364	128	123	0,0048	1
373 Е11-2-9	Устройство бетонной отмостки	19,4625	7559,48	–	147126	–	13573	3,66	71
	м3 подстилающего слоя								

			567	–	11035	–	123	–	–
374 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов *м3*	19,4625	170		3309				
	Итого по разделу 12				**155918**	**340**			**80**
					12399	**128**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				143179				
	Накладные расходы, тенге				15408				
	- заработная плата, тенге				2311				
	- трудоемкость, чел-ч				8				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10280				
	Всего по разделу, тенге				**181606**				
	Сметная заработная плата, тенге				14838				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				89				

Раздел 13 Лестницы

13.1 Л1

375 Е9-24-1	Монтаж балок и косоуровК=2,000; *т конструкций*	1,0878	13864,97	4622,39	15082	4376	9949	56,6	61
			9090	1071,86	9888	1166	90	3,81	4
376 1-1-844	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 20-40. Сталь С255К=2,000; *т*	1,0878	76785		83527				
377 Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданийК=2,000; *т*	1,0878	542,84	144,52	591	157	286	1,34	1

			292,5	–	318	–	90	–	–
378 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбамиК=2,000;	616	41,04	0,23	25281	142	11088	0,119	73
	болт		19,91	0,09	12265	55	90	0,0004	–
379 Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступенейК=2,000;	318,3	206,86	12,56	65844	3998	82328	1,08	344
	м ступеней		180	4,75	57294	1512	140	0,0232	7
380 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделкиК=2,000;	318,3	781		248592				
	м								
381 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Дополнительные закладные изделияК=2,000;	0,45934	196397,62	304,24	90213	140	16008	198	91
	т		33075	114,75	15193	53	105	0,56	–
382 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. ПлощадьюК=2,000;	21,24	12474,54	241,1	264959	5121	30934	8,06	171
	м3		1282,5	91,08	27240	1935	105	0,4448	9
383 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	1,03578	114300		118390				
	т								
384 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	0,43866	65900		28908				
	т								
385 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=2,000;	0,3064	51500		15780				
	т								
387 30-14-3	Плиты опорные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 26633-85, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)К=2,000;	0,4	17200		6880				
	м3								

389 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. ПорученьК=2,000;	0,02072	172837,67	304,24	3581	6	212	58	1
	т		9675	114,75	200	2	105	0,56	–
390 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. ПандусК=2,000;	0,32	12474,54	241,1	3992	77	461	8,06	3
	м3		1282,5	91,08	410	29	105	0,4448	–
391 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	0,01616	65900		1065				
	т								
13.2 Л2									
396 Е9-24-1	Монтаж балок и косоуров	0,5439	13864,97	4022,39	7541	2188	4974	56,5	31
	т конструкций		9090	1071,86	4944	583	90	3,81	2
397 1.1.841	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Ь" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 20-40. Сталь С255	0,5439	76795		41763				
	т								
398 Е9-48-2	Электродуговая сборка опорных частей каркасов (колонн, полурамных балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,5439	542,84	144,52	295	79	143	1,34	1
	т		292,5	–	159	–	90	–	–
399 Е8-46-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	308	41,04	0,23	12640	71	5644	0,119	37
	болт		19,91	0,09	6132	28	90	0,0004	–
400 Е7-59-1	Устройство лестниц с готовому основанию из отдельных гладких ступеней	159,15	206,86	12,56	32922	1999	41164	1,08	172
	м ступеней		180	4,75	28647	756	140	0,0232	4

401 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	159,15	781		124296				
	м								
402 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Дополнительные закладные изделия	0,22967	196397,62	304,24	45107	70	8003	198	45
	т								
			33075	114,75	7596	26	105	0,56	–
403 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,22967	40200		9233				
	т								
404 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м. Площадки	10,62	12474,54	241,1	132480	2560	15316	8,06	86
	м3								
			1282,5	91,08	13620	967	105	0,4448	5
405 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 мм	0,51789	114300		59195				
	т								
406 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	0,21933	65900		14454				
	т								
407 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d=5 мм	0,1532	51500		7890				
	т								
409 30-14-3	Плиты опорные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	0,2	17200		3440				
	м3								
411 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг. Поручень	0,01030	172037,87	304,24	1791	3	105	58	1
	т								
			9675	114,75	100	1	105	0,56	–
413 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	0,00808	65900		532				
	т								

13.3 Входная площадка

418	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоскихК=3,000;	1,5	8305,01	196,62	12458	295	545	1,79	3
		м3		272,25	74,27	408	111	105	0,3628	1
419	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 ммК=3,000;	0,02016	29400		593				
		т								
		Итого по разделу 13				**1479315**	**21282**			**1121**
						184414	7224			32
		Стоимость: материалов, тенге				1273619				
		Накладные расходы, тенге				226761				
		- заработная плата, тенге				34014				
		- трудоемкость, чел-ч				113				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				102365				
		Всего по разделу, тенге				1808441				
		Сметная заработная плата, тенге				225652				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1266				
		Всего прямые затраты				8261391	177559			12198
						2070419	64430			373
		Стоимость: материалов, тенге				6596386				
		Накладные расходы, тенге				2363061				
		- заработная плата, тенге				368288				
		- трудоемкость, чел-ч				1229				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				629662				
		Всего по смете				11203024				
		Сметная заработная плата, тенге				2509142				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				13800				

Локальная смета № 2-1-6

Отопление (на отм ниже 0.000)

Раздел 1 Блок-секция в осях I-II

1	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	30	474,17	4,08	14225	122	2124	0,30591	9
		м трубопровода		53,77	1,53	1613	46	128	0,00752	–
2	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	60	424,17	4,08	25450	245	4247	0,30591	18
		м трубопровода		53,77	1,53	3226	92	128	0,00752	–
3	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	49	345,17	4,08	16913	200	3469	0,30591	15
		м трубопровода		53,77	1,53	2635	75	128	0,00752	–
5	99-5-6ТОО "Сантехоптторг"	Кран шаровый Т.К. d=32мм	2	1126		2252				
		шт								
6	99-5-6ТОО "Сантехоптторг"	Кран шаровый Т.К. d=25мм	4	552		2208				
		шт								
7	99-5-6ТОО "Сантехоптторг"	Кран шаровый Т.К. d=15мм	2	244		488				
		шт								
8	9-4-10	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б16к для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 25 мм	2	343		686				
		шт								
9	9-4-11	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б16к для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 32 мм	2	489		978				

		шт							
10 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	6	331,6	4,32	1990	26	486	0,34711	2
		м трубопровода							
			61,65	1,63	370	10	128	0,00783	–
12 Е18-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	2	2954,47	38,1	5909	76	552	1,1433	2
		шт							
			201,62	13,91	403	28	128	0,0721	–
13 Е26-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 40 мм	105	91,37	8,47	9594	889	5434	0,281	30
		м трубопровода							
			48,6	3,15	5103	331	100	0,015	2
14 1-2-165									
	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	1,004	6240		6827				
		м3							
17 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	1,47	200		294				
		кг							
	Итого по разделу 1				87814	1558			76
					13350	582			2
	Стоимость: материалов, тенге				72906				
	Накладные расходы, тенге				16312				
	- заработная плата, тенге				2447				
	- трудоемкость, чел-ч				8				
	Непредвиденные и непредвиденные затраты (6,00 %)				6248				
	Всего по разделу, тенге				**110374**				
	Сметная заработная плата, тенге				16379				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				86				

Раздел 2 Блок-секция в осях II-III

18	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	30	474,17	4,08	14225	122	2124	0,30591	9
		м трубопровода		53,77	1,53	1613	46	128	0,00752	–
19	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	60	424,17	4,08	25450	245	4247	0,30591	18
		м трубопровода		53,77	1,53	3226	92	128	0,00752	–
20	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	49	345,17	4,08	16913	200	3469	0,30591	15
		м трубопровода		53,77	1,53	2635	75	128	0,00752	–
22	99-5-5ТОО "Сантехоптторг"	Кран шаровый Т.К. d=32мм	2	1126		2252				
		шт								
23	99-5-6ТОО "Сантехоптторг"	Кран шаровый Т.К. d=20мм	4	552		2208				
		шт								
24	99-5-6ТОО "Сантехоптторг"	Кран шаровый Т.К. d=15мм	2	244		488				
		шт								
25	9-4-10	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11б16к для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 25 мм	2	343		686				
		шт								
26	9-4-11	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11б16к для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 32 мм	2	489		978				
		шт								

27 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	6	331,6	4,32	1990	26	468	0,34711	2
	м трубопровода		61,65	1,63	370	10	128	0,00783	–
29 Е18-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	2	2954,47	38,1	5909	76	552	1,1433	2
	шт		201,62	13,91	403	28	128	0,0721	–
30 Е26-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 40 мм	105	91,37	8,47	9594	889	5434	0,281	30
	м трубопровода		48,6	3,15	5103	331	100	0,015	2
31 1-3-105	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	1,054	6240		6827				
	м3								
34 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	1,47	200		294				
	кг								
	Итого по разделу 2				67614	1558			76
					13350	582			**2**
	Стоимость: материалов, тенге				72906				
	Накладные расходы, тенге				16312				
	- заработная плата, тенге				2447				
	- трудоемкость, чел-ч				8				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6248				
	Всего по разделу, тенге				110374				
	Сметная заработная плата, тенге				16379				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				86				

Раздел 3 Блок-секция в осях III-IV

35	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	30	474,17	4,08	14225	122	2124	0,30591	9
		м трубопровода		53,77	1,53	1613	46	128	0,00752	–
36	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	60	424,17	4,08	25450	245	4247	0,30591	18
		м трубопровода		53,77	1,53	3226	92	128	0,00752	–
37	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	49	345,17	4,08	16913	200	3469	0,30591	15
		м трубопровода		53,77	1,53	2635	75	128	0,00752	–
39	99-5-5ТОО "Сантехоптторг"	Кран шаровый Т.К. d=32мм	2	1126		2252				
		шт								
40	99-5-6ТОО "Сантехоптторг"	Кран шаровый Т.К. d=25мм	4	552		2208				
		шт								
41	99-5-6ТОО "Сантехоптторг"	Кран шаровый Т.К. d=15мм	2	244		488				
		шт								
42	9-4-10	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б16к для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 25 мм	2	343		686				
		шт								
43	9-4-11	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б16к для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 32 мм	2	469		938				
		шт								

44 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	6	331,6	4,32	1990	26	486	0,34711	2
	м трубопровода		61,65	1,63	370	10	128	0,00783	–
46 Е18-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	2	2954,47	38,1	5909	76	552	1,1433	2
	шт		201,62	13,91	403	28	128	0,0721	–
47 Е26-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 40 мм	105	91,37	8,47	9594	889	5434	0,281	30
	м трубопровода		48,6	3,15	5103	331	100	0,015	2
48 1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	1,094	6240		6827				
	м3								
51 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	1,47	200		294				
	кг								
	Итого по разделу 3				67614	1556			76
					13350	582			2
	Стоимость: материалов, тенге				72906				
	Накладные расходы, тенге				16312				
	- заработная плата, тенге				2447				
	- трудоемкость, чел-ч				8				
	Неучтенные и непредвиденные затраты (6.00 %)				6248				
	Всего по разделу, тенге				110374				
	Сметная заработная плата, тенге				16379				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				86				

Всего прямые затраты				263442	4674			228
				40050	1746			6
Стоимость: материалов, тенге				218718				
Накладные расходы, тенге				48936				
- заработная плата, тенге				7341				
- трудоемкость, чел-ч				24				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18744				
Всего по смете				**331122**				
Сметная заработная плата, тенге				49137				
Нормативная трудоемкость, чел-ч				258				

Локальная смета № 2-1-11

Электроснабжение

64 Ц8-403-3

Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	1398,58	47,2	14,8	66013	20699	40657	0,16	224
м		26,3	4,3	36783	6014	95	0,025	35
Всего прямые затраты				66013	20699			224
				36783	6014			35
Стоимость: материалов, тенге				8531				
Накладные расходы, тенге				40657				
- заработная плата, тенге				6099				
- трудоемкость, чел-ч				20				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6400				
Всего по смете				**113070**				
Сметная заработная плата, тенге				48896				
Нормативная трудоемкость, чел-ч				279				

Всего	**11727216**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	140727
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	342984
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	118679
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	47472
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12377078**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**27 650 392,25**
Налог (2 %)	553 007,85
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**28 203 400,10**
НДС (12 %)	3 384 408,01
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**31 587 808,11**
Погашение аванса	11 587 808,11
Всего к оплате	20 000 000,00

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ **Кудияров Б.М.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "СтройЭлитРиэлти"

_____ **Айтенов П.Б.**

Технадзор:
ТОО "ВостокБурСтрой"

_____ **Жанекенов Б.У.**