Заказчик:
Подрядчик ТОО "Механизированная колона № 13"
Субподрядчик ТОО " Гидроспецстрой"
Наименование объекта: "Строительство ВЛ-500 кВ ЮК ГРЭС-ПС Алма"
Договор № 79/1 от 07 сентября 2012 года

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2013 года

номер по порядку	наименование пусковых комплексов объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	код	стоимость выполненных работ и затрат			Сумма НДС	ВСЕГО, с НДС
			с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный период, без НДС		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Всего работ и затрат		70 744 415	70 744 415	63 164 657	7 579 759	70 744 415
	Всего						70 744 415

Подрядчик:

м.п.

Субподрядчик:

м.п.

Наименование объекта: "Строительство ВЛ-500 кВ ЮК ГРЭС-ПС Алма"
Заказчик:
Подрядчик: ТОО "Механизированная колонна № 13"
Субподрядчик ТОО " Гидроспецстрой"
Договор № 79/1 от 07 сентября 2012 года

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2013 года

№№ п/п	Наименование	един. изм.	кол-во	стоим. един.в тенге, с НДС	общая сумма по договору , с НДС	физ.объем работ		стоимость принятых работ в текущем месяце, в тенге	предыдущее выполонение		выполнено с начала стр-ва	
						опоры №	принято		физ. объем	стоимость тенге	физ. Объем	сумма
	БВР под опоры:							0		0	0	0
1.	анкерно-угловую трехстоечную опору с устройством укрытия	шт	18	1 133 340	20 400 120,0	172,11,18	12	13 600 080			12	13 600 080
2.	промежуточные опоры портального типа с устройством укрытия	шт	157	362 910	56 976 870,0	145,149,160,12, 10,8,7,6,5,4,3,	145	52 621 950			145	52 621 950
	промежуточные опоры портального типа с устройством укрытия	котл.	1	90 728		№ 155	1	90 728			1	90 728
3.	БВР под площадки опор	м3		1 536			1898,86	2 916 649			1898,86	2 916 649
4.	Планировка площадки под опоры	м2		277			2325	644 025			2325	644 025
5.	Перебуры под опоры	шт	4	217 746		12,6,5,4	4	870 984			4	870 984
	Итого				77 376 990			**70 744 415**				**70 744 415**

Подрядчик:

Субподрядчик:

Договор субподряда № 79/1

г. Алматы « 07 » сентября 2012 года

ТОО «Механизированная колонна № 13 », именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице Директора Кудрпяшова П.И., действующего на основании Устава с одной стороны и **ТОО "Гидроспецстрой"**именуемое в дальнейшем **СУБПОДРЯДЧИК,** в лице президента Трашина В.П. , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Подрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется выполнить, в соответствии с условиями настоящего договора следующие виды работ:

- буровзрывные работы под опоры ВЛ на объекте: «Строительство ВЛ-500 кВ ЮК ГРЭС-ПС Алма».

Субподрядчик имеет необходимые разрешения на проведение работ -Государственную Лицензию на производство земляных, монтажных, буровых, буро-взрывных работ в грунте № 000298 выданаДепартаментом государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы 10 апреля 1995 года;

1.2. Объем работ и срок выполнения определен согласно Приложению №2 к Договору.

2. Обязательства сторон.

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1 передать Субподрядчику проектную документацию выданную в «производство работ»;

2.1.2. передать геодезическую привязку каждой опоры с выносом в натуру;

2.1.3. осуществлять геодезическое сопровождение и обслуживание работ;

2.1.4. обеспечить передачу участка для выполнения буро-взрывных и других работ по акту приема-передачи ;

2.1.5. до начала работы Подрядчик уведомляет Субподрядчика в письменном виде о назначении Представителя, уполномоченного представлять и действовать от имени Подрядчика.

2.1.6. принять и оплатить Работы на условиях указанных в Договоре.

2.2. Субподрядчик обязуется:

2.2.1. до начала Работ получить в органах ЧС РК разрешение на право производства взрывных работ на объекте Подрядчика;

2.2.2.осуществлять все Работы в строгом соответствии с проектом и требованиями СНиП.

2.2.3. до начала работы уведомить Подрядчика в письменном виде о назначении Представителя, уполномоченного представлять и действовать от имени Субподрядчика .

2.2.4. по завершению Работы очистить площадку от всех излишних материалов, мусора

2.2.5. предоставлять информацию о ходе выполнения Работ .

2.2.6. обеспечить соблюдение всех норм техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет**77 376 990 (семьдесят семь миллионов триста семьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто) тенге, в т.ч. НДС**. Цена договора включает все расходы Субподрядчика на мобилизацию/демобилизацию персонала и оборудования, страхование, заработную плату, социальные отчисления, горюче-смазочные материалы, расходные материалы, необходимые для выполнения работ, ремонт и текущее содержание техники и оборудования.

3.2. Подрядчик обязуется произвести авансовый платеж в размере 15% от цены Договорав течение 5

54

дней после подписания Договора.

3.3. Расчет между Подрядчиком и Субподрядчиком производится по согласованной сторонами договорной цене, указанной в Ведомости договорной цены (Приложение № 1),

3.4. Оплата производится ежемесячно по факту выполнения работ за пропорциональным вычетом аванса после подписания актов выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней банка, с момента подписания Актов Ф2 и Ф3 и предоставления Субподрядчиком счета-фактуры .

4. Начало работ.

4.1. Субподрядчик обязуется обеспечить мобилизацию на место выполнения работ в течение 5-ти (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
Начало выполнения работ 03 января 2013 года.

4.2. Субподрядчик выполняет работы собственными силами.

5. Ответственность сторон и возмещение.

5.1. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств.

5.2. В случае нарушения Субподрядчиком срока окончания работ по настоящему Договору Субподрядчик оплачивает Подрядчику штраф в размере 0,1% от стоимости недовыполненных работ, за каждый день просрочки.

5.3. За несвоевременное перечисление денег в сроки , оговоренные в настоящем Договоре , Подрядчик уплачивает Субподрядчику штраф в размере 0, 1 % от неоплаченной суммы, за каждый день просрочки.

5.4. Субподрядчик не несет ответственность за ущерб, нанесенный существующим посевам, деревьям и кустарникам, если :
(а)такой снос/повреждение требуется для выполнения Работы в соответствии со спецификациями и чертежами и ограничивается землей/участком (территорией) площадки, определенной в чертежах;
(б)такой ущерб не является следствием халатности, невыполнения условий Договора, использованием неправильных методов строительства со стороны Субподрядчиков.

6. Гарантии

6.1. Субподрядчик гарантирует Подрядчику соответствие качества выполняемых работ.

6.2. В течение действия настоящего договора Субподрядчик гарантирует устранение дефектов и недоработок, допущенных им в ходе работ. Гарантия Субподрядчика распространяется на период с момента начала работ до момента сдачи , выполненной работы Подрядчику.

6.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Субподрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3-х (трех) календарных дней со дня получения письменного извещения Подрядчика. При этом составляется двухсторонний Акт, в котором устанавливаются реальные сроки устранения дефектов.

6.4. Субподрядчик гарантирует, что имеет в наличии и/или будет иметь в дальнейшем все материалы, оборудование и трудовые ресурсы (квалифицированный персонал), необходимые для выполнения всех Работ.

7. Страхование

7.1. Субподрядчик должен, не ограничивая свои обязательства или обязанности по Договору, получить и постоянно поддерживать за свой собственный счет, на всем протяжении действия Договора, включая тот период обслуживания, который может потребоваться, обязательные виды страхования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

дней после подписания Договора.

3.3. Расчет между Подрядчиком и Субподрядчиком производится по согласованной сторонами договорной цене, указанной в Ведомости договорной цены (Приложение № 1),

3.4. Оплата производится ежемесячно по факту выполнения работ за пропорциональным вычетом аванса после подписания актов выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней банка, с момента подписания Актов Ф2 и Ф3 и предоставления Субподрядчиком счета-фактуры.

4. Начало работ.

4.1. Субподрядчик обязуется обеспечить мобилизацию на место выполнения работ в течение 5-ти (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора.

4.2. Субподрядчик выполняет работы собственными силами.

5. Ответственность сторон и возмещение.

5.1. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств.

5.2. В случае нарушения Субподрядчиком срока окончания работ по настоящему Договору Субподрядчик оплачивает Подрядчику штраф в размере 0,1% от стоимости недовыполненных работ, за каждый день просрочки.

5.3. За несвоевременное перечисление денег в сроки , оговоренные в настоящем Договоре , Подрядчик уплачивает Субподрядчику штраф в размере 0, 1 % от неоплаченной суммы, за каждый день просрочки.

5.4. Субподрядчик не несет ответственность за ущерб, нанесенный существующим посевам, деревьям и кустарникам, если:

(а)такой снос/повреждение требуется для выполнения Работы в соответствии со спецификациями и чертежами и ограничивается землей/участком (территорией) площадки, определенной в чертежах;

(б)такой ущерб не является следствием халатности, невыполнения условий Договора, использованием неправильных методов строительства со стороны Субподрядчиков.

6. Гарантии

6.1. Субподрядчик гарантирует Подрядчику соответствие качества выполняемых работ.

6.2. В течение действия настоящего договора Субподрядчик гарантирует устранение дефектов и недоработок, допущенных им в ходе работ. Гарантийный срок на выполненные Субподрядчиком работы устанавливается продолжительностью 36 (тридцать шесть) месяцев от даты подписания Акта Государственной приемочной комиссии о приемке построенного Объекта в эксплуатацию Заказчиком.

6.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Субподрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3-х (трех) календарных дней со дня получения письменного извещения Подрядчика. При этом составляется двухсторонний Акт, в котором устанавливаются реальные сроки устранения дефектов.

6.4. Субподрядчик гарантирует, что имеет в наличии и/или будет иметь в дальнейшем все материалы, оборудование и трудовые ресурсы (квалифицированный персонал), необходимые для выполнения всех Работ.

7. Страхование

7.1. Субподрядчик должен, не ограничивая свои обязательства или обязанности по Договору, получить и постоянно поддерживать за свой собственный счет, на всем протяжении действия Договора, включая тот период обслуживания, который может потребоваться, обязательные виды страхования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

8. Порядок приемки работ

8.1. Приемка выполненных Субподрядчиком работ в текущем месяце производится Подрядчиком до 30 (31) числа текущего месяца с оформлением актов приемки выполненных работ с указанием пикетов. После проверки выполненных Работ в течение 3-х (трех) дней Подрядчик обязан направить Субподрядчику подписанный Акт приема-передачи или мотивированный отказ от его подписания.

8.3. В случае представления Подрядчиком мотивированного отказа, Сторонами составляется Акт об устранении замечаний Подрядчика и сроков их выполнения, при этом устранение замечаний Субподрядчик производит за свой счет.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно: стихийных явлений, пожаров, наводнений, паводков, особо низких температур, землетрясений, военных действий, гражданских беспорядков, забастовок, а также других форс-мажорных обстоятельств.

9.2. Срок исполнения обстоятельств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные с этими обстоятельствами. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна в течение 3-х суток известить о наступлении и прекращении таких обстоятельств и предоставить документы, подтверждающие наличие этих обстоятельств.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства. Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Подрядчик и Субподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним. В случае не достижения положительных результатов спор разрешается в Специализированном межрайоном экономическом суде г. Алматы в соответствии с законодательством РК.

10.2. Все вопросы, непредусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан .

11. Конфиденциальность

11.1. Вся документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по настоящему Договору, является конфиденциальной, и не будет ими передаваться третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны в течение 5 лет после исполнения настоящего Договора, за исключением уполномоченных государственных органов, имеющих право требовать информацию по настоящему Договору. Более того, каждая из Сторон обязуется сохранять конфиденциальность информации предоставленной одной Стороной другой в ходе выполнения условий данного Договора.

12. Особые условия.

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в томслучае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

12.2. При выполнении настоящего договора Стороны руководствуются нормами

законодательства Республики Казахстан.

12.3. Стороны обязаны немедленно извещать друг друга о любых изменениях организационно-правовой формы, адреса, рабочих реквизитов и другие.

13. Срок действия договора и порядокего расторжения

13.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а в части взаиморасчетов, до их полного завершения.

13.2. Подрядчик и Субподрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора.

13.3. Если Договор расторгается, Субподрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Подрядчику в установленном порядке.

13.4. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Субподрядчиком, Подрядчик оплачивает Субподрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы Субподрядчика.

14. Заключительные положения

14.1. Все дополнения и изменения к настоящему Договору, будут считаться действительными, если они выполнены в письменном виде, подписаны уполномоченными лицами Сторон и скреплены печатями.

14.2. Договор составлен в двух экземплярах на __ страницах (каждая страница подписывается уполномоченным представителем Сторон) в двух оригиналах, на русском языке, имеющих одинаковуююридическую силу, соответственно один экземпляр для Подрядчика и один экземпляр для Субподрядчика. Все экземпляры настоящего Договора имеют одинаковую юридическую силу.

15. Реквизиты сторон.

Подрядчик: **ТОО «Механизированная колонна № 13»** РК, 010000, г. Астана, р-н Сары-арка, промзона, район ТЭЦ-1, дом 17 Тел.27172-41-64-22,41-64-46 e-mail:mk13plan@mail.ru Акмолинский филиал АО «Казкоммерцбанк», г. Астана ИИК KZ589261501106400000; БИК KZKOKZKX РНН 031 400 059 091 Свидетельство по НДС: серия 62001 № 0004549 от 19.11. 2009 года БИН 040740002375 **Директор** **Кудряшов П.И.**	**Субподрядчик**: **ТОО «Гидроспецстрой»** РК, 050008 ,г.Алматы, пр.Абая, 64 тел. 375-97-89, 375-41-66, ф.375-77-88, e-mail: gidross@list.ru АГФ АО «БанкЦентрКредит» Основной р/с KZ398560000003070990 БИК KCJBKZKX , КОД 17 БИН 920140000470 РНН 600 200 021 105 Свидетельство по НДС: серия 60001 № 0010992 от 12. 04. 2010 года **Президент** **Трашин В.П.**

50