Счет-фактура № 57 от 27 мая 2013 г.

Поставщик: ТОО "Плюс"

БИН: 970640001565

Адрес поставщика товаров, работ, услуг : Республика Казахстан ВКО г.Зыряновск ул.Промышленная, 1а

Серия и номер свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС поставщика: серия 18001, № 0004514, от 23.01.2013

ИИК поставщика: KZ189470398000093412, в банке АО ДБ "Альфа банк", БИК ALFAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 12 от 15.04.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, с. Никольск, ул. Советская, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 970640001565, ТОО "Плюс".Республика Казахстан ВКО г.Зыряновск ул.Промышленная, 1а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 980840001356, ГУ "Аппарат акима Никольского сельского округа Зыряновского района ВКО".Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, с. Никольск, ул. Советская, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима Никольского сельского округа Зыряновского района ВКО"

БИН: 980840001356

Адрес получателя товаров, работ, услуг : Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, с. Никольск, ул. Советская, ,

ИИК получателя: KZ11070103KSN1813000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование реализуемых товаров, работ, услуг	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена в тенге	Размер облагаемого оборота	Ставка НДС, %	Сумма НДС	Стоимость товаров, работ, услуг с НДС	Акциз	
									Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт улицы Больничной в селе Никольск Зыряновского района ВКО, протяженностью 1, 2 км	Работа	1	1 671 428,57	1 671 428,57	12%	200 571,43	1 872 000,00	0	
Всего по счету:					**1 671 428,57**		**200 571,43**	**1 872 000,00**		

Директор: Смирнов С. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТОО "ПЛЮС"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Маханова Т. В.

(Ф.И.О., подпись)

Бельская Е.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 2 от " 27 " мая 2013 г.

Выполненных работ по среднему ремонту улицы Больничной в селе Никольск Зыряновского района ВКО, протяженностью 1,2 км за май 2013 г

ГУ "Аппарат акима Никольского сельского округа Зыряновского района" в лице акима Нургазина М.С. с одной стороны, и ТОО "Плюс" в лице директора Смирнова С.И. с другой стороны, составили настоящий акт в том, что нижеперечисленные работы, согласно договора № 12 от 15 апреля 2013 года выполнены **в мае** месяце 2013 г. и подлежат оплате.

Наименование работ	сумма по договору	выполнено работ		сумма аванса	всего выполнено	всего оплачено	сумма по поручению	остаток к оплате
		с начала стр-ва	за отчетн. период					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Средний ремонт улицы Больничной в	10 256 347	4 948 904,00	1 872 000,00					
селе Никольск Зыряновского района								
ВКО, протяженностью 1,2 км								
Итого:	**10 256 347**	**4 948 904,00**	**1 872 000,00**		**4 948 904,00**		**1 872 000,00**	
В том числе НДС 12%	1 098 894	530 239,71	200 571,43		530 239,71		200 571,43	

"Заказчик"

Аким Никольского сельского округа Зыряновского района

М.С.Нургазин

"Подрядчик"

Директор ТОО "Плюс"

С.И. Смирнов

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Никольского сельского округа Зыряновского района"
Подрядчик: ТОО "Плюс"
Наименование объекта: Средний ремонт улицы Больничной в селе Никольск Зыряновского района ВКО, протяженностью 1,2 км

Адрес: Зыряновский район, с. Никольск
Договор № 12 от 15.04.2013 г.

Акт № 2

выполненных работ за май 2013 года

Средний ремонт улицы Больничной в селе Никольск Зыряновского района ВКО, протяженностью 1,2 км
(расшифровка к акту-приемки)

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-21-1									
		Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	2053,7	315,2	21,39	647328	43929	37612	0,04992	103
		м2 основания или покрытий		7,69	6,08	15793	12487	133	0,02192	45
		Всего прямые затраты				**647328**	**43929**	**37612**		**103**
						15793	**12487**			**45**
		Стоимость: материалов, тенге				587606				
		Накладные расходы, тенге				37612				
		- заработная плата, тенге				5642				
		- трудоемкость, чел-ч				19				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41096				

Всего	**726036**
Сметная заработная плата, тенге	33921
Нормативная трудоемкость, чел-ч	167
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7260
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2904
Перевозка рабочих	17898
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**754098**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1684 тенге	**1638655**
- материалы, тенге	1276868
- сметная заработная плата, тенге	95798
Налог (2 %)	32773
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1671429**
НДС (12 %)	200571,43
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1872000,00**

"Заказчик"

Аким Никольского сельского округа Зыряновского района

_____ М.С.Нургазин

"Подрядчик"

Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И. Смирнов