Счет-фактура № 102 от 17 июля 2013 г.

Поставщик: ТОО "Плюс"

БИН: 970640001565

Адрес поставщика товаров, работ, услуг : Республика Казахстан ВКО г.Зыряновск ул.Промышленная, 1а

Серия и номер свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС поставщика: серия 18001, № 0004514, от 23.01.2013

ИИК поставщика: KZ189470398000093412, в банке АО ДБ "Альфа банк", БИК ALFAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 12 от 15.04.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, с. Никольск, ул. Советская, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 970640001565, ТОО "Плюс",Республика Казахстан ВКО г.Зыряновск ул.Промышленная, 1а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 980840001356, ГУ "Аппарат акима Никольского сельского округа Зыряновского района ВКО",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, с. Никольск, ул. Советская, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима Никольского сельского округа Зыряновского района ВКО"

БИН: 980840001356

Адрес получателя товаров, работ, услуг : Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, с. Никольск, ул. Советская, дом № 1

ИИК получателя: KZ11070103KSN1813000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование реализуемых товаров, работ, услуг	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена в тенге	Размер облагаемого оборота	Ставка НДС, %	Сумма НДС	Стоимость товаров, работ, услуг с НДС	Акциз	
									Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт улицы Больничной в селе Никольск Зыряновского района ВКО, протяженностью 1, 2 км	Работа	1	3 401 288,39	3 401 288,39	12%	408 154,61	3 809 443,00	0	
Всего по счету:					**3 401 288,39**		**408 154,61**	**3 809 443,00**		

Директор: Смирнов С. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Маханова Т. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Бельская Е.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 4 от " 17 " июля 2013 г.

Выполненных работ по среднему ремонту улицы Больничной в селе Никольск Зыряновского района ВКО, протяженностью 1,2 км за июль 2013 г

ГУ "Аппарат акима Никольского сельского округа Зыряновского района" в лице акима Нургазина М.С. с одной стороны, и ТОО "Плюс" в лице директора Смирнова С.И. с другой стороны, составили настоящий акт в том, что нижеперечисленные работы, согласно договора № 12 от 15 апреля 2013 года выполнены **в июле** месяце 2013 г. и подлежат оплате.

Наименование работ	сумма по договору	выполнено работ		сумма аванса	всего выполнено	всего оплачено	сумма по поручению	остаток к оплате
		с начала стр-ва	за отчетн. период					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Средний ремонт улицы Больничной в	10 256 347	10 256 347,00	3 809 443,00					
селе Никольск Зыряновского района								
ВКО, протяженностью 1,2 км								
Итого:	**10 256 347**	**10 256 347,00**	**3 809 443,00**		**10 256 347,00**		**3 809 443,00**	
В том числе НДС 12%	1 098 894	1 098 894,32	408 154,61		1 098 894,32		408 154,61	

"Заказчик"

Аким Никольского сельского округа Зыряновского района

М.С.Нургазин

"Подрядчик"

Директор ТОО "Плюс"

С.И. Смирнов

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Никольского сельского округа Зыряновского района"
Подрядчик: ТОО "Плюс"
Наименование объекта: Средний ремонт улицы Больничной в селе Никольск Зыряновского района ВКО, протяженностью 1,2 км

Адрес: Зыряновский район, с. Никольск
Договор № 12 от 15.04.2013 г.

Акт № 4

выполненных работ за июль 2013 года

Средний ремонт улицы Больничной в селе Никольск Зыряновского района ВКО, протяженностью 1,2 км
(расшифровка к акту-приемки)

Составлена в ценах 2001.г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед.,тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м2 основания или покрытий*	1800,0	315,2	21,39	567353	38502	32965	0,04992	90
				7,69	6,08	13842	10944	133	0,02192	40
2	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м2 покрытия полосы и обочин*	2400	315,04	23,42	756096	56208	37410	0,03646	88
				5,51	6,21	13224	14904	133	0,02338	56
		Всего прямые затраты				**1323449**	**94710**	**70375**		**177**
						27066	**25848**			**96**
		Стоимость: материалов, тенге				1201674				

Накладные расходы, тенге	70375
- заработная плата, тенге	10556
- трудоемкость, чел-ч	35
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	83629
Всего	**1477453**
Сметная заработная плата, тенге	63470
Нормативная трудоемкость, чел-ч	309
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	14775
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5910
Перевозка рабочих	36421
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1534559**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1684 тенге	**3334596**
- материалы, тенге	2611237
- сметная заработная плата, тенге	182867
Налог (2 %)	66692
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3401288**
НДС (12 %)	408154,61
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3809443,00**

"Заказчик"

Аким Никольского сельского округа Зыряновского района

_____ М.С.Нургазин

"Подрядчик"

Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И. Смирнов