# Счет-фактура № 00000000045 от 26 сентября 2013 г.

**Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ92914398411BC04194, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №3 от 01.08.13

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101407, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Республики, дом № 1

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 041040007165, ТОО "СпецСтройНадзор",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Темиртау, 6 микрорайон, дом № 54/1

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ТОО "СпецСтройНадзор"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 041040007165, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Темиртау, 6 микрорайон, дом № 54/1

ИИК получателя: KZ219143984 11BC03629, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт водопровода по ул.Чернышевского | шт | 1 | 1 694 720,36 | 1 694 720,36 | 12% | 203 366,44 | 1 898 086,80 | 0 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **1 694 720,36** | | **203 366,44** | **1 898 086,80** | | |

**Руководитель: Назаренко Е. И.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

бухгалтер

*(должность)*

**Директор: Назаренко Е. И.**

*(Ф.И.О., подпись)*

Шерманова Л.В

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: ТОО "СпецСтройНадзор"

Субподрядчик: ТОО"Водоканалстрой KZ"

Договор субподряда № 3 от 1 августа 2013 года

Наименование объекта - **Внешние сети ВК. Капитальный ремонт водопровода по ул.Чернышевского от ул.Димитрова**

# А К Т

## приемки выполненных работ за **сентябрь** 2013 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю- | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | на един. | всего |
| | | | | | | | | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | **Е0101-12-9 т.ч. п-3.46 к=1,1** | **Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья** | **1000** | **32,60** | **30,83** | **32600** | **30830** | **9244** | **0,01** | **10** |
| | | **м3** | | **1,77** | **7,76** | **1770** | **7760** | **97** | **0,03** | **30** |
| 3 | **Е0101-12-9** | **Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** | **1000** | **29,64** | **28,03** | **29640** | **28030** | **1562** | **0,01** | **10** |
| | | **м3** | | **1,61** | **7,06** | **1610** | **7060** | **97** | **0,02** | **20** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е0101-164-3 т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55 п-3.180 | Ручная доработка траншеи в мокрых грунтах 3 группы | 15 | 560,52 | -- | 8408 | -- | 9501 | 3,57 | 54 |
| | | м3 | | 560,52 | -- | 8408 | -- | 113 | -- | -- |
| 5 | Е0101-17-8 т.ч. п-3.46 к=1,1 | Погрузка излишнего мокрого грунта 2 группы и мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 290 | 35,41 | 33,85 | 10269 | 9817 | 3021 | 0,01 | 3 |
| | | м3 | | 1,56 | 9,18 | 452 | 2662 | 97 | 0,03 | 9 |
| 6 | С010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 565,5 | 76,60 | -- | 43317 | -- | 8663 | 0,32 | 181 |
| | | т | | 15,32 | -- | 8663 | -- | 100 | -- | -- |
| 7 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 1965,5 | 6,48 | 6,48 | 12736 | 12736 | 2889 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 4128 | 97 | 0,01 | 20 |
| 8 | Е0101-27-8 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м | 1965,5 | 3,20 | 3,20 | 6290 | 6290 | 1983 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,04 | -- | 2044 | 97 | -- | 8 |
| 9 | Е0101-173-1 | Водоотлив из траншей | 100 | 289,15 | 289,15 | 28915 | 28915 | 18251 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 186,62 | -- | 18662 | 97 | 0,86 | 86 |
| 10 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 174 | 306,20 | 152,52 | 53279 | 26538 | 35584 | 1,02 | 177 |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 26740 | 9944 | 130 | 0,28 | 49 |
| 11 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 122 | 134,10 | -- | 16360 | -- | 18487 | 0,97 | 118 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 16360 | -- | 113 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Е0101-145-2 | Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом | 2360 | 1,41 | 1,41 | 3328 | 3328 | 687 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | 0,30 | -- | 708 | 97 | -- | 2 |
| 13 | Е0122-41-2 к=0,8 | Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах | 9,2 | 4174,90 | 1683,81 | 38409 | 15491 | 28570 | 11,12 | 102 |
| | | м3 | | 1890,00 | 498,78 | 17388 | 4589 | 130 | 1,98 | 18 |
| 14 | Е0122-41-2 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах | 18,46 | 5068,35 | 2104,76 | 121894 | 50619 | 93357 | 13,90 | 334 |
| | | м3 | | 2362,50 | 623,48 | 56818 | 14995 | 130 | 2,48 | 60 |
| 15 | Е0127-26-2 | Устройство щебеночного основания вокруг колодцев | 65 | 40,57 | 34,56 | 2637 | 2246 | 1244 | 0,04 | 3 |
| | | м2 | | 6,01 | 8,38 | 391 | 545 | 133 | 0,03 | 2 |
| 18 | Е0122-8-5 к=0,6 | Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием | 0,38 | 76305,04 | 19171,91 | 28996 | 7285 | 23251 | 216,00 | 82 |
| | | км | | 39825,00 | 7242,75 | 15134 | 2752 | 130 | 35,37 | 13 |
| 19 | Е0122-11-5 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм | 0,38 | 78005,00 | 36133,62 | 29642 | 13731 | 25423 | 247,00 | 94 |
| | | км | | 41850,00 | 9612,90 | 15903 | 3653 | 130 | 37,30 | 14 |
| 24 | Е0122-36-3 | Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм | 6 | 991,58 | 375,08 | 5949 | 2250 | 4212 | 2,46 | 15 |
| | | шт | | 398,25 | 141,75 | 2390 | 851 | 130 | 0,69 | 4 |
| 25 | Е0122-40-5 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм | 12 | 231,52 | 33,52 | 2778 | 402 | 2843 | 0,90 | 11 |
| | | фланец | | 180,00 | 2,25 | 2160 | 27 | 130 | 0,01 | -- |
| 26 | Е0122-36-1 | Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм | | 276,46 | 17,71 | 1106 | 71 | 1006 | 1,07 | 4 |
| | | шт | | 186,75 | 6,75 | 747 | 27 | 130 | 0,03 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Е0122-40-5 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм | 12 | 231,52 | 33,52 | 2778 | 402 | 2843 | 0,90 | 11 |
| | | фланец | | 180,00 | 2,25 | 2160 | 27 | 130 | 0,01 | -- |
| 26 | Е0122-36-1 | Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм | 4 | 276,46 | 17,71 | 1106 | 71 | 1006 | 1,07 | 4 |
| | | шт | | 186,75 | 6,75 | 747 | 27 | 130 | 0,03 | -- |
| 27 | Е0122-40-1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм | 8 | 74,06 | 9,93 | 592 | 79 | 655 | 0,32 | 3 |
| | | фланец | | 63,00 | -- | 504 | -- | 130 | -- | -- |
| 28 | Е0122-37-3 | Установка гидрантов пожарных | 3 | 575,87 | 36,99 | 1728 | 111 | 1176 | 1,82 | 5 |
| | | шт | | 288,00 | 13,50 | 864 | 41 | 130 | 0,07 | -- |
| 29 | Е0122-31-5 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм | 0,76 | 9676,13 | -- | 7354 | -- | 9515 | 61,80 | 47 |
| | | км | | 9630,00 | -- | 7319 | -- | 130 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 657094 | | | | |
| | | | Тенге | | | 211801 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 657094 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 86635 | | | | |
| | | Итого: | | | | 743729 | | | | |
| | | В текущих ценах 2013 года К=2,234 | тенге | | | 1661490,6 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | тенге | | | 33230 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | тенге | | | 1694720,4 | | | | |
| | | НДС 12% | тенге | | | 203366,45 | | | | |
| | | **Всего по акту с НДС 12%** | **тенге** | | | **1898086,8** | | | | |

**Подрядчик:**
Директор ТОО "СпецСтройНадзор"
_____ Кабанов С.В.

**Субподрядчик:**
Директор ТОО "Водоканалстрой KZ"
_____ Назаренко Е.И.

# Счет-фактура № 00000000039 от 28 августа 2013 г.

**Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009830, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №3 от 01.08.13

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Темиртау, 6 микрорайон, дом № 54/1

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 041040007165, ТОО "СпецСтройНадзор",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Темиртау, 6 микрорайон, дом № 54/1

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ТОО "СпецСтройНадзор"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 041040007165, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Темиртау, 6 микрорайон, дом № 54/1

ИИК получателя: KZ21914398411BC03629, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт водопровода по ул.Чернышевского | шт | 1 | 1 358 404,46 | 1 358 404,46 | 12% | 163 008,54 | 1 521 413,00 | 0 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **1 358 404,46** | | **163 008,54** | **1 521 413,00** | | |

**Руководитель: Назаренко Е. И.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Директор: Назаренко Е. И.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

бухгалтер

*(должность)*

Шорманова Л.В

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчик: ТОО "СпецСтройНадзор"
Субподрядчик: ТОО"Водоканалстрой KZ"
Договор субподряда № 3 от 1 августа 2013 года
Наименование объекта - **Внешние сети ВК. Капитальный ремонт водопровода по ул.Чернышевского от ул.Димитрова**

# А К Т

приемки выполненных работ за **август** 2013 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю- | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Е0127-18-4** | **Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных** | **7,5** | **408,11** | **169,61** | **3061** | **1272** | **2420** | **1,55** | **12** |
| | | **м3** | | **238,50** | **4,07** | **1789** | **31** | **133** | **0,01** | **--** |
| 2 | **Е0101-12-9 т.ч. п-3.46 к=1,1** | **Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья** | **1500** | **32,60** | **30,83** | **48900** | **46245** | **13866** | **0,01** | **15** |
| | | **м3** | | **1,77** | **7,76** | **2655** | **11640** | **97** | **0,03** | **45** |
| 3 | **Е0101-12-9** | **Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** | **1322,4** | **29,64** | **28,03** | **39196** | **37067** | **2065** | **0,01** | **13** |
| | | **м3** | | **1,61** | **7,06** | **2129** | **9336** | **97** | **0,02** | **26** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е0101-164-3<br>т.ч. п-3.178<br>к=1,2<br>т.ч. п-1.55 п-3.180<br>к=1,2 | Ручная доработка траншеи в мокрых грунтах 3 группы | | | | | | | | |
| | | м3 | 34,55 | 560,52 | -- | 19366 | -- | 21884 | 3,57 | 123 |
| 5 | Е0101-17-8<br>т.ч. п-3.46<br>к=1,1 | Погрузка излишнего мокрого грунта 2 группы и мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | | 560,52 | -- | 19366 | -- | 113 | -- | -- |
| | | м3 | 570 | 35,41 | 33,85 | 20184 | 19295 | 5938 | 0,01 | 6 |
| 6 | С010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | | 1,56 | 9,18 | 889 | 5233 | 97 | 0,03 | 17 |
| | | т | 1111,5 | 76,60 | -- | 85141 | -- | 17028 | 0,32 | 356 |
| 7 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | | 15,32 | -- | 17028 | -- | 100 | -- | -- |
| | | м3 | 2000 | 6,48 | 6,48 | 12960 | 12960 | 2940 | -- | -- |
| 8 | Е0101-27-8 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м | | -- | 2,10 | -- | 4200 | 97 | 0,01 | 20 |
| | | м3 | 2000 | 3,20 | 3,20 | 6400 | 6400 | 2018 | -- | -- |
| 9 | Е0101-173-1 | Водоотлив из траншей | | -- | 1,04 | -- | 2080 | 97 | -- | 8 |
| | | м3 | 300 | 289,15 | 289,15 | 86745 | 86745 | 54754 | -- | -- |
| 10 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | | -- | 186,62 | -- | 55986 | 97 | 0,86 | 258 |
| | | м3 | 180 | 306,20 | 152,52 | 55116 | 27454 | 36811 | 1,02 | 184 |
| | | | | 153,68 | 57,15 | 27662 | 10287 | 130 | 0,28 | 50 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | | | | | | | | |
| | | | 110 | 134,10 | -- | 14751 | -- | 16669 | 0,97 | 107 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 14751 | -- | 113 | -- | -- |
| 12 | Е0101-145-2 | Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом | | | | | | | | |
| | | | 2200 | 1,41 | 1,41 | 3102 | 3102 | 640 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | 0,30 | -- | 660 | 97 | -- | 2 |
| 13 | Е0122-41-2 к=0,8 | Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах | | | | | | | | |
| | | | 11,6 | 4174,90 | 1683,81 | 48429 | 19532 | 36023 | 11,12 | 129 |
| | | м3 | | 1890,00 | 498,78 | 21924 | 5786 | 130 | 1,98 | 23 |
| 18 | Е0122-8-5 к=0,6 | Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием | | | | | | | | |
| | | | 0,38 | 76305,04 | 19171,91 | 28996 | 7285 | 23251 | 216,00 | 82 |
| | | км | | 39825,00 | 7242,75 | 15134 | 2752 | 130 | 35,37 | 13 |
| 19 | Е0122-11-5 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,38 | 78005,00 | 36133,62 | 29642 | 13731 | 25423 | 247,00 | 94 |
| | | км | | 41850,00 | 9612,90 | 15903 | 3653 | 130 | 37,30 | 14 |
| 20 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | | | | | | | | |
| | | | 25 | 300,57 | 225,64 | 7514 | 5641 | 4177 | 0,41 | 10 |
| | | шт | | 69,53 | 58,98 | 1738 | 1475 | 130 | 0,23 | 6 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 509502 | 636701 | | | 2701 |
| | | | Тенге | | | 352770 | 245401 | | | 1039 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 509502 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 86634 | | | | |
| | | Итого: | | | | 596136 | | | | |
| | | В текущих ценах 2013 года К=2,234 | тенге | | | 1331769 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | тенге | | | 26635 | | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | тенге | | | 1358404 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НДС 12% | тенге | | | 163008 | | | | |
| | | **Всего по акту с НДС 12%** | **тенге** | | | **1521413** | | | | |

**Подрядчик:**

Директор ТОО "СпецСтройНадзор"

_____ Кабанов С.В.

**Субподрядчик:**

Директор ТОО"Водоканалстрой KZ"

_____ Назаренко Е.И.