Счет-фактура № 66 от 21 июля 2014 г.

Поставщик: ТОО "Плюс"

БИН: 970640001565

Адрес поставщика товаров, работ, услуг : Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Зыряновск, ул. Промышленная 1-А

Серия и номер свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС поставщика: серия 18001, № 0004514, от 23.01.2013

ИИК поставщика: KZ189470398000093412, в банке АО ДБ "Альфа банк", БИК ALFAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 22 от 30 апреля 2014 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК ВКО г.Зыряновск ул.Советская,18

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 970640001565, ТОО "Плюс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Зыряновск, ул. Промышленная 1-А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140002008, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района",РК ВКО г.Зыряновск ул.Советская,18

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"

БИН: 050140002008

Адрес получателя товаров, работ, услуг : РК ВКО г.Зыряновск ул.Советская,18

ИК получателя: KZ11070103KSN1813000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование реализуемых товаров, работ, услуг	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена в тенге	Размер облагаемого оборота	Ставка НДС, %	Сумма НДС	Стоимость товаров, работ, услуг с НДС	Акциз	
									Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт улиц в г. Зыряновске Восточно-Казахстанской области	Работа	1	5 853 000,89	5 853 000,89	12%	702 360,11	6 555 361,00	0	
Всего по счету:					**5 853 000,89**		**702 360,11**	**6 555 361,00**		

Директор: Смирнов С. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Маханова Т. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Бельская Е.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"
Генподрядчик: ТОО "Плюс"
Наименование объекта и работ: Средний ремонт улиц в г. Зыряновске Восточно-Казахстанской области
Договор: № 22 от 30 апреля 2014 года

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ за июль 2014 г.

Наименование работ	Стоимость работ по договору	Выполнено		Остаток стоимости работ по договору
		с начала работ	в т.ч. за отчетный период	
		затраты подрядчика	затраты подрядчика	
1	2	3	4	5
Средний ремонт улиц в г. Зыряновске				
Восточно-Казахстанской области				
Средний ремонт улицы Брилина	8 693 838			
Средний ремонт улицы Жаксыбаева	9 521 703	9 521 703		
Средний ремонт улицы Коммунистическая	4 408 898	4 408 898		
Средний ремонт улицы Космонавтов	10 444 579	10 444 579	1	
Средний ремонт улицы Фрунзе	6 414 315			
Средний ремонт улицы Тимофеева	5 853 000	5 853 000	5 853 000	
Средний ремонт бульвара Бурнашова	5 377 155			
Итого:	**50 713 488**	**30 228 180**	**5 853 001**	**20 485 308**
НДС 12%	6 085 619	3 627 382	702 360	2 458 237
Итого по справке	**56 799 106**	**33 855 562**	**6 555 361**	**22 943 544**
Погашение аванса				
Итого к оплате	**56 799 106**	**33 855 562**	**6 555 361**	**22 943 544**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"

_____ М.Н.Жунусов

М.П.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И. Смирнов

М.П.

Технический надзор:
Директор ТОО "БМВ и В"

_____ В.В.Бурмистров

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"

Ф-2

Генподрядчик: ТОО "Плюс"

Наименование объекта: Средний ремонт улиц в г. Зыряновске Восточно-Казахстанской области

Адрес: г. Зыряновск

Договор № 22 от 30 апреля 2014 года

Акт № 3

выполненных работ в июле месяце 2014 г.

Средний ремонт улицы Тимофеева в городе Зыряновске

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м2*	521	840,1	26,21	437692	13655	146472	1	654
				200,36	11,02	104388	5741	133	0	22
2	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *т*	2,028	40165,51	407,51	81456	826	456	1	1
				0	169,13	0	343	133	1	1
3	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *т смеси*	306,274	5077	201,5	1554952	61714	44005	0	70
				41,58	66,45	12735	20352	133	0	70
		Всего прямые затраты				**2074100**	**76196**	**190933**		**726**
						117122	26436			93
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1880782				

Накладные расходы, тенге	190933
- заработная плата, тенге	28640
- трудоемкость, чел-ч	95
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	135902
Всего	**2400935**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2400935**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**5738235**
- материалы, тенге	4495068
- сметная заработная плата, тенге	411555
Налог (2 %)	114765
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5853000**
НДС (12 %)	702360
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6555360**

"Заказчик"
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зыряновского района"

_____ М.Н.Жунусов

Директор ТОО "БМВ и В" - технический надзор

_____ В.В.Бурмистров

"Подрядчик"
Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И. Смирнов