Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KazConstructionGroup",РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Полевая, 1Д, кв.1
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Авто-Тех-Батыс", РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Есенжанова, 3, кв. 124

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных коммуникаций в п. Арал-Тал Бурлинского района ЗКО

**Форма № КС-3**

Договор подряда № 6/2018 от 16.07.2018 года

# Справка
## о стоимости выполненных работ
## за июль месяц 2018 года

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов и работ | Всего с начала года | в том числе: | | июль 2018г. | в том числе: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | затраты | НДС 12% | | затраты | НДС 12% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Укладка крупнозернистой асфальтобетонной смеси | 1 201 827 | 1 073 060 | 128 767 | 1 201 827 | 1 073 060 | 128 767 |
| 2 | Укладка мелкозернистой асфальтобетонной смеси | 5 104 364 | 4 557 468 | 546 896 | 5 104 364 | 4 557 468 | 546 896 |
| | **Всего к оплате:** | | | | **6 306 191** | | |
| | | | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"**

Генеральный директор
_____Мухамбедиев М.К.

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авто-Тех-Батыс"**

Директор
_____Адамян С.А.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "KazConstructionGroup" РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Полевая, д.1Д кв.1
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авто-Тех-Батыс" РК, ЗКО, г.Уральск, ул. Есенжанова, д.3 кв. 124
Наименование объекта: Строительство инженерных коммуникаций в п. Арал-Тал Бурлинского района ЗКО

ФОРМА 2-В

Договор подряда № 6/2018 от 16.07. 2018 года

# А К Т

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2018 года

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость, тенге на.единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА** | | | | | |
| 1 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | т | 5,7000 | | 1626,03 | 9268 |
| 1. 1 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,58 | 3,306 | 1316,00 | 4351 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 763,28 | 4351 |
| 1. 2 | 3201-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,29 | 1,653 | 5607,00 | 9268 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,58 | 3,306 | 1316,00 | 4351 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1626,03 | 9268 |
| 1. 3 | 2113-0104-9901 РСНБ РК 2015 | Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006 | т | 1,03 | 5,871 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | -- | -- |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 824,34 | 4699 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 196,03 | 1117 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 2646,40 | 15084 |
| 2 | 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"** | м2 покрытия | 11393,6700 | | 276,46 | 3149872 |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048) | чел-ч | 0,03765 | 428,972 | 1795,31 | 770136 |
| 2. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00522 | 59,475 | 2410,15 | 143343 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 80,17 | 913480 |
| 2. 3 | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00071 | 8,09 | 5430,00 | 43926 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00071 | 8,09 | 1101,00 | [illegible] |
| 2. 4 | 3201-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,00033 | 3,76 | 5607,00 | 21082 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,00066 | 7,52 | 1316,00 | [illegible] |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 5 | 3201-0202-0301 РСНБ РК 2015 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,0001 | 1,139 | 120,00 | 137 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 2. 6 | 3201-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т | маш.-ч | 0,00147 | 16,749 | 7741,00 | 129652 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00147 | 16,749 | 1572,00 | 26329 |
| 2. 7 | 3201-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т | маш.-ч | 0,0014 | 15,951 | 6383,00 | 101816 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0014 | 15,951 | 1316,00 | 20992 |
| 2. 8 | 3201-0209-0201 РСНБ РК 2015 | Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м | маш.-ч | 0,00098 | 11,166 | 16496,00 | 184191 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00098 | 11,166 | 1572,00 | 17553 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 72,29 | 823654 |
| 2. 9 | 2113-0104-9904 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД | т | 0,0006 | 6,836 | 132874,00 | 908354 |
| 2.10 | 2113-0703-1406 РСНБ РК 2015 | Вода с открытых источников | м3 | 0,0032 | 36,46 | -- | -- |
| | | Итого материалов: | | | | 136,57 | 1556082 |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 86,59 | 986558 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 29,04 | 330914 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 392,09 | 4467345 |
| 3 | 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=2 | Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 | м2 покрытия | 11393,6700 | | 5,13 | 58487 |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=875) | чел-ч | 0,00018 | 2,051 | 1505,00 | 3087 |
| 3. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00024 | 2,734 | 2593,76 | 7093 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 0,89 | 10179 |
| 3. 3 | 3201-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т | маш.-ч | 0,00006 | 0,68362 | 7741,00 | 5292 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00006 | 0,68362 | 1572,00 | 1075 |
| 3. 4 | 3201-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т | маш.-ч | 0,00006 | 0,68362 | 6383,00 | 4364 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00006 | 0,68362 | 1316,00 | 900 |
| 3. 5 | 3201-0209-0201 РСНБ РК 2015 | Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м | маш.-ч | 0,00012 | 1,367 | 16496,00 | 22554 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00012 | 1,367 | 1572,00 | 2149 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 4,86 | 55400 |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 0,96 | 10993 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 0,49 | 5558 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 6,59 | 75039 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 3217627 |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 3217627 |
| Материалы - | | | Тенге | | | | 1556082 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 928009 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 1002250 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 337590 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 4557468 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 497 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 928009 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 4557468 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 497 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 928009 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | Тенге | | | | 3217627 |
| | Итого прямые затраты: | | | | | | |
| | в том числе: | | Тенге | | | | 773223 |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | 888323 |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 154787 |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | 1556082 |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 0 |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | 0 |
| | | - оборудование | Тенге | | | | 1002250 |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 4219877 |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | 337590 |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 4557468 |
| | ИТОГО по акту: | | | | | | |

Н Д С - 12% 546 896

ВСЕГО ПО АКТУ: 5 104 364

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ЗАКАЗЧИК: ТОО "KazConstructionGroup" РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Полевая, д.1Д кв.1
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авто-Тех-Батыс" РК, ЗКО, г.Уральск, ул. Есенжанова, д.3 кв. 124
Наименование объекта: Строительство инженерных коммуникаций в п. Арал-Тал Бурлинского района ЗКО
Договор подряда № 6/2018 от 16.07. 2018 года

ФОРМА 2-В

# А К Т

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2018года

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА** | | | | | |
| 1 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | т | 1,8779 | | 1626,03 | 3053 |
| 1. 1 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,58 | 1,089 | 1316,00 | 1433 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 763,28 | 1433 |
| 1. 2 | 3201-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,29 | 0,544578 | 5607,00 | 3053 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,58 | 1,089156 | 1316,00 | 1433 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1626,03 | 3053 |
| 1. 3 | 2113-0104-9901 РСНБ РК 2015 | Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006 | т | 1,03 | 1,934 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | -- | -- |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 824,34 | 1548 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 196,03 | 368 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 2646,40 | 4970 |
| 2 | 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"** | м2 покрытия | 2682,6500 | | 267,32 | 717138 |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048) | чел-ч | 0,03765 | 101,002 | 1735,99 | 175338 |
| 2. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00522 | 14,003 | 2330,52 | 32635 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 77,53 | 207974 |
| 2. 3 | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00071 | 1,905 | 5430,00 | 10342 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00071 | 1,905 | 1100,00 | 2097 |
| 2. 4 | 3201-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,00033 | 0,885274 | 5607,00 | 4964 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,00066 | 1,770548 | 1316,00 | 2330 |
| 2. 5 | 3201-0202-0301 РСНБ РК 2015 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,0001 | 0,268265 | 120,00 | 32 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 6 | 3201-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т | маш.-ч | 0,00147 | 3,943 | 7741,00 | 30527 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00147 | 3,943 | 1572,00 | 6198 |
| 2. 7 | 3201-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т | маш.-ч | 0,0014 | 3,756 | 6383,00 | 23973 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0014 | 3,756 | 1316,00 | 4943 |
| 2. 8 | 3201-0209-0201 РСНБ РК 2015 | Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м | маш.-ч | 0,00098 | 2,629 | 16496,00 | 43368 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00098 | 2,629 | 1572,00 | 4133 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 69,90 | 187523 |
| 2. 9 | 2113-0104-9904 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД | т | 0,0006 | 1,61 | 132874,00 | 213873 |
| 2.10 | 2113-0703-1406 РСНБ РК 2015 | Вода с открытых источников | м3 | 0,0032 | 8,584 | -- | -- |
| | | Итого материалов: | | | | 132,06 | 354276 |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 83,73 | 224612 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 28,08 | 75340 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 379,14 | 1017090 |
| 3 | 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=6 | Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201 | м2 покрытия | 2682,6500 | | 14,82 | 39751 |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=875) | чел-ч | 0,00054 | 1,449 | 1448,13 | 2098 |
| 3. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00072 | 1,932 | 2495,74 | 4821 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2,58 | 6918 |
| 3. 3 | 3201-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т | маш.-ч | 0,00018 | 0,482877 | 7741,00 | 3738 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00018 | 0,482877 | 1572,00 | 759 |
| 3. 4 | 3201-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т | маш.-ч | 0,00018 | 0,482877 | 6383,00 | 3082 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00018 | 0,482877 | 1316,00 | 635 |
| 3. 5 | 3201-0209-0201 РСНБ РК 2015 | Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м | маш.-ч | 0,00036 | 0,965754 | 16496,00 | 15931 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00036 | 0,965754 | 1572,00 | 1518 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 14,04 | 37653 |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 2,79 | 7472 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1,41 | 3778 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 19,01 | 51001 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 759943 |
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 759943 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 354276 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 216325 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 233632 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 79486 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 1073060 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 119 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 216325 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1073060 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 119 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 216325 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | 759943 |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | 177436 |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 228230 |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | 38889 |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 354276 |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | 0 |
| | | - оборудование | Тенге | | | | 0 |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 233632 |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | 993574 |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 79486 |
| | ИТОГО по акту: | | Тенге | | | | 1073060 |

Н Д С - 12% 128 767
ВСЕГО ПО АКТУ: 1 201 827

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "KazConstructionGroup",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г., ул. Полевая, дом № 1Д, к.1** — 021040000550

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авто-Тех-Батыс",Республика Казахстан, ЗКО, г. Уральск, ул. Есенжанова, дом № 3, к.124** — 110840001683

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор подряда № 6/2018 от 16.07.2018 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 32 | 31.07.2018 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Укладка крупнозернистой асфальто-бетонной смеси | | | м2 | 2 682,65 | 448,00 | 1 201 827,20 | 128 767,20 |
| 2 | Укладка мелкозернистой асфальто-бетонной смеси | | | м2 | 11 393,67 | 448,00 | 5 104 364,16 | 546 896,16 |
| | | | | Итого | 14 076,32 | x | 6 306 191,36 | 675 663,36 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение. Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Адамян С.А.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2018

М.П.