Счет-фактура № 33 от 31 мая 2013 г.

оставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240005128, Республика Казахстан, г.Астана, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0015465, от 16.10.2012

ИК поставщика: KZ06998BTB0000004440, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA

оговор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 1-1/III-11 от 10.01.2011г. Доп. согл. № 23 от 04.04.2013г.

условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4

государство, регион, область, город, район

оставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

рузоотправитель: БИН: 010240005128, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI",Республика Казахстан, г.Астана, еспублика Казахстан, г.Астана, ул.Ж.Досмұхамедұлы, д.38/3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040540000212, Акционерное общество "Центрказзэнергомонтаж",Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, .100/4

(БИН, наименование и адрес)

олучатель: Акционерное общество "Центрказзэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040540000212, Республика Казахстан, Астана, Промзона, р-н ТЭЦ-2, д.100/4

ИК получателя: KZ719420122030000033, в банке в филиале АО Эксимбанк Казахстан , БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия".Главный корпус. Замена к\а ст.№5. Трубопроводы шлакозолоудаления и облицовка каналов ГЗУ.	тг.	1	548 946,43	548 946,43	12%	65 873,57	614 820,00	0	
Всего по счету:					**548 946,43**		**65 873,57**	**614 820,00**		

иректор: Алелашвили Т. Я.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Иванова Я. Э.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Милютина Н.Ю.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Генподрядчик: **АО "Центрказэнергомонтаж"**

Субподрядчик: **ТОО "Жылу - XXI"**

Типовая межведомственная форма КС3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес:

Реконструкция ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия". Главный корпус. Замена котлоагрегата ст. №5. Трубопроводы шлакозолоудаления и облицовка каналов ГЗУ.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2013 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

	Код субподрядчика		Код Генподрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					номер	дата				
					1-1/III-11	10.01.2011г.				
					Доп. согл. №23	04.04.2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов,пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1						
			СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, баз. ценах 1991г)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**614 820**								
в том числе май:		**614 820**							**65 874**

Генподрядчик

Субподрядчик:

Расчет текущей стоимости работ

трубопроводы шлакозолоудаления и облицовка каналов ГЗУ котлоагрегата ст. №5 ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия".

за май месяц 2013 года

№№	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	СМР (базовая в ценах 2001г)	Поставка ТОО "Жылу - XXI"		Поставка АО "Центрказэнергомонтаж"		Общая сметная стоимость
				Стоимость прочих материалов с 6%	Стоимость основных материалов с 6%	Стоимость основных материалов с 6%	Стоимость оборудования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Глава 2. Основные объекты строительства						
1	л.с. 126-09-1-СМ.ТМ6	Трубопроводы шлакозолоудаления и облицовка каналов ГЗУ	240,704	0,243	0,251			241,198
	Итого по главам 1-7		**240,704**	**0,243**	**0,251**	**0**	**0**	**241,198**
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения - 4,8%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	Итого по главам 1-8		**240,704**	**0,243**	**0,251**	**0,000**	**0,000**	**241,198**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты при производстве работ в зимнее время - 4,515%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет - 1%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по главам 1-9		**240,704**	**0,243**	**0,251**	**0,000**	**0,000**	**241,198**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года (МРП = 775 тг)	240,704	0,243	0,251	0,000	0,000	241,198
	СН РК 8.02-02-2002, К=2,23129	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 года (МРП = 1731 тг)	537,080	0,542	0,560	0,000	0,000	538,183
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	10,742	0,011	0,011	0,000	0,000	10,764
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	547,822	0,553	0,571	0,000	0,000	548,946
	Решение Правительства	НДС - 12%	65,739	0,066	0,069	0,000	0,000	**65,874**
		Стоимость строительства	**613,561**	**0,619**	**0,640**	**0,000**	**0,000**	**614,820**

Генподрядчик:

Субподрядчик:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЭЦ-1 В ГОРОДЕ АСТАНЕ (КОРРЕКТИРОВКА). I ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ФОРМА 4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС. ЗАМЕНА КОТЛОАГРЕГАТА СТ.№5

ОБЬЕКТ НОМЕР 126-09-1-СМ.ТМ6

Акт выполненных объемов работ
за май месяц 2013 года

НА ТРУБОПРОВОДЫ ШЛАКОЗОЛОУДАЛЕНИЯ И ОБЛИЦОВКА КАНАЛОВ ГЗУ

ОСНОВАНИЕ: 126-09-1-ТМ7

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 241,198 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 669 чел.-ч
Сметная заработная плата 123,857 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	Ц0112-162-1-3	Демонтаж трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр наружный 325 мм на высоте 6 метров т	5,66	4155,73	1093,93	23538	6196	16908	14,74	83		
				3061,8	255,15	17342	1445	90	1,45	8		
2	Ц0112-162-1-3	Демонтаж трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр наружный 325 мм т	1,42	3957,84	1041,84	5604	1475	4026	14,04	20		
				2916	243	4129	344	90	1,39	2		
3	Е0116-10-10-	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 325 мм	15	354,42	61,2	5316	918	6070	1,66	25		
				293,22	22,92	4398	344	128	0,11	2		
4	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы м	0,774	262,72	-	203	-	230	1,85	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		262,72	-	203	-	113	-	-
		м3								
5	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,774	160,92	-	125	-	141	1,17	1
				160,92	-	125	-	113	-	-
		м3								
6	Ц0108-141-2-	Демонтаж кабеля 6 кВ	3	8,39	1,44	25	4	21	0,04	-
		м								
				6,95	0,25	21	1	95	-	-
7	Ц0112-790-5-	Демонтаж задвижки 30с41нж, Ду 150 мм, Ру 1,6 МПа	2	382,32	51,12	765	102	618	2,16	4
				331,2	12,17	662	24	90	0,07	-
		шт								
8	Ц0112-803-3-	Демонтаж клапана 25ч945п с эл.приводом, Ду 100 мм, Ру 1,6 МПа	1	282,65	21,2	283	21	240	1,8	2
				261,45	4,86	261	5	90	0,03	-
		шт								
9	Ц0112-790-4-	Демонтаж задвижки 30с41нж, Ду 80 мм, Ру 1,6 МПа	8	276,26	26,78	2210	214	1843	1,44	12
				249,48	6,48	1996	52	90	0,04	-
		шт								
10	Ц0112-803-3-	Демонтаж клапана 25ч945п с эл.приводом, Ду 80 мм, Ру 1,6 МПа	1	282,65	21,2	283	21	240	1,8	2
				261,45	4,86	261	5	90	0,03	-
		шт								
11	Ц0112-803-2-	Демонтаж клапана 15ч9п2, Ду 32 мм, Ру 1,6 МПа	10	167,08	9,76	1671	98	1438	1,08	11
				157,32	2,45	1573	24	90	0,01	-
		шт								
12	Ц0112-803-1-	Демонтаж клапана 15ч9п2, Ду 25 мм, Ру 1,6 МПа	34	147,42	3,06	5012	104	4443	1,08	37
				144,36	0,83	4908	28	90	-	-
		шт								
13	Ц0112-807-1-	Демонтаж клапана 15ч8п, Ду 20 мм, Ру 1,6 МПа	6	151,7	1,94	910	12	813	1,08	6
				149,76	0,83	899	5	90	-	-
		шт								
14	Ц0111-350-4-	Демонтаж счетчика воды, диаметр трубопровода 80 мм	2	233,85	0,57	468	1	420	1,44	3
				233,28	-	467	-	90	-	-
		шт								
15	Ц0112-1-1	-Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 25 мм	30	89,17	4,21	2675	126	2316	0,36	11
				84,96	0,83	2549	25	90	-	-
		м								
16	Ц0112-2-3	-Демонтаж трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	0,086	56719,08	1920,6	4878	165	4252	335,02	29
				54798,48	137,42	4713	12	90	0,78	-
		т								
17	Ц0112-2-4	-Демонтаж трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов,	0,104	37601,39	1248,59	3911	130	3411	217,8	23
				36352,8	89,1	3781	9	90	0,51	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметр наружный 32-38 мм т								
18	Ц0112-2-5	-Демонтаж трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 45 мм т	✓ 0,06	28715,94 27533,88	1182,06 118,41	1723 1652	71 7	1493 90	158,4 0,67	10 -
19	Ц0112-2-6	-Демонтаж трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм т	✓ 0,213	23097,89 22009,68	1088,21 117,61	4920 4688	232 25	4242 90	125,14 0,67	27 -
20	Ц0112-2-7	-Демонтаж трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 76 мм т	✓ 0,98	20308,86 19336,68	972,18 106,92	19903 18950	953 105	17149 90	114,05 0,61	112 1
21	Ц0112-2-8	-Демонтаж трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм т	✓ 0,31	17633,09 16663,68	969,41 98,21	5466 5166	301 30	4677 90	95,83 0,56	30 -
22	Ц0112-2-9	-Демонтаж трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм т	✓ 0,15	12939,7 12030,48	909,22 106,92	1941 1805	136 16	1639 90	72,47 0,61	11 -
23	Ц0112-2-11	-Демонтаж трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм т	✓ 0,84	8692,99 7955,64	737,35 98,21	7302 6683	619 82	6089 90	46,73 0,56	39 -
24	Е0109-34-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	-Демонтаж металлоконструкций т	✓ 0,634	11615,22 9039,6	1840,68 85,05	7364 5731	1167 54	5207 90	52,99 0,41	34 -
25	С12021-41	-Стоимость металлоконструкций для начисления ненормируемых	✓ 0,634	147100	-	93261	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и непредвиденных затрат		-	-	-	-	-	-	-
		т								
26	С12021-41	-Исключается стоимость металлоконструкций	0,634	-147100	-	-93261	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
27	Е0126-11-2	-Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 76 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	55	81,31	23,8	4472	1309	3653	0,32	18
				57,51	8,91	3163	490	100	0,04	2
		м								
28	Е0126-12-6	-Демонтаж изоляции арматуры шнуром базальтовым	4,95	132,25	34,88	655	173	547	0,56	3
		м2		97,37	13,13	482	65	100	0,06	-
29	Е0126-18-5	-Демонтаж покрытия поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм стеклопластиком рулонным при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	55	132,7	17,03	7298	937	6709	0,66	36
				115,67	6,32	6362	348	100	0,03	2
		м								
30	Е0126-22-2	-Демонтаж покрытия изоляции арматуры стеклопластиком рулонным	4,95	449,04	21,36	2223	106	2156	2,35	12
				427,68	7,94	2117	39	100	0,04	-
		м2								
31	Е01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,76	32,52	32,52	25	25	17	-	-
				-	22,76	-	17	100	0,13	-
		т								
32	Е010333-А10-1	-Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	0,76	101,11	101,11	77	77	15	-	-
				-	20,22	-	15	100	0,42	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	121244	15692			599
	Тенге	105086	3618			20
Стоимость монтажных работ -	Тенге	93487	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	84750	-		-
Накладные расходы -	Тенге	76276	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		38
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11441	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10186	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	179949	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		521
Сметная заработная плата -	Тенге	-	96192	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	15077	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	13427	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			13469	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2020	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1713	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15447	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7364	-	-		-
		Материалы -	Тенге			466	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5785	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5207	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	781	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6350	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18920	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6566	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5316	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4742	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6070	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	910	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			683	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12069	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5653	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			241198	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		669
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	123857	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			121244	15692			599
			---			---	---			---
			Тенге			105086	3618			20
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			93487	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	84750	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			76276	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11441	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10186	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			179949	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		521
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	96192	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15077	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13427	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13469	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2020	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1713	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30259	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15447	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7364	-	-		-
		Материалы -	Тенге			466	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5785	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5207	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	781	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6350	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18920	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6566	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5316	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4742	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6070	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	910	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			683	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12069	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5653	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			241198	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		669
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	123857	-		-

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Объемы подтверждаю