Счет-фактура № 89 от 11 июля 2016 г.

Поставщик: ТОО "Плюс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 970640001565, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Зыряновск, ул. Промышленная 1-А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0004514, от 23.01.2013

ИИК поставщика: KZ09998LTB0000298833, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 40 от 15 июня 2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновск г., ул. Ленина, дом № 78

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 970640001565, ТОО "Плюс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Зыряновск, ул. Промышленная 1-А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 071240002860, ГУ "Аппарат акима города Зыряновска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновск г., ул. Ленина, дом № 78

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима города Зыряновска"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 071240002860, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновск г., ул. Ленина, дом № 78

ИИК получателя: KZ11070103KSN1813000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы строительные по среднему ремонту дороги автомобильной	Работа	1	16 640 190,18	16 640 190,18	12%	1 996 822,82	18 637 013,00		
Всего по счету:					**16 640 190,18**		**1 996 822,82**	**18 637 013,00**		

Руководитель: Смирнов С. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Маханова Т. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Бельская Е.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Зыряновска"
Подрядчик: ТОО "Плюс"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт дороги автомобильной

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2016 года

Код	Код	Договор; доп.соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наимено-вание	код
		40	15.06.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобрете-ние материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт ул. Рудной от ул. Зыряновской до моста в г. Зыряновске	12424741,00	11093518,75	10875998,77	10875998,77		11093518,75			1331222,25	12424741,00
Средний ремонт участка дороги от перекрестка Лермонтова - У. Громовой до перекрестка Джамбула - Шахтостроителей г. Зыряновска	6212272,00	5546671,43	5437913,17	5437913,17		10875826			665600,57	6212272,00
Всего:	18637013,00	16640190,18	16313911,94	16313911,94	0,00	11202277,01	0,00	0,00	1996822,82	18637013,00

Заказчик:
Аким города Зыряновска

_____ А.А.Исаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И.Смирнов

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Зыряновска"

Подрядчик: ТОО "Плюс"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт дороги автомобильной

Акт № 1

приемки выполненных работ

Средний ремонт участка дороги от перекрестка Лермонтова - У.Громовой до перекрестка Джамбула - Шахтостроителей города Зыряновска

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	440,58	243,39	235,98	107233	103968	10131	0,04188	18
		м2		7,25	10,04	3194	4423	133	0,04032	18
2	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	43,617	45	45	1963	1963	393	0	0
		т		0	9	0	393	100	0,0189	1
3	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	440,58	1099,88	26,21	484585	11548	123863	1,2552	553
		м2		200,36	11,02	88275	4855	133	0,04224	19

4	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,867	39444,51	407,51	34198	353	196	0,696	1
		т		0	169,13	0	147	133	0,696	1
5	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона отдельными участками т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	149,729	7281,83	201,5	1090301	30170	21513	0,2292	34
		т смеси		41,58	66,45	6226	9949	133	0,2286	34
		Всего прямые затраты				**1718280**	**148002**	**156096**		**606**
						97695	**19767**			**73**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1472583				
		Накладные расходы, тенге				156096				
		- заработная плата, тенге				23414,4				
		- трудоемкость, чел-ч				78,048				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				112462,56				
		Всего				**1986839**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1986839**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**5437913,17**				
		- материалы, тенге				4030459,67				
		- сметная заработная плата, тенге				385578,71				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				757,05				
		Налог (2 %)				108758,26				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**5546671,43**				
		НДС (12 %)				665600,57				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**6212272,00**				

"Заказчик"
Аким города Зыряновска

_____ А.А.Исаев

Директор ТОО "Эксперт-МК" - технический надзор

_____ М.К.Омаров

"Подрядчик"
Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И. Смирнов

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Зыряновска"

Подрядчик: ТОО "Плюс"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт дороги автомобильной

Акт № 2
приемки выполненных работ

Средний ремонт ул. Рудной от ул. Зыряновской до моста в г. Зыряновске

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	490	243,39	235,98	119261	115630	11269	0,04188	21
		м2		7,25	10,04	3553	4920	133	0,04032	20
2	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	48,51	45	45	2183	2183	437	0	0
		т		0	9	0	437	100	0,0189	1
3	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	490	1099,88	26,21	538941	12843	137756	1,2552	615
		м2		200,36	11,02	98176	5400	133	0,04224	21
4	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	2,225	39444,51	407,51	87764	907	500	0,696	2

	т		0	169,13	0	376	133	0,696	2
5 Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона отдельными участками т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	383,902	7281,83	201,5	2795509	77356	55159	0,2292	88
	т смеси		41,58	66,45	15963	25510	133	0,2286	88
	Всего прямые затраты				**3543658**	**208919**	**205121**		**726**
					117692	**36643**			**132**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3217047				
	Накладные расходы, тенге				205121				
	- заработная плата, тенге				30768,15				
	- трудоемкость, чел-ч				102,5605				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				224926,74				
	Всего				**3973706**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3973706**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**10875998,77**				
	- материалы, тенге				8805057,64				
	- сметная заработная плата, тенге				506627,32				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				960,56				
	Налог (2 %)				217519,98				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**11093518,75**				
	НДС (12 %)				1331222,25				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**12424741,00**				

"Заказчик"
Аким города Зыряновска

_____ А.А.Исаев

Директор ТОО "Эксперт-МК" - технический надзор

_____ М.К.Омаров

"Подрядчик"
Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И. Смирнов