Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ДСК Приоритет",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Желаево п., Промзона, дом № 33/5**	**080940002042**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Авто-Тех-Батыс",Республика Казахстан, ЗКО, г. Уральск, ул. Есенжанова, дом № 3, к.124**	**110840001683**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор субподряда № 26 от 16.09.2019 г.

Номер документа	Дата составления
7	22.10.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Укладка асфальто-бетонной смеси к\з , район Самал			м2	3 880,5	400,00	1 552 200,00	166 307,14
				Итого	3 880,5	x	1 552 200,00	166 307,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Адамян С.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.10.2019

М.П.

Форма № КС-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за период октябрь 2019 г.

Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет"
Субподрядчик: ТОО "Авто-Тех-Батыс"

Наименование строительства: "Ремонт участка городской дороги в районе Самал"

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, в тенге					
		Всего с начала строительства	в том числе		в том числе за октябрь 2019г.	в том числе	
			затраты	НДС		затраты	НДС
1	Укладка и укатка асфальто бетонной к\з смеси район Самал	1 552 200,00	1 385 892,86	166 307,14	1 552 200,00	1 385 892,86	166 307,14
	Всего к оплате	**1 552 200,00**	**1 385 892,86**	**166 307,14**	**1 552 200,00**	**1 385 892,86**	**166 307,14**

Подрядчик:
ТОО "ДСК Приоритет"

Директор **Кенжина Ж.Т.**

Субподрядчик:
ТОО "Авто-Тех-Батыс"

Директор **Камян .С.**

Форма № КС-2

Акт
приема выполненных работ за период октябрь 2019 г.

Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет"
Субподрядчик: ТОО "Авто-Тех-Батыс"

Наименование строительства: "Ремонт участка городской дороги в районе Самал"

№п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Цена за работу	Цена за материалы	Стоимость работ	Стоимость материалов
1	Укладка и укатка асфальто бетонной к\з смеси район Самал	кв.м.	3880,50	400		1 552 200	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
				Итого:		*1 552 200,00*	-
				Итого с материалами и работой:			**1 552 200,00**
				в том числе НДС:			**166 307,14**

Подрядчик:
ТОО "ДСК Приоритет"

Директор **Кенжина Ж.Т.**

Субподрядчик:
ТОО "Авто-Тех-Батыс"

Директор **Адамян .С.**