КӨШІРМЕ
КОПИЯ

УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор АОДТ
_____ Таникенов С.А.
«09» 11 2012 г.

АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г.Актобе «09» 11 2012 г.

Приемочная комиссия, назначенная Актюбинской ОДТ
(наименование филиала АО «Казахтелеком» назначившего комиссии)

Приказом от № 288 от 17/04/2012 с изменениями, внесенными приказом №708 от 03.09.2012

В составе:
Председатель комиссии:
Касиманов Ж.З. – зам. Генерального директора – Технический директор
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель Председателя комиссии:

Онгарбаев Е.А. –заместитель технического директора по эксплуатации сетей телекоммуникаций
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Атангарин Б.К.– зам. Технического директора по развитию сетей телекоммуникаций
(фамилия, имя, отчество, должность)

Карасаев Н.С. – начальник ЦП и С
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ефимов В.В. – начальник ЦТО МС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Аяголин Б.А. – начальник ЦТУ иП
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кадралиев К.К. – ведущий инженер ОВА
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представителей Подрядчика: Исергужина Н.З. –директор ТОО «ТрансТелекомСвязь»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Алимкулов М. - инженер ТОО «ТрансТелекомСвязь»
(фамилия, имя, отчество, должность)

руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений (см. раздел 5 настоящих Правил)

Келесі жағын қараңыз
Смотрите на обороте

УСТАНОВИЛА:

1. Рабочей комиссией (совместно с Подрядчиком) ТОО «ТрансТелекомСвязь»

Предъявлены к приемке в эксплуатацию «Строительство магистральной сети ШР-5034»
(наименование линейных сооружений и вид строительства: новое, расширение, реконструкция)

по адресу: г. Актобе ул Рыскулова-Кошевого
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица и т.д.)

2. строительство осуществлено на основании: приказа, решения, заключения, распоряжения на открытие финансирования и др.

Приказ АО Казахтеком» №453 от 25.06.2012 г
(наименование органа вынесшего решение)

3. Строительно- монтажные работы осуществлены Подрядчиком
ТОО«ТрансТелекомСвязь»договор №2752-23- ДПР от 10.08.2012 г
(наименование организации, номер договора)
\Выполнившим строительство магистральной сети ШР-5034
4. Проектно-сметная документация на строительство разработана Актюбинской областной дирекцией телекоммуникаций выполнившим разработку проекта «Построение Построение сети NGN, расширение сети МСД и Metro Ethernet в г. Актобе», объект «Строительство магистральной сети ШР-5034»
5. Исходные данные для проектирования выданы Центром проектирования и строительства Актюбинской дирекции телекоммуникаций

6 Проектно-сметная документация утверждена Генеральным директором Актюбинской областной дирекции телекоммуникаций 20.06.2012г №20

7 Строительно-монтажные осуществлены в сроки

Начало работ август 2012 г окончание работ октябрь 2012 г
8. Приемочной комиссии представлена следующая документация в соответствии с п.3.5 и 3.6 настоящих правил.

1. Исполнительная схема
2. Справка о выполненном объеме работ.
3. Инвентарная справка на изменение линейных сооружений
4. Паспорт кабельного ввода.
5. Проектный объем
6. Проектная схема

9.На объекте установлено предусмотренное проектом линейное оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробирования.

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, окружающей природной среды, предусмотрены: не предусмотрены

11. Недоделки и дефекты, выявленные приемочной комиссией нет
.Оценка выполненных работ удовлетворительно

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 2443,862 тыс.тенге.
в том числе:

Келесі жағын қараңыз
Смотрите на обороте

строительно-монтажных работ 2443,862 тыс.тенге.

13. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений 2443,862 тыс. тенге,

в том числе:

строительно-монтажных работ 2443,862 тыс. тенге,

14. На основании осмотра (освидетельствования) линейных сооружений и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка **Удовлетворительно**

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект: «Строительство магистральной сети ШР-5034»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии:
Зам. Генерального директора –
Технический директор _____ Ж.З. Касиманов
(подпись, фамилия)

Заместитель Председателя комиссии:
Зам.Технического директора _____ Е.А. Онгарбаев
(подпись, фамилия)

Члены комиссии:

Зам.Технического директора _____ Б.К. Атангарин
(подпись, фамилия)

Начальник ЦПиС _____ Н.С. Карасаев
(подпись, фамилия)

Начальник ЦТО МС _____ В.Н. Ефимов
(подпись, фамилия)

НачальникЦТУиП _____ Б.А. Аятолин
(подпись, фамилия)

Ведущий инженер ОВА _____ К.К. Кадралиев
(подпись, фамилия)

Представители Подрядчика:

Директор ТОО «ТрансТелекомСвязь» _____ Н.З. Исергужина
(подпись, фамилия)

Производитель работ:

Инженер ТОО «ТрансТелекомСвязь» _____ М.С. Алимкулов

«ТрансТелекомСвязь»

09-11-2017

20__ жылдың «__» _____ мен, Алдашева Гульнара Кубландовна Қазақста
Республикасының Әділет Министрлігі 2002 жылы 14 қарашада берге
№ 0001207, лицензиясы бойынша іс-әрекет етуші Ақтөбе нотариалдық округін
нотариусы, осы көшірменің құжаттың түпнұсқасымен дұрыстығын куәландырамы
Соңғысында тазартылып өшірілген, қосылып жазылған сызылған сөздер мен өз
ле келісілмеген түзетулер немесе қандай да бір ерекшеліктер болған жо

09-11-2017 года Я, Алдашева Гульнара Кубландовна, нотариу
Актюбинского нотариального округа, действующая на основании Государственно
лицензии № 0001207, выданной 14 ноября 2002 года Министерством юстиции
Республики Казахстан свидетельствую верность этой копии с подлинником
документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и ины
оговоренных исправлений или каких либо особенностей не оказалось

Зарегистрировано в реестре за № 4008 тізілімде тіркелді

Өзім жазылды 1158 өндіріп алынды

Нотариус

Прошито и пронумеровано

_____ листов

Нотариус

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор АОДТ
Ташкенов С.А.
«09» 11 2012 г.

АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г.Актобе «09» 11 2012 г.

Приемочная комиссия, назначенная Актюбинской ОДТ
(наименование филиала АО «Казахтелеком» назначившего комиссии)

Приказом от № 288 от 17/04/2012 с изменениями, внесенными приказом №708 от 03.09.2012

В составе:
Председатель комиссии:
Касиманов Ж.З. – зам. Генерального директора – Технический директор
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель Председателя комиссии:

Онгарбаев Е.А. –заместитель технического директора по эксплуатации сетей телекоммуникаций
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Атангарин Б.К.– зам. Технического директора по развитию сетей телекоммуникаций
(фамилия, имя, отчество, должность)

Карасаев Н.С. – начальник ЦП и С
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ефимов В.Н. – начальник ЦТО МС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Анголин Б.А. – начальник ЦТУ иП
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кадрбаев К.К. – ведущий инженер ОВА
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представителей Подрядчика: Исергужина Н.З. –директор ТОО «ТрансТелекомСвязь»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Алимкулов М. - инженер ТОО «ТрансТелекомСвязь»
(фамилия, имя, отчество, должность)

руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений (см. раздел 5 настоящих Правил)

Келесі жағын қараңыз
Смотрите на обороте

УСТАНОВИЛА:

1. Рабочей комиссией (совместно с Подрядчиком) ТОО «ТрансТелекомСвязь»

Предъявлены к приемке в эксплуатацию **строительство телефонной канализации для телефонизации 10 этажного 1-но подъездного 33 кв дома по ул. Казангапа 57 Б».**

(наименование линейных сооружений и вид строительства: новое, расширение, реконструкция)

по адресу: г. Актобе ул Казангапа 57Б

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица и т.д.)

2. строительство осуществлено на основании: приказа, решения, заключения, распоряжения на открытие финансирования и др.

Приказ АО Казахтеком» №453 от 25.06.2012 г

(наименование органа вынесшего решение)

3. Строительно- монтажные работы осуществлены Подрядчиком ТОО«ТрансТелекомСвязь»договор №2752-23- ДПР от 10.08.2012 г

(наименование организации, номер договора)

\Выполнившим **строительство телефонной канализации для телефонизации 10 этажного 1-но подъездного 33 кв дома по ул. Казангапа 57 Б**

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана Актюбинской областной дирекцией телекоммуникаций выполнившим разработку проекта «Построение Построение сети NGN, расширение сети МСД и Metro Ethernet в г. Актобе», объект «Строительство телефонной канализации для телефонизации 10 этажного 1-но подъездного 33 кв дома по ул. Казангапа 57 Б»

5. Исходные данные для проектирования выданы Центром проектирования и строительства Актюбинской дирекции телекоммуникаций

6 Проектно-сметная документация утверждена Генеральным директором Актюбинской областной дирекции телекоммуникаций 20.06.2012г №20

7 Строительно-монтажные осуществлены в сроки

Начало работ август 2012 г окончание работ октябрь 2012 г

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация в соответствии с п.3.5 и 3.6 настоящих правил.

1. Исполнительная схема
2. Справка о выполненном объеме работ.
3. Инвентарная справка на изменение линейных сооружений
4. Акт на скрытые работы
5. Проектный объем
6. Проектная схема

9.На объекте установлено предусмотренное проектом линейное оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробирования.

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, окружающей природной среды, предусмотрены: не предусмотрены

11. Недоделки и дефекты, выявленные приемочной комиссией нет

Оценка выполненных работ удовлетворительно

Келесі жағын қараңыз
Смотрите на обороте

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 301,710 тыс.тенге.
в том числе:
строительно-монтажных работ 301,710 тыс.тенге,
13. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений 301,710 тыс. тенге,
в том числе:
строительно-монтажных работ 301,710 тыс. тенге,
14. На основании осмотра (освидетельствования) линейных сооружений и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка **Удовлетворительно**

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект: «Строительство телефонной канализации для телефонизации 10 этажного 1-но подъездного 33 кв дома по ул. Казангапа 57 Б»
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии:
Зам. Генерального директора –
Технический директор _____ Ж.З. Касиманов
(подпись, фамилия)

Заместитель Председателя комиссии:
Зам.Технического директора _____ Е.А. Онгарбаев
(подпись, фамилия)

Члены комиссии:
Зам.Технического директора _____ Б.К. Атангарин
(подпись, фамилия)
Начальник ЦПиС _____ Н.С. Карасаев
(подпись, фамилия)
Начальник ЦТО МС _____ В.Н. Ефимов
(подпись, фамилия)
НачальникЦТУиП _____ Б.А. Аятолин
(подпись, фамилия)
Ведущий инженер ОВА _____ К.К. Кадралиев
(подпись, фамилия)

Представители Подрядчика:

Директор ТОО «ТрансТелекомСвязь» _____ Н.З. Исергужина
(подпись, фамилия)

Производитель работ:

Инженер ТОО «ТрансТелекомСвязь» _____ М.С. Алимкулов

М. П.

09 -11- 2017

20___жылдың «___»_____ мен, Алдашева Гульнара Кубландовна Қазақст
Республикасының Әділет Министрлігі 2002 жылы 14 қарашада берг
№ 0001207, лицензиясы бойынша іс-әрекет етуші Ақтөбе нотариалдық округін
нотариусы, осы көшірменің құжаттың түпнұсқасымен дұрыстығын куәландырамы
Соңғысында тазартылып өшірілген қосылып жазылған сызылған сөздер мен оз
не делісілмеген түзетулер немесе қандай да бір ерекшеліктер болған жо

09 -11- 2017

«___»_____20___ года Я, Алдашева Гульнара Кубландовна, нотариус
Актюбинского нотариального округа, действующая на основании Государственно
лицензии № 0001207, выданной 14 ноября 2002 года Министерством юстиц
Республики Казахстан свидетельствую верность этой копии с подлинником
документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и ины
оговоренных исправлений или каких либо особенностей не оказалось

Зарегистрировано в реестре за № 3995 тізілімде тіркелді
Выдана сумма 1158 ___ теңге алынды
Нотариус

Прошито и пронумеровано
3 (три) листа
Нотариус

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор АОДТ
Таникенов С.А.
«09» 11 2012 г.

АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г.Актобе «09» 11 2012 г.

Приемочная комиссия, назначенная Актюбинской ОДТ
(наименование филиала АО «Казахтелеком» назначившего комиссии)

Приказом от № 288 от 17/04/2012 с изменениями, внесенными приказом №708 от 03.09.2012

В составе:
Председатель комиссии:
Касиманов Ж.З. – зам. Генерального директора – Технический директор
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель Председателя комиссии:
Онгарбаев Е.А. –заместитель технического директора по эксплуатации сетей телекоммуникаций
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Атангарин Б.К.– зам. Технического директора по развитию сетей телекоммуникаций
(фамилия, имя, отчество, должность)

Карасаев Н.С. – Начальник ЦП и С
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ефимов В.Н. – начальник ЦТО МС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Аятолин Б.А. – начальник ЦТУ иП
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кадралиев К.К. – ведущий инженер ОВА
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представителей Подрядчика: Исергужина Н.З. –директор ТОО «ТрансТелекомСвязь»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Алимкулов М. - инженер ТОО «ТрансТелекомСвязь»
(фамилия, имя, отчество, должность)

руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений (см. раздел 5 настоящих Правил)

Келесі жағын қараңыз
Смотрите на обороте

УСТАНОВИЛА:

1. Рабочей комиссией (совместно с Подрядчиком) ТОО «ТрансТелекомСвязь»

Предъявлены к приемке в эксплуатацию телефонизация 10 этажного 33 кв дома по ул. Казангапа 57 Б
(наименование линейных сооружений и вид строительства: новое, расширение, реконструкция)

по адресу: г. Актобе ул Казангапа 57Б
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица и т.д.)

2. строительство осуществлено на основании: приказа, решения, заключения, распоряжения на открытие финансирования и др.

Приказ АО Казахтеком» №453 от 25.06.2012 г
(наименование органа вынесшего решение)

3. Строительно- монтажные работы осуществлены Подрядчиком
ТОО«ТрансТелекомСвязь»договор №2752-23- ДПР от 10.08.2012 г
(наименование организации, номер договора)
\Выполнившим телефонизацию 10 этажного 33 кв дома по ул. Казангапа 57 Б

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана Актюбинской областной дирекцией телекоммуникаций выполнившим разработку проекта «Построение Построение сети NGN, расширение сети МСДп Metro Ethernet в г. Актобе», объект «Телефонизация 10 этажного 33 кв дома по ул. Казангапа 57 Б»

5. Исходные данные для проектирования выданы Центром проектирования и строительства Актюбинской дирекции телекоммуникаций

6 Проектно-сметная документация утверждена Генеральным директором Актюбинской областной дирекции телекоммуникаций 20.06.2012г №20

7 Строительно-монтажные осуществлены в сроки

Начало работ август 2012 г окончание работ октябрь 2012 г

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация в соответствии с п.3.5 и 3.6 настоящих правил.

1. Исполнительная схема
2. Справка о выполненном объеме работ.
3. Инвентарная справка на изменение линейных сооружений
4. Паспорт кабельного ввода.
5. Протокола измерения
6. Проектная схема

9.На объекте установлено предусмотренное проектом линейное оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробирования.

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, окружающей природной среды, предусмотрены: не предусмотрены

11. Недоделки и дефекты, выявленные приемочной комиссией нет
.Оценка выполненных работ удовлетворительно

Келесі жағын қараңыз
Смотрите на обороте

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 1063,258 тыс.тенге.
в том числе:
строительно-монтажных работ 1063,258 тыс.тенге,
13. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений 1063,258 тыс. тенге,
в том числе:
строительно-монтажных работ 1063,258 тыс. тенге,
14. На основании осмотра (освидетельствования) линейных сооружений и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка **Удовлетворительно**

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект: «Телефонизация 10 этажного 33 кв дома по ул. Казангапа 57 Б »

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии:
Зам. Генерального директора –
Технический директор _____ Ж.З. Касиманов
(подпись, фамилия)

Заместитель Председателя комиссии:
Зам.Технического директора _____ Е.А. Онгарбаев
(подпись, фамилия)

Члены комиссии:

Зам.Технического директора _____ Б.К. Атангарин
(подпись, фамилия)

Начальника ЦПиС _____ Н.С. Карасаев
(подпись, фамилия)

Начальник ЦТО МС _____ В.Н. Ефимов
(подпись, фамилия)

НачальникЦТУиП _____ Б.А. Аятолин
(подпись, фамилия)

Ведущий инженер ОВА _____ К.К. Кадралиев
(подпись, фамилия)

Представители Подрядчика:

Директор ТОО «ТрансТелекомСвязь» _____ Н.З. Исергужина
(подпись, фамилия)

Производитель работ:

Инженер ТОО «ТрансТелекомСвязь» _____ М.С. Алимкулов

М.П.

09 -11- 2017

20__ жылдың «__»_____ мен, Алдашева Гульнара Кубландовна Қазақста
Республикасының Өділет Министрлігі 2002 жылы 14 қарашада берг
№ 0001207, лицензиясы бойынша іс-әрекет етуші Ақтөбе нотариалдық округін
нотариусы, осы көшірменің құжаттың түпнұсқасымен дұрыстығын куәландырамы
Соңғысында тазартылып өшірілген қосылып жазылған сызылған сөздер мен ө
ешқандай келіспеген түзетулер немесе қандай да бір ерекшеліктер болған жо

09 -11- 2017

„__"_____20__ года Я, Алдашева Гульнара Кубландовна, нотариу
Актюбинского нотариального округа, действующая на основании Государственно
лицензии № 0001207, выданной 14 ноября 2002 года Министерством юстиц
Республики Казахстан свидетельствую верность этой копии с подлинника
документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и ины
неоговоренных исправлений или каких либо особенностей не оказалось

Зарегистрировано в реестре за № 388 тізілімде тіркелді
Бұйыққа сыйақы 1110 теңгеден алынды
Нотариус

Прошито и пронумеровано
3 листах(а)
Нотариус