Приложение 2
к постановлению Правительства Республики
Казахстан от 2 ноября 2011 года №1277

АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от 08.12.2014 г. село Астраханка Астраханский район Акмолинская область
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима Астраханского района от 27 августа 2014 года №30 «Об образовании государственной приемочной комиссии по вводу в эксплуатацию реконструкцию сетей водопровода»
(наименование органа назначившего комиссию)

в составе:

Председателя
Сеилов Нурлан Казезович — Заместителя акима Астраханского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместителя председателя – представителя государственной архитектурно-строительного контроля
Трофимов Юрий Геннадьевич — Главный специалист архитектурно-строительной инспекции Департамента ГАСК и лицензирования по Акмолинской области
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Членов комиссии – представителей:
Заказчик
Кулаков Николай Иванович — Руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Эксплуатационной организации:
_____ _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального подрядчика:
Мырзахметов Ермек Куандыкович — Директор ТОО «Таир»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального проектировщика:
Шудабаев Куанышгалей Сапарович — Директор ТОО «Рудстрой ЛТД»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Органов государственного санитарно- эпидемиологического надзора:
Тарасов Анатолий Алексеевич — Руководитель РГУ «Астраханское районное управление по защите прав потребителей»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Органов государственной пожарной службы:
Жаксыбаев Азамат Жагипарович — Исполняющий обязанности начальника отдела по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, капитан противопожарной службы
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Волынец Валентина Викторовнв — Главный специалист Акмолинского территориального отдела компелексного управления водными ресурсами Республиканского государственного учреждения «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охраны водных ресурсов Комитета по водным ресурсам
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Каскарбаев Токтар Касымович — инженер технического надзора индивидуального предпринимателя Аушева Магомеда Орциевича
(фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) отдел строительства, архитектуры и градостроительства совместно с ТОО «Таир»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: Реконструкция системы водоснабжения села Астраханка Астраханского района Акмолинской области (IVочередь)

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Акмолинская область, Астраханский район, село Астраханка

(область, район, населенный пункт, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю: Постановление акимата Астраханского района от 17 мая 2012 года №180 «О проектировании и реконструкции водопроводных сетей в селе Астраханка (4 очередь)

(наименование органа вынесшего решение)

и в соответствии с талоном о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий от 16 мая 2014 года №140
ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Акмолинской области»

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком: ТОО «Таир» Государственная лицензия ГСЛ №004806 от 11.05.2001г.
и субподрядными организациями

(наименование организации, виды работ, выполненных каждой организацией)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком: ТОО «Рудстрой ЛТД» Государственная лицензия 06-ГСЛ № 001736 от 22.05. 2007г

(наименование организации)

выполнившим проектные работы

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными
организациями

(наименование организации, выполненные части, и разделы документации (при числе организации свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту))

5. Исходные данные для проектирования выданы

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организации свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) индивидуальный проект

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена заказчиком:
приказ от 27 июня 2013 г. №51

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: май 2014 год (месяц и год) окончание работ: ноябрь 2014 год (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС фактически

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
9.1 Рабочий проект
9.2.Заключение № 12-0439/12 от 29 сентября 2012 года, РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов»
9.3. Заключение рабочей комиссии.
9.4. Письмо заказчика председателю государственной приемочной комиссии от

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Максимально-суточное водопотребление	м3/сутки	1431,3		1431,3	
Общая протяжённость трассы водопровода	м	3058,0		3058,0	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: реконструкция водопроводных сетей, капитальный ремонт насосной станции и резервуаров

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробирования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организации приведен в приложении к акту

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделка элементов здания должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 56662137 тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 44179000 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 12483137 тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 46895008 тенге 70 тыин, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 44390748 тенге 70 тыин, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решении: технологических _____

_____

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкции)_____

Решение Государственной приемочной комиссии

предъявленный к приемке: Реконструкция системы водоснабжения села Астраханка, Астраханского района Акмолинской области (IV очередь)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель
Государственной приемочной комиссии _____ (подпись, дата, печать) Сеилов Н.К.

Заместитель председателя: _____ (подпись, дата, печать) Трофимов Ю.Г.

Члены государственной приемочной комиссии: _____ (подпись, дата, печать) Кулаков Н.И.

_____ (подпись, дата, печать) Шудабаев К.С.

_____ (подпись, дата, печать) Мырзахметов Е.К.

_____ (подпись, дата, печать) Тарасов А.А.

_____ (подпись, дата, печать) Жаксыбаев А.Ж

_____ (подпись, дата, печать) Колынец В.В

_____ (подпись, дата, печать) Каскабаев Т.К.