Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 Алатауского района г. Алматы. Монолитный 9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом, тип 1Т (Пятно 29). Завершение строительства

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от 15 сентября 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№19	26.05.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	Другие доп.расходы		
Выполнено по стройке:	216 380 810	18 404 518							2 208 542	20 613 060
Итого к оплате	**216 380 810**	**18 404 518**							**2 208 542**	**20 613 060**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководитель
КГУ "Управление
строительства г.Алматы" _____ Рахимов А.Б.

МП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.

МП

Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 Алатауского района г. Алматы. Монолитный 9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом, тип 1Т (Пятно 29). Завершение строительства

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от 15 сентября 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№19	26.05.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	Другие доп.расходы		
Выполнено по стройке:	216 380 810	18 404 518							2 208 542	20 613 060
Итого к оплате	**216 380 810**	**18 404 518**							**2 208 542**	**20 613 060**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководитель
КГУ "Управление
строительства г.Алматы" _____Рахимов А.Б.

МП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.

МП

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы»

Подрядчик ТОО «Риголит»

Форма N 2в

Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 Алатауского района г. Алматы. Монолитный 9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом, тип 1 (Пятно 29)

Наименование обьекта: Монолитный 9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом, тип 1(Пятно 29)

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отделка стен								
1.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	м2	9455,90	279,90	4,07	2646727	38442	0,74	6997
					135,68	0,97	1282977	9172	0,05	489
2.	Е0115-64-1	Затирка под окраску стен	м2	5338,62	97,07	1,19	518220	6353	0,37	1975
					60,30	0,45	321919	2402	0,00	12
3.	Е0115-64-3	Левкас стен	м2	13280,24	159,70	3,43	2120887	45551	0,46	6045
					73,73	1,31	979152	17397	0,01	84
4.	Е0115-64-5	Левкас откосов	м2	217,50	229,12	6,12	49834	1331	0,81	175
					141,39	2,32	30752	505	0,01	2
5.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами стен, откосов	м2	10619,00	147,71	1,88	1568532	19964	0,23	2453
					38,93	0,72	413398	7646	0,00	37
6.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен плиткой на клее	м2	129,97	982,30	4,62	127670	600	1,52	198
					254,97	3,14	33138	408	0,02	2

300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным	м2	2878,74	141,48	1,88	407284	5412	0,47	1347
					78,30	0,72	225405	2073	0,00	10
8.	Е0115-152 -2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону /стен и потолков/	м2	3016,90	9,90	0,12	29861	362	0,04	133
		Итого по разделу: Отделка стен			6,75	0,05	20364	151	0,00	1
										7469015

ИТОГО:

	7469015	118015	19324
Накладные расходы :	3307105	39754	637
На общестроительные работы		3513866	
Всего накладных расходов:		3513866	
Итого с накладными		10982881	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		658973	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		11641854	
Итого с временными, 1,1 %		11769914	
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %		11897029	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		11944109	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		12061808	
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774		18043645	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		360872	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		18404518	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		2208542	
Итого с НДС		20613060	

Заказчик:
Главный специалист отдела
строительства социальных объектов
Управления строительства г.Алматы _____ (ознакомлен)

Алматы қаласы «ҚАЛАЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ» ШАҒЫН МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:
Директор
ТОО «Алатау Сапа Курылыс» _____

Инженер-экспер:
ТОО «Алатау Сапа Курылыс»
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит» _____ Сарсеков С.К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит» _____ Умирбаев Д.С.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПТО _____ Мартыновская О.И.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания
по адресу: мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 Алатауского района г. Алматы. Монолитный 9-ти этажный 72-х квартирный
жилой дом, тип 1Т (Пятно 29). Завершение строительства

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от 23 ноября 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№19	26.05.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						налог на добавленную стоимость, 12%	
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	Другие доп.расходы		
Выполнено по стройке:	265 166 021	43 558 224							5 226 987	48 785 211
Итого к оплате	**265 166 021**	**43 558 224**							**5 226 987**	**48 785 211**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководитель
КГУ "Управление
строительства г.Алматы" _____Рахимов А.Б.

МП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Риголит" _____Сарсеков С.К.

МП

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы»

Подрядчик ТОО «Риголит»

Форма N 2в

Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 Алатауского района г. Алматы. Монолитный 9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом, тип 1 (Пятно 29)

Наименование обьекта: Монолитный 9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом, тип 1(Пятно 29)

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Лифты								
1.	Ц0103-560-3	Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м	лифт	2,00	397320,00	115630,00	794640	231260	1427,00	2854
					232200,00	28130,47	464400	56261	163,16	326
2.	Ц0103-560-5	За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг /до 9ост./	остан.	-6,00	13878,00	4455,00	-83268	-26730	46,00	-276
					7403,00	1126,98	-44418	-6762	6,54	-39
3.	Ц0103-560-7	За каждый метр высоты шахты,более или менее указанных в характеристике лифта,добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг /до 29,95м/	м	-28,10	2213,80	90,00	-62208	-2529	13,00	-365
					2099,00	2,30	-58982	-65	0,01	-0
4.	т	Лифт пассажирский, грузоподъемность- 1000 кг,скорость- 1 м/с, размер шахты: ширина-2550, глубина- 1800, проем дверей- 1000, высота подъема кабины- 24, количество остановок- 9, кабина: ширина- 2100, глубина- 1100 /включая диспетчерезацию/	комплект	2,00	2105556,61	--	4211113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Ц0103-575-2	Подъемная платформа, грузоподъемность 250 кг	шт	2,00	8766,00	646,00	17532	1292	39,00	78
					6773,00	146,00	13546	292	0,85	2
6.	Т	Платформа	комплект	2,00	488566,97	--	977134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Лифты								5854943
		Раздел: Система отопления								
7.	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	263,25	234,78	19,17	61806	5046	0,61	160
					100,35	7,19	26418	1893	0,04	9
8.	С	Радиаторы отопительные алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 181 Вт до 185 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1824,32	754,71	--	1376828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	236,00	62,80	--	14822	--	0,12	29
					23,18	--	5469	--	--	--
10.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	1552,00	336,95	7,90	522943	12261	1,29	2002
					231,75	2,95	359676	4578	0,01	22
11.	С130804-68	Трубы полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	1441,81	32,00	--	46138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	3726,00	310,32	5,28	1156245	19673	1,05	3912
					188,55	1,98	702537	7377	0,01	36
13.	С130804-69	Трубы полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	3494,99	53,00	--	185234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	473,64	200,00	--	94728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	130,00	264,48	3,96	34382	515	0,30	39
					52,20	1,49	6786	194	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	280,00	343,48	3,96	96174	1109	0,30	83
					52,20	1,49	14616	417	0,01	2
17.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	26,00	422,48	3,96	10984	103	0,30	8
					52,20	1,49	1357	39	0,01	0
18.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	68,00	472,48	3,96	32129	269	0,30	20
					52,20	1,49	3550	101	0,01	0
19.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	60,00	623,70	14,12	37422	847	0,55	33
					100,35	5,29	6021	317	0,03	2
20.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	30,00	801,76	15,99	24053	480	0,66	20
					116,10	5,99	3483	180	0,03	1
21.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50,00	200,00	--	10000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	564,00	10,99	--	6198	--	0,05	28
					10,69	--	6029	--	--	--
23.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. 100 мм	м	30,00	11,13	--	334	--	0,05	2
					10,69	--	321	--	--	--
24.	Е0115-172 -4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	438,00	148,40	0,07	64997	31	0,65	283
					108,00	0,02	47304	9	0,00	0
25.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	73,00	21,80	0,05	1591	4	0,03	2
					5,81	0,02	424	1	0,00	0
26.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	73,00	19,64	0,02	1434	1	0,02	1
					3,13	--	228	--	--	--
27.	С130901-3 8	Шаровый кран, Dy 20 мм	шт	144,00	483,00	--	69552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С130901-3 9	Шаровый кран, Dy 25 мм	шт	18,00	560,00	--	10080	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	5872,00	72,96 / --	16,85 / --	428445 / --	98943 / --	0,21 / --	1239 / --
30.	C11031-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	1682,00	38,59 / 108,00	4,33 / --	226600 / 181656	25426 / --	0,03 / --	147 / --
31.	C11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	м	4006,00	-- / 127,00	-- / --	-- / 508762	-- / --	-- / --	-- / --
32.	C11031-230	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм	м	26,00	-- / 162,00	-- / --	-- / 4212	-- / --	-- / --	-- / --
33.	C11031-231	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 54 мм	м	68,00	-- / 204,00	-- / --	-- / 13872	-- / --	-- / --	-- / --
34.	C11031-233	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 60 мм	м	60,00	-- / 219,00	-- / --	-- / 13140	-- / --	-- / --	-- / --
35.	C11031-237	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 80 мм	м	30,00	-- / 327,00	-- / --	-- / 9810	-- / --	-- / --	-- / --
36.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации - регулятор давления и температуры прямого действия /д. до 20мм/	шт	544,00	164,25 / 193,78	-- / --	89352 / 105416	-- / --	-- / 1,00	-- / 544
37.	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации - регулятор давления и температуры прямого действия /д. до 50мм/	шт	18,00	477,00 / 530,56	-- / 1,58	8586 / 9550	-- / 28	-- / 3,00	-- / 54
38.	Тпрайс-лист	Термостатический угл.GiACOMini 3/4	компл	236,00	-- / 3773,53	-- / --	-- / 890552	-- / --	-- / --	-- / --
39.	C130903-33	Клапаны USV-1, Dy 25 мм	шт	18,00	-- / 4110,00	-- / --	-- / 73980	-- / --	-- / --	-- / --
40.	C130903-21	Клапаны USV-1, Dy 20 мм	шт	72,00	-- / 3200,00	-- / --	-- / 230400	-- / --	-- / --	-- / --
41.	E0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1фильтр	72,00	130,50 / 187,02	18,00 / 50,89	9396 / 13465	1296 / 3664	0,09 / 0,75	6 / 54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С130901-12	Фильтр Dy 20 мм	шт	72,00	280,00	--	20160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	36,00	958,45	1,57	34504	57	0,31	11
					56,25	--	2025	--	--	--
44.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	36,00	604,00	--	21744	--	0,31	11
					54,00	--	1944	--	--	--
45.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	50,00	264,48	3,96	13224	198	0,30	15
					52,20	1,49	2610	75	0,01	0
46.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	36,00	422,48	3,96	15209	143	0,30	11
					52,20	1,49	1879	54	0,01	0
47.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	16,00	623,70	14,12	9979	226	0,55	9
					100,35	5,29	1606	85	0,03	0
48.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	72,00	437,00	--	31464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,50	200,00	--	1700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	102,00	10,99	--	1121	--	0,05	5
					10,69	--	1090	--	--	--
51.	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	13,00	148,40	0,07	1929	1	0,65	8
					108,00	0,02	1404	--	0,00	0

Итого по разделу: Система отопления 6492372

Раздел: Тепловой узел №1 с приборами учета

52.	Е0116-26-2	Установка прибора учета теплоты	1счетчик	1,00	952,37	36,99	952	37	1,22	1
					211,50	13,50	212	14	0,07	0
53.	Спрайс-ли	Прибор учета теплоты ВКТ-7-02	шт	1,00	127405,99	--	127406	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ст										
54.	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 65 мм	1шт	2,00	15851,34 / --	160,26 / --	31703 / --	321 / --	3,69 / --	7 / --
55.	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации - регулятор давления и температуры прямого действия д. до 32мм	шт	5,00	266,57 / 646,58	-- / 60,25	1333 / 1293	-- / 121	1,00 / 0,29	5 / 1
56.	Тпрайс	Регулятор перепада давления AVP PY25 DY 25мм, приварные фитинги, в комплекте с импульсной трубкой	шт	2,00	126110,09 / --	-- / --	252220 / --	-- / --	-- / --	-- / --
57.	Тпрайс	Седельный регулирующий клапан VB PY25 DY 32мм, приварные фитинги, в комплекте с редукторным электроприводом	шт	1,00	63183,13 / --	-- / --	63183 / --	-- / --	-- / --	-- / --
58.	Тпрайс	Седельный регулирующий клапан VB PY25 DY 25мм, приварные фитинги, в комплекте с редукторным электроприводом	шт	1,00	63362,83 / --	-- / --	63363 / --	-- / --	-- / --	-- / --
59.	Тпрайс	Ограничитель температуры FJV DY25мм, DAnfOss	шт	1,00	39196,01 / --	-- / --	39196 / --	-- / --	-- / --	-- / --
60.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	3,00	3293,83 / 2285,05	123,78 / 46,35	9881 / 6855	371 / 139	13,39 / 0,23	40 / 1
61.	С131002-25	Насос циркуляционный G 8,2м3/ч TOP-S 50/10-3	шт	2,00	52200,00 / --	-- / --	104400 / --	-- / --	-- / --	-- / --
62.	С131002-17	Насос циркуляционный G 0,8 м3/ч TOP-Z 40/7-1	шт	1,00	39700,00 / --	-- / --	39700 / --	-- / --	-- / --	-- / --
63.	Е0118-3-1	Установка водонагревателей DSZF 15-LJ/100У6А	шт	2,00	3632,57 / 1552,72	460,21 / 171,50	7265 / 3105	920 / 343	8,74 / 0,84	17 / 2
64.	С131203-14	Водонагреватель DSZF 15-LJ/100У6А	шт	2,00	9540,00 / --	-- / --	19080 / --	-- / --	-- / --	-- / --
65.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	24,00	960,18 / 57,94	1,62 / --	23044 / 1390	39 / --	0,32 / --	8 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	14,00	605,62 / 55,62	-- / --	8479 / 779	-- / --	0,32 / --	4 / --
67.	Е0116-10-3	Расширитель под термометр д.76 длиной 0,3м	м	1,80	805,72 / 119,58	16,47 / 6,17	1450 / 215	30 / 11	0,68 / 0,03	1 / 0
68.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации - регулятор давления и температуры прямого действия	шт	8,00	193,78 / 164,25	-- / --	1550 / 1314	-- / --	1,00 / --	8 / --
69.	С131203-25	Погодный компенсатор ECL COMfOrT-300, DAnfOss	шт	1,00	46600,00 / --	-- / --	46600 / --	-- / --	-- / --	-- / --
70.	С151803-46	Клеммная панель для настенного монтажа, DAnfOss	шт	1,00	3500,00 / --	-- / --	3500 / --	-- / --	-- / --	-- / --
71.	С131206-37	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, ESM-11	шт	4,00	4690,00 / --	-- / --	18760 / --	-- / --	-- / --	-- / --
72.	С131103-2	Карта управления, DAnfOss	шт	1,00	17500,00 / --	-- / --	17500 / --	-- / --	-- / --	-- / --
73.	Е0116-15-1	Установка клапанов, кранов диам. до 25 мм	1шт	10,00	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	4735 / 2542	392 / 157	1,47 / 0,07	15 / 1
74.	Е0116-15-2	Установка клапанов, кранов диам. до 50 мм	1шт	20,00	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	9469 / 5085	785 / 315	1,47 / 0,07	29 / 1
75.	Е0116-15-3	Установка клапанов, кранов диам. до 100 мм	1шт	16,00	891,93 / 447,75	90,13 / 33,75	14271 / 7164	1442 / 540	2,60 / 0,16	42 / 3
76.	С130904-67	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	4,00	2760,00 / --	-- / --	11040 / --	-- / --	-- / --	-- / --
77.	С130904-68	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	6,00	3280,00 / --	-- / --	19680 / --	-- / --	-- / --	-- / --
78.	С130904-70	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	шт	3,00	4310,00 / --	-- / --	12930 / --	-- / --	-- / --	-- / --
79.	С130904-7	Краны шаровые сварные стальные	шт	12,00	4950,00	--	59400	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм			--	--	--	--	--	--
80.	С130904-7 2	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм	шт	12,00	7800,00	--	93600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С130903-1 7	Клапаны обратные, Dy 40 мм	шт	1,00	1250,00	--	1250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С130903-1 6	Клапаны обратные, Dy 50 мм	шт	2,00	2300,00	--	4600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С130903-1 8	Клапаны обратные, Dy 65 мм	шт	3,00	4310,00	--	12930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С130809-5 2	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	306,00	--	612	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С130809-5 3	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	354,00	--	1416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С130809-5 4	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	6,00	432,00	--	2592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Тпрайс-лист	Ручной балансировочный клапан MSV-BD, DAnfOss, Dy 32 мм	шт	1,00	8374,91	--	8375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Тпрайс-лист	Ручной балансировочный клапан MSV-BD, DAnfOss, Dy 40 мм	шт	1,00	10484,38	--	10484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Тпрайс-лист	Ручной балансировочный клапан MSV-F2, DAnfOss, Dy 65 мм	шт	1,00	21905,58	--	21906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	1,00	6101,88	72,98	6102	73	0,94	1
					159,91	27,81	160	28	0,13	0
91.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	3,00	6911,88	72,98	20736	219	0,94	3
					159,91	27,81	480	83	0,13	0
92.	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем	1фильтр	1,00	7561,49	94,44	7561	94	1,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отопления диаметром 65 мм								
93.	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	1шт	2,00	194,67	34,76	195	35	0,18	0
					8184,79	70,66	16370	141	7,07	14
					1249,13	25,49	2498	51	0,13	0
94.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	7,00	472,48	3,96	3307	28	0,30	2
					52,20	1,49	365	10	0,01	0
95.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	14,00	623,70	14,12	8732	198	0,55	8
					100,35	5,29	1405	74	0,03	0
96.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	13,00	801,76	15,99	10423	208	0,66	9
					116,10	5,99	1509	78	0,03	0
97.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	21,00	10,99	--	231	--	0,05	1
					10,69	--	224	--	--	--
98.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. 100 мм	м	13,00	11,13	--	145	--	0,05	1
					10,69	--	139	--	--	--
99.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	34,00	72,96	16,85	2481	573	0,21	7
					38,59	4,33	1312	147	0,03	1
100.	С11031-23 1	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 54 мм	м	7,00	204,00	--	1428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С11031-23 3	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 60 мм	м	14,00	219,00	--	3066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С11031-23 7	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 80 мм	м	13,00	327,00	--	4251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,00	21,80	0,05	153	--	0,03	0
					5,81	0,02	41	--	0,00	0
104.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	7,00	39,28	0,04	275	--	0,03	0
					6,26	--	44	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14,00	200,00 ---	-- ---	2800 ---	-- ---	-- ---	-- ---
106.	С12021-26 0	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,12	114900,00 ---	-- ---	13328 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Тепловой узел №1 с приборами учета								1271244
		Раздел: Вентиляция								
107.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	656,60	1144,51 238,61	11,11 4,16	751486 156673	7294 2730	1,48 0,02	972 13
108.	Е0120-3-1 0	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	332,40	1174,73 206,72	9,61 3,59	390481 68715	3194 1194	1,28 0,02	426 6
109.	Е0120-11- 1	Установка решеток	шт	180,00	798,85 186,64	16,96 7,09	143792 33595	3052 1276	1,12 0,03	202 6
110.	Е0126-12- 1	Изоляция поверхностей рулонными изолирующими материалами	м2	98,28	193,62 100,80	92,82 34,88	19029 9907	9122 3428	0,59 0,17	58 17
111.	С11031-16 5	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	4,88	6240,00 ---	-- ---	30451 ---	-- ---	-- ---	-- ---
112.	С11031-54 4	Самоклеящаяся лента, цвет алюминий, длина 50 м, ширина 50 мм	рулон	4,14	847,00 ---	-- ---	3503 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Вентиляция								1338742

ИТОГО:

	14957297 **2213575**	**375423** **102542**	**12757** **569**

Накладные расходы :

На монтажные работы	**472164**
На общестроительные работы	**318638**
На сантехнические работы	**1888278**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	2679080
Итого с накладными	17636377
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	665931
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	18302308
Итого с временными, 1,1 %	18431721
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	18560178
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	18607755
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	18726697
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	42704141
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	854082
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	43558224
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5226987
Итого с НДС	48785211

Заказчик:
Главный специалист отдела
строительства социальных объектов
Управления строительства г.Алматы _____
(ознакомлен)

Алматы қаласы
ЖҰРТТЫҚ БАСҚАРМА
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:
Директор
ТОО «Алатау Сапа Курылыс» _____

Инженер-экспер:
ТОО «Алатау Сапа Курылыс» _____
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит» _____ Сарсеков С.К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит» _____ Умирбаев Д.С.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПТО _____ Мартыновская О.И.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Заказчик: КГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 Алатауского района г. Алматы. Монолитный 9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом, тип 1Т (Пятно 29). Завершение строительства

С П Р А В К А №5
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
от 23 ноября 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№19	26.05.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп.затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	Другие доп.расходы			
Выполнено по стройке:	281 126 792	14 250 688								1 710 083	15 960 771
Итого к оплате	**281 126 792**	**14 250 688**								**1 710 083**	**15 960 771**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководитель
КГУ "Управление
строительства г.Алматы" _____Рахимов А.Б.

МП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Риголит" _____Сарсеков С.К.

МП

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы»

Подрядчик ТОО «Риголит»

Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 Алатауского района г. Алматы. Монолитный 9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом, тип 1 (Пятно 29)

Наименование объекта: Монолитный 9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом, тип 1(Пятно 29)

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отделка потолков								
1.	Е0115-64-2	Затирка потолка	м2	1052,90	114,26 / 71,33	1,42 / 0,54	120304 / 75103	1495 / 569	0,45 / 0,00	474 / 3
2.	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	4295,22	114,26 / 71,33	1,42 / 0,54	490772 / 306378	6099 / 2319	0,45 / 0,00	1933 / 11
3.	Е0115-64-4	Левкас потолков	м2	4295,22	187,60 / 102,11	3,94 / 1,49	805783 / 438585	16923 / 6400	0,55 / 0,01	2377 / 31
4.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	м2	4295,22	149,78 / 43,65	2,33 / 0,88	643338 / 187486	10008 / 3780	0,26 / 0,00	1117 / 18
		Итого по разделу: Отделка потолков								2060198
		Раздел: Разные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания подфундаменты	м3	2,80	1679,27	100,89	4702	282	0,85	2
					123,75	38,25	346	107	0,18	1
6.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	1,84	5098,63	196,62	9381	362	1,79	3
					272,25	74,27	501	137	0,36	1
7.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00	--	1063	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных плиток	м2	13,80	807,89	16,79	11149	232	0,73	10
					111,60	6,28	1540	87	0,03	0
9.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм М150	м2	14,00	123,75	15,94	1732	223	0,24	3
					34,65	5,96	485	83	0,03	0
10.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до ср. 70мм М150/	м2	14,00	271,36	7,70	3799	108	0,05	1
					6,05	2,75	85	39	0,02	0
11.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя Унифлексом	м2	14,00	42,86	18,33	600	257	0,14	2
					24,53	6,86	343	96	0,03	0
12.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	2,76	544,76	1,24	1504	3	0,97	3
					153,23	0,47	423	1	0,00	0
13.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	9,20	740,51	4,29	6813	39	0,42	4
					69,98	1,60	644	15	0,01	0
14.	Е0109-29-1	Монтаж ограждения и поручней	т	0,33	13711,47	5475,87	4578	1828	28,90	10
					5040,00	1552,87	1683	518	5,46	2
15.	С12021-96	Ограждение лестничных маршей /окрашенная за 2 раза ПФ-115/	т	0,33	183340,00	--	61214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных плиток	м2	23,20	807,89	16,79	18743	390	0,73	17
					111,60	6,28	2589	146	0,03	1
17.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	30,40	55,56	0,23	1689	7	0,29	9
					51,30	0,09	1560	3	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	8,63	2050,10	--	17682	--	3,24	28
					531,00	--	4580	--	--	--
19.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	115,00	388,44	--	44671	--	0,14	17
					24,75	--	2846	--	--	--
20.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	м	115,00	850,21	6,63	97774	763	0,70	80
					108,68	1,76	12498	202	0,01	1
21.	У1-45-6	Абоненский ящик на 6 квартир, монтаж металлоконструкций	1шт	12,00	11105,80	387,16	133270	4646	2,60	31
					440,04	127,16	5280	1526	0,47	6
22.	У1-49-2	Урна типа 2, строительные работы	урна	2,00	3005,91	74,49	6012	149	5,20	10
					864,60	19,74	1729	39	0,10	0
23.	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	скамья	2,00	10009,05	242,88	20018	486	9,70	19
					1605,45	67,68	3211	135	0,33	1
		Итого по разделу: Разные работы								446393
		Раздел: Телевидение								
24.	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны	шт	2,00	1114,80	--	2230	--	6,00	12
					1103,00	--	2206	--	--	--
25.	Ц0110-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилитель	шт	2,00	1034,60	--	2069	--	5,00	10
					1024,00	--	2048	--	--	--
26.	Ц0110-513-5	Оборудование коллективного приема телевидения: разветвители	шт	36,00	465,70	--	16765	--	3,00	108
					461,00	--	16596	--	--	--
27.	Ц0108-401-1	Монтаж кабеля	м	375,00	175,20	75,70	65700	28388	0,44	165
					72,70	20,60	27262	7725	0,12	45
28.	Ц0108-148-1	Кабели в проложенных трубах	м	65,00	27,70	2,10	1800	137	0,10	7
					19,70	0,50	1280	33	0,00	0
29.	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 50 мм	м	65,00	39,00	1,50	2535	97	0,16	10
					25,90	0,20	1684	13	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Ц0108-591-9	Розетки телевизионные	шт	72,00	62,70 57,80	0,20 0,10	4514 4162	14 7	0,34 0,00	24 0
31.	С	Антенна телевизионная	шт	2,00	1681,08 --	-- --	3362 --	-- --	-- --	-- --
32.	Т	Усилитель телевизионный DELTA-21-69	шт	2,00	7756,70 --	-- --	15513 --	-- --	-- --	-- --
33.	С151801-19	Ответвитель ТАН-410 F	шт	4,00	204,00 --	-- --	816 --	-- --	-- --	-- --
34.	С151801-19	Ответвитель ТАН-412 - FTAH-427F	шт	14,00	204,00 --	-- --	2856 --	-- --	-- --	-- --
35.	С151801-19	Разветвитель телевизионный на 4 направления SAH-408 F	шт	18,00	204,00 --	-- --	3672 --	-- --	-- --	-- --
36.	С151605-59	Кабель RG 11	1000м	0,07	35100,00 --	-- --	2457 --	-- --	-- --	-- --
37.	С151605-58	Кабель RG 6	1000м	0,37	20200,00 --	-- --	7474 --	-- --	-- --	-- --
38.	С151803-47	F-разъем на кабель RG-11,6 FY 051	1000шт	0,14	22300,00 --	-- --	3122 --	-- --	-- --	-- --
39.	С151803-20	Разетка телевизионная оконечная	шт	72,00	1080,00 --	-- --	77760 --	-- --	-- --	-- --
40.	С130804-121	Трубы из полиэтилена, Dн 40 мм	10м	6,50	2150,00 --	-- --	13975 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Телевидение								226621
		Раздел: Домофонная связь								
41.	Ц0110-667-6	Приборы приемно-контрольные сигнальные	шт	8,00	3100,60 2970,00	1,60 --	24805 23760	13 --	16,00 --	128 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Т	Блок вызова CCD-2094.1/P	шт	2,00	7075,36	--	14151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Т	Коммутатор	шт	2,00	2404,58	--	4809	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Т	Код сп 2	шт	2,00	522,00	--	1044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Т	Плата управления ЭМЗ	шт	2,00	651,98	--	1304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства: блок питания и контроля	шт	2,00	994,30	1,60	1989	3	5,00	10
					936,00	--	1872	--	--	--
47.	Т	Блок питания БП-2	шт	2,00	1052,39	--	2105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Ц0110-111 -4	Монтаж трубки квартирной	компл	72,00	295,70	--	21290	--	2,00	144
					252,00	--	18144	--	--	--
49.	Т	Квартирная трубка ТАП КМ-2	шт	72,00	337,52	--	24302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0110-18- 2	Установка доводчика	шт	2,00	72,63	1,08	145	2	0,45	1
					71,55	0,41	143	1	0,00	0
51.	С11011-81 4	Доводчик K-dOM 740 и Замок ML Цифрал 350	шт	2,00	5500,00	--	11000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Ц0108-401 -1	Монтаж кабелей	м	874,00	175,20	75,70	153125	66162	0,44	385
					72,70	20,60	63540	18005	0,12	104
53.	С151606-3 3	Кабель 2х0,4 КСПВ	1000м	0,79	11300,00	--	8875	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С151604-2 74	Кабель 8х0,4 КСПВ	1000м	0,04	50100,00	--	2044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	С151604-2 75	Кабель 20х0,4 КСПВ	1000м	0,06	72700,00 / --	-- / --	4449 / --	-- / --	-- / --	-- / --
56.	С151803-5 2	Коробки ответвительные У196 УХЛ3	1000шт	0,02	60400,00 / --	-- / --	1208 / --	-- / --	-- / --	-- / --
57.	С151607-9 8	Провода, марка АПВ сечение 1,5 мм2	1000м	0,00	2008,00 / --	-- / --	8 / --	-- / --	-- / --	-- / --
58.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на щите на ток до 25 А	шт	2,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	1002 / 454	26 / 5	1,00 / 0,01	2 / 0
59.	С151801-1 9	Стоимость автоматических выключателей 1Р	шт	2,00	204,00 / --	-- / --	408 / --	-- / --	-- / --	-- / --
60.	Ц0108-411 -1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	2,00	114,40 / 48,80	7,80 / 0,50	229 / 98	16 / 1	0,29 / 0,00	1 / 0
61.	С151802-4	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 929 мм, тип К1082 У3	шт	2,00	418,00 / --	-- / --	836 / --	-- / --	-- / --	-- / --
62.	Ц0108-409 -6	Трубы, диаметр до 25 мм	м	40,00	48,70 / 28,80	2,60 / 0,20	1948 / 1152	104 / 8	0,17 / 0,00	7 / 0
63.	С130804-2 9	Трубы гофрированные, диаметр до 50 мм /16мм/	1000м	0,04	86200,00 / --	-- / --	3448 / --	-- / --	-- / --	-- / --

Итого по разделу: Домофонная связь 284524

Раздел: Монтажные работы

64.	Ц0108-409 -2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по закладным устройствам, диаметр 40 мм	м	84,00	147,30 / 49,50	73,00 / 18,30	12373 / 4158	6132 / 1537	0,29 / 0,11	24 / 9
65.	Ц0108-409 -2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по подвалу , диаметр 40 мм	м	109,00	147,30 / 49,50	73,00 / 18,30	16056 / 5396	7957 / 1995	0,29 / 0,11	32 / 12
66.	Ц0110-901	Монтаж коробки с ответвлениями	шт	18,00	246,50	12,50	4437	225	1,00	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-8	размером 110x150x50 мм								
					234,00	--	4212	--	--	--
67.	Ц0110-901 -9	Монтаж промежуточной коробки, размером 125x125x50 мм	шт	4,00	295,80	30,40	1183	122	2,00	8
					250,00	2,30	1000	9	0,01	0
68.	Ц0110-898 -15	Разные работы: прокладка кабельногоканала 20x10, по стене бетонной	м	720,00	161,70	72,80	116424	52416	0,27	194
					42,80	18,00	30816	12960	0,10	75
69.	С130804-1 0	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления ,для закладных, Dн 40 мм	10м	8,40	1420,00	--	11928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С130804-1 0	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления,по подвалу Dн 40 мм	10м	10,90	1420,00	--	15478	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	СПрайс	Коробка с ответвлениями размером 110x150x50мм	шт	18,00	222,70	--	4009	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	СПрайс	Промежуточная коробка размером 125x125x50мм	шт	4,00	160,99	--	644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	СПрайс	Кабельного канала 20x10	м	720,00	18,59	--	13386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтажные работы								195917
		Раздел: Прокладка ВОЛС								
74.	Ц0108-148 -1	Кабели ОК-2 в проложенных трубах д.40мм по подвалу	м	320,00	27,70	2,10	8864	672	0,10	32
					19,70	0,50	6304	160	0,00	1
75.	Ц0108-148 -1	Кабели ОК-2 в закладных устройствах	м	136,00	27,70	2,10	3767	286	0,10	14
					19,70	0,50	2679	68	0,00	0
76.	Ц0110-932 -1	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 2	кабель	0,08	2034,29	1780,26	170	148	1,05	0
					254,03	144,42	21	12	0,84	0
77.	Ц0110-934 -1	Измерение в одном направлениина смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 2+на проложенные строительные длине	участок	10,00	2575,50	2248,89	25755	22489	1,35	14
					326,61	182,43	3266	1824	1,06	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78.	Ц0110-934 -1	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС+в двух направлениях, число волокон 2	участок	72,00	5723,34	4997,54	412080	359823	3,00	216
					725,80	405,41	52258	29189	2,35	169
		Итого по разделу: Прокладка ВОЛС								450636
		Раздел: Установка и монтаж ОРК								
79.	Ц0110-936 -1	Установка БОР со спритером 1/4 со сваркой 1-го входного волокна, число волокон 1	УССЛК	2,00	1182,87	812,94	2366	1626	1,57	3
					354,19	206,79	708	414	1,20	2
80.	Ц0110-936 -1	Установка БОР со спритером 1/8 со сваркой 1-го входного волокна, число волокон 1	УССЛК	8,00	1182,87	812,94	9463	6504	1,57	13
					354,19	206,79	2833	1654	1,20	10
81.	Ц0110-936 -2	Сварка 1-го выходного волокна 1/8, число волокон 8	УССЛК	8,00	7107,82	4851,38	56863	38811	9,90	79
					2226,31	1234,04	17810	9872	7,16	57
82.	Ц0110-936 -1	Сварка 1-го выходного волокна 1/4, число волокон 4	УССЛК	2,00	4684,25	3251,77	9368	6504	6,30	13
					1416,74	827,15	2833	1654	4,80	10
83.	СПрайс-лист"KAzCEnTrElECTrOPrOvOd"	Кабель оптический одномодовый КС-FTTHЛ-П-SM-2G.657.A-FF-0,6 ОК-2	1000м	0,46	71769,66	--	32727	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	СПрайс-лист"KSC"	Бокс оптический распределительный на 8 портов R-1x8-SLC-SM/0,9-0,1	комплект	8,00	13375,33	--	107003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	СПрайс-лист"KSC"	Бокс оптический распределительный на 4 портов	шт	2,00	4612,18	--	9224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	СПрайс-лист"KSC"	Сплиттер R-1x4-SLC-SM/0,9-0,1	шт	2,00	6268,37	--	12537	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	СПрайс-лист"KSC"	Оптический шнур оконеченный соединителем SC 1,5м	шт	10,00	197,78	--	1978	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Установка и монтаж ОРК								241528
		ИТОГО:					3905818	642974		7822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :					1346590	103348		582
		На монтажные работы						391477		
		На общестроительные работы						1114349		
		На металломонтажные работы						8107		
		Всего накладных расходов:						1513934		
		Итого с накладными						5419751		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						313666		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						5733417		
		Итого с временными, 1,1 %						5794373		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						5854879		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						5877289		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						5933313		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						13971262		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						279425		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						14250688		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1710083		
		Итого с НДС						15960771		

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства социальных объектов Управления строительства г.Алматы _____ (ознакомлен)

Алматы қаласы ҚАЛАЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:
Директор
ТОО «Алатау Сапа Курылыс» _____

Инженер-экспер:
ТОО «Алатау Сапа Курылыс» _____
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Подрядчик:
Директор:
ТОО «Риголит» _____ Сарсеков С.К.

Начальник участка:
ТОО «Риголит» _____ Умирбаев Д.С.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД

Начальник ПТО _____ Мартыновская О.И.
Расценки, объемы и качество соответствует ПСД