Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Акционерное общество "КазНИИСА",050046, Республика Казахстан, Алматы, Солодовникова, дом № 21**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **121140007215**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ИННОБИЛД",г.Алматы, ул.Фурманова, дом 301, кв.168 тел.: 245-32-25, 245-32-35**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

091040007223

Договор (контракт) Договор субподряда №СБП-17 от 25 апреля 2014г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000009	**25.12.2014**	06.09.2014	25.12.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Разработка разделов типовых проектов «Унифицированная **девятиэтажная** блок-секция жилого дома ТИП 3 в индустриальной домостроительной системе» секция – 4-2-1 комнатные квартиры. Завершение разработки всех разделов с проверкой чертежей - до 10 октября. Составление сметной документации - до 10 октября. Составление пояснительной записки, паспорта проекта и энергетического паспорта проекта - до 10 октября. Прохождение государственной экспертизы проектов - до 25 ноября. Комплектация и выдача разделов типовых проектов Генподрядчику - до 1 декабря. (III Этап)		усл.	1	10 798 080,00	10 798 080,00	1 156 937,14	10 798 080,00
			Итого	1	x	10 798 080,00	1 156 937,14	10 798 080,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Гл.директор *должность* *подпись* Нурбагаров К.А. *расшифровка подпис* Принял (Заказчик) *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Приложение 4
к договору №СБП-17 от 25 апреля 2014 г.

«Генподрядчик»
АО «КазНИИСА»
050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21,
Тел. 8 (7273) 927616, факс 8 (7273) 927592
БИН 121140007215
ИИК KZ37070KK1KS03772004
Код СКС KS03772
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

«Субподрядчик»
ТОО «ИННОБИЛД»
г. Алматы, ул. Фурманова, д. 301, оф. 168
тел/факс 8(727) 245-32-25,35
РНН 600900625068
БИН 091040007223
ИИК KZ619261802152630000
БИК KZKOKZKX
в АО «Казкоммерцбанк»

Акт выполненных работ №3
по разработке разделов типовых проектов:

«Унифицированная девятиэтажная блок-секция жилого дома ТИП 3 в индустриальной домостроительной системе» секция – 4-2-1 комнатные квартиры:

для IВ, IIВ, IIIВ, IIIА климатических подрайонов с обычными геологическими условиями;

для IVА, IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями;

для IВ, IIВ, IIIВ, IIIА, IVГ климатических подрайонов с сейсмической активностью 7 баллов;

для IВ, IIВ, IIIА, IIIВ климатических подрайонов с сейсмической активностью 8 баллов;

для IВ, IIВ, IIIВ климатических подрайонов с сейсмической активностью 9 баллов.

специфика 159 "Оплата прочих услуг и работ"
(третий этап календарного плана)

г. Алматы **25 декабря 2014 г.**

Мы, нижеподписавшиеся, от Субподрядчика – Генеральный директор ТОО «ИННОБИЛД» Нурбатуров К.А., от Генподрядчика – финансовый директор АО «КазНИИСА» Бобряшов Д.Н., составили настоящий акт о том, что выполненные работы за данный этап, удовлетворяют условиям договора № СБП-17 от 25.04.2014 г. и дополнительных соглашений №1 от 04.12.2014 г., №2 от 25.12.2014 г., соответствуют техническому заданию, календарному плану, отчет оформлен надлежащим образом.

При сдаче результатов с учетом выполнения условий договора общая стоимость работ составляет **83 200 000 (восемьдесят три миллиона двести тысяч) тенге**, включая НДС

Сумма платежей, перечисленная ранее Генподрядчиком и закрытая Актами №1 от 20 мая 2014 года (первый этап календарного плана) и №2 от 05 сентября 2014 года (второй этап календарного плана) - **58 240 000** *тенге*

Сумма за объем работ третьего этапа календарного плана	-	**10 798 080**	*тенге*
Следует к перечислению	-	**10 798 080**	*тенге*

Десять миллионов семьсот девяносто восемь тысяч восемьдесят *тенге*, в том числе НДС.

«Принял»
От Генподрядчика
Финансовый директор

_____ **Л. Бобряшов**

«Сдал»
От Субподрядчика
Генеральный директор

_____ **К. Нурбатуров**