Дополнительное соглашение №2
к Договору № 412
от 21 августа 2014 года

г. Алматы **25 декабря 2014 года**

Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «MegaTechnologyCompany», в лице директора **Аушахманова М.К.**, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны

и **Акционерное общество «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры» (АО «КазНИИСА»),** в лице генерального директора **Алпысбаева М.,** действующего на основании Доверенности Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона-1»,

Товарищество с ограниченной ответственностью «Иннобилд», в лице Генерального директора Нурбатурова К.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», вместе именуемые как «Исполнители», с другой стороны, во исполнение пункта 9.4. договора № 412 от 21.08.2014 г. заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору **№** 412 от 21 августа 2014 года (далее - Договор) и дополнительному соглашению №1 от 24.10.2014 г. к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Приложение №2 к договору изложить в редакции Приложения №1 к настоящему Соглашению.

2. Остальные пункты Договора и дополнительного соглашения №1 от 24.10.2014г. к Договору не затронутые настоящим Соглашением, оставить без изменений.

3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу со дня его подписания.

4. Настоящее Соглашение составлено в 3-х экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Юридические адреса и расчетные счета Сторон

Исполнители:
Сторона - 1:
Акционерное общество
«Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры»
050046, г. Алматы, л. Солодовникова, 21,
Тел. 8 (727) 3927616, факс 8 (727) 3927592
РНН 600400650489
БИН 121140007215
ИИК KZ639261802165588000,
БИК KZKOKZKX, КБЕ 17
в АФ АО «Казкоммерцбанк»

Генеральный директор

М. Алпысбаев

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью « «MegaTechnologyCompany»
130000, г.Актау, 30 мкр., дом 169, офис 57.
РНН 430 100 229 653
БИН 040940006236
ИИК KZ6678022G0136946001
В филиале АО "Темирбанк" г.Актау
БИК JSRB KZ KA
ОКПО 40362960. КБЕ 17
Тел.+7(7292) 40 00 70
Факс: +7(7292) 40 01 00

Директор

М. Аушахманов

Сторона - 2

ТОО «ИННОБИЛД»
г. Алматы, ул. Фурманова, д. 301, оф. 168
тел/факс 8(727) 311-25-40
РНН 600900625068
БИН 091040007223
ИИК KZ619261802152630000
БИК KZKOKZKX
в АО «Казкоммерцбанк»

Генеральный директор

_____ **К. Нурбатуров**

Приложение 1
к Дополнительному соглашению
№2 от 25 декабря 2014 года

Приложение 2 к договору
№412 от 21 августа 2014 года

Календарный график работ
Рабочего проекта
«Многоквартирный девятиэтажный жилой дом в мкр. 31а г. Актау»

№ п/п	Наименование работ	Стоимость работ с учетом НДС, тенге	Срок выполнения	
			Сторона-1	Сторона-2
1	Предоплата (аванс)	30% 7 419 000 тенге (в т.ч. Сторона-1 Стороне-2 - 2 286 000 тенге)	Август-сентябрь 2014 г.	
2	Разработка и сдача Рабочего проекта на государственную экспертизу	30% 7 419 000 тенге (в т.ч. Сторона-1 Стороне-2 - 2 286 000 тенге)	Ноябрь 2014 г.	Ноябрь 2014 г.
3	Получение положительного заключения государственной экспертизы проектов в отношении Рабочего проекта. Подписания Сторонами Акта выполненных работ и Акта приема-передачи Рабочего проекта	40 % 9 892 000 тенге (в т.ч. Сторона-1 Стороне-2 - 4 180 500 тенге)	Февраль 2015 г.	Февраль 2015 г.
	Итого	**24 730 000 тенге** (в т.ч. Сторона-1 Стороне-2 - **8 752 500 тенге**)		

Исполнители:
Сторона -1:

_____ **М. Алпысбаев**

Сторона - 2

_____ **К. Нурбатуров**

Заказчик:

_____ **М. Аушахманов**

		Домофонная сеть Предусмотреть отдельную закладную трубу (вертикальный стояк, ввод в квартиру) для прокладки распределительных и абонентских кабелей. **Газоснабжение** централизованное, от сетей в соответствии с ТУ низкого давления – природный газ, с надземным вводом согласно СНиП РК. Сети выполняются отдельным проектом.
14	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения	В соответствии с требованиями действующих нормативов РК.
15	Требования к сметным расчетам	Расчеты сметной стоимости произвести в соответствии со сметно-нормативными документами, действующими в Республике Казахстан .
16	Требования к составу и оформлению проектной документации. Вид носителя информации	В соответствии с Договором бумажный и электронный носитель (в формате PDF). Формат альбомов – А2 (графика), А4 (текстовый материал).
17	Требования к согласованию проектной документации	Рабочий проект согласовать с Заказчиком
18	Требование к экспертизе проектной документации	Рабочий проект со сметной документацией, без наружных инженерных сетей, подлежит госэкспертизе.
20	Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению ЧС	Не требуется
21	Выполнение экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту	В соответствии с требованиями действующих нормативов. Применить сертифицированные (экологически чистые) строительные материалы и изделия.
22	Требования по энергосбережению	В проекте предусмотреть энергоэффективные системы в соответствии с СН РК 2.04-21-2004* "Энергопотребление и тепловая защита гражданских здании". Выполнить энергетический паспорт объекта.

СОГЛАСОВАНО :

Исполнители:

Сторона - 1:

_____ **М. Алпысбаев**

Сторона - 2:

_____ **К. Нурбатуров**

Заказчик:

_____ **М. Аушахманов**