Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)",010000, г.Астана, ул.Иманбаева, д.16** — **050940001702**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ИННОБИЛД",г.Алматы, ул.Фурманова, дом 301, кв.168 тел.: 245-32-25** — **091040007223**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор субподряда №9615-С1 от 12 июня 2015г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000003	25.06.2015	12.06.2015	25.06.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Разработка чертежей раздела АР (план кровли, узлы и детали, ведомость отделки, спецификация столярных изделий, входные группы). По разделу КЖ: определение конструктивных схем зданий с начальной разработкой чертежей (расчеты несущих конструкций, конструирование фундаментов, стен подвалов, каркасса здания).1 Этап, 20%.		усл.	1		13 239 660,00	1 418 535,00	13 239 660,00
			Итого	1	x	13 239 660,00	1 418 535,00	13 239 660,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель): Гл.директор / Нурбатуров К.А. — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик): Директор / / Кенжетаев А.А — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Приложение № 4
к договору от «12» июня 2015г.
№ 9615-С1

АКТ
выполненных работ
(промежуточный)

по договору № 9615-С1 от «12» июня 2015г.

Типовой проект «Общежитие»

для IВ, IIВ, IIIА, IIIВ, климатических подрайонов с обычными геологическими условиями;
для IVА, IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями;
для IВ, IIВ, IIIА, IIIВ, IVА, IVГ климатических подрайонов с сейсмической активностью 7 баллов;
для IВ, IIВ, IIIА, IIIБ, IIIВ, IVГ климатических подрайонов с сейсмической активностью 8 баллов;
для IВ, IIВ, IIIА, IIIВ климатических подрайонов с сейсмической активностью 9 баллов.

за июнь месяц 2015г.

ТОО "Научно- и экспериментального проектирования (Институт жилища)", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кенжетаева А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью «ИННОБИЛД», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора Нурбатурова К.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", в рамках выполнения договора от " 12" июня 2015г. № 9615-С1, составили настоящий акт о том, что:

Субподрядчиком предъявлена Заказчику к промежуточной приемке техническая документация по накладной приема-передачи проектной документации от "25" июня 2015г.

Стороны подтверждают, что работы по договору № 9615-С1 от «12» июня 2015 г. ведутся в соответствии с Календарным планом разработки и выдачи проектной документации. Разработка проекта производится в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в области архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан.

Стоимость работ по договору, тенге	Выполнено с начала проектирования		В том числе выполнено в отчетном месяце	
	% готовности	сумма, тенге	% готовности	сумма, тенге
66 198 302	20	13 239 660	20	13 239 660

от Субподрядчика:

Ген. директор
(должность)
Нурбатуров К.А.
м.п.

от Заказчика:

Директор
(должность)
Кенжетаев А.А
м.п.

Приложение № 5
к договору от «12» июня 2015г.
№ 9615-С1

АКТ (НАКЛАДНАЯ)
приема-передачи проектной документации

г. Астана « __25__ » __июня_____ 2015_ г.

ТОО "Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора (или уполномоченного им лица) ____Кенжетаева А. А._____, действующего на основании __устава____, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью «ИННОБИЛД», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора _Нурбатурова К. А.__, действующего на основании ___устава____, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", в рамках выполнения договора от "_12_"_июня_2015__г. № 9615-С1_, фиксируют передачу следующей документации:

Объект: __"Общежитие"_____

Этап работ (промежуточный, окончательный) ___промежуточный_____

№ п/п	Наименование документации	Марка чертежей, № листов, № томов	Кол-во экземпляров	Примечание
1	ТП РК 9 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ) 9С-2.1-2015-	АР1	2	Планы, разрезы, фасады
2	ТП РК 9 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ) 9С-2.1-2015-	АР2	2	
3	ТП РК 9 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ) 9С-2.1-2015-	КЖ1	2	Схемы каркаса, фундамента, раскладка плит перекрытия
4	ТП РК 9 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ) 9С-2.1-2015-	КЖ2	2	
5	ТП РК 9 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIБ, IIIВ,IVГ)8С-2.1-2015-	АР1	2	Планы, разрезы, фасады
6	ТП РК 9 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIБ, IIIВ,IVГ)8С-2.1-2015-	АР2	2	
7	ТП РК 9 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIБ, IIIВ,IVГ)8С-2.1-2015-	КЖ1	2	Схемы каркаса, фундамента, раскладка плит перекрытия
8	ТП РК 9 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIБ, IIIВ,IVГ)8С-2.1-2015-	КЖ2	2	
9	ТП РК 7 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ) 9С-2.1-2015-	АР1	2	Планы, разрезы, фасады
10	ТП РК 7 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ) 9С-2.1-2015-	АР2	2	
11	ТП РК 7 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ) 9С-2.1-2015-	КЖ1	2	Схемы каркаса, фундамента, раскладка плит перекрытия
12	ТП РК 7 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ) 9С-2.1-2015-	КЖ2	2	

13	ТП РК 7 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIБ, IIIВ,IVГ)8С-2.1-2015-	АР1	2	Планы, разрезы, фасады
14	ТП РК 7 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIБ,IIIВ,IVГ)8С-2.1-2015	АР2	2	
15	ТП РК 7 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIБ, IIIВ,IVГ)8С-2.1-2015-	КЖ1	2	Схемы каркаса, фундамента, раскладка плит перекрытия
16	ТП РК 7 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIБ, IIIВ,IVГ)8С-2.1-2015-	КЖ2	2	
17	ТП РК 5 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ) 9С-2.1-2015-	АР1	2	Планы, разрезы, фасады
18	ТП РК 5 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ) 9С-2.1-2015-	АР2	2	
19	ТП РК 5 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ) 9С-2.1-2015-	КЖ1	2	Схемы каркаса, фундамента, раскладка плит перекрытия
20	ТП РК 5 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ) 9С-2.1-2015-	КЖ2	2	
21	ТП РК 5 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIБ, IIIВ,IVГ)8С-2.1-2015-	АР1	2	Планы, разрезы, фасады
22	ТП РК 5 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIБ, IIIВ,IVГ)8С-2.1-2015-	АР2	2	
23	ТП РК 5 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIБ, IIIВ,IVГ)8С-2.1-2015-	КЖ1	2	Схемы каркаса, фундамента, раскладка плит перекрытия
24	ТП РК 5 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIБ, IIIВ,IVГ)8С-2.1-2015-	КЖ2	2	
25	ТП РК 7 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ,IVА, IVГ) 7С-2.1-2015-	АР1	2	Планы, разрезы, фасады
26	ТП РК 7 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ,IVА, IVГ) 7С-2.1-2015-	АР2	2	
27	ТП РК 7 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ,IVА, IVГ) 7С-2.1-2015-	КЖ1	2	Схемы каркаса, фундамента, раскладка плит перекрытия
28	ТП РК 7 (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ,IVА, IVГ) 7С-2.1-2015-	КЖ2	2	
29	ТП РК 9 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ,IVА, IVГ) 7С-2.1-2015-	АР1	2	Планы, разрезы, фасады
30	ТП РК 9 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ,IVА, IVГ) 7С-2.1-2015	АР2	2	
31	ТП РК 9 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ,IVА, IVГ) 7С-2.1-2015-	КЖ1	2	Схемы каркаса, фундамента, раскладка плит перекрытия
32	ТП РК 9 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ,IVА, IVГ) 7С-2.1-2015-	КЖ2	2	
33	ТП РК 5 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ,IVА, IVГ) 7С-2.1-2015-	АР1	2	Планы, разрезы, фасады
34	ТП РК 5 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ,IVА, IVГ) 7С-2.1-2015	АР2	2	
35	ТП РК 5 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ,IVА, IVГ) 7С-2.1-2015-	КЖ1	2	Схемы каркаса, фундамента, раскладка плит перекрытия
36	ТП РК 5 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ,IVА, IVГ) 7С-2.1-2015-	КЖ2	2	
37	ТП РК 5 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ) -2.1-2015-	АР1	2	Планы, разрезы, фасады
38	ТП РК 5 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ) -2.1-2015-	АР2	2	
39	ТП РК 5 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ) -2.1-2015-	КЖ1	2	Схемы каркаса, фундамента, раскладка плит перекрытия
40	ТП РК 5 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ) -2.1-2015-	КЖ2	2	

25.06

41	ТП РК 7 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ) -2.1-2015-	АР1	2	Планы, разрезы, фасады
42	ТП РК 7 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ) -2.1-2015-	АР2	2	
43	ТП РК 7 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ) -2.1-2015-	КЖ1	2	Схемы каркаса, фундамента, раскладка плит перекрытия
44	ТП РК 7 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ) -2.1-2015-	КЖ2	2	
45	ТП РК 9 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ) -2.1-2015-	АР1	2	Планы, разрезы, фасады
46	ТП РК 9 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ) -2.1-2015-	АР2	2	
47	ТП РК 9 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ) -2.1-2015-	КЖ1	2	Схемы каркаса, фундамента, раскладка плит перекрытия
48	ТП РК 9 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ) -2.1-2015-	КЖ2	2	
49	ТП РК 5 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIБ,IIIВ, IVГ) -2.1-2015-	АР1	2	Планы, разрезы, фасады
50	ТП РК 5 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIБ,IIIВ, IVГ) -2.1-2015-	АР2	2	
51	ТП РК 5 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIБ,IIIВ, IVГ) -2.1-2015-	КЖ1	2	Схемы каркаса, фундамента, раскладка плит перекрытия
52	ТП РК 5 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIБ,IIIВ, IVГ) -2.1-2015-	КЖ2	2	
53	ТП РК 7 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIБ,IIIВ, IVГ) -2.1-2015-	АР1	2	Планы, разрезы, фасады
54	ТП РК 7 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIБ,IIIВ, IVГ) -2.1-2015-	АР2	2	
55	ТП РК 7 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIБ,IIIВ, IVГ) -2.1-2015-	КЖ1	2	Схемы каркаса, фундамента, раскладка плит перекрытия
56	ТП РК 7 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIБ,IIIВ, IVГ) -2.1-2015-	КЖ2	2	
57	ТП РК 9 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIБ,IIIВ, IVГ) -2.1-2015-	АР1	2	Планы, разрезы, фасады
58	ТП РК 9 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIБ,IIIВ, IVГ) -2.1-2015-	АР2	2	
59	ТП РК 9 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIБ,IIIВ, IVГ) -2.1-2015-	КЖ1	2	Схемы каркаса, фундамента, раскладка плит перекрытия
60	ТП РК 9 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIБ,IIIВ, IVГ) -2.1-2015-	КЖ2	2	

Данная накладная не является фактом приемки работ, а лишь подтверждает количество и комплектность переданной документации.

СДАЛ

От _ТОО "ИННОБИЛД"____

_____Нурбатуров К. А.___/

ПРИНЯЛ

От _____

_____/ Сагарбаев Е.М. /