380-40 01.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)",010000, г.Астана, ул.Иманбаева, д.16** — **050940001702**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ИННОБИЛД",г.Алматы, ул.Фурманова, дом 301, кв.168 тел.: 245-32-25, 245-32-35** — **091040007223**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда №9615-С1 от 12 июня 2015г., доп.согл.№1 от 24 июля 2015г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000004	29.07.2015	26.06.2015г.	29.07.2015.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Продолжение разработки чертежей раздела АР. Разработка чертежей раздела АР. Продолжение разработки чертежей раздела КЖ. Разработка чертежей раздела КЖ. Разработка чертежей УМ (узлы монтажные). Разработка чертежей раздела КЖ.И. Разработка сметной документации разделов АР и КЖ. II Этап.		усл.	1	18 863 716,00	18 863 716,00	2 021 112,43	18 863 716,00
			Итого	1	x	18 863 716,00	2 021 112,43	18 863 716,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Пояснение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Гл. директор / / Нурбатуров К.А. Принял (Заказчик) Директор / / Кенжетаев А.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Экз. субподрядчика

Приложение № 4
к договору от «12» июня 2015г.
№ 9615-С1

АКТ
выполненных работ
(промежуточный)

по договору № 9615-С1 от « 12 » июня 2015г.

Типовой проект «Общежитие»
для IВ, IIВ, IIIА, IIIВ, климатических подрайонов с обычными геологическими условиями;
для IVА, IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями;
для IВ, IIВ, IIIА, IIIВ, IVА, IVГ климатических подрайонов с сейсмической активностью 7 баллов;
для IВ, IIВ, IIIА, IIIБ, IIIВ, IVГ климатических подрайонов с сейсмической активностью 8 баллов;
для IВ, IIВ, IIIА, IIIВ климатических подрайонов с сейсмической активностью 9 баллов

(наименование технической продукции)

за июль месяц 2015г.

ТОО "**Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)"**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кенжетаева А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью **«ИННОБИЛД»**, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора Нурбатурова К.А, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", в рамках выполнения договора от "12" июня 2015 г. № 9615-С1, составили настоящий акт о том, что:

Субподрядчиком предъявлена Заказчику, к **промежуточной** приемке, техническая документация по накладной приема-передачи проектной документации от **"29" июля 2015г.**

Стороны подтверждают, что работы по договору № 9615-С1 от «12» июня 2015г. ведутся в соответствии с Календарным планом разработки и выдачи проектной документации. Разработка проекта производится в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в области архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан.

Стоимость работ по договору, тенге	Выполнено с начала проектирования		В том числе выполнено в отчетном месяце	
	% готовности	сумма, тенге	% готовности	сумма, тенге
80 258 440		32 103 376		18 863 716

от Субподрядчика:

Генеральный директор
ТОО «ИННОБИЛД»

Нурбатуров К.А.

_____/_____/

от Заказчика:

Генеральный директор
ТОО Научно-Исследовательский институт типового и экспериментального проектирования
Кенжетаев А.А.

_____/_____/

иннобилду
вернуть

Приложение № 5
к договору от «12» июля 2015г.
№ 9615-С-1

АКТ (НАКЛАДНАЯ)
приема-передачи проектной документации

г. Астана « 29 » июля 2015 г.

ТОО "Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора (или уполномоченного им лица) Кенжетаева А. А., действующего на основании устава, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью «ИННОБИЛД», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора Нурбатурова К. А. действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", в рамках выполнения договора от "_12_"_июня_2015__г. № 9615-С1, фиксируют передачу следующей документации:
Объект: __"Общежитие"_____

Этап работ (промежуточный, окончательный) ___промежуточный_____

№ п/п	Наименование документации	Марка чертежей, № листов, № томов	Кол-во экземпляров	Примечание
1	ТП РК 9 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ) 9С-2.1-2015-	АР1(альбом)	2	
2	ТП РК 9 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ) 9С-2.1-2015-	АР2(альбом)	2	
3	ТП РК 9 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ) 9С-2.1-2015-	КЖ1(альбом)	2	
4	ТП РК 9 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ) 9С-2.1-2015-	КЖ2(альбом)	2	
5	ТП РК 9 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIБ, IIIВ,IVГ)8С-2.1-2015-	АР1(альбом)	2	
6	ТП РК 9 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIБ, IIIВ,IVГ)8С-2.1-2015-	АР2(альбом)	2	
7	ТП РК 9 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIБ, IIIВ,IVГ)8С-2.1-2015-	КЖ1(альбом)	2	
8	ТП РК 9 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIБ, IIIВ,IVГ)8С-2.1-2015-	КЖ2(альбом)	2	
9	ТП РК 7 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ) 9С-2.1-2015-	АР1(альбом)	2	
10	ТП РК 7 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ) 9С-2.1-2015-	АР2(альбом)	2	
11	ТП РК 7 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ) 9С-2.1-2015-	КЖ1(альбом)	2	
12	ТП РК 7 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIВ) 9С-2.1-2015-	КЖ2(альбом)	2	
13	ТП РК 9 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIБ, IIIВ,IVГ)8С-2.1-2015-	АР1(альбом)	2	
14	ТП РК 9 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIБ, IIIВ,IVГ)8С-2.1-2015-	АР2(альбом)	2	
15	ТП РК 9 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIБ, IIIВ,IVГ)8С-2.1-2015-	КЖ1(альбом)	2	

29.07.

16	ТП РК 9 О (IВ,IIВ,IIIА,IIIБ, IIIВ,IVГ)8С-2.1-2015-	КЖ2(альбом)	2	

Данная накладная не является фактом приемки работ, а лишь подтверждает количество и комплектность переданной документации.

СДАЛ

От ТОО "ИННОБИЛД"

Ген. директор

Нурбатуров К. А. /

ПРИНЯЛ

От ТОО "Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)"

/ /