Дополнительное соглашение №5
к трехстороннему договору №579 от 15.08.2016 г.
на разработку проектно-сметной документации

г. Алматы **«10» ноября 2017 г.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «MegaTechnologyCompany», в лице директора **Жадигерова А.А.,** действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, а также исполнители в лице:

1. Акционерного общества «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры» (АО «КазНИИСА»), (далее «Сторона-1»), представленное генеральным директором **Кульбаевым Б.Б.,** действующего на основании Устава,

2. Товарищество с ограниченной ответственностью «ИННОБИЛД», (далее «Сторона-2»), представленное генеральным директором **Нурбатуровым К.А.,** действующего на основании Устава,

далее по тексту Дополнительного соглашения, как указано выше, либо при совместном упоминании:

- Сторон 1 и 2 «Исполнители»;
- Заказчика и Исполнителей «Стороны»;

руководствуясь пунктом 8.4 договора №579 от 15.08.2016 г. (далее по тексту - Договор) на разработку рабочего проекта объекта строительства **«Многоквартирные жилые дома с коммерческими помещениями по адресу: г. Актау, 17 микрорайон, участок №17/1»** (далее - Рабочий проект),

заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее по тексту - Соглашение) о нижеследующем:

1. Приложение №2-3 к Договору заменить на Приложение №2 (Календарный график работ).

С момента подписания настоящего Дополнительного соглашения Приложение №2-3 к Договору считать утратившими силу.

2. Во всем остальном, что непосредственно не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора, Дополнительного соглашения №1 от 06.12.2016 года, Дополнительного соглашения №2 от 15.03.2017 года, Дополнительного соглашения №3 от 25.05.2017 года, Дополнительного соглашения №4 от 28.07.2017 года и нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«MegaTechnologyCompany»
130000, г.Актау, 30 мкр., дом 169, офис 57.
РНН 430 100 229 653
БИН 040940006236
ИИК KZ6678022G0136946001
В филиале АО "Темирбанк" г.Актау
БИК JSRB KZ KA
ОКПО 40362960. КБЕ 17
Тел.+7(7292) 40 00 70
Факс: +7(7292) 40 01 00

Директор

_____ **А. Жадигеров**

Исполнители:
Сторона - 1:
Акционерное общество
«Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры»
050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21,
Тел. 8 (727) 3927616, факс 8 (727) 3927592
РНН 600400650489
БИН 121140007215
ИИК KZ639261802165588000,
БИК KZKOKZKX, КБЕ 17
в АФ АО «Казкоммерцбанк»

Генеральный директор

_____ **Б. Кульбаев**

Сторона - 2
ТОО «ИННОБИЛД»
г. Алматы, ул. Фурманова, д. 301, оф. 168
тел/факс 8(727) 311-25-40
РНН 600900625068
БИН 091040007223
ИИК KZ619261802152630000
БИК KZKOKZKX
в АО «Казкоммерцбанк»

Генеральный директор

_____ **К. Нурбатуров**

Приложение №2
к Доп.соглашению №5 от 10 ноября 2017 г.
к договору №579 от 15 августа 2016 года

Календарный график работ
по разработке Рабочего проекта

«Многоквартирные жилые дома с коммерческими помещениями
по адресу: г. Актау, 17 микрорайон, участок №17/1»

№ п/п	Наименование работ	Стоимость работ с учетом НДС, тенге	Срок выполнения	
			Сторона-1	**Сторона-2**
1	Предоплата (аванс)	11 633 300 тенге (в т.ч. Сторона-1 Стороне-2 - 5 833 300 тенге)	Август 2016 г.	
2	**2-этап.** Разработка и сдача Рабочего проекта Заказчику Подписание Сторонами Акта выполненных работ и Акта приема-передачи	6 979 980 тенге (в т.ч. Сторона-1 Стороне-2 - 3 499 980 тенге)	До 25 декабря 2016 г.	До 25 декабря 2016 г.
	3-этап. Разработка и сдача Рабочего проекта Заказчику Подписание Сторонами Акта выполненных работ и Акта приема-передачи	25 575 073 тенге (в т.ч. Сторона-1 Стороне-2 - 12 760 897 тенге)	До 25 декабря 2017 г.	До 25 декабря 2017 г.
	Сопровождение Рабочего проекта при прохождении в государственной экспертизе.	-	Январь-февраль 2018 г.	Январь-февраль 2018 г.
3	**4-этап.** Выдача Рабочего проекта с положительным заключением госэкспертизы. Подписание Сторонами Акта выполненных работ и Акта приема-передачи Рабочего проекта.	4 909 817 тенге (в т.ч. Сторона-1 Стороне-2 - 2 454 908 тенге)	В течение 10 раб.дней со дня получения положительной государственной экспертизы	В течение 10 раб.дней со дня получения положительной государственной экспертизы
	Итого	**49 098 170 тенге** (в т.ч. Сторона-1 Стороне-2 - **24 549 085 тенге**)		

Исполнители:

Сторона - 1:

_____ **Б. Кульбаев**

Сторона - 2

_____ **К. Нурбатуров**

Заказчик:

_____ **А. Жадигеров**