Генподрядчик : ТОО « Стройастес»
Субподрядчик : ТОО «Арқа-БД»
Наименование объекта : Жагалау 3. блок секций №28.

Договор № 222 от 22.11.2013г.

Акт выполненных работ за ноябрь 2013 года.

№ п/п	Наименование товаров, работ и услуг	Ед. изм.	Кол-во объёма	Стоим. ед. тенге	Физический объем за отч-ый период		Выполнение с начало строите-во с накопителем		Стоимость работ по договору, тенге	Стои-ть робот с начало строительство с накопителем	В том числе за отчетный месяц
					%	факт	%	физ.объем			
1	2 1-этаж	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Заполнения каркасов из газоблока 300мм. *1- этаж*	м3	66.43	8 600	100	66.43	100	66.43	571 298	571 298	**571 298**
2	Внутренняя кладка перегородок из газоблока 200мм. *1-этаж*	м3	18.42	8 600	100	18.42	100	18.42	158 412	158 412	**158 412**
3	Внутренняя кладка перегородок из газоблока 100 мм. *1-этаж.*	м2	55.07	1 800	100	55.07	100	55.07	99 126	99 126	**99 126**
4	Внутренняя кладка перегородок из кирпича 120 мм. *1-этаж.*	м2	184.17	1 800	100	184.17	100	184.17	331 506	331 506	**331 506**
5	**Всего :**										**1 160 342**

Принял:

Генподрядчик :
Начальник комплекса :
Тех. Надзор:
Нач. ПТО:
25.11.13

Сдал:

Подрядчик :

Генподрядчик: ТОО "Стройастес"
Подрядчик: ТОО "Арка-БД"
Обьект: ЖК "Жагалау 3" Блок секций №28.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 №73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за ноябрь 2013 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком- генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовоя форма	
		Номер	Дата	Наименоваие	Код	Номер	Дата
		222	22.11.2013г				

№ сметы	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	
		с начала года по отчетный месяц включительно	из графы 4								
			в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	дополнительные затраты			
					СМР в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	СМР по объекту "Жагалау 3"№28 в том числе:	1 160 342	1 160 342								124322,3571

Генподрядчик:

Рыбаков С.В.

Подрядчик:

Бейсенбин Б.Д.

Приложение 1
к приказу Министра государственных оходов
Республики Казахстан от 14 июля 2000 г. № 712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 4 от 25.11.2013 года

Поставщик *Товарищество с ограниченной ответственностью "Арқа- БД"*
РНН/БИН и адрес поставщика *620200299944 / 070540011729 Астана , ул. Шевченко 10\2. 24*
Свидетельство о постановке на регистрационный учет *Серия 62001 № 0009478 от 07.12.2009г*
Расчетный счет поставщика № *KZ95826Z0KZTD2002388* в *г. Астана филиал АО «АТФБанк» , БИК ALMNKZKA*
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № *222* от *22.11.2013г*
Условия оплаты по договору (контракту)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) *г Астана. ЖК Жагалау-3.*
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности № от
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная № от
Грузоотправитель *ТОО "Арқа-БД" 620200299944, адрес: Астана, Шевченко 10\2. 24.*
(РНН. наименование и адрес)
Грузополучатель *ТОО «Стройастес» 620200012329. г Астана. Сембинова13.*
(РНН. наименование и адрес)
Покупатель *ТОО «Стройастес»*
РНН/БИН и адрес покупателя *620200012329. г.Астана. ул. Сембинова,13 БИН 000940001066.*
Расчетный счет покупателя № *KZ668560000000100946. в ФАО «БанкЦентрКредит» г.Астана БИК KCJBKZKX.*

п/п	Наименование товаров (работ,услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*За выполненные СМР по объекту ЖК «Жагалау-3» блок № 28*	*тг*		*1 036 020*	*1 036 020*	*12*	*124 322*	*1 160 342*		
	ИТОГО				*1 036 020*		*124 322*	*1 160 342*		

Руководитель организации
Бейсенбин Б.Д..
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер организации

Не предусмотрен.(Ф.И.О.,подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Директор.
(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.
Копия (второй экземпляр) – поставщику.

Генподрядчик : ТОО « Стройастес»
Субподрядчик : ТОО «Арка-БД»
Наименование объекта : Жагалау 3. блок секций №28.

Договор № 222 от 22.11.2013г.

Акт выполненных работ за декабрь 2013 года.

№ п/п	Наименование товаров, работ и услуг	Ед. изм.	Кол-во объёма	Стоим. ед. тенге	Физический объем за отч-ый период		Выполнение с начало строите-во с накопителем		Стоимость работ по договору, тенге	Стои-ть робот с начало строительство с накопителем	В том числе за отчетный месяц
					%	факт	%	физ.объем			
1	2 1-этаж	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Заполнения каркасов из газоблока 300мм. *1- этаж*	м3	66.43	8 600			100	66.43		571 298	
2	Внутренняя кладка перегородок из газоблока 200мм. *1-этаж*	м3	18.42	8 600			100	18.42		158 412	
3	Внутренняя кладка перегородок из газоблока 100 мм. *1-этаж.*	м2	55.07	1 800			100	55.07		99 126	
4	Внутренняя кладка перегородок из кирпича 120 мм. *1-этаж.*	м2	184.17	1 800			100	184.17		331 506	
5	Заполнения каркасов из газоблока 250мм. *2- этаж*	м3	47.78	8 600	100	47.78	100	47.78	410 908	410 908	**410 908**
6	Внутренняя кладка перегородок из газоблока 200мм. *2-этаж*	м3	5.7	8 600	100	5.7	100	24.12	49 020	207 432	**49 020**
7	Внутренняя кладка перегородок из газоблока 100 мм. *2-этаж.*	м2	95.65	1 800	100	95.65	100	150.72	172 170	271 296	**172 170**
8	Внутренняя кладка перегородок из кирпича 120 мм.сан. узлов *2-этаж.*	м2	231.99	1800	100	231.99	100	231.99	417 582	417 582	**417 582**
9	Балконные ограждение силикат 120 мм *2-этаж*	м2	84.81	1800	100	84.81	100	84.81	152 658	152 658	**152 658**
10	Заполнения каркасов из газоблока 300мм. *3- этаж*	м3	10.78	8 600	100	10.78	100	10.78	92 708	92 708	**92 708**
11	Заполнения каркасов из газоблока 250мм. *3- этаж*	м3	32.85	8600	100	32.85	100	32.85	282 510	282 510	**282 510**
12	Заполнения каркасов из газоблока 200мм. *3- этаж*	м3	18.03	8600	100	18.03	100	18.03	155.058	155.058	**155.058**

13	Внутренняя кладка перегородок из газоблока 100 мм. ***3-этаж***	м2	114.64	1800	100	114.64	100	114.64	206 352	206 352	**206 352**
14	Внутренняя кладка перегородок из кирпича 120 мм.сан. узлов ***3-этаж.***	м2	103.61	1800	100	103.61	100	103.61	186 498	186 498	**186 498**
15	Балконные ограждение силикат 120 мм ***3-этаж***	м2	99.23	1800	100	99.23	100	99.23	331 272	331 272	**178 614**
5	**Всего :**									3 464 420.	**2 304 078**

Принял:

Генподрядчик :
Начальник комплекса :
Тех. Надзор:
Нач. ПТО:
23.12.13

Сдал:

Подрядчик :

Генподрядчик: ТОО "Стройастес"
Субподрядчик: ТОО "Арка-БД"
Обьект: ЖК "Жагалау 3" Блок-секция №28.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 №73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за декабрь 2013 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком- генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовоя	
		Номер	Дата	Наименоваие	Код	Номер	Дата
		222	22.11.2013г				

№ смет ы	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	
		с начала года по отчетный месяц включительно	из графы 4								
			в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	дополнительные затраты		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц
					СМР в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	СМР по объекту "Жагалау-3" №28 в том числе:	3 464 420	2 304 078								246 866

Генподрядчик:

Рыбаков С.В.

Субподрядчик:

Бейсенбин Б.Д.

Приложение 1
к приказу Министра государственных оходов
Республики Казахстан от 14 июля 2000 г. № 712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 6 от 25.12.2013 года

Поставщик *Товарищество с ограниченной ответственностью "Арқа- БД"*
РНН/БИН и адрес поставщика *620200299944 / 070540011729 Астана , ул. Шевченко 10\2. 24*
Свидетельство о постановке на регистрационный учет *Серия 62001 № 0009478 от 07.12.2009г*
Расчетный счет поставщика № *KZ95826Z0KZTD2002388* в *г. Астана филиал АО «АТФБанк» , БИК ALMNKZKA*
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № *222* от *22.11.2013г*
Условия оплаты по договору (контракту)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) *г Астана. ЖК Жагалау-3.*
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности № _____ от _____
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная № _____ от _____
Грузоотправитель *ТОО "Арқа-БД" 620200299944, адрес: Астана, Шевченко 10\2. 24.*
(РНН. наименование и адрес)
Грузополучатель *ТОО «Стройастес» 620200012329. г Астана. Сембинова13.*
(РНН. наименование и адрес)
Покупатель *ТОО «Стройастес»*
РНН/БИН и адрес покупателя *620200012329. г.Астана. ул. Сембинова,13 БИН 000940001066.*
Расчетный счет покупателя № *KZ668560000000100946. в ФАО «БанкЦентрКредит» г.Астана БИК KCJBKZKX.*

п/п	Наименование товаров (работ,услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*За выполненные СМР по объекту ЖК «Жагалау-3» блок № 28*	*тг*			*2 057 213*	*12*	*246 865*	*2 304 078*		
	ИТОГО				*2 057 213*		*246 865*	*2 304 078*		

Руководитель орга..лзации
Бейсенбин Б.Д..
(Ф.И.О., подпись)

м.п.

Главный бухгалтер организации

Не предусмотрен.(Ф.И.О.,подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Директор.
(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.
Копия (второй экземпляр) – поставщику.