Дополнительное соглашение № 1
к Договору № 2 от 26 января 2019 года
о закупках работ по реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)» км 0-20

г. Усть-Каменогорск «25» декабря 2019 года

ТОО «Строительная компания «ЗАЙСАН», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ТОО «Строительная компания «ЗАЙСАН» Нурасыла Гафура Болатбековича, действующего на основании Положения, приказа №36-О от 24.09.2019 года, с одной стороны и

ТОО «Bolai Construction», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Жонкабаева А.Р., далее совместно именуемые Стороны,

заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору № 2 от 26 января 2019 года о выполнение работ по реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен – Бахты» (граница КНР)» км 0-20 (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Внести в Договор следующие изменения:

1.1. пункт 8.2. изложить в следующей редакции:

1.2. пункт 3.1.4. обеспечить объект рабочей силой и дорожно-строительной техникой, необходимой для оказания услуг;

1.3. Гарантировать выполнит в полном объеме оставшееся работы по приложению №1 договора №2 от 26 января 2019г.

1.4. Сумма дополнительного соглашения составляет на 2020 год 6 193 900 (шесть миллионов сто девяносто три тысячи девятьсот) тенге 00 тиын.

1.5. Срок окончания выполнения Работ по Договору- «01» июля 2020 года».

1.6. Соответственно к дополнительному соглашению прилагается приложение № 1/1 оставшейся виды работ от договора №2 от 26 января 2019г. приложения №1.

2. Стороны устанавливают, что остальные условия Договора остаются без изменений и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

5. Адреса и реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК

ТОО «Строительная компания «Зайсан»
070700, ВКО, Зайсанский район
г.Зайсан, ул. Жангельдина, д.133
КБЕ 17
тел. 8 (72340) 29-373, 21-141, 26-809
ИИК KZ988 560 000 000 374 686

БИК KCJBKZKX
БИН 050240002785
ЦРО №12 в г. Зайсан филиала
АО «Банк Центр Кредит»
г. Усть-Каменогорск

Генеральный директор
ТОО «Строительная компания
«ЗАЙСАН» **Г.Б.Нурасыл**

ПОДРЯДЧИК

г.Алматы, ул Желтоксан 37
БИН 080840015040, КБе 17
ИИК KZ8677420KZ220317058
БИК KCJBKZKX
АО «Центр Кредит Банк»,
Свидетельство по НДС серия 60001 №1194404 от 10.07.2017
too_bolai@mail.ru

Директор ТОО «Bolai Construction»
Жонкабаев А.Р.

Приложение 1/1 к дополнительному соглашению Договору №2 от «26» января 2019г.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
по объекту: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20." ПК3+93-ПК193+37

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Стоиместь за 1 шт. тенге	Итого
	Устройство водосбросных сооружений				
1.	Б-1-20-75	шт.	3788,00	1 200,00	4 545 600,00
2.	Б-5	шт.	393,00	750,00	294 750,00
3.	Б-1-22-40	шт.	786,00	350,00	275 100,00
4.	Б-6	шт.	1 888,00	200,00	377 600,00
5.	Б-9	шт.	131,00	850,00	111 350,00
6.	0,49х 0,49х0,08	шт.	1 179,00	500,00	589 500,00
Итого:					6 193 900,00

Генеральный директор
ТОО «Строительная компания
«ЗАЙСАН» **Г.Б.Нурасыл**

Директор ТОО «Bolai Construction»
Жонкабаева А.Р.

Дополнительное соглашение № 2
к Договору № 3 от 12 августа 2019 года
о закупках работ по реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен-Бахты (граница КНР)» км 0-20

г.Зайсан **«25» декабря 2019 года**

ТОО «Строительная компания «ЗАЙСАН», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ТОО «Строительная компания «ЗАЙСАН» Нурасыла Гафура Болатбековича, действующего на основании Положения, приказа №36-Ѳ от 24.09.2019 года, с одной стороны и

ТОО «Bolai Construction», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Жонкабаева А.Р., далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору №3 от 12 августа 2019 года о выполнение работ по реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения «Таскескен – Бахты» (граница КНР)» км 0-20 (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Внести в Договор следующие изменения:

1.1. пункт 8.2. изложить в следующей редакции:

1.2. пункт 3.1.2. обеспечить объект рабочей силой и дорожно-строительной техникой, необходимой для оказания услуг;

1.3. Гарантировать выполнит в полном объеме оставшееся работы по приложению №1 договора №3 от 12 августа 2019г.

1.4. Исключить работы по устройству ирригационных лотков в сумме **6 547 500 (шесть миллионов пятьсот сорок семь тысяч пятьсот) тенге 00 тиын.**

1.5. Исключить работы по устройству бордюров БР100.30.18 в сумме **1 694 800 (один миллион шестьсот девяносто четыре тысячи восемьсот) тенге 00 тиын.**

1.6. Сумма дополнительного соглашения составляет на 2020 год **16 194 821 (шестнадцать миллионов сто девяносто четыре тенге восемьсот двадцать один) тенге 00 тиын.**

1.7. Срок окончания выполнения Работ по Договору- «01» июля 2020 года».

1.8. Соответственно к дополнительному соглашению прилагается приложение № 1/1 оставшейся виды работ от договора №3 от 12 августа 2019г. приложения №1.

2. Стороны устанавливают, что остальные условия Договора остаются без изменений и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

5. Адреса и реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК

ТОО «Строительная компания «Зайсан»
070700, ВКО, Зайсанский район
г.Зайсан, ул. Жангельдина, д.133
КБЕ 17
тел. 8 (72340) 29-373, 21-141, 26-809
ИИК KZ988 560 000 000 374 686

БИК KCJBKZKX
БИН 050240002785
ЦРО №12 в г. Зайсан филиала
АО «Банк Центр Кредит»
г. Усть-Каменогорск

Генеральный директор
ТОО «Строительная компания
«ЗАЙСАН» **Г.Б.Нурасыл**

ПОДРЯДЧИК

г.Алматы, ул Желтоксан 37
БИН 080840015040, КБе 17
ИИК KZ8677420KZ220317058
БИК KCJBKZKX
АО «Центр Кредит Банк»,
Свидетельство по НДС серия 60001 №1194404
от 10.07.2017
too_bolai@mail.ru

Директор ТОО «Bolai Construction»
Жонкабаева А.Р.

Приложение 1/1к дополнительному соглашению Договору №3 от «26» июля 2019г.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
по объекту: "Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Таскескен-Бахты (граница КНР)" км 0-20." ПК3+93-ПК193+37

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за 1 шт. тенге	Итого
1.	Устройство поребриков БР100.30.18	шт.	1260	1800	2 268 000,00
2.	Устройство наружного освещения в с.Таскескен				13 767 855,64
3.	Установка трансформаторных подстанций	Шт.	2		158 966,00
Итого:					16 194 821,00

Генеральный директор
ТОО «Строительная компания
«ЗАЙСАН» **Г.Б.Нурасыл**

Директор ТОО «Bolat Construction»
Жонкабаева А.Р.