"Утверждаю"
Заместитель Руководителя по геологии ГУ МД "Южказнедра"
Ерубаев Б.А.
2013г.

АКТ №4 от "11" декабря 2013г.
о выполненных работах

г.Алматы

Мы, нижеподписавшиеся, Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Геотерм" (далее-Поставщик), в лице генерального директора Калитова Дулата Кажкеновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ГУ Южно-Казахстанский межрегиональный Департамент геологии и недропользования Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан "Южказнедра" (далее-Заказчик), в лице начальника Отдела гидрогеологии и ОГП Айдымбекова Бейсена Дарикуловича, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что в соотвествии с Договором №122 от 03.09.2013 г. по объекту: «Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод 12 сел Жамбылской области, в т.ч.: в Шуйском районе – Далакайнар, Конаева (Бирлик); Кордайском – Аухатты, Сортобе, Беткайнар; Меркенском – Сарымолдаев, Кенес; им. Т.Рыскулова – Коргаты, Акыртобе, Жанатурмыс; Мойынкумском – Сарыозек, Карабогет (Акбакай)", по бюджетной программе 040/000 «Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы», специфика 159 "Оплата прочих услуг и работ", специфика 168 "Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам", Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за декабрь 2013 года:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2013г.		Стоимость единицы работ	Выполнено (тенге)						Сумма, требуемая к перечислению за декабрь 2013г.	Финансирование	
								за декабрь 2013г.		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
			Объем работ	Полная сметная стоимость	Объём работ	стоимость		объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	**Собственно-геологоразведочные работы**	**тенге**														
1	**Буровые работы**															
1.1.	Вращательное механическое бурение скважин II группы Ø 349 мм	ст/см	17.81	2537590	17.81	2537590	142481.19	16.03	2283973	17.81	2537590	17.81	2537590	2283973	2537590	2537590
		п. м.	100.00		100.00		25375.90	90.00		100.00		100.00				
1.2.	Вращательное механическое бурение скважин II группы Ø 295 мм	ст/см	32.34	4006187	32.34	4006187	123877.14	32.34	4006187	32.34	4006187	32.34	4006187	4006187	4006187	4006187
		п. м.	180.00		180.00		22256.59	180.00		180.00		180.00				
1.3.	Вращательное механическое бурение скважин II группы Ø 244 мм	ст/см	19.83	2186144	19.83	2186144	110244.29			19.83	2186144	19.83	2186144		2186144	2186144
		п. м.	155.00		155.00		14104.16			155.00		155.00				
1.4.	Вращательное механическое бурение скважин III группы Ø 349 мм	ст/см	2.40	1092140	2.40	1092140	455058.28	0.40	182023	2.40	1092140	2.40	1092140	182023	1092140	1092140
		п. м.	30.00		30.00		36404.55	5.00		30.00		30.00				
1.5.	Вращательное механическое бурение скважин III группы Ø 295 мм	ст/см	95.31	43371605	95.31	43371605	455058.28			95.31	43371605	95.31	43371605		43371605	43371605
		п. м.	530.00		530.00		81833.22			530.00		530.00				
1.6.	Вращательное механическое бурение скважин III группы Ø 244 мм	ст/см	21.60	2392389	21.60	2392389	110758.77	10.80	1196195	21.60	2392389	21.60	2392389	1196195	2392389	2392389
		п. м.	240.00		240.00		9968.29	120.00		240.00		240.00				
1.7.	Вращательное механическое бурение скважин III группы Ø 190,5 мм	ст/см	61.07	17544113	61.07	17544113	287278.75			61.07	17544113	61.07	17544113		17544113	17544113
		п. м.	458.00		458.00		38305.92			458.00		458.00				
1.8.	Вспомогательные работы в скважинах II группы	ст/см	48.42	2771039	48.42	2771039	57229.22	30.06	1720310	48.42	2771039	48.42	2771039	1720310	2771039	2771039
1.9.	Вспомогательные работы в скважинах III группы	ст/см	85.46	5067230	85.46	5067230	59293.59	5.30	314256	85.46	5067230	85.46	5067230	314256	5067230	5067230
1.10.	Монтаж-демонтаж и переезды ст. 1 БА 15 В на скважинах II группы Д 349 мм	м/д	5.00	1514344	5.00	1514344	302868.73	4.00	1211475	5.00	1514344	5.00	1514344	1211475	1514344	1514344
1.11.	Монтаж-демонтаж и переезды ст. 1 БА 15 В на скважинах II группы Д 190 мм	м/д	1.00	100248	1.00	100248	100247.93			1.00	100248	1.00	100248		100248	100248
1.12.	Монтаж-демонтаж и переезды ст. 1 БА 15 В на скважинах III группы Д 349 мм	м/д	6.00	1456937	6.00	1456937	242822.77			6.00	1456937	6.00	1456937		1456937	1456937
1.13.	Производственный транспорт	м/см	125.18	1881706	125.18	1881706	15032.00	25.8	387398	125.18	1881706	125.18	1881706	387398	1881706	1881706
	Итого вращательное бурение	**тенге**		**85921671**		**85921671**			**11301817**		**85921671**		**85921671**	**11301817**	**85921671**	**85921671**
2	**Прокладка, разборка временного водоотвода**	**бр/см**	18.96	**232349**			12254.67									
3	**Топогеодезические работы**	**скв**	12	**3367**			280.58									
4	**Опытные работы**															
4.1.	Подготовка, ликвидация опытных откачек буровой бригадой ст 1 БА 15 В в скважинах II группы	бр/см	7.855	249741			31793.94									
4.2.	Подготовка, ликвидация опытных откачек буровой бригадой ст.1 БА 15 В в скважинах III группы	бр/см	12.649	402162			31793.94									
4.3.	Проведение пробных откачек буровой бригадой ст. 1 БА 15 В	бр/см	72	1225241			17017.24									
4.4.	Проведение опытных откачек буровой бригадой ст. 1 БА 15 В	бр/см	180	3063104			17017.24									

4.5.	Восстановление уровня	бр/см	12	60430			5035.86									
	Итого опытные работы	**тенге**		**5000679**												
5	**Изготовление перфорированных фильтров**	**тенге**		**7321028**		**7321028**			**2233575**		**7321028**		**7321028**	**2233575**	**7321028**	**7321028**
5.1.	Ø 273 мм	м	31	540852	31	540852	17446.84	31	540852	31	540852	31	540852	540852	540852	540852
5.2.	Ø 219 мм	м	51	896353	51	896353	17575.56	51	896353	51	896353	51	896353	896353	896353	896353
5.3.	Ø 168 мм	м	109	2712633	109	2712633	24886.54	32	796369	109	2712633	109	2712633	796369	2712633	2712633
5.4.	Ø 114 мм	м	143	3171190	143	3171190	22176.15			143	3171190	143	3171190		3171190	3171190
6	**Оборудование скважин оголовками**	**шт**	12	**85030**	12	**85030**	7085.81	4	**28343**	12	**85030**	12	**85030**	**28343**	**85030**	**85030**
7	**Изготовление крышек оголовков**	**шт**	12	**19352**	12	**19352**	1612.68	4	**6451**	12	**19352**	12	**19352**	**6451**	**19352**	**19352**
8	**Трубы, оставляемые в скважинах**	**т**	66.2	**13003534**	66.2	**13003534**	196428	18.5	**3637847**	66.2	**13003534**	66.2	**13003534**	**3637847**	**13003534**	**13003534**
9	**Режимные наблюдения**															
9.1.	Измерение уровня и температуры воды	замер	288.00	99479			345.41									
9.2.	Передвижение наблюдателя	бр/см	345.6	1442222			16172.64									
9.3.	Подготовка, ликвидация и проведение прокачек ст. УГБ-50М	прокачка	48	663035			13813.22									
	Итого режимные наблюдения	**тенге**		**2204736**												
	Итого полевые работы	**тенге**		**113791745**		**106350615**			**17208033**		**106350615**		**106350615**	**17208033**	**106350615**	**106350615**
10	Строительство в поле, 1 %	тенге	0.01	1137917		1063506			172080		1063506		1063506	172080	1063506	1063506
	Итого полевые работы с учетом временного строительства	**тенге**		**114929662**		**107414121**			**17380113**		**107414121**		**107414121**	**17380113**	**107414121**	**107414121**
11	Организация работ, 1,5 %*0,8	-"-		1365501		1276207			206496		1276207		1276207	206496	1276207	1276207
12	Ликвидация работ, 1,2 %*0,8	-"-		1092401												
13	**Камеральные работы**	**отр/мес**	6	**5775961**			962660.22									
	Итого собственно-геологоразведочные работы	**тенге**		**123163524**		**108690327**			**17586609**		**108690327**		**108690327**	**17586609**	**108690327**	**108690327**
II	**Сопутствующие работы**	**тенге**		**10262426**		**967051**			**141491**		**967051**		**967051**	**141491**	**967051**	**967051**
14	Транспортировка	тенге	0.07	794121		929629			128984		929629		929629	128984	929629	929629
15	Рекультивация земель	чел/см	9.87	37423	9.87	37422	3789.96	3.30	12507	9.87	37422	9.874	37422	12507	37422	37422
16	Рецензия	тенге		150000												
17	Производственные командировки	тенге		691872												
18	Полевое довольствие	тенге		1439010												
III	**Подрядные работы**	тенге		**3991550**		**2381550**			**739400**		**2381550**		**2381550**	**739400**	**2381550**	**2381550**
19	Геофизические исследования в скважинах (ГИС)	м/тенге	1143	971550	1143	971550	850	395	335750	1143	971550	1143	971550	335750	971550	971550
	Переезды при ГИС (спецтранспорт)	км/тенге	9400	1410000	9400	1410000	150	2691	403650	9400	1410000	9400	1410000	403650	1410000	1410000
20	Лабораторные работы	тенге		1610000												
	Всего по объекту	**тенге**		**137417500**		**112038929**			**18467501**		**112038929**		**112038929**	**18467501**	**112038929**	**112038929**
	НДС 12 %	**тенге**		**16490100**		**13444671**			**2216099**		**13444671**		**13444671**	**2216099**	**13444671**	**13444671**
	Всего с учетом НДС	**тенге**		**153907600**		**125483600**			**20683600**		**125483600**		**125483600**	**20683600**	**125483600**	**125483600**

Поставщик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Геотерм"
Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Омарова 88 "В"
тел: 8(727)2940278, 2948115, факс: 2525744
E-mail: pk_geoterm@mail.ru
БИН 080640019284
ИИК KZ65826A1KZTD2009380
БИК ALMNKZKA
АО "АТФ Банк"
Кбе 17 КНП 859
РНН 600900609286

Исполнительный директор _____ Р.К. Беимбетов

Главный гидрогеолог _____ С.С.Жанабилов

Финансовый директор _____ Б.Т. Ибраимов

Республика Казахстан Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «Геотерм» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Заказчик

ГУ Южно-Казахстанский межрегиональный Департамент геологии и недропользования Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан "Южказнедра"
Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, проспект Достык,85
тел: 8(727) 2615754, 2613313, факс: 2725877
E-mail: uknbuh@mail.ru
БИН 941140000427
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»
Код 11 КНП 859

Начальник отдела гидрогеологии и ОГП _____ Б.Д.Айдымбеков

Главный специалист отдела гидрогеологии и ОГП _____ А.М.Орынбек