2247349

Орындалған жұмыстар актісі ****

№ 170074/00/1 05.09.2017

Осы акті төменде қол қойылған Өнім берушінің атынан **"Кокшедорпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**, (Өнім беруші) берілгені, ал **22.08.2017** жылғы № **60 (130940004358/170074/00)** *Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы* шартқа (және қосымша келісімге) сәйкес тапсырыс берушінің өкілі атынан **"Целиноград ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" Мемлекеттік мекемесі** (Тапсырыс беруші) қабылдағаны жөнінде жасалды:

Орындалған жұмыс туралы мәліметтер **

№	Жұмыстың орындаған орны	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі	Атауы	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлігі	Саны	бірлік үшін баға (теңге), оның ішінде ҚҚС/ҚҚС есепке алмағанда	Сома, теңге
1	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қоянды а.о., Малотимофеевка а. Малотимофеевка ауылы	05.09.2017	Работы инженерные по проектированию автомагистралей/дорог/улиц/железных дорог/взлетных полос и связанные с этим работы	"Малотимофеевка ауылының кіреберіс жолын орташа жөндеу" объектісі бойынша жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу	Жұмыс	1	2857820.64	2857820.64
						ЖАЛПЫ	2 857 820.64	

Шартқа сәйкес осы акт бойынша орындалған жұмыстың құны 2 857 820.64 теңгені (екі миллион сегіз жүз елу жеті мың сегіз жүз жиырма тенге алпыс төрт тиын) құрайды, ҚҚС есепке алмағанда

Өнім берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк **	Заңды мекенжайы **
"Кокшедорпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	140240005253	SABRKZKA KZ24914132203KZ0001K	«Жинақ банкі» АҚ ЕБ	Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, Абая, 143

Бекітемін **

Т.А.Ә.	лауазымы	қолы
Ускова Наталья Владимировна	Директор	05.09.2017 11:39:16

Шарт бойынша ақпарат

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Жалпы мәлімет

Шарттың жалпы құны *	Аванстық төлемдер сомасы ***	Шарттың қолданылуынан бастап төлем сомасы ***	Бұрын актіленгендердің сомасы ***	Жұмысты орындау мерзімін өткізіп не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) үшін тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасы ***	Мерзімі өткен күндердің саны ***
2 857 820.64 тг.	0	0	0	0	0

Шығыстардың бірыңғай бюджеттік сыныптамасының коды: Бағдарлама/Кіші бағдарлама/Ерекшелік ***			**045--159**		
Осы акті бойынша іс жүзінде орындалған жұмыстар (техникалық ерекшелікке, тапсырмаға, жұмыстар болған кезде оларды орындау кестесіне сәйкес олардың кіші түрлері бөлінісінде жұмыстардың атауы ***)					
Атауы *	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі *	Өлшем бірлгі *	Саны *	Баға, теңге *	Сома, теңге *
Работы инженерные по проектированию автомагистралей/ дорог/ улиц/железных дорог/взлетных полос и связанные с этим работы	05.09.2017	Жұмыс	1.00	2857820.64	2857820.64
				Жалпы	2 857 820.64

Өнім берушіге аудару талап етілетін сома *** : 2857820.64

Қосымшасы: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізбесі (болған жағдайда өнім беруші/тапсырыс беруші тіркеп отырады)

Тапсырыс берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк *	Заңды мекенжайы ***
"Целиноград ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" Мемлекеттік мекемесі	130940004358	KKMFKZ2A KZ23070103KSN0312000	РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	Акмолинская область, Целиноградский район, с.о.Акмол, с.Акмол, мкр1 улица Наурыз, строение 34
Бекітемін (ұйымның басшысы) *				
Т.А.Ә.		лауазымы		қолы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Стыбаев Арман Жусупович		06.09.2017 17:39:54

Ескертпе:
*мемлекеттік сатып алу веб-порталында автоматты түрде толтырылады;
** өнім беруші толтырады;
*** тапсырыс беруші толтырады;
**** Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес веб-порталда рәсімделетін, құрылыс-монтаж жұмыстарын қоспағанда, орындалған жұмыстарды қабылдап алу-беру үшін қолданылады.
Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты.

06.09.2017 17:39:54
Стыбаев Арман Жусупович
"Целиноград ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

05.09.2017 11:39:16
Ускова Наталья Владимировна
"Кокшедорпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшедорпроект"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2247349

Акт выполненных работ **

№ 170074/00/1 05.09.2017

Настоящий акт составлен в том, что **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшедорпроект"** (Поставщик), в соответствии с договором (и дополнительным соглашением) *о государственных закупках работ* от **22.08.2017** года № **60 (130940004358/170074/00)** в лице нижеподписавшихся представителей Поставщика, выполнил, а **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"** (Заказчик), в лице нижеподписавшихся представителей Заказчика принял:

Сведения о выполненной работе **

№	Место выполнения работ	Дата/период выполнения работ	Наименование	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (тенге), в том числе НДС/без НДС	Сумма, в тенге
1	Акмолинская область, Целиноградский район, Кояндинский с.о., с.Малотимофеевка аул Малотимофеевка	05.09.2017	Работы инженерные по проектированию автомагистралей/дорог/улиц/железных дорог/взлетных полос и связанные с этим работы	Работы по разработке проектно-сметной документации объекта "Средний ремонт подъездной дороги к с. Малотимофеевка"	Работа	1	2857820.64	2857820.64
						Итого	2 857 820.64	

Стоимость выполненных работ по данному акту согласно Договору составляет 2 857 820.64 тенге, (два миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот двадцать тенге шестьдесят четыре тиын), без НДС

Наименование поставщика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк **	Юридический адрес **
Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшедорпроект"	140240005253	SABRKZKA KZ24914132203KZ0001K	ДБ АО «Сбербанк»	Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, Абая, 143

**Утверждаю **		
Ф.И.О.	Должность	Дата подписи
Ускова Наталья Владимировна	Директор	05.09.2017 11:39:16

Информация по договору

Общие сведения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Общая стоимость Договора *	Сумма авансовых платежей ***	Сумма оплаты с начала действия Договора ***	Ранее заактированные суммы ***	Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков выполнения работ или ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств ***	Количество просроченных дней ***
2 857 820.64 тг.	0	0	0	0	0

Код Единой бюджетной классификации расходов: Программа/Подпрограмма/Специфика ***			**045--159**		
Фактически выполненные по данному акту работы (наименование работ в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии ***)					
Наименование *	Дата/период выполнения работ *	Единица измерения *	Количество *	Цена за единицу тенге *	Сумма, в тенге *
Работы инженерные по проектированию автомагистралей/ дорог/ улиц/железных дорог/взлетных полос и связанные с этим работы	05.09.2017	Работа	1.00	2857820.64	2857820.64
				Итого	2 857 820.64

Сумма, требуемая к перечислению Поставщику *** : 2857820.64

Приложение: перечень электронных копии документов (прикрепляется поставщиком/заказчиком при наличии)

Наименование заказчика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк *	Юридический адрес ***
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"	130940004358	KKMFKZ2A KZ23070103KSN0312000	РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	Акмолинская область, Целиноградский район, с.о.Акмол, с.Акмол, мкр1 улица Наурыз, строение 34
Утверждаю (руководитель организации) *				
Ф.И.О.		Должность		Дата подписи
Стыбаев Арман Жусупович				06.09.2017 17:39:54

Примечание:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

*заполняется автоматически веб-порталом государственных закупок;
** заполняется поставщиком;
*** заполняется заказчиком;
**** применяется для приемки-передачи выполненных работ, за исключением строительно-монтажных работ, оформляемых на веб-портале в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

06.09.2017 17:39:54
Стыбаев Арман Жусупович
"Целиноград ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

05.09.2017 11:39:16
Ускова Наталья Владимировна
"Кокшедорпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшедорпроект"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/eakt/3689878/2247349

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/eakt/3689878/2247349

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.