Форма Р-1

Заказчик: ТОО "Казцинк"

ИИН/БИН 970140000211

Исполнитель Подрядчик: ТОО "Central Asia Industrial Company"

110540005197

Основание: Договор № 22-01/2019-0266 от 13.03.2019 г.

Условия оплаты: безналичный расчет

Номер документа	Дата составления
12	29.04.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

№ п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц (при их наличии)	Инв. №	Стоимость работ по договору	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				Остаток средств по договору	Номенклатурный номер
							с начала работ, в KZT	за отчетный период				
								количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ремонт внутренних помещений. Диспетчерская				2 110 000,00	услуга	2 110 000,00	1	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	
	в том числе											
Смета №2-1-1	Ремонт внутренних помещений. Диспетчерская											
	Раздел 1 Ремонт внутренних помещений											
1	Потолки подвесные типа "Армстронг". Разборка НР = 80 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;					м2	52148	39	1337,13	52148		
2	Очистка вручную от краски и известкового набела НР = 72 %					м2	12496	39	320,41	12496		
3	Светильник потолочный или настенный. Монтаж НР = 72 %					шт	34073	10	3407,30	34073		
5	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам НР = 72 %					м	22542	35	644,06	22542		
6	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена					м	6086	35	173,89	6086		
7	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %					м	4440	35	126,86	4440		
8	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79					м	8955	0,052	172211,54	8955		

1	2		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
9		Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР = 80 %						м2	98468	39	2524,82	98468		
10		Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) НР = 80 %						м	20667	30	688,90	20667		
11		Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;						м2	9831	8,24	1193,08	9831		
12		Доски подоконные. Снятие НР = 72 %						м2	4339	2,4	1807,92	4339		
13		Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %						м2	3515	8	439,38	3515		
14		Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %						м2	195862	8,24	23769,66	195862		
15		Откосы оконные ПВХ с установкой						м2	29118	9,44	3084,53	29118		
16		Доски подоконные ПВХ. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м НР = 90 %						м2	69752	3,2	21797,50	69752		
17		Штукатурка наружных прямолинейных откосов НР = 72 %						м2	53425	6	8904,17	53425		
18		Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами НР = 80 %						м2	8002	6	1333,67	8002		
19		Устройство отливов из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %						м2	5742	1,21	4745,45	5742		
20		Выключатели. Демонтаж НР = 72 %						шт	106	1	106,00	106		
21		Выключатель полугерметический и герметический НР = 72 %						шт	1835	1	1835,00	1835		
23		Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая НР = 72 %						шт	17899	9	1988,78	17899		
24		Розетка штепсельная						шт	3509	9	389,89	3509		
25		Стены окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %						м2	47256	48,6	972,35	47256		
26		Стены. Окраска масляная улучшенная за 1 раз с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %						м2	45798	30,1	1521,53	45798		
27		Ремонт штукатурки сухой растворной смесью НР = 72 %						м2	75222	30	2507,40	75222		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Декорпанели. Установка и крепление НР = 90 %					м	4414	22	200,64	4414		
29	Панель стеновая МДФ					м	14399	22	654,50	14399		
30	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка НР = 98 %					шт	34460	4	8615,00	34460		
31	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Демонтаж блоков из ПВХ профилей НР = 90 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;					м2	2318	2,1	1103,81	2318		
32	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей, цвет коричневый НР = 90 %					м2	6727	2,1	3203,33	6727		
33	Дверь входная ПВХ в комплекте с замком					шт	234082	1	234082,00	234082		
34	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл					шт	1536	1	1536,00	1536		
35	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %					м	2036	30	67,87	2036		
36	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %					м2	8159	39	209,21	8159		
37	Полы цементные. Разборка покрытия НР = 72 %					м2	49112	15	3274,13	49112		
38	Стяжки бетонные. Устройство НР = 94 %					м2	19003	15	1266,87	19003		
39	Покрытия из линолеума. Устройство НР = 94 %					м2	130476	39	3345,54	130476		
40	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %					м	13022	30	434,07	13022		
41	Комплектующие для плинтуса ПВХ					шт	3305	18	183,61	3305		
42	Саморезы ГОСТ 1147-80					1000 шт	310	0,123	2520,33	310		
43	Профиль накладной (порог). Устройство НР = 94 %					м	450	0,9	500,00	450		
44	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81					м	625	0,9	694,44	625		
45	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка					т	107	0,25	428,00	107		
46	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км					т	14	0,25	56,00	14		
Смета №2-1-3	Добавляемые работы											
1	Ремонт штукатурки сухой растворной смесью НР = 72 %					м2	122109	48,7	2507,37	122109		
2	Поверхности внутри помещений. Огрунтовка НР = 80 %					м2	18018	78,7	228,95	18018		
3	Доски подоконные. Снятие НР = 72 %					м2	1563	0,864	1809,03	1563		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Откосы оконные ПВХ с установкой					м2	1727	0,56	3083,93	1727		
5	Доски подоконные ПВХ. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м НР = 90 %					м2	1395	0,064	21796,88	1395		
6	Комплектующие для плинтуса ПВХ					шт	1836	10	183,60	1836		
7	Светильник потолочный для светодиодных ламп					шт.	139082	10	13908,20	139082		
8	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 94 %					м2	101361	39	2599,00	101361		
9	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %					м	9601	22,11	434,24	9601		
10	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм					м	1175	7,61	154,40	1175		
11	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм					м	2835	14,5	195,52	2835		
12	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %					м	3884	14,5	267,86	3884		
13	Маскитные сетки. Устройство (прим) НР = 72 %					м2	32845	2,5	13138,00	32845		
14	Откосы дверные ПВХ с установкой					м2	5243	1,7	3084,12	5243		
15	Жалюзи. Установка НР = 90 %					изделие	7644	4	1911,00	7644		
16	Шторы жалюзи					шт	54458	4	13614,50	54458		
17	Откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %					м2	3217	7,32	439,48	3217		
18	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %					м2 оштукатуриваемой поверхности	46345	7,32	6331,28	46345		
19	Штукатурка оконных откосов плоских. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски НР = 72 %					м2	40579	7,32	5543,58	40579		
20	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %					м2 окрашиваемой поверхности	9760	7,32	1333,33	9760		
21	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %					м3	3276	0,06	54600,00	3276		
22	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %					м	3033	1,07	2834,58	3033		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	Откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %					м2	729	1,66	439,16	729		
24	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %					м2 оштукатуриваемой поверхности	10508	1,66	6330,12	10508		
25	Штукатурка оконных откосов плоских. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски НР = 72 %					м2	9204	1,66	5544,58	9204		
26	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %					м2 окрашиваемой поверхности	2212	1,66	1332,53	2212		
27	Уголки под отделку на внешние углы конструкций. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов НР = 90 %					м уголка	58586	44,94	1303,65	58586		
28	Сплит-системы с внутренним блоком. Установка НР = 98 %					сплит-система	24142	1	24142,00	24142		
			ИТОГО							**2 068 627,45**		
			Непредвиденные расходы 2%							**41 372,55**		
			ИТОГО							**2 110 000,00**		
			Сумма НДС 12 %							**253 200,00**		
			ВСЕГО с НДС							**2 363 200,00**		

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет (ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах, (обязательны при его (их) наличии) - на _____ страницах

Сдал (Исполнитель):

Директор ТОО "Central Asia Industrial Company"

_____ Ж.О. Токсанбаев

Принял (Заказчик)

Начальник транспортного цеха г. Алтай ПК "Казцинк-Транс" ТОО "Казцинк"

_____ А.К. Домахин

Специалист по надзору за ЗиС транспортного цеха г. Алтай ПК "Казцинк-Транс" " ТОО "Казцинк"

_____ С.А. Шаврина

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.04.2019 г.