А К Т № 1 от 29 июнь 2018 года **Форма – 3**

выполненных работ за июнь месяц 2018 года

Благоустройство дома отдыха в урочище Акуюк.

Заказчик	КГУ "Аппарат акима поселка Жанакорган"
Подрядчик	ТОО «Ансар Строй»
Дата заключения договора	Договор № 51 от 22. 06. 2018 года
Сумма договора, тенге	231 476 - 00
Выполненных с начало года по отчетный период, тенге	231 476 - 00
Предоплата аванс, в тенге	
Раннее активированные суммы, тенге	
Выполнение за июнь 2018 года	231 476 - 00
Удержание аванса	
Итого к оплате	231 476 - 00
НДС 12 %	24 801 - 00
Сумма без НДС	206 675- 00

Заказчик _____А.Бекишов.

Подрядчик _____Ш.Амзеев.

АКТ № 1 от 29. 06. 2018 года.

На выполненных работ за июнь месяц 2018 года

Наименование стройки: Санитарная очистка озера Тайпаккол в пос Жанакорган

Жанакорганского района Кызылординской области.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аппарат акима поселка Жанакорган"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ансар - Строй"

Основания: Договор № 47 от 22. 06. 2018 года.

№	Наименование объектов и работ	Общая сметная стойм тыс. тенге		Конкурсная стоймость за отччетный период		Акт выполненных рабо за отччетный период		Акт выполненных рабо за отччетный месяц	
		рыночная цена	базовая цена	рыночная цена	базовая цена	рыночная цена	базовая цена	рыночная цена	базовая цена
1	Санитарная очистка		169543		169543		169543		169543
2	итого		169543		169543		169543		169543
3	Затраты в зимнее время (1,08%)		0		0		0		0
4	Итого	169543		169543		169543		169543	
5	Экология	0		0		0		0	
6	Итого	169543		169543		169543		169543	
7	Итого по акту в текущих ценах 2018 года	169543		169543		169543		169543	
8	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,070)	205925,00		205925,00		205925,00		205925,00	
9	Технадзор	0		0		0		0	
10	ПСД	0		0		0		0	
11	Авторский надзор	0		0		0		0	
12	итого	205925,00		205925,00		205925,00		205925,00	
13	Резерв заказчика 2 %	0		0		0		0	
14	Итого	205925,00		205925,00		205925,00		205925,00	
15	НДС 12%	24711		24711		24711		24711	
16	В С Е Г О	230636,00		230636,00		230636,00		230636,00	
17	Сумма договорная			**230636,00**		**230636,00**		**230636,00**	

ЗАКАЗЧИК: А.Бекишов.

Подрядчик: Ш. Амзеев.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жанакорган"
Подрядчик: ТОО "Ансар Строй"
Наименование объекта: Санитарная очистка озера Тайпаккол в пос Жанакорган
Договор № 47 22. 06. 2018 года.

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2018 года
(локальная смета 2-1-1)
Санитарная очистка озера Тайпаккол в пос Жанакорган

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	*Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге / %	всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
1	1147-0101-0104									
		Участок для озеленения.очистка участка от мусора НР=88%								
			2000	34,27	---	68540	---	---	60310	**139158**
		м2		34,27	---	68534	---	---	10308	
2	1147-0225-0102									
		Трава при междурядьях 1,5 метр Выкашивание вручную (камыш) НР=88%								
			0,52	28778,85	---	14965	---	---	13169	**30385**
		га		28778,85	---	14965	---	---	2251	

Всего прямые затраты	**169543**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	83 499
Накладные расходы I уровня, тенге	73 479
Сметная прибыль (8 %), тенге	12 559
Всего	**169 537**
Экология - 30 %	**0**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года	**169 537**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,070)	**205 925,00**
НДС (12 %)	24 711,00
Всего по акту с учетом НДС	**230 636,00**
Сумма договорная	**230 636,00**

ЗАКАЗЧИК: А.Бекишов.

Подрядчик: Ш. Амзеев.