форма-3

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Многопрофильный индустриально-технический колледж" управления образования Туркестанской области"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «NurTechCom» БИН 110840020273
Договор: Договор № 80 от 05.06.2019

Наименование стройки: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫЙ КОРПУС И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГККП МНОГОПРОФИЛЬНОГО ИНДУСТРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА В Г.ТУРКЕСТАН

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за ИЮНЬ месяц 2019 года

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		С начала строительства по отчетный период		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫЙ КОРПУС И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГККП МНОГОПРОФИЛЬНОГО ИНДУСТРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА В Г.ТУРКЕСТАН	1 200 000	-	1 200 000		1 200 000	
	Всего к оплате:	1 200 000	-	1 200 000		1 200 000	

Заказчик
Директор: Асанов А.Ш

Подрядчик
Директор: Молтаев А.М.

Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫЙ КОРПУС И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГККП МНОГОПРОФИЛЬНОГО ИНДУСТРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА В Г.ТУРКЕСТАН

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ИЮНЬ 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Многопрофильный индустриально-технический колледж" управления образования Туркестанской области"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «NurTechCom» БИН 110840020273
ДОГОВОР: Договор № 80 от 05.06.2019

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БРУСЧАТКА 584м								
1	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**								
			368,9212	1671,34	1,03	616593	380	180464	0,72	265
		м бортового камня		665,02	0,46	245340	171	60,3	0,01	2
2	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 100х20х8**								
			368,9212	760,00	--	280380	--	11888	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			896973	380			265
			Тенге			245340	171			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			896973				
	Материалы -		Тенге			370873				
	Всего заработная плата -		Тенге				245511			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			280380				
	Сдача и испытание -		Тенге			7157				
		Накладные расходы -	Тенге			192352				
		Сметная прибыль -	Тенге			87146				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1176471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							268
		Сметная заработная плата -	Тенге				245511			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1176471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							268
		Сметная заработная плата -	Тенге				245511			
		Всего прямые затраты				1 176 471				
		Непредвиденные работы и затраты-2%				23 529				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость строительства БЕЗ НДС				1 200 000				

Заказчик:
Директор: Асанов Ахан Шакенович

Подрядчик:
Директор: Молтаев Арман Махсутович