АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

от " 22 " июня 2012 г. г.Жаркент

Государственная приемочная комиссия, назначенная **распоряжением Акимата Панфиловского района от «20» апреля 2012 г. № 248**
в составе:

председателя приемочной комиссии:

Молдахметов Б.К. заместитель Акима Панфиловского района

зам. председателя приемочной комиссии.

Кабылов Д.Т. главный специалист ДГАСК и Л по Алматинской области

членов комиссии-представителей:

Хасанов К Ж. начальник отдела строительства Панфиловского района

Кусаинов.С.Ж директор ТОО «ФУД-МС», генеральный подрядчик

Жунусов М.О. директор ТОО «Құрылысшы-М», генеральный подрядчик

Нукушев М.Т директор ТОО « Бауыр Құрылыс Компаниясы», генеральный подрядчик

Шидербаев Б. директор ТОО «Фирма Мегастрой», авторский надзор.

другие заинтересованные службы:

Аменов Е. технадзор эксперт ТОО «УКС»

Абылханов Б.А начальник отдела архитектуры и градостроительства.

Смагулов Е.К. начальник Управления санитарно-эпидемиологического надзора.

Туркестанов А.А. начальник ОЧС Панфиловского района.

Хайрулин Н. Государственный экологический инспектор Балхаш-Алакольского департамента экологии.

Жалилходжаев Т.А. начальник отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района.

Юсупов А.Т. начальник районного узла телекоммуникаций Панфиловского района.

Кобелеков С.С. начальник Жаркентского РЭС.

Сатпаева А.Ш начальник отдела занятости.

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком ГУ «Отдел строительства Панфиловского района» и Генеральным подрядчиками предъявлен к приемке в эксплуатацию: двадцать пять одноквартирных арендных жилых домов, в с. Пиджим Панфиловского района Алматинской области в том числе :

а) ТОО « ФУД-МС » десяти одноквартирных арендных жилых домов, (договор №35/11/11, № 36/11/11 от 15.11.2011 г.)
б) ТОО«Құрылысшы-М»десяти одноквартирных арендных жилых домов (договор №30/11/11, № 31/11/11 от 15.11.2011 г.)
в) ТОО «Бауыр Құрылыс Компаниясы» пяти одноквартирных арендных жилых домов (договор №37/11/11 от 15.11.2011 г.)

Новое

2.Строительство осуществлено на основании решения о предоставлении соответствующего права на землю от 29.11.2011 г. №107 акимом Пиджимского сельского округа и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от « » 2012 г

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиками: ТОО «ФУД-МС», ТОО «Құрылысшы-М», ТОО «Бауыр Құрылыс Компаниясы» выполнившими строительно-монтажные, отделочные, сантехнические и др. виды работ.

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектной организацией ТОО «Фирма Мегастрой» г.Талдыкорган Гос. лицензия МКЛ №01501 от 05.10.2010 г.

5.Исходные данные для проектирования выданы службами района и отделом архитектуры, градостроительства и строительства Панфиловского района.

6.Строительство осуществлялось по проектно-сметной документации ТОО «Фирма Мегастрой»,

7.Проектно-сметная документация утверждена ГУ «Управлением строительства Алматинской области» от 26.09.2011г. приказ № 83

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 15 ноября 2011г;
окончание работ: 30 апреля 2012 г.
при продолжительности строительства – 6 мес.

9. Рабочей комиссии представлено следующая документация: проектно-сметная документация с заключением ДГП "Талдыкоргангосэкспертиза" за №18-0672/11 от 23.09.2011г., акты на скрытые работы, акт выбора площадки, решение акима Пиджимского сельского округа и др. документация.
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилые дома имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	фактически
Общая площадь	м2	2 000	2 000
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	м3	11 223,75	11 223,75

Показатели	По проекту			фактически		
	Число квартир	Площадь квартир м2		Число квартир	Площадь квартир м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир в том числе	25	2 000	1 192,5	25	2 000	1 192,5
однокомнатных	-					
трехкомнатных	25	2 000	1 192,5	25	2 000	1 192,5

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: одноэтажное 3-х комнатные, без подвала, стены –кирпичное, кровля – четырехскатная, с покрытием из металлочерепицы, утеплитель по чердаку-минераловатные плиты, пол – линолеумный, потолок -гипсокартон

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении… к настоящему акту) в количестве :

по проекту_____ единиц;
фактически_____ единиц;

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом
.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **180 002,36 тыс. тенге**, в том числе:
проектно-сметной документации - **4 300,0тыс. тенге,**
строительно-монтажных работ **174 235,29тыс. тенге**, (в том числе: оборудования, инструмента и инвентаря тыс. тенге),
тех. надзор- **1 118,59 тыс. тенге**,
авт. надзор- **348,47тыс. тенге**

14. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **179 856,265** тыс. тенге, в том числе:
проектно-сметной документации -**4 300,0 тыс. тенге,**
строительно-монтажных работ **174 235,29 тыс. тенге**, (в том числе: оборудования, инструмента и инвентаря **905,46** тыс. тенге),
тех. надзор - **975,51 тыс. тенге**,
авт. надзор – **348,47 тыс. тенге**

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленные к приемке двадцать пять одноквартирных арендных жилых домов в с.Пенжим Панфиловского района Алматинской области

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии: _____ Молдахметов Б.К.

зам. председателя Государственной приемочной комиссии: _____ Кабылов Д.Т.

Члены приемочной комиссии:



Хасанов К.Ж.

Кусаинов.С.Ж

Жунусов М.О

Нукушев М.Т

Шидербаев. Б.З

Аменов Е.

Абылханов Б.А

Смагулов Е.К.

Туркестанов А.А

Хайрулин Н.

Жалилходжаев Т.А.

Юсупов А.Т.

Кобелеков С.С.

Сатбаева А.Ш

Реестр
выполненных работ по объекту
Строительство пяти арендных жилых домов в п.Пенжим Панфиловского района Алматинской области.
(доп. соглашение №1 к договору №37/11/11) РБ

№	Наименование работ	№ акта	Сумма выполнения (тенге)
1	Общестроительные работы Жилдом №1	1	4 145 046
2	Общестроительные работы Жилдом №2	2	4 145 046
3	Общестроительные работы Жилдом №3	3	4 145 046
4	Общестроительные работы Жилдом №4	4	4 145 046
5	Общестроительные работы Жилдом №5	5	4 145 046
	ВСЕГО:	тенге	**20 725 280**

Заказчик:
Начальник ГУ «отдел строительства Панфиловского района»

Хасанов К.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО «Бауыр Курылыс Компаниясы»

Нукушев М.Т.

ФОРМА 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Стройка: - Строительство пяти арендных жилых домов в п.Пенжим Панфиловского района

Объект: - Общестроительные работы (РБ) жилдом №1

Договор подряда номер | доп. соглашение №1 к договору № 37/11/11

А К Т №1

О приемке выполненных работ за март месяц 2012 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ	4. Наружные, внутренние стены, перегородки								
31	Е8-10-1	Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсминостью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м м3	1,283	7022,64	335,84	9010	431	1377	5,07	7
				783	126	1005	162	118	0,61	1
32	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича м3	15,4	6909,46	337,41	106406	5196	14474	4,38	67
				670,5	126	10326	1940	118	0,62	10
33	4-1-90	каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, д=5 мм м3	0,18165	41200	0	7484	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
34	Е6-17-2	Устройство железобетонных сердечников МС-1,2,3,4 м3	4,035	15661,05	402,61	63192	1625	13323	18,1	73
				2992,5	152,1	12075	614	105	0,7428	3
35	4-1-53	каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d= 6 мм т	0,06041	65000	0	3927	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
36	4-1-73	каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d= 12 мм т	0,123	65900	0	8106	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
37	Е6-19-1	Устройство железобетонной обвязки стен м3	3,55	11284,67	316,01	40061	1122	5544	8,25	29
				1368	119,39	4856	424	105	0,583	2
38	4-1-53	каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d= 6 мм т	0,03158	65000	0	2053	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0

39	4-1-55	каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d= 10 мм т	0,12641	60500	0	7648	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
40	4-1-73	каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d= 12 мм т	0,02644	58800	0	1555	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
41	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м т	28,419	1001,45	34,73	28460	987	7982	1,43	41
				225	13,01	6394	370	118	0,0635	2
42	4-1-41	проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, д=5 мм т	0,0152	29400	0	447	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
43	1-1-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,04983	60200	0	3000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		тенге			281349	9361	42700		217
						34656	3510			18
	Накладные расходы		тенге			42700				
	Всего заработная плата		тенге			6405				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		тенге			19443				
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4		тенге			343492				
	Сметная заработная плата		тенге			44571				

РАЗДЕЛ 5. монолитные перемычки

5.0

44	Е6-18-9	Устройство перемычек м3	2,88	15358,92	367,51	44234	1058	7081	13,1	38
				2202,75	138,83	6344	400	105	0,678	2
45	4-1-53	каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d= 6 мм т	0,03963	65000	0	2576	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
46	4-1-72	каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d= 10 мм т	0,01774	67700	0	1201	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
47	4-1-73	каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d= 12 мм т	0,0639	65900	0	4211	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		тенге			52222	1058	7081		38
						6344	400			2
	Накладные расходы		тенге			7081				
	Всего заработная плата		тенге			1062				

Ненормируемые и непредвиденные затраты			тенге			3558				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			тенге			62861				
Сметная заработная плата			тенге			7806				
		РАЗДЕЛ 6. Проемы								
48	Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м²	7,87	828,63	71,29	6521	561	2810	1,64	13
				272,25	25,25	2143	199	120	0,1042	1
		м2								
49	Е10-16-2	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью более 2 м²	2,52	593,71	59,17	1496	149	664	1,18	3
				198,45	21,16	500	53	120	0,0897	0
		м2								
50	6.-1.-17	Блоки оконные трехстворные со спаренными створками и форточкой ОС 15-18; ОС 15-21 для жилья	2,52	4920	0	12398	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
51	6.-1.-13	Блоки оконные двухстворные со спаренными створками и форточкой ОС 12-12; ОС 12-13,5 для жилья	6,72	5930	0	39850	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
52	6.-1.-4	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 13-5 для жилья	0,5	6860	0	3430	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
53	6.-1.-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 5-5 для жилья	0,65	4110	0	2672	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
54	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	10,39	231,53	5,58	2406	58	1199	0,586	6
				94,05	2,12	977	22	120	0,0103	0
		м2								
55	6-9-8	Доски подоконные, марка ПД19-35, ПД28-35, толщина 42 мм , ширина 350 мм	8,1	1190	0	9639	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м								
56	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	125,7	31,04	0,05	3902	6	1155	0,049	6
				7,7	0,02	968	3	119	0,0001	0
		м2								
57	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м²	12,39	398,48	102,53	4937	1270	2785	0,899	11
				151,65	35,67	1879	442	120	0,1393	2
		м2								
58	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими плотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,94	4250	0	12495	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0

			м2							
59	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими плотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	9,45	4010	0	37895	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			м2							
60	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	2,1	330,85	32,08	695	67	716	1,49	3
				272,25	12,13	572	25	120	0,0592	0
			м2							
61	6-4-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными плотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	2,1	11200	0	23520	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			м2							
62	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	7	1380	0	9660	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			к-кт							
63	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960	0	1960	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			к-кт							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		6	тенге			173476	2111	9329		42
						7039	744			3
Накладные расходы			тенге			9329				
Всего заработная плата			тенге			1399				
Ненормируемые и непредвиденные затраты			тенге			10968				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		6	тенге			193773				
Сметная заработная плата			тенге			9182				
РАЗДЕЛ	**7.**	**Перекрытие**								
64	Е10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	84,24	543,02	28,55	45744	2405	19445	1,19	100
				181,58	10,78	15296	908	120	0,0527	4
			м2							
65	1-2-29	Брусья обрезные сиз хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, 11 сорта	2,38	18300	0	43554	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			м3							
66	1-2-63	Доски обрезные сиз хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, 11 сорта	2,5272	13800	0	34875	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			м3							
67	3-3-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 50	12,336	2890	0	35651	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			м3							
		7.1. Устройство трубы								
68	Е60-19-1	Устройство отверстий для печей и труб в перекрытиях чердачных	1	400,11	13,47	400	13	389	2,4613	2

				386,64	2,12	387	2	100	0,0215	0
		отв.								
69	E60-21-1	Кладка дымовых труб без оштукатуривания, один канал	1,03	10684,22	365,54	11005	377	3836	24,13	25
				3660,75	63	3771	65	100	0,37	0
		м3								
70	E15-61-3	Штукатурка дымовой трубы	3	285,89	4,07	858	12	431	0,74	2
				135,68	0,97	407	3	105	0,0517	0
		м2								
71	E10-12-6	Подшивка потолков оцинкованной,кровельной сталью по дереву к=2,000	2,88	503,52	0,92	1450	3	131	0,249	1
				37,58	0,34	108	1	120	0,0017	0
		м2								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			тенге			173537	2810	24232		130
						19969	979			4
Накладные расходы			тенге			24232				
Ненормируемые и непредвиденные затраты			тенге			11866				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			тенге			209635				

РАЗДЕЛ 8. Кровля

72	E10-14-1	Установка стропил, мауэрлата	2,16	21304,82	334,28	46018	722	9133	22,1	48
				3397,5	126	7339	272	120	0,62	1
		м3								
73	E6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,08364	52657,31	536,06	4404	45	4187	289	24
				47475	202,5	3971	17	105	0,99	0
		т								
74	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно	0,08364	69800	0	5838	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		т								
75	E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,16	573,75	28,11	1239	61	348	0,78	2
				123,75	10,58	267	23	120	0,052	0
		м3								
76	E10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,57	22541,72	316,57	12849	180	2467	22,5	13
				3487,5	119,25	1988	68	120	0,58	0
		м3								
77	E7-20-1	Установка стыковых накладок	0,20206	87408,57	2434,57	17662	492	9299	170	34
				31950	920,25	6456	186	140	4,49	1
		т								
78	E10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	0,57	2362,15	14,17	1346	8	211	1,88	1
				303,75	5,4	173	3	120	0,026	0
		м3								
79	E12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлической по деревянной обрешетке с их устройством	151,8	1790,03	8,2	271727	1245	49863	1,71	260

		металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством		272,95	3,08	41434	468	119	0,015	2
			м2							
80	1-1-423	Металлочерепица-конек	18,9	708	0	13381	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			м2							
81	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	151,8	20,49	0,91	3110	138	914	0,029	4
				4,68	0,34	710	52	120	0,00168	0
			м2							
82	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1194	6,08	6
				963	31,5	963	32	120	0,15	0
			слуховое окно							
83	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	2,6	1134,9	8,2	2951	21	740	1,48	4
				236,25	3,08	614	8	119	0,015	0
			м2							
84	1-1-790	Скобяные изделия слуховых окон	2	1960	0	3920	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			к-кт							
85	6-1-152	Блоки оконные слуховых окон	1,08	3960	0	4277	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			м2							
86	Е10-3-5	Устройство карнизов	21,4	767,86	7,54	16432	161	5586	1,43	31
				214,65	2,86	4594	61	120	0,0139	0
			м2							
87	Е10-50-2	Устройство по фермам рабочего разреженного настила толщиной 25 мм	69,59	271,71	6,71	18908	467	3144	0,214	15
				35,1	2,54	2443	177	120	0,0124	1
			м2							
88	Е9-25-1	монтаж балок	0,10419	5030,5	2020,02	524	210	260	14,1	1
				2272,5	502,43	237	52	90	1,79	0
			т							
89	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс к=1,040	0,10836	59200	0	6415	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			т							
90	Е10-7-1	Обшивка козырька плитами ОСВ	1,58	137,13	4,64	217	7	114	0,363	1
				58,05	1,76	92	3	120	0,0085	0
			м2							
91	99-10-7	Плита ОСВ	1,58	366	0	578	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			м2							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		8	тенге			434877	3839	87460		444
						71281	1422			5

Накладные расходы	тенге	87460
Всего заработная плата	тенге	13119
Непормируемые и непредвиденные затраты	тенге	31340
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге	553677
Сметная заработная плата	тенге	85822

РАЗДЕЛ 9. Полы

92	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	80	108,05	2,62	8644	210	1132	0,0681	5
				10,51	0,99	841	79	123	0,0048	0
		м2								
93	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	80	355,87	14,76	28470	1181	5704	0,361	29
				52,43	5,54	4194	443	123	0,027	2
		м2								
94	Е11-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий К1трр=10	80	433,13	6,7	34650	536	1909	0,104	8
				16,9	2,5	1352	200	123	0,012	1
		м2								
95	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	80	211,49	9,95	16919	796	5504	0,356	28
				52,2	3,74	4176	299	123	0,0182	1
		м2								
96	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К1трр=2	80	55,84	1,34	4467	107	173	0,0088	1
				1,26	0,5	101	40	123	0,0024	0
		м2								
97	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	80	692,87	4,9	55430	392	5938	0,382	31
				58,5	1,85	4680	148	123	0,009	1
		м2								
98	Е11-39-1	Устройство деревянных плинтусов К=1,070	85,6	109,84	0,46	9402	39	1287	0,0765	7
				12,04	0,18	1031	15	123	0,0008	0
		м								
99	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2,7	108,05	2,62	292	7	38	0,0681	0
				10,51	0,99	28	3	123	0,0048	0
		м2								
100	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,216	8719,48	0	1883	0	150	3,66	1
				567	0	122	0	123	0	0
		м3								
101	Е10-12-3	Устройство покрытий из керамических одноцветныхплиток с красителем на цементном растворе	2,7	1430,38	11,72	3862	32	585	1,06	3
				171,68	4,39	464	12	123	0,0214	0
		м2								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			тенге			164019	3300	22420		113
						16989	1239			5

Накладные расходы	тенге	22420
Всего заработная плата	тенге	3363

Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге		11186
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге		197625
Сметная заработная плата	тенге		21591

РАЗДЕЛ 10. Отделочные работы

102	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	219,3	272,8	4,07	59825	893	31466	0,74	162
				135,68	0,97	29755	213	105	0,0517	11
		м2								
103	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке стен, откосов	219,3	17,51	0,12	3840	26	3173	0,092	20
				13,73	0,05	3011	11	105	0,0002	0
		м2								
104	Е10-12-3	Подшивка потолков древесноволокнистыми твердыми плитами толщиной 5 мм	80	384,14	4,48	30731	358	10400	0,671	54
				106,65	1,69	8532	135	120	0,0082	1
		м2								
105	Е15-163-2	Улучшенная окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным	80	209,97	2,7	16798	216	9252	0,654	52
				109,13	1,01	8730	81	105	0,005	0
		м2								
106	Е15-65-1	Штукатурка по камню и бетону сплоских дверных и оконных откосов	20,88	588,7	6,33	12292	132	6909	1,79	37
				312,75	2,39	6530	50	105	0,0117	0
		м2								
107	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	11,4	181,57	1,88	2070	21	946	0,468	5
				78,3	0,72	893	8	105	0,0035	0
		м2								
108	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	8,2711	179,46	1,88	1484	16	687	0,467	4
				78,3	0,72	648	6	105	0,0035	0
		м2								
109	Е15-165-2	Улучшенная окраска деревянных карнизов колером масляным разбеленным	21,4	209,97	2,7	4493	58	2475	0,654	14
				109,13	1,01	2335	22	105	0,005	0
		м2								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			тенге			131533	1720	65308		348
						60434	526			12

Накладные расходы	тенге	65308
Всего заработная плата	тенге	9796
Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	11810
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге	208651
Сметная заработная плата	тенге	70756

РАЗДЕЛ 11. Фасад

110	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен и цоколя цементно-известковым раствором	56,94	216,7	1,96	12339	112	6538	0,611	35
				108,9	0,45	6201	26	105	0,0262	1
		м2								

111-Е15 155-2	Силикатная окраска фасадов, откосов с лесов с подготовкой поверхности		56,91	53,89	0,14	3067	8	1912	0,187	11
				31,95	0,05	1818	3	105	0,0003	0
		м2								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге				15406	120	8450		46
						8019	29			1
Накладные расходы		тенге				8450				
Всего заработная плата		тенге				1268				
Ненормируемые и непредвиденные затраты		тенге				1431				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге				25287				
Сметная заработная плата		тенге				9316				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ		тенге				1795001				
Временные здания и сооружения 1,1 %		тенге				19745				
итого						1814746				
удорожание работ в зимнее время 1,08 %		тенге				19599				
затраты на выслугу лет 1%		тенге				18147				
затраты на доп. отпуска 0,4%		тенге				7259				
итого						1859752				
перерасчет в текущих ценах К-1,951		тенге				3628376				
налоги, сборы, обязательные платежи 2%		тенге				72568				
Всего с налогами сборами и обязательными платежами		тенге				3700943				
НДС 12%		тенге				444113				
итого с НДС		тенге				**4145056**				

ПРИНЯЛ _____ _____ _____

СДАЛ _____ _____

Жамбыл ауд. Жамбылский р-н
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Бауыр Құрылыс Компаниясы
Товарищество с ограниченной ответственностью
Республика Казахстан Алматинская область

ДЛЯ ФОРМ № 2

ФОРМА 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО "Баубыр Курылыс Компаниясы"

Стройка: - Строительство пяти арендных жилых домов в п.Пенжим Панфиловского района

Объект: - Общестроительные работы (РБ) жилдом №2

Договор подряда номер | доп. соглашение №1 к договору № 37/11/11

А К Т №2

О приемке выполненных работ за март месяц 2012 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ	4. Наружные, внутренние стены, перегородки								
31	Е8-10-1	Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсминостью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м м3	1,283	7022,64	335,84	9010	431	1377	5,07	7
				783	126	1005	162	118	0,61	1
32	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича м3	15,4	6909,46	337,41	106406	5196	14474	4,38	67
				670,5	126	10326	1940	118	0,62	10
33	4-1-90	каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, д=5 мм м3	0,18165	41200	0	7484	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
34	Е6-17-2	Устройство железобетонных сердечников МС-1,2,3,4 м3	4,035	15661,05	402,61	63192	1625	13323	18,1	73
				2992,5	152,1	12075	614	105	0,7428	3
35	4-1-53	каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d= 6 мм т	0,06041	65000	0	3927	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
36	4-1-73	каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d= 12 мм т	0,123	65900	0	8106	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
37	Е6-19-1	Устройство железобетонной обвязки стен м3	3,55	11284,67	316,01	40061	1122	5544	8,25	29
				1368	119,39	4856	424	105	0,583	2
38	4-1-53	каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d= 6 мм т	0,03158	65000	0	2053	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0

39	4-1-55	каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса A-III, d= 10 мм т	0,12641	60500	0	7648	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
40	4-1-73	каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d= 12 мм т	0,02644	58800	0	1555	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
41	E8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м т	28,419	1001,45	34,73	28460	987	7982	1,43	41	
				225	13,01	6394	370	118	0,0635	2	
42	4-1-41	проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-1, BP-1, д=5 мм т	0,0152	29400	0	447	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
43	1-1-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,04983	60200	0	3000	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		тенге			281349	9361	42700		217	
						34656	3510			18	
	Накладные расходы		тенге			42700					
	Всего заработная плата		тенге			6405					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		тенге			19443					
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4		тенге			343492					
	Сметная заработная плата		тенге			44571					

РАЗДЕЛ 5. монолитные перемычки

5.0

44	E6-18-9	Устройство перемычек м3	2,88	15358,92	367,51	44234	1058	7081	13,1	38	
				2202,75	138,83	6344	400	105	0,678	2	
45	4-1-53	каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d= 6 мм т	0,03963	65000	0	2576	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
46	4-1-72	каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-III, d= 10 мм т	0,01774	67700	0	1201	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
47	4-1-73	каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-III, d= 12 мм т	0,0639	65900	0	4211	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		тенге			52222	1058	7081		38	
						6344	400			2	
	Накладные расходы		тенге			7081					
	Всего заработная плата		тенге			1062					

Непормируемые и непредвиденные затраты				тенге				3558			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5				тенге				62861			
Сметная заработная плата				тенге				7806			
		РАЗДЕЛ 6. Проемы									
48	Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м²	7,87	828,63	71,29	6521	561	2810	1,64	13
				272,25	25,25	2143	199	120	0,1042	1
		м2								
49	Е10-16-2	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью более 2 м²	2,52	593,71	59,17	1496	149	664	1,18	3
				198,45	21,16	500	53	120	0,0897	0
		м2								
50	6.-1.-17	Блоки оконные трехстворные со спаренными створками и форточкой ОС 15-18; ОС 15-21 для жилья	2,52	4920	0	12398	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
51	6.-1.-13	Блоки оконные двухстворные со спаренными створками и форточкой ОС 12-12; ОС 12-13,5 для жилья	6,72	5930	0	39850	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
52	6.-1.-4	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 13-5 для жилья	0,5	6860	0	3430	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
53	6.-1.-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 5-5 для жилья	0,65	4110	0	2672	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
54	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	10,39	231,53	5,58	2406	58	1199	0,586	6
				94,05	2,12	977	22	120	0,0103	0
		м2								
55	6-9-8	Доски подоконные, марка ПД19-35, ПД28-35, толщина 42 мм , ширина 350 мм	8,1	1190	0	9639	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м								
56	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	125,7	31,04	0,05	3902	6	1155	0,049	6
				7,7	0,02	968	3	119	0,0001	0
		м2								
57	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м²	12,39	398,48	102,53	4937	1270	2785	0,899	11
				151,65	35,67	1879	442	120	0,1393	2
		м2								
58	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими плотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,94	4250	0	12495	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0

			м2							
59	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими плотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	9,45	4010	0	37895	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			м2							
60	E10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	2,1	330,85	32,08	695	67	716	1,49	3
				272,25	12,13	572	25	120	0,0592	0
			м2							
61	6-4-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными плотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	2,1	11200	0	23520	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			м2							
62	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	7	1380	0	9660	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			к-кт							
63	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960	0	1960	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			к-кт							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	6	тенге			173476	2111	9329		42
						7039	744			3

Накладные расходы	тенге	9329
Всего заработная плата	тенге	1399
Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	10968
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге	193773
Сметная заработная плата	тенге	9182

РАЗДЕЛ 7. Перекрытие

64	E10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	84,24	543,02	28,55	45744	2405	19445	1,19	100
				181,58	10,78	15296	908	120	0,0527	4
			м2							
65	1-2-29	Брусья обрезные сиз хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, 11 сорта	2,38	18300	0	43554	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			м3							
66	1-2-63	Доски обрезные сиз хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, 11 сорта	2,5272	13800	0	34875	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			м3							
67	3-3-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 50	12,336	2890	0	35651	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			м3							
		7.1. Устройство трубы								
68	E60-19-1	Устройство отверстий для печей и труб в перекрытиях чердачных	1	400,11	13,47	400	13	389	2,4613	2

				386,64	2 12	387	2	100	0 0215	0
		отв.								
69	1 60-21-1	Кладка дымовых труб без оштукатуривания, один канал	1,03	10684,22	365 54	11005	377	3836	24 13	25
				3660,75	63	3771	65	100	0,37	0
		м3								
70	E15-61-3	Штукатурка дымовой трубы	3	285,89	4 07	858	12	431	0 74	2
				135,68	0 97	407	3	105	0 0517	0
		м2								
71	E10-12-6	Подшивка потолков оцинкованной кровельной сталью по дереву к=2,000	2,88	503,52	0 92	1450	3	131	0 249	1
				37,58	0 34	108	1	120	0 0017	0
		м2								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		тенге			173537	2810	24232		130
						19969	979			4
	Накладные расходы		тенге			24232				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		тенге			11866				
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7		тенге			209635				

РАЗДЕЛ 8. Кровля

72	E10-14-1	Установка стропил, мауэрлата	2,16	21304,82	334,28	46018	722	9133	22,1	48
				3397,5	126	7339	272	120	0,62	1
		м3								
73	E6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,08364	52657,31	536,06	4404	45	4187	289	24
				47475	202 5	3971	17	105	0,99	0
		т								
74	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно	0,08364	69800	0	5838	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		т								
75	E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,16	573,75	28,11	1239	61	348	0,78	2
				123,75	10,58	267	23	120	0,052	0
		м3								
76	E10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,57	22541,72	316 57	12849	180	2467	22 5	13
				3487,5	119,25	1988	68	120	0,58	0
		м3								
77	E7-20-1	Установка стыковых накладок	0,20206	87408,57	2434,57	17662	492	9299	170	34
				31950	920,25	6456	186	140	4,49	1
		т								
78	E10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, зстакад	0,57	2362,15	14,17	1346	8	211	1,88	1
				303,75	5,4	173	3	120	0,026	0
		м3								
79	E12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепичной по деревянной обрешетке с ее устройством	151,8	1790,03	8,2	271727	1245	49863	1,71	260

		металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством		272,95	3,08	41434	468	119	0,015	2
			м2								
80	1-1-423	Металлочерепица-конек	18,9	708	0	13381	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			м2								
81	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	151,8	20,49	0,91	3110	138	914	0,029	4
				4,68	0,34	710	52	120	0,00168	0
			м2								
82	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1194	6,08	6
				963	31,5	963	32	120	0,15	0
			слуховое окно								
83	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	2,6	1134,9	8,2	2951	21	740	1,48	4
				236,25	3,08	614	8	119	0,015	0
			м2								
84	1-1-790	Скобяные изделия слуховых окон	2	1960	0	3920	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			к-кт								
85	6-1-152	Блоки оконные слуховых окон	1,08	3960	0	4277	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			м2								
86	Е10-3-5	Устройство карнизов	21,4	767,86	7,54	16432	161	5586	1,43	31
				214,65	2,86	4594	61	120	0,0139	0
			м2								
87	Е10-50-2	Устройство по фермам рабочего разреженного настила толщиной 25 мм	69,59	271,71	6,71	18908	467	3144	0,214	15
				35,1	2,54	2443	177	120	0,0124	1
			м2								
88	Е9-25-1	монтаж балок	0,10419	5030,5	2020,02	524	210	260	14,1	1
				2272,5	502,43	237	52	90	1,79	0
			т								
89	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс к=1,040	0,10836	59200	0	6415	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			т								
90	Е10-7-1	Обшивка козырька плитами ОСВ	1,58	137,13	4,64	217	7	114	0,363	1
				58,05	1,76	92	3	120	0,0085	0
			м2								
91	99-10-7	Плита ОСВ	1,58	366	0	578	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			м2								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	8	тенге			434877	3839	87460		444
						71281	1422			5

Накладные расходы	тенге		87460
Всего заработная плата	тенге		13119
Непормируемые и непредвиденные затраты	тенге		31340
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге		553677
Сметная заработная плата	тенге		85822

РАЗДЕЛ 9. Полы

92	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	80	108,05	2,62	8644	210	1132	0,0681	5
				10,51	0,99	841	79	123	0,0048	0
		м2								
93	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	80	355,87	14,76	28470	1181	5704	0,361	29
				52,43	5,54	4194	443	123	0,027	2
		м2								
94	Е11-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий К1трр=10	80	433,13	6,7	34650	536	1909	0,104	8
				16,9	2,5	1352	200	123	0,012	1
		м2								
95	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	80	211,49	9,95	16919	796	5504	0,356	28
				52,2	3,74	4176	299	123	0,0182	1
		м2								
96	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К1трр=2	80	55,84	1,34	4467	107	173	0,0088	1
				1,26	0,5	101	40	123	0,0024	0
		м2								
97	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	80	692,87	4,9	55430	392	5938	0,382	31
				58,5	1,85	4680	148	123	0,009	1
		м2								
98	Е11-39-1	Устройство деревянных плинтусов К=1,070	85,6	109,84	0,46	9402	39	1287	0,0765	7
				12,04	0,18	1031	15	123	0,0008	0
		м								
99	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2,7	108,05	2,62	292	7	38	0,0681	0
				10,51	0,99	28	3	123	0,0048	0
		м2								
100	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,216	8719,48	0	1883	0	150	3,66	1
				567	0	122	0	123	0	0
		м3								
101	Е10-12-3	Устройство покрытий из керамических одноцветныхплиток с красителем на цементном растворе	2,7	1430,38	11,72	3862	32	585	1,06	3
				171,68	4,39	464	12	123	0,0214	0
		м2								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			тенге			164019	3300	22420		113
						16989	1239			5

Накладные расходы	тенге	22420
Всего заработная плата	тенге	3363

Ненормируемые и непредвиденные затраты					тенге					11186
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9					тенге					197625
Сметная заработная плата					тенге					21591
РАЗДЕЛ 10. Отделочные работы										
102	E15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	219,3	272,8	4,07	59825	893	31466	0,74	162
				135,68	0,97	29755	213	105	0,0517	11
		м2								
103	E15-152-1	Известковая окраска по штукатурке стен, откосов	219,3	17,51	0,12	3840	26	3173	0,092	20
				13,73	0,05	3011	11	105	0,0002	0
		м2								
104	E10-12-3	Подшивка потолков древесноволокнистыми твердыми плитами толщиной 5 мм	80	384,14	4,48	30731	358	10400	0,671	54
				106,65	1,69	8532	135	120	0,0082	1
		м2								
105	E15-163-2	Улучшенная окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным	80	209,97	2,7	16798	216	9252	0,654	52
				109,13	1,01	8730	81	105	0,005	0
		м2								
106	E15-65-1	Штукатурка по камню и бетону сплоских дверных и оконных откосов	20,88	588,7	6,33	12292	132	6909	1,79	37
				312,75	2,39	6530	50	105	0,0117	0
		м2								
107	E15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	11,4	181,57	1,88	2070	21	946	0,468	5
				78,3	0,72	893	8	105	0,0035	0
		м2								
108	E15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	8,2711	179,46	1,88	1484	16	687	0,467	4
				78,3	0,72	648	6	105	0,0035	0
		м2								
109	E15-165-2	Улучшенная окраска деревянных карнизов колером масляным разбеленным	21,4	209,97	2,7	4493	58	2475	0,654	14
				109,13	1,01	2335	22	105	0,005	0
		м2								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10					тенге		131533	1720	65308	348
							60434	526		12
Накладные расходы					тенге		65308			
Всего заработная плата					тенге		9796			
Ненормируемые и непредвиденные затраты					тенге		11810			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10					тенге		208651			
Сметная заработная плата					тенге		70756			
РАЗДЕЛ 11. Фасад										
110	E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен и цоколя цементно-известковым раствором	56,94	216,7	1,96	12339	112	6538	0,611	35
				108,9	0,45	6201	26	105	0,0262	1
		м2								

111	Г 15-155-2	Силикатная окраска фасадов, откосов с лесов с подготовкой поверхности	56,91	53,89	0,14	3067	8	1912	0,187	11
				31,95	0,05	1818	3	105	0,0003	0
		м2								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге			15406	120	8450		46
						8019	29			1
	Накладные расходы		тенге			8450				
	Всего заработная плата		тенге			1268				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		тенге			1431				
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге			25287				
	Сметная заработная плата		тенге			9316				
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ		тенге			1795001				
	Временные здания и сооружения 1,1 %		тенге			19745				
	итого					1814746				
	удорожание работ в зимнее время 1,08 %		тенге			19599				
	затраты на выслугу лет 1%		тенге			18147				
	затраты на доп. отпуска 0,4%		тенге			7259				
	итого					1859752				
	перерасчет в текущих ценах К-1,951		тенге			3628376				
	налоги, сборы, обязательные платежи 2%		тенге			72568				
	Всего с налогами сборами и обязательными платежами		тенге			3700943				
	НДС 12%		тенге			444113				
	итого с НДС		тенге			**4145056**				

ПРИНЯЛ _____ _____ _____

(должность)

СДАЛ _____ _____ _____

(должность)

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Бауыр Құрылыс
Компаниясы
Товарищество с ограниченной ответственностью

ДЛЯ ФОРМ № 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Панфиловского района" ФОРМА 2

Подрядчик: ТОО "Баубыр Курылыс Компаниясы"

Стройка: - Строительство пяти арендных жилых домов в п.Пенжим Панфиловского района

Объект: - Общестроительные работы (РБ) жилдом №3

Договор подряда номер | доп. соглашение №1 к договору № 37/11/11

А К Т №3

О приемке выполненных работ за март месяц 2012 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ	4. Наружные, внутренние стены, перегородки								
31	Е8-10-1	Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсминостью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м м3	1,283	7022,64	335,84	9010	431	1377	5,07	7
				783	126	1005	162	118	0,61	1
32	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича м3	15,4	6909,46	337,41	106406	5196	14474	4,38	67
				670,5	126	10326	1940	118	0,62	10
33	4-1-90	каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, д=5 мм м3	0,18165	41200	0	7484	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
34	Е6-17-2	Устройство железобетонных сердечников МС-1,2,3,4 м3	4,035	15661,05	402,61	63192	1625	13323	18,1	73
				2992,5	152,1	12075	614	105	0,7428	3
35	4-1-53	каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d= 6 мм т	0,06041	65000	0	3927	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
36	4-1-73	каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d= 12 мм т	0,123	65900	0	8106	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
37	Е6-19-1	Устройство железобетонной обвязки стен м3	3,55	11284,67	316,01	40061	1122	5544	8,25	29
				1368	119,39	4856	424	105	0,583	2
38	4-1-53	каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d= 6 мм т	0,03158	65000	0	2053	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0

39	4-1-55	каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d= 10 мм т	0,12641	60500	0	7648	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
40	4-1-73	каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d= 12 мм т	0,02644	58800	0	1555	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
41	E8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м т	28,419	1001,45	34,73	28460	987	7982	1,43	41
				225	13,01	6394	370	118	0,0635	2
42	4-1-41	проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, д=5 мм т	0,0152	29400	0	447	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
43	1-1-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,04983	60200	0	3000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		тенге			281349	9361	42700		217
						34656	3510			18
	Накладные расходы		тенге			42700				
	Всего заработная плата		тенге			6405				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		тенге			19443				
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4		тенге			343492				
	Сметная заработная плата		тенге			44571				

РАЗДЕЛ 5. монолитные перемычки

5.0

44	E6-18-9	Устройство перемычек м3	2,88	15358,92	367,51	44234	1058	7081	13,1	38
				2202,75	138,83	6344	400	105	0,678	2
45	4-1-53	каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d= 6 мм т	0,03963	65000	0	2576	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
46	4-1-72	каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-III, d= 10 мм т	0,01774	67700	0	1201	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
47	4-1-73	каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-III, d= 12 мм т	0,0639	65900	0	4211	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		тенге			52222	1058	7081		38
						6344	400			2
	Накладные расходы		тенге			7081				
	Всего заработная плата		тенге			1062				

	Непредвиденные и непредвиденные затраты		тенге			3558					
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5		тенге			62861					
	Сметная заработная плата		тенге			7806					
	РАЗДЕЛ 6. Проемы										
48	E10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м²	7,87	828,63	71,29	6521	561	2810	1,64	13
				272,25	25,25	2143	199	120	0,1042	1
	м2									
49	E10-16-2	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью более 2 м²	2,52	593,71	59,17	1496	149	664	1,18	3
				198,45	21,16	500	53	120	0,0897	0
	м2									
50	6.-1.-17	Блоки оконные трехстворные со спаренными створками и форточкой ОС 15-18; ОС 15-21 для жилья	2,52	4920	0	12398	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
	м2									
51	6.-1.-13	Блоки оконные двухстворные со спаренными створками и форточкой ОС 12-12; ОС 12-13,5 для жилья	6,72	5930	0	39850	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
	м2									
52	6.-1.-4	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 13-5 для жилья	0,5	6860	0	3430	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
	м2									
53	6.-1.-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 5-5 для жилья	0,65	4110	0	2672	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
	м2									
54	E10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	10,39	231,53	5,58	2406	58	1199	0,586	6
				94,05	2,12	977	22	120	0,0103	0
	м2									
55	6-9-8	Доски подоконные, марка ПД19-35, ПД28-35, толщина 42 мм , ширина 350 мм	8,1	1190	0	9639	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
	м									
56	E12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	125,7	31,04	0,05	3902	6	1155	0,049	6
				7,7	0,02	968	3	119	0,0001	0
	м2									
57	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м²	12,39	398,48	102,53	4937	1270	2785	0,899	11
				151,65	35,67	1879	442	120	0,1393	2
	м2									
58	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими плотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,94	4250	0	12495	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0

			м2								
59	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими плотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	9,45	4010	0	37895	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			м2								
60	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	2,1	330,85	32,08	695	67	716	1,49	3
				272,25	12,13	572	25	120	0,0592	0
			м2								
61	6-4-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными плотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	2,1	11200	0	23520	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			м2								
62	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	7	1380	0	9660	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			к-кт								
63	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960	0	1960	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			к-кт								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		6	тенге			173476	2111	9329		42
						7039	744			3

Накладные расходы	тенге	9329
Всего заработная плата	тенге	1399
Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	10968
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге	193773
Сметная заработная плата	тенге	9182

РАЗДЕЛ 7. Перекрытие

64	Е10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	84,24	543,02	28,55	45744	2405	19445	1,19	100
				181,58	10,78	15296	908	120	0,0527	4
			м2							
65	1-2-29	Брусья обрезные сиз хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, 11 сорта	2,38	18300	0	43554	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			м3							
66	1-2-63	Доски обрезные сиз хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, 11 сорта	2,5272	13800	0	34875	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			м3							
67	3-3-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 50	12,336	2890	0	35651	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			м3							
		7.1. Устройство трубы								
68	Е60-19-1	Устройство отверстий для печей и труб в перекрытиях чердачных	1	400,11	13,47	400	13	389	2,4613	2

				386,64	2,12	387	2	100	0,0215	0
		отв.								
69	Е10-21-1	Кладка дымовых труб без оштукатуривания, один канал	1,03	10684,22	365,54	11005	377	3836	24,13	25
				3660,75	63	3771	65	100	0,37	0
		м3								
70	Е15-61-3	Штукатурка дымовой трубы	3	285,89	4,07	858	12	431	0,74	2
				135,68	0,97	407	3	105	0,0517	0
		м2								
71	Е10-12-6	Подшивка потолков оцинкованной кровельной сталью по дереву к=2,000	2,88	503,52	0,92	1450	3	131	0,249	1
				37,58	0,34	108	1	120	0,0017	0
		м2								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		тенге			173537	2810	24232		130
						19969	979			4
	Накладные расходы		тенге			24232				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		тенге			11866				
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7		тенге			209635				

РАЗДЕЛ 8. Кровля

72	Е10-14-1	Установка стропил, мауэрлата	2,16	21304,82	334,28	46018	722	9133	22,1	48
				3397,5	126	7339	272	120	0,62	1
		м3								
73	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,08364	52657,31	536,06	4404	45	4187	289	24
				47475	202,5	3971	17	105	0,99	0
		т								
74	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно	0,08364	69800	0	5838	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		т								
75	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,16	573,75	28,11	1239	61	348	0,78	2
				123,75	10,58	267	23	120	0,052	0
		м3								
76	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,57	22541,72	316,57	12849	180	2467	22,5	13
				3487,5	119,25	1988	68	120	0,58	0
		м3								
77	Е7-20-1	Установка стыковых накладок	0,20206	87408,57	2434,57	17662	492	9299	170	34
				31950	920,25	6456	186	140	4,49	1
		т								
78	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	0,57	2362,15	14,17	1346	8	211	1,88	1
				303,75	5,4	173	3	120	0,026	0
		м3								
79	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	151,8	1790,03	8,2	271727	1245	49863	1,71	260

		металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством		272,95	3,08	41434	468	119	0,015	2
				м2						
80	1-1-423	Металлочерепица-конек	18,9	708	0	13381	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				м2						
81	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	151,8	20,49	0,91	3110	138	914	0,029	4
				4,68	0,34	710	52	120	0,00168	0
				м2						
82	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1194	6,08	6
				963	31,5	963	32	120	0,15	0
				слуховое окно						
83	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	2,6	1134,9	8,2	2951	21	740	1,48	4
				236,25	3,08	614	8	119	0,015	0
				м2						
84	1-1-790	Скобяные изделия слуховых окон	2	1960	0	3920	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				к-кт						
85	6-1-152	Блоки оконные.слуховых окон	1,08	3960	0	4277	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				м2						
86	Е10-3-5	Устройство карнизов	21,4	767,86	7,54	16432	161	5586	1,43	31
				214,65	2,86	4594	61	120	0,0139	0
				м2						
87	Е10-50-2	Устройство по фермам рабочего разреженного настила толщиной 25 мм	69,59	271,71	6,71	18908	467	3144	0,214	15
				35,1	2,54	2443	177	120	0,0124	1
				м2						
88	Е9-25-1	монтаж балок	0,10419	5030,5	2020,02	524	210	260	14,1	1
				2272,5	502,43	237	52	90	1,79	0
				т						
89	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс к=1,040	0,10836	59200	0	6415	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				т						
90	Е10-7-1	Обшивка козырька плитами ОСВ	1,58	137,13	4,64	217	7	114	0,363	1
				58,05	1,76	92	3	120	0,0085	0
				м2						
91	99-10-7	Плита ОСВ	1,58	366	0	578	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				м2						
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	8		тенге		434877	3839	87460		444
						71281	1422			5

Накладные расходы	тенге	87460
Всего заработная плата	тенге	13119
Непормируемые и непредвиденные затраты	тенге	31340
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге	553677
Сметная заработная плата	тенге	85822

РАЗДЕЛ 9. Полы

92	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	80	108,05	2,62	8644	210	1132	0,0681	5
				10,51	0,99	841	79	123	0,0048	0
		м2								
93	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	80	355,87	14,76	28470	1181	5704	0,361	29
				52,43	5,54	4194	443	123	0,027	2
		м2								
94	Е11-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий К1трр=10	80	433,13	6,7	34650	536	1909	0,104	8
				16,9	2,5	1352	200	123	0,012	1
		м2								
95	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	80	211,49	9,95	16919	796	5504	0,356	28
				52,2	3,74	4176	299	123	0,0182	1
		м2								
96	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К1трр=2	80	55,84	1,34	4467	107	173	0,0088	1
				1,26	0,5	101	40	123	0,0024	0
		м2								
97	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	80	692,87	4,9	55430	392	5938	0,382	31
				58,5	1,85	4680	148	123	0,009	1
		м2								
98	Е11-39-1	Устройство деревянных плинтусов К=1,070	85,6	109,84	0,46	9402	39	1287	0,0765	7
				12,04	0,18	1031	15	123	0,0008	0
		м								
99	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2,7	108,05	2,62	292	7	38	0,0681	0
				10,51	0,99	28	3	123	0,0048	0
		м2								
100	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,216	8719,48	0	1883	0	150	3,66	1
				567	0	122	0	123	0	0
		м3								
101	Е10-12-3	Устройство покрытий из керамических одноцветныхплиток с красителем на цементном растворе	2,7	1430,38	11,72	3862	32	585	1,06	3
				171,68	4,39	464	12	123	0,0214	0
		м2								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			тенге			164019	3300	22420		113
						16989	1239			5

Накладные расходы	тенге	22420
Всего заработная плата	тенге	3363

Ненормируемые и непредвиденные затраты					тенге				11186	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9					тенге				197625	
Сметная заработная плата					тенге				21591	
РАЗДЕЛ 10. Отделочные работы										
102	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	219,3	272,8	4,07	59825	893	31466	0,74	162
				135,68	0,97	29755	213	105	0,0517	11
		м2								
103	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке стен, откосов	219,3	17,51	0,12	3840	26	3173	0,092	20
				13,73	0,05	3011	11	105	0,0002	0
		м2								
104	Е10-12-3	Подшивка потолков древесноволокнистыми твердыми плитами толщиной 5 мм	80	384,14	4,48	30731	358	10400	0,671	54
				106,65	1,69	8532	135	120	0,0082	1
		м2								
105	Е15-163-2	Улучшенная окраска деревянных потолков колером маслянным разбеленным	80	209,97	2,7	16798	216	9252	0,654	52
				109,13	1,01	8730	81	105	0,005	0
		м2								
106	Е15-65-1	Штукатурка по камню и бетону сплоских дверных и оконных откосов	20,88	588,7	6,33	12292	132	6909	1,79	37
				312,75	2,39	6530	50	105	0,0117	0
		м2								
107	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером маслянным разбеленным	11,4	181,57	1,88	2070	21	946	0,468	5
				78,3	0,72	893	8	105	0,0035	0
		м2								
108	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером маслянным разбеленным	8,2711	179,46	1,88	1484	16	687	0,467	4
				78,3	0,72	648	6	105	0,0035	0
		м2								
109	Е15-165-2	Улучшенная окраска деревянных карнизов колером маслянным разбеленным	21,4	209,97	2,7	4493	58	2475	0,654	14
				109,13	1,01	2335	22	105	0,005	0
		м2								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10					тенге		131533	1720	65308	348
							60434	526		12
Накладные расходы					тенге		65308			
Всего заработная плата					тенге		9796			
Ненормируемые и непредвиденные затраты					тенге		11810			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10					тенге		208651			
Сметная заработная плата					тенге		70756			
РАЗДЕЛ 11. Фасад										
110	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен и цоколя цементно-известковым раствором	56,94	216,7	1,96	12339	112	6538	0,611	35
				108,9	0,45	6201	26	105	0,0262	1
		м2								

11	16 155 2	Силикатная окраска фасадов, откосов с лесов с подготовкой поверхности	56.91	53,89	0,14	3067	8	1912	0,187	11
				31,95	0,05	1818	3	105	0,0003	0
		м2								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			тенге			15406	120	8450		46
						8019	29			1
Накладные расходы			тенге			8450				
Всего заработная плата			тенге			1268				
Ненормируемые и непредвиденные затраты			тенге			1431				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			тенге			25287				
Сметная заработная плата			тенге			9316				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ			тенге			1795001				
Временные здания и сооружения 1,1 %			тенге			19745				
итого						1814746				
удорожание работ в зимнее время 1,08 %			тенге			19599				
затраты на выслугу лет 1%			тенге			18147				
затраты на доп. отпуска 0,4%			тенге			7259				
итого						1859752				
перерасчет в текущих ценах К-1,951			тенге			3628376				
налоги, сборы, обязательные платежи 2%			тенге			72568				
Всего с налогами сборами и обязательными платежами			тенге			3700943				
НДС 12%			тенге			444113				
итого с НДС			**тенге**			**4145056**				

ПРИНЯЛ _____ _____ _____

(должность)

СДАЛ _____ _____ _____

(должность)

Жуылхершілігі шектеулі серіктестігі
Бауыр Құрылыс Компаниясы
Товарищество с ограниченной ответственностью
Қазақстан Республикасы Алматы облысы Жамбылский р-н
Республика Казахстан Алматинская обл. Жамбылский р-н

ДЛЯ ФОРМ № 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

ФОРМА 2

Подрядчик: ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Стройка: - Строительство пяти арендных жилых домов в п.Пенжим Панфиловского района

Объект: - Общестроительные работы (РБ) жилдом №4

Договор подряда номер | доп. соглашение №1 к договору № 37/11/11

А К Т №4

О приемке выполненных работ за март месяц 2012 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ	4. Наружные, внутренние стены, перегородки								
31	Е8-10-1	Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м м3	1,283	7022,64	335,84	9010	431	1377	5,07	7
				783	126	1005	162	118	0,61	1
32	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича м3	15,4	6909,46	337,41	106406	5196	14474	4,38	67
				670,5	126	10326	1940	118	0,62	10
33	4-1-90	каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, д=5 мм м3	0,18165	41200	0	7484	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
34	Е6-17-2	Устройство железобетонных сердечников МС-1,2,3,4 м3	4,035	15661,05	402,61	63192	1625	13323	18,1	73
				2992,5	152,1	12075	614	105	0,7428	3
35	4-1-53	каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d= 6 мм т	0,06041	65000	0	3927	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
36	4-1-73	каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II1, d= 12 мм т	0,123	65900	0	8106	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
37	Е6-19-1	Устройство железобетонной обвязки стен м3	3,55	11284,67	316,01	40061	1122	5544	8,25	29
				1368	119,39	4856	424	105	0,583	2
38	4-1-53	каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d= 6 мм т	0,03158	65000	0	2053	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0

39	4-1-55	каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d= 10 мм т	0,12641	60500	0	7648	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
40	4-1-73	каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d= 12 мм т	0,02644	58800	0	1555	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
41	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м т	28,419	1001,45	34,73	28460	987	7982	1,43	41
				225	13,01	6394	370	118	0,0635	2
42	4-1-41	проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, д=5 мм т	0,0152	29400	0	447	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
43	1-1-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,04983	60200	0	3000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		тенге			281349	9361	42700		217
						34656	3510			18
	Накладные расходы		тенге			42700				
	Всего заработная плата		тенге			6405				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		тенге			19443				
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4		тенге			343492				
	Сметная заработная плата		тенге			44571				

РАЗДЕЛ 5. монолитные перемычки

5.0

44	Е6-18-9	Устройство перемычек м3	2,88	15358,92	367,51	44234	1058	7081	13,1	38
				2202,75	138,83	6344	400	105	0,678	2
45	4-1-53	каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d= 6 мм т	0,03963	65000	0	2576	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
46	4-1-72	каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d= 10 мм т	0,01774	67700	0	1201	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
47	4-1-73	каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d= 12 мм т	0,0639	65900	0	4211	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		тенге			52222	1058	7081		38
						6344	400			2
	Накладные расходы		тенге			7081				
	Всего заработная плата		тенге			1062				

Ненормируемые и непредвиденные затраты					тенге						3558
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5					тенге						62861
Сметная заработная плата					тенге						7806
		РАЗДЕЛ 6. Проемы									
48	Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м²	7,87	828,63	71,29	6521	561	2810	1,64	13
				272,25	25,25	2143	199	120	0,1042	1
		м2								
49	Е10-16-2	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью более 2 м²	2,52	593,71	59,17	1496	149	664	1,18	3
				198,45	21,16	500	53	120	0,0897	0
		м2								
50	6.-1.-17	Блоки оконные трехстворные со спаренными створками и форточкой ОС 15-18; ОС 15-21 для жилья	2,52	4920	0	12398	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
51	6.-1.-13	Блоки оконные двухстворные со спаренными створками и форточкой ОС 12-12; ОС 12-13,5 для жилья	6,72	5930	0	39850	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
52	6.-1.-4	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 13-5 для жилья	0,5	6860	0	3430	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
53	6.-1.-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 5-5 для жилья	0,65	4110	0	2672	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
54	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	10,39	231,53	5,58	2406	58	1199	0,586	6
				94,05	2,12	977	22	120	0,0103	0
		м2								
55	6-9-8	Доски подоконные, марка ПД19-35, ПД28-35, толщина 42 мм , ширина 350 мм	8,1	1190	0	9639	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м								
56	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	125,7	31,04	0,05	3902	6	1155	0,049	6
				7,7	0,02	968	3	119	0,0001	0
		м2								
57	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м²	12,39	398,48	102,53	4937	1270	2785	0,899	11
				151,65	35,67	1879	442	120	0,1393	2
		м2								
58	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими плотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,94	4250	0	12495	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0

			м2								
[illegible]		Блоки дверные однопольные с глухими плотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	9,45	4010	0	37895	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
			м2								
60	Е 10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	2,1	330,85	32,08	695	67	716	1,49	3	
				272,25	12,13	572	25	120	0,0592	0	
			м2								
61	6-4-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными плотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	2,1	11200	0	23520	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
			м2								
62	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	7	1380	0	9660	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
			к-кт								
63	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960	0	1960	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
			к-кт								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		6	тенге			173476	2111	9329		42	
						7039	744			3	

Накладные расходы	тенге	9329
Всего заработная плата	тенге	1399
Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	10968
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге	193773
Сметная заработная плата	тенге	9182

РАЗДЕЛ 7. Перекрытие

64	Е10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	84,24	543,02	28,55	45744	2405	19445	1,19	100	
				181,58	10,78	15296	908	120	0,0527	4	
			м2								
65	1-2-29	Брусья обрезные сиз хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, 11 сорта	2,38	18300	0	43554	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
			м3								
66	1-2-63	Доски обрезные сиз хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, 11 сорта	2,5272	13800	0	34875	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
			м3								
67	3-3-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 50	12,336	2890	0	35651	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
			м3								
		7.1. Устройство трубы									
68	Е60-19-1	Устройство отверстий для печей и труб в перекрытиях чердачных	1	400,11	13,47	400	13	389	2,4613	2	

				386,64	2,12	387	2	100	0,0215	0
		отв.								
69	1.60-21-1	Кладка дымовых труб без оштукатуривания, один канал	1,03	10684,22	365,54	11005	377	3836	24,13	25
				3660,75	63	3771	65	100	0,37	0
		м3								
70	E15-61-3	Штукатурка дымовой трубы	3	285,89	4,07	858	12	431	0,74	2
				135,68	0,97	407	3	105	0,0517	0
		м2								
71	E10-12-6	Подшивка потолков оцинкованной кровельной сталью по дереву к=2,000	2,88	503,52	0,92	1450	3	131	0,249	1
				37,58	0,34	108	1	120	0,0017	0
		м2								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			тенге			173537	2810	24232		130
						19969	979			4
Накладные расходы			тенге			24232				
Ненормируемые и непредвиденные затраты			тенге			11866				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			тенге			209635				

РАЗДЕЛ 8. Кровля

72	E10-14-1	Установка стропил, мауэрлата	2,16	21304,82	334,28	46018	722	9133	22,1	48
				3397,5	126	7339	272	120	0,62	1
		м3								
73	E6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,08364	52657,31	536,06	4404	45	4187	289	24
				47475	202,5	3971	17	105	0,99	0
		т								
74	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно	0,08364	69800	0	5838	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		т								
75	E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,16	573,75	28,11	1239	61	348	0,78	2
				123,75	10,58	267	23	120	0,052	0
		м3								
76	E10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,57	22541,72	316,57	12849	180	2467	22,5	13
				3487,5	119,25	1988	68	120	0,58	0
		м3								
77	E7-20-1	Установка стыковых накладок	0,20206	87408,57	2434,57	17662	492	9299	170	34
				31950	920,25	6456	186	140	4,49	1
		т								
78	E10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	0,57	2362,15	14,17	1346	8	211	1,88	1
				303,75	5,4	173	3	120	0,026	0
		м3								
79	E12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	151,8	1790,03	8,2	271727	1245	49863	1,71	260

		металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством		272,95	3,08	41434	468	119	0,015	2
			м2							
80	1-1-423	Металлочерепица-конек	18,9	708	0	13381	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			м2							
81	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	151,8	20,49	0,91	3110	138	914	0,029	4
				4,68	0,34	710	52	120	0,00168	0
			м2							
82	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1194	6,08	6
				963	31,5	963	32	120	0,15	0
			слуховое окно							
83	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	2,6	1134,9	8,2	2951	21	740	1,48	4
				236,25	3,08	614	8	119	0,015	0
			м2							
84	1-1-790	Скобяные изделия слуховых окон	2	1960	0	3920	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			к-кт							
85	6-1-152	Блоки оконные слуховых окон	1,08	3960	0	4277	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			м2							
86	Е10-3-5	Устройство карнизов	21,4	767,86	7,54	16432	161	5586	1,43	31
				214,65	2,86	4594	61	120	0,0139	0
			м2							
87	Е10-50-2	Устройство по фермам рабочего разреженного настила толщиной 25 мм	69,59	271,71	6,71	18908	467	3144	0,214	15
				35,1	2,54	2443	177	120	0,0124	1
			м2							
88	Е9-25-1	монтаж балок	0,10419	5030,5	2020,02	524	210	260	14,1	1
				2272,5	502,43	237	52	90	1,79	0
			т							
89	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс к=1,040	0,10836	59200	0	6415	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			т							
90	Е10-7-1	Обшивка козырька плитами ОСВ	1,58	137,13	4,64	217	7	114	0,363	1
				58,05	1,76	92	3	120	0,0085	0
			м2							
91	99-10-7	Плита ОСВ	1,58	366	0	578	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			м2							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	8	тенге			434877	3839	87460		444
						71281	1422			5

Накладные расходы	тенге		87460
Всего заработная плата	тенге		13119
Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге		31340
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге		553677
Сметная заработная плата	тенге		85822

РАЗДЕЛ 9. Полы

92	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	80	108,05	2,62	8644	210	1132	0,0681	5
				10,51	0,99	841	79	123	0,0048	0
		м2								
93	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	80	355,87	14,76	28470	1181	5704	0,361	29
				52,43	5,54	4194	443	123	0,027	2
		м2								
94	Е11-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий К1трр=10	80	433,13	6,7	34650	536	1909	0,104	8
				16,9	2,5	1352	200	123	0,012	1
		м2								
95	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	80	211,49	9,95	16919	796	5504	0,356	28
				52,2	3,74	4176	299	123	0,0182	1
		м2								
96	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К1трр=2	80	55,84	1,34	4467	107	173	0,0088	1
				1,26	0,5	101	40	123	0,0024	0
		м2								
97	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	80	692,87	4,9	55430	392	5938	0,382	31
				58,5	1,85	4680	148	123	0,009	1
		м2								
98	Е11-39-1	Устройство деревянных плинтусов К=1,070	85,6	109,84	0,46	9402	39	1287	0,0765	7
				12,04	0,18	1031	15	123	0,0008	0
		м								
99	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2,7	108,05	2,62	292	7	38	0,0681	0
				10,51	0,99	28	3	123	0,0048	0
		м2								
100	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,216	8719,48	0	1883	0	150	3,66	1
				567	0	122	0	123	0	0
		м3								
101	Е10-12-3	Устройство покрытий из керамических одноцветныхплиток с красителем на цементном растворе	2,7	1430,38	11,72	3862	32	585	1,06	3
				171,68	4,39	464	12	123	0,0214	0
		м2								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			тенге			164019	3300	22420		113
						16989	1239			5

Накладные расходы	тенге		22420
Всего заработная плата	тенге		3363

Ненормируемые и непредвиденные затраты					тенге					11186
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9					тенге					197625
Сметная заработная плата					тенге					21591
РАЗДЕЛ 10. Отделочные работы										
102	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	219,3	272,8	4,07	59825	893	31466	0,74	162
				135,68	0,97	29755	213	105	0,0517	11
		м2								
103	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке стен, откосов	219,3	17,51	0,12	3840	26	3173	0,092	20
				13,73	0,05	3011	11	105	0,0002	0
		м2								
104	Е10-12-3	Подшивка потолков древесноволокнистыми твердыми плитами толщиной 5 мм	80	384,14	4,48	30731	358	10400	0,671	54
				106,65	1,69	8532	135	120	0,0082	1
		м2								
105	Е15-163-2	Улучшенная окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным	80	209,97	2,7	16798	216	9252	0,654	52
				109,13	1,01	8730	81	105	0,005	0
		м2								
106	Е15-65-1	Штукатурка по камню и бетону сплоских дверных и оконных откосов	20,88	588,7	6,33	12292	132	6909	1,79	37
				312,75	2,39	6530	50	105	0,0117	0
		м2								
107	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	11,4	181,57	1,88	2070	21	946	0,468	5
				78,3	0,72	893	8	105	0,0035	0
		м2								
108	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	8,2711	179,46	1,88	1484	16	687	0,467	4
				78,3	0,72	648	6	105	0,0035	0
		м2								
109	Е15-165-2	Улучшенная окраска деревянных карнизов колером масляным разбеленным	21,4	209,97	2,7	4493	58	2475	0,654	14
				109,13	1,01	2335	22	105	0,005	0
		м2								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10					тенге		131533	1720	65308	348
							60434	526		12
Накладные расходы					тенге		65308			
Всего заработная плата					тенге		9796			
Ненормируемые и непредвиденные затраты					тенге		11810			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10					тенге		208651			
Сметная заработная плата					тенге		70756			
РАЗДЕЛ 11. Фасад										
110	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен и цоколя цементно-известковым раствором	56,94	216,7	1,96	12339	112	6538	0,611	35
				108,9	0,45	6201	26	105	0,0262	1
		м2								

	Силикатная окраска фасадов, откосов с лесов с подготовкой поверхности	56,91	53,89	0,14	3067	8	1912	0,187	11
			31,95	0,05	1818	3	105	0,0003	0
	м2								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге			15406	120	8450		46
					8019	29			1
Накладные расходы		тенге			8450				
Всего заработная плата		тенге			1268				
Ненормируемые и непредвиденные затраты		тенге			1431				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге			25287				
Сметная заработная плата		тенге			9316				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ		тенге			1795001				
Временные здания и сооружения 1,1 %		тенге			19745				
итого					1814746				
удорожание работ в зимнее время 1,08 %		тенге			19599				
затраты на выслугу лет 1%		тенге			18147				
затраты на доп. отпуска 0,4%		тенге			7259				
итого					1859752				
перерасчет в текущих ценах К-1,951		тенге			3628376				
налоги, сборы, обязательные платежи 2%		тенге			72568				
Всего с налогами сборами и обязательными платежами		тенге			3700943				
НДС 12%		тенге			444113				
итого с НДС		тенге			**4145056**				

ПРИНЯЛ _____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Бауыр Құрылыс Компаниясы
Товарищество с ограниченной ответственностью

ДЛЯ ФОРМ № 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Панфиловского района" ФОРМА 2

Подрядчик: ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Стройка: - Строительство пяти арендных жилых домов в п.Пенжим Панфиловского района

Объект: - Общестроительные работы (РБ) жилдом №5

Договор подряда номер доп. соглашение №1 к договору № 37/11/11

А К Т №5

О приемке выполненных работ за март месяц 2012 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ	4. Наружные, внутренние стены, перегородки								
31	Е8-10-1	Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсминостью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м м3	1,283	7022,64	335,84	9010	431	1377	5,07	7
				783	126	1005	162	118	0,61	1
32	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича м3	15,4	6909,46	337,41	106406	5196	14474	4,38	67
				670,5	126	10326	1940	118	0,62	10
33	4-1-90	каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, д=5 мм м3	0,18165	41200	0	7484	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
34	Е6-17-2	Устройство железобетонных сердечников МС-1,2,3,4 м3	4,035	15661,05	402,61	63192	1625	13323	18,1	73
				2992,5	152,1	12075	614	105	0,7428	3
35	4-1-53	каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d= 6 мм т	0,06041	65000	0	3927	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
36	4-1-73	каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II1, d= 12 мм т	0,123	65900	0	8106	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
37	Е6-19-1	Устройство железобетонной обвязки стен м3	3,55	11284,67	316,01	40061	1122	5544	8,25	29
				1368	119,39	4856	424	105	0,583	2
38	4-1-53	каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d= 6 мм т	0,03158	65000	0	2053	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0

39	4-1-55	каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d= 10 мм т	0,12641	60500	0	7648	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
40	4-1-73	каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d= 12 мм т	0,02644	58800	0	1555	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
41	E8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м т	28,419	1001,45	34,73	28460	987	7982	1,43	41
				225	13,01	6394	370	118	0,0635	2
42	4-1-41	проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, д=5 мм т	0,0152	29400	0	447	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
43	1-1-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,04983	60200	0	3000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			тенге			281349	9361	42700		217
						34656	3510			18
Накладные расходы			тенге			42700				
Всего заработная плата			тенге			6405				
Ненормируемые и непредвиденные затраты			тенге			19443				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			тенге			343492				
Сметная заработная плата			тенге			44571				

РАЗДЕЛ 5. монолитные перемычки

5.0

44	E6-18-9	Устройство перемычек м3	2,88	15358,92	367,51	44234	1058	7081	13,1	38
				2202,75	138,83	6344	400	105	0,678	2
45	4-1-53	каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d= 6 мм т	0,03963	65000	0	2576	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
46	4-1-72	каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-III, d= 10 мм т	0,01774	67700	0	1201	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
47	4-1-73	каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-III, d= 12 мм т	0,0639	65900	0	4211	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			тенге			52222	1058	7081		38
						6344	400			2
Накладные расходы			тенге			7081				
Всего заработная плата			тенге			1062				

Непормируемые и непредвиденные затраты				тенге			3558			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5				тенге			62861			
Сметная заработная плата				тенге			7806			
		РАЗДЕЛ 6. Проемы								
48	Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м²	7,87	828,63	71,29	6521	561	2810	1,64	13
				272,25	25,25	2143	199	120	0,1042	1
		м2								
49	Е10-16-2	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью более 2 м²	2,52	593,71	59,17	1496	149	664	1,18	3
				198,45	21,16	500	53	120	0,0897	0
		м2								
50	6.-1.-17	Блоки оконные трехстворные со спаренными створками и форточкой ОС 15-18; ОС 15-21 для жилья	2,52	4920	0	12398	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
51	6.-1.-13	Блоки оконные двухстворные со спаренными створками и форточкой ОС 12-12; ОС 12-13,5 для жилья	6,72	5930	0	39850	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
52	6.-1.-4	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 13-5 для жилья	0,5	6860	0	3430	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
53	6.-1.-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 5-5 для жилья	0,65	4110	0	2672	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
54	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	10,39	231,53	5,58	2406	58	1199	0,586	6
				94,05	2,12	977	22	120	0,0103	0
		м2								
55	6-9-8	Доски подоконные, марка ПД19-35, ПД28-35, толщина 42 мм , ширина 350 мм	8,1	1190	0	9639	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м								
56	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	125,7	31,04	0,05	3902	6	1155	0,049	6
				7,7	0,02	968	3	119	0,0001	0
		м2								
57	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м²	12,39	398,48	102,53	4937	1270	2785	0,899	11
				151,65	35,67	1879	442	120	0,1393	2
		м2								
58	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими плотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,94	4250	0	12495	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0

			м2								
59	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими плотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	9,45	4010	0	37895	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			м2								
60	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	2,1	330,85	32,08	695	67	716	1,49	3
				272,25	12,13	572	25	120	0,0592	0
			м2								
61	6-4-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными плотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	2,1	11200	0	23520	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			м2								
62	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	7	1380	0	9660	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			к-кт								
63	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960	0	1960	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			к-кт								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	6	тенге			173476	2111	9329		42
						7039	744			3

Накладные расходы	тенге	9329
Всего заработная плата	тенге	1399
Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	10968
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге	193773
Сметная заработная плата	тенге	9182

РАЗДЕЛ 7. Перекрытие

64	Е10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	84,24	543,02	28,55	45744	2405	19445	1,19	100
				181,58	10,78	15296	908	120	0,0527	4
			м2							
65	1-2-29	Брусья обрезные сиз хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, 11 сорта	2,38	18300	0	43554	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			м3							
66	1-2-63	Доски обрезные сиз хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, 11 сорта	2,5272	13800	0	34875	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			м3							
67	3-3-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 50	12,336	2890	0	35651	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			м3							
		7.1. Устройство трубы								
68	Е60-19-1	Устройство отверстий для печей и труб в перекрытиях чердачных	1	400,11	13,47	400	13	389	2,4613	2

				386,64	2,12	387	2	100	0,0215	0
		отв.								
69	E60-21-1	Кладка дымовых труб без оштукатуривания, один канал	1,03	10684,22	365,54	11005	377	3836	24,13	25
				3660,75	63	3771	65	100	0,37	0
		м3								
70	E15-61-3	Штукатурка дымовой трубы	3	285,89	4,07	858	12	431	0,74	2
				135,68	0,97	407	3	105	0,0517	0
		м2								
71	E10-12-6	Подшивка потолков оцинкованной кровельной сталью по дереву к=2,000	2,88	503,52	0,92	1450	3	131	0,249	1
				37,58	0,34	108	1	120	0,0017	0
		м2								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	7	тенге			173537	2810	24232		130
						19969	979			4
	Накладные расходы		тенге			24232				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		тенге			11866				
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	7	тенге			209635				

РАЗДЕЛ 8. Кровля

72	E10-14-1	Установка стропил, мауэрлата	2,16	21304,82	334,28	46018	722	9133	22,1	48
				3397,5	126	7339	272	120	0,62	1
		м3								
73	E6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,08364	52657,31	536,06	4404	45	4187	289	24
				47475	202,5	3971	17	105	0,99	0
		т								
74	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них) поставляемые отдельно	0,08364	69800	0	5838	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		т								
75	E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,16	573,75	28,11	1239	61	348	0,78	2
				123,75	10,58	267	23	120	0,052	0
		м3								
76	E10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,57	22541,72	316,57	12849	180	2467	22,5	13
				3487,5	119,25	1988	68	120	0,58	0
		м3								
77	E7-20-1	Установка стыковых накладок	0,20206	87408,57	2434,57	17662	492	9299	170	34
				31950	920,25	6456	186	140	4,49	1
		т								
78	E10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	0,57	2362,15	14,17	1346	8	211	1,88	1
				303,75	5,4	173	3	120	0,026	0
		м3								
79	E12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с/а устройством	151,8	1790,03	8,2	271727	1245	49863	1,71	260

		металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством		272,95	3,08	41434	468	119	0,015	2
		м2								
80	1-1-423	Металлочерепица-конек	18,9	708	0	13381	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
81	E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	151,8	20,49	0,91	3110	138	914	0,029	4
				4,68	0,34	710	52	120	0,00168	0
		м2								
82	E10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1194	6,08	6
				963	31,5	963	32	120	0,15	0
		слуховое окно								
83	E12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	2,6	1134,9	8,2	2951	21	740	1,48	4
				236,25	3,08	614	8	119	0,015	0
		м2								
84	1-1-790	Скобяные изделия слуховых окон	2	1960	0	3920	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		к-кт								
85	6-1-152	Блоки оконные слуховых окон	1,08	3960	0	4277	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
86	E10-3-5	Устройство карнизов	21,4	767,86	7,54	16432	161	5586	1,43	31
				214,65	2,86	4594	61	120	0,0139	0
		м2								
87	E10-50-2	Устройство по фермам рабочего разреженного настила толщиной 25 мм	69,59	271,71	6,71	18908	467	3144	0,214	15
				35,1	2,54	2443	177	120	0,0124	1
		м2								
88	E9-25-1	монтаж балок	0,10419	5030,5	2020,02	524	210	260	14,1	1
				2272,5	502,43	237	52	90	1,79	0
		т								
89	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс к=1,040	0,10836	59200	0	6415	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		т								
90	E10-7-1	Обшивка козырька плитами OCB	1,58	137,13	4,64	217	7	114	0,363	1
				58,05	1,76	92	3	120	0,0085	0
		м2								
91	99-10-7	Плита OCB	1,58	366	0	578	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	8	тенге			434877	3839	87460		444
						71281	1422			5

Накладные расходы	тенге	87460
Всего заработная плата	тенге	13119
Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	31340
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге	553677
Сметная заработная плата	тенге	85822

РАЗДЕЛ 9. Полы

92	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	80	108,05	2,62	8644	210	1132	0,0681	5
				10,51	0,99	841	79	123	0,0048	0
		м2								
93	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	80	355,87	14,76	28470	1181	5704	0,361	29
				52,43	5,54	4194	443	123	0,027	2
		м2								
94	Е11-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий К1трр=10	80	433,13	6,7	34650	536	1909	0,104	8
				16,9	2,5	1352	200	123	0,012	1
		м2								
95	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	80	211,49	9,95	16919	796	5504	0,356	28
				52,2	3,74	4176	299	123	0,0182	1
		м2								
96	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К1трр=2	80	55,84	1,34	4467	107	173	0,0088	1
				1,26	0,5	101	40	123	0,0024	0
		м2								
97	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	80	692,87	4,9	55430	392	5938	0,382	31
				58,5	1,85	4680	148	123	0,009	1
		м2								
98	Е11-39-1	Устройство деревянных плинтусов К=1,070	85,6	109,84	0,46	9402	39	1287	0,0765	7
				12,04	0,18	1031	15	123	0,0008	0
		м								
99	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2,7	108,05	2,62	292	7	38	0,0681	0
				10,51	0,99	28	3	123	0,0048	0
		м2								
100	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,216	8719,48	0	1883	0	150	3,66	1
				567	0	122	0	123	0	0
		м3								
101	Е10-12-3	Устройство покрытий из керамических одноцветныхплиток с красителем на цементном растворе	2,7	1430,38	11,72	3862	32	585	1,06	3
				171,68	4,39	464	12	123	0,0214	0
		м2								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			тенге			164019	3300	22420		113
						16989	1239			5

Накладные расходы	тенге	22420
Всего заработная плата	тенге	3363

Ненормируемые и непредвиденные затраты					тенге			11186		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9					тенге			197625		
Сметная заработная плата					тенге			21591		
РАЗДЕЛ 10. Отделочные работы										
102	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	219,3	272,8	4,07	59825	893	31466	0,74	162
				135,68	0,97	29755	213	105	0,0517	11
		м2								
103	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке стен, откосов	219,3	17,51	0,12	3840	26	3173	0,092	20
				13,73	0,05	3011	11	105	0,0002	0
		м2								
104	Е10-12-3	Подшивка потолков древесноволокнистыми твердыми плитами толщиной 5 мм	80	384,14	4,48	30731	358	10400	0,671	54
				106,65	1,69	8532	135	120	0,0082	1
		м2								
105	Е15-163-2	Улучшенная окраска деревянных потолков колером маслянным разбеленным	80	209,97	2,7	16798	216	9252	0,654	52
				109,13	1,01	8730	81	105	0,005	0
		м2								
106	Е15-65-1	Штукатурка по камню и бетону сплоских дверных и оконных откосов	20,88	588,7	6,33	12292	132	6909	1,79	37
				312,75	2,39	6530	50	105	0,0117	0
		м2								
107	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером маслянным разбеленным	11,4	181,57	1,88	2070	21	946	0,468	5
				78,3	0,72	893	8	105	0,0035	0
		м2								
108	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером маслянным разбеленным	8,2711	179,46	1,88	1484	16	687	0,467	4
				78,3	0,72	648	6	105	0,0035	0
		м2								
109	Е15-165-2	Улучшенная окраска деревянных карнизов колером маслянным разбеленным	21,4	209,97	2,7	4493	58	2475	0,654	14
				109,13	1,01	2335	22	105	0,005	0
		м2								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10					тенге		131533	1720	65308	348
							60434	526		12
Накладные расходы					тенге		65308			
Всего заработная плата					тенге		9796			
Ненормируемые и непредвиденные затраты					тенге		11810			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10					тенге		208651			
Сметная заработная плата					тенге		70756			
РАЗДЕЛ 11. Фасад										
110	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен и цоколя цементно-известковым раствором	56,94	216,7	1,96	12339	112	6538	0,611	35
				108,9	0,45	6201	26	105	0,0262	1
		м2								

	Силикатная окраска фасадов, откосов с лесов с подготовкой поверхности	56,91	53,89	0,14	3067	8	1912	0,187	11
			31,95	0,05	1818	3	105	0,0003	0
		м2							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге			15406	120	8450		46
					8019	29			1
Накладные расходы		тенге			8450				
Всего заработная плата		тенге			1268				
Ненормируемые и непредвиденные затраты		тенге			1431				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге			25287				
Сметная заработная плата		тенге			9316				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ		тенге			1795001				
Временные здания и сооружения 1,1 %		тенге			19745				
итого					1814746				
удорожание работ в зимнее время 1,08 %		тенге			19599				
затраты на выслугу лет 1%		тенге			18147				
затраты на доп. отпуска 0,4%		тенге			7259				
итого					1859752				
перерасчет в текущих ценах К-1,951		тенге			3628376				
налоги, сборы, обязательные платежи 2%		тенге			72568				
Всего с налогами сборами и обязательными платежами		тенге			3700943				
НДС 12%		тенге			444113				
итого с НДС		тенге			4145056				

ПРИНЯЛ _____ _____ _____
(должность)

СДАЛ _____ _____
(должность)

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Бауыр Құрылыс Компаниясы
Товарищество с ограниченной ответственностью
Республика Казахстан Алматинская обл. Жамбылский р-н

ДЛЯ ФОРМ № 2

огласованно:
инистр финансов Республики Казахстан
_____М. Есенбаев 31 июля 2000г.
редседатель Агентства
спублики Казахстан по статистике
_____А. Смаилов 10 августа 2000г.

Приложение № 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. № 712

СЧЕТ - ФАКТУРА №02 от 12.03.2012 г.

оставщик: **ТОО " Бауыр Курылыс Компаниясы"**

НН и адрес поставщика **600300584846** Республика Казахстан Алматинская область Жамбылский район, с.Сарыбай Би
л.Рахимжанова №35/1 БИН 100340020392

видетельство о постановке на учет по НДС серия 09001 номер 0005420 от 18.05.2011 г.

асчетный счет поставщика № **KZ 20856000004384227** в банке АО «Банк Центр Кредит» БИК KCJBKZKX

оговор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) Доп. согл№1 от 14.02.12 г. к договору №37/11/11 от 15 ноября 2011 г.

словия оплаты по договору (контракту) Перечислением

унКт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) .....
Государство, регион, область, город район

оставка товаров осуществлена по доверенности

пособ отправления

оварно-транспортная накладная № .....от .....

рузоотправитель .....
РНН, наименование и адрес

рузополучатель **ГУ «Отдел строительства Панфиловского района»** г. Жаркент ул. Головацкого,131

НН и адрес покупателя **091 900 213 975** Панфиловское районное управление Казначейства г. Жаркент

асчетный счет покупателя **KZ46070103KSN0919000** БИК **KKMFKZ2A** Код – 4671034

	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Кол-во (объ-ем)	Цена без НДС	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	сумма		ставка	сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость работ по объекту «Строительство пяти арендных жилых домов в п.Пенжим» по Ф.№2 и по Ф.№3 за март месяц 2012 года – за счет средств местного бюджета	Тенге			888214,29	12%	106585,71	994800		
	Всего по счету				888214,29		106585,71	994800		

уководитель организации _____ Нукушев М.Т.
(ф.и.о., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика) _____
(должность)

лавный бухгалтер _ не предусмотрен
(ф.и.о., подпись)

М.П.

_____
(ф.и.о., подпись)

имечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.
пия (второй экземпляр) - поставщику.

Реестр
выполненных работ по объекту
Строительство пяти арендных жилых домов в п.Пенжим Панфиловского района Алматинской области.
(доп. соглашение №1 к договору №37/11/11) МБ

№	Наименование работ	№ акта	Сумма выполнения (тенге)
1	Отопление Жилдом №1	1	198 960
2	Отопление Жилдом №2	2	198 960
3	Отопление Жилдом №3	3	198 960
4	Отопление Жилдом №4	4	198 960
5	Отопление Жилдом №5	5	198 960
	ВСЕГО:	тенге	**994 800**

Заказчик:
Начальник ГУ «отдел строительства Панфиловского района»

Хасанов К.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО «Бауыр Курылыс Компаниясы»

Нукушев М.Т.

Объект: Строительство пяти арендных жилых домов в п.Пенжим Панфиловского района, Алматинской области.
Заказчик: ГУ «отдел строительства Панфиловского района»
Подрядчик : ТОО «Бауыр Курылыс Компаниясы»
Адрес: Жамбылский район, с.Сарыбай Би
ул.Рахимжанова №35/1

БИН: 100340020392
РНН: 600300584846
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ208560000004384227
АО «Банк Центр Кредит»

Полная сметная стоимость: 1 644 158 тенге
Лимит финансирования на 2012 г: 1 644 158 тенге
Стоимость выполненных работ по настоящему Акту, включая отчетный месяц: 994 800 тенге.

Форма 3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2012 г.

Доп. соглашение №1 от 14.02.2012г. к договору №37/11/11 от «15» ноября 2011 г.
Код 467 – «Отдел строительства района(города обл. значения)»
Программа : 022 – «Развитие, обустройство и /или/ приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках программы занятости 2020»
Подпрограмма 015 – за счет средств из местного бюджета
Специфика : 421 – «Строительство зданий и сооружений»

№ п/п	Наименование	ед. изм.	стоимость ед. работ	АВАНС			Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за март месяц 2012 г,		Стоимость выполненных работ за март месяц (тенге)	Остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток (тенге)		Кол-во	Сумма (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство пяти арендных жилых домов в п.Пенжим Панфиловского района Алматинской области	тенге	994 800	-	-	-		1	994 800	994 800	649 358

Заказчик:
Начальник ГУ «отдел строительства Панфиловского района»

Хасанов К.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО «Бауыр Курылыс Компаниясы»:

Нукушев М.Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Стройка: - Строительство пяти арендных жилых домов в п.Пенжим Панфиловского района

Объект: - отопление (МБ) жилдом №1

ФОРМА 2

Договор подряда номер | доп. соглашение №1 к договору № 37/11/11

А К Т №1

О приемке выполненных работ за март месяц 2012 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
1	Е9-61-1	монтаж нагревательных печей	0,1	9031,49	4534,31	903	453	411	19,6	2
				3600	965,84	360	97	90	3,3	0
		т								
2	75-1-120	Котлы отопительные стальные водогрейные комбинированные двухконтурные (с контуром для нагрева питьевой воды) на газе и твердом топливе, марка КС-ТГ-10, мощность 16кВт	1	13600	0	13600	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт								
3	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1	266,48	3,96	266	4	68	0,297	0
				52,2	1,49	52	1	128	0,0073	0
		м								
4	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	20	264,48	3,96	5290	79	1375	0,297	6
				52,2	1,49	1044	30	128	0,0073	0
		м								
5	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	15	343,48	3,96	5152	59	1030	0,297	4
				52,2	1,49	783	22	128	0,0073	0
		м								
6	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	30	422,48	3,96	12674	119	2062	0,297	9
				52,2	1,49	1566	45	128	0,0073	0
		м								
7	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	37	472,48	3,96	17482	147	2542	0,297	11

		неоцинкованных труб диам. 40 мм		52,2	1,49	1931	55	128	0,0073	0
			м							
8	9-1-49	вентели проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру I,6 Мпа, Dy 15 мм	1	367	0	367	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			шт							
9	E16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2075	1,47	9
				254,25	15,75	1526	95	128	0,07	0
			шт							
10	9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	6	377	0	2262	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			шт							
11	8-10-45	крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	20	200	0	4000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			кг							
12	E18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м³	1	4557,98	68,6	4558	69	827	3,63	4
				621	24,75	621	25	128	0,13	0
			бак							
13	E26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	1	240,26	92,82	240	93	136	0,59	1
				100,8	34,88	101	35	100	0,17	0
			м2							
14	1-3-155	Маты теплоизоляционные УРСА марка М 11-50 (к)	0,05	2380	0	119	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			м3							
15	E26-23-13	Покрытие расширительного бака рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм (прим)	0,5	213,12	13,56	107	7	25	0,28	0
				45	4,95	23	2	100	0,025	0
			м							
16	1-1-943	Стеклопластик рулонный марки ПА-Т-13	0,1	2880	0	288	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			10м2							
17	E15-172-4	Двуслойная окраска радиаторов, труб диаметром менее 50 мм, и т.п. белилами с добавлением колера синтетической эмалью	1,40277	159,71	0,07	224	0	159	0,646	1
				108	0,02	151	0	105	0,0001	0
			м2							
18	E13-13	Устройство дымовой трубы	0,0025	495349,15	2029,45	1238	5	177	314	1
				53550	767,25	134	2	130	3,75	0
			км							
19	E18-11	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм конструкциями	0	315	5,47	0	0	0	1,05	0

		теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм		193,05	2,03	0	0	100	0,01	0
		м								
20	1-3-155	Маты теплоизоляционные УРСА марка М 11-50 (к)	0	2380	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м3								
21	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0	21,8	0,05	0	0	0	0,0295	0
				5,81	0,02	0	0	90	0,0001	0
		м2								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге			71611	1270	10887		48
	оборудование					8292	409			0
	итого стоимость		тенге			13600				
	Накладные расходы		тенге			58011				
	Всего заработная плата		тенге			10887				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		тенге			1633				
			тенге			4134				
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1									
	Сметная заработная плата		тенге			86632				
			тенге			10334				
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ									
	стоимость оборудования		тенге			86632				
	итого		тенге			13600				
	Временные здания и сооружения 1,1 %					73032				
	итого		тенге			803				
	удорожание работ в зимнее время 1,08 %					73835				
	затраты на выслугу лет 1%		тенге			797				
	затраты на доп. отпуска 0,4%		тенге			738				
	итого		тенге			295				
	перерасчет в текущих ценах К-1,951					89266				
	налоги, сборы, обязательные платежи 2%		тенге			174159				
	Всего с налогами сборами и обязательными платежами		тенге			3483				
	НДС 12%		тенге			177642				
	итого с НДС		тенге			21318				
			тенге			**198960**				

ПРИНЯЛ _____ _____ _____

(должность)

СДАЛ _____ _____ _____

(должность)

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Баубір Курылыс
Компаниясы
Товарищество с ограниченной ответственностью
Казахстан Республика Казахстан Алматинская область

ФОРМ № 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

ФОРМА 2

Подрядчик: ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Стройка: - Строительство пяти арендных жилых домов в п.Пенжим Панфиловского района

Объект: - отопление (МБ) жилдом №2

Договор подряда номер | доп. соглашение №1 к договору № 37/11/11

А К Т №2

О приемке выполненных работ за март месяц 2012 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
1	Е9-61-1	монтаж нагревательных печей	0,1	9031,49	4534,31	903	453	411	19,6	2
				3600	965,84	360	97	90	3,3	0
		т								
2	75-1-120	Котлы отопительные стальные водогрейные комбинированные двухконтурные (с контуром для нагрева питьевой воды) на газе и твердом топливе, марка КС-ТГ-10, мощность 16кВт	1	13600	0	13600	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт								
3	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1	266,48	3,96	266	4	68	0,297	0
				52,2	1,49	52	1	128	0,0073	0
		м								
4	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	20	264,48	3,96	5290	79	1375	0,297	6
				52,2	1,49	1044	30	128	0,0073	0
		м								
5	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	15	343,48	3,96	5152	59	1030	0,297	4
				52,2	1,49	783	22	128	0,0073	0
		м								
6	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	30	422,48	3,96	12674	119	2062	0,297	9
				52,2	1,49	1566	45	128	0,0073	0
		м								
7	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	37	472,48	3,96	17482	147	2542	0,297	11

		неоцинкованных труб диам. 40 мм		52,2	1,49	1931	55	128	0,0073	0
			м							
	9-1-49	вентели проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 15 мм	1	367	0	367	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			шт							
9	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2075	1,47	9
				254,25	15,75	1526	95	128	0,07	0
			шт							
10	9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	6	377	0	2262	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			шт							
11	8-10-45	крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	20	200	0	4000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			кг							
12	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м³	1	4557,98	68,6	4558	69	827	3,63	4
				621	24,75	621	25	128	0,13	0
			бак							
13	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	1	240,26	92,82	240	93	136	0,59	1
				100,8	34,88	101	35	100	0,17	0
			м2							
4	1-3-155	Маты теплоизоляционные УРСА марка М 11-50 (к)	0,05	2380	0	119	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			м3							
5	Е26-23-13	Покрытие расширительного бака рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм (прим)	0,5	213,12	13,56	107	7	25	0,28	0
				45	4,95	23	2	100	0,025	0
			м							
	1-1-943	Стеклопластик рулонный марки ПА-Т-13	0,1	2880	0	288	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			10м2							
	Е15-172-4	Двуслойная окраска радиаторов, труб диаметром менее 50 мм, и т.п. белилами с добавлением колера синтетической эмалью	1,40277	159,71	0,07	224	0	159	0,646	1
				108	0,02	151	0	105	0,0001	0
			м2							
	Е22-1-2	Устройство дымовой трубы	0,0025	495349,15	2029,45	1238	5	177	314	1
				53550	767,25	134	2	130	3,75	0
			км							
	26-1-17	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм конструкциями	0	315	5,47	0	0	0	1,05	0

		теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм		193,05	2,03	0	0	100	0,01	0
			м							
20	1-3-155	Маты теплоизоляционные УРСА марка М 11-50 (к)	0	2380	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			м3							
21	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0	21,8	0,05	0	0	0	0,0295	0
				5,81	0,02	0	0	90	0,0001	0
			м2							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			71611	1270	10887		48
		оборудование				8292	409			0
		итого стоимость	тенге			13600				
		Накладные расходы	тенге			58011				
		Всего заработная плата	тенге			10887				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге			1633				
			тенге			4134				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1								
		Сметная заработная плата	тенге			86632				
			тенге			10334				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ								
		стоимость оборудования	тенге			86632				
		итого	тенге			13600				
		Временные здания и сооружения 1,1 %				73032				
		итого	тенге			803				
		удорожание работ в зимнее время 1,08 %				73835				
		затраты на выслугу лет 1%	тенге			797				
		затраты на доп. отпуска 0,4%	тенге			738				
		итого	тенге			295				
		перерасчет в текущих ценах К-1,951				89266				
		налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге			174159				
		всего с налогами сборами и обязательными платежами	тенге			3483				
		НДС 12%	тенге			177642				
		ого с НДС	тенге			21318				
			тенге			198960				

ПРИНЯЛ _____
(должность)

СДАЛ _____
(должность)

Баубек Курылыс Компаниясы
Товарищество с ограниченной ответственностью

Форма № 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Стройка: - Строительство пяти арендных жилых домов в п.Пенжим Панфиловского района

Объект: - отопление (МБ) жилдом №3

ФОРМА 2

Договор подряда номер доп. соглашение №1 к договору № 37/11/11

А К Т №3

О приемке выполненных работ за март месяц 2012 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
1	Е9-61-1	монтаж нагревательных печей	0,1	9031,49	4534,31	903	453	411	19,6	2
				3600	965,84	360	97	90	3,3	0
		т								
2	75-1-120	Котлы отопительные стальные водогрейные комбинированные двухконтурные (с контуром для нагрева питьевой воды) на газе и твердом топливе, марка КС-ТГ-10, мощность 16кВт	1	13600	0	13600	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт								
3	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1	266,48	3,96	266	4	68	0,297	0
				52,2	1,49	52	1	128	0,0073	0
		м								
4	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	20	264,48	3,96	5290	79	1375	0,297	6
				52,2	1,49	1044	30	128	0,0073	0
		м								
5	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	15	343,48	3,96	5152	59	1030	0,297	4
				52,2	1,49	783	22	128	0,0073	0
		м								
6	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	30	422,48	3,96	12674	119	2062	0,297	9
				52,2	1,49	1566	45	128	0,0073	0
		м								
7	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	37	472,48	3,96	17482	147	2542	0,297	11

		неоцинкованных труб диам. 40 мм		52,2	1,49	1931	55	128	0,0073	0
			м							
8	9-1-49	вентели проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 15 мм	1	367	0	367	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			шт							
9	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2075	1,47	9
				254,25	15,75	1526	95	128	0,07	0
			шт							
10	9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	6	377	0	2262	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			шт							
11	8-10-45	крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	20	200	0	4000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			кг							
12	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м³	1	4557,98	68,6	4558	69	827	3,63	4
				621	24,75	621	25	128	0,13	0
			бак							
13	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	1	240,26	92,82	240	93	136	0,59	1
				100,8	34,88	101	35	100	0,17	0
			м2							
14	1-3-155	Маты теплоизоляционные УРСА марка М 11-50 (к)	0,05	2380	0	119	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			м3							
15	Е26-23-13	Покрытие расширительного бака рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм (прим)	0,5	213,12	13,56	107	7	25	0,28	0
				45	4,95	23	2	100	0,025	0
			м							
16	1-1-943	Стеклопластик рулонный марки ПА-Т-13	0,1	2880	0	288	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			10м2							
17	Е15-172-4	Двуслойная окраска радиаторов, труб диаметром менее 50 мм, и т.п. белилами с добавлением колера синтетической эмалью	1,40277	159,71	0,07	224	0	159	0,646	1
				108	0,02	151	0	105	0,0001	0
			м2							
18	Е22-1-2	Устройство дымовой трубы	0,0025	495349,15	2029,45	1238	5	177	314	1
				53550	767,25	134	2	130	3,75	0
			км							
	16-1-17	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм конструкциями	0	315	5,47	0	0	0	1,05	0

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Стройка: - Строительство пяти арендных жилых домов в п.Пенжим Панфиловского района

Объект: - отопление (МБ) жилдом №4

ФОРМА 2

Договор подряда номер | доп. соглашение №1 к договору № 37/11/11

А К Т №4

О приемке выполненных работ за март месяц 2012 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
1	Е9-61-1	монтаж нагревательных печей	0,1	9031,49	4534,31	903	453	411	19,6	2
				3600	965,84	360	97	90	3,3	0
		т								
2	75-1-120	Котлы отопительные стальные водогрейные комбинированные двухконтурные (с контуром для нагрева питьевой воды) на газе и твердом топливе, марка КС-ТГ-10, мощность 16кВт	1	13600	0	13600	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт								
3	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1	266,48	3,96	266	4	68	0,297	0
				52,2	1,49	52	1	128	0,0073	0
		м								
4	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	20	264,48	3,96	5290	79	1375	0,297	6
				52,2	1,49	1044	30	128	0,0073	0
		м								
5	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	15	343,48	3,96	5152	59	1030	0,297	4
				52,2	1,49	783	22	128	0,0073	0
		м								
6	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	30	422,48	3,96	12674	119	2062	0,297	9
				52,2	1,49	1566	45	128	0,0073	0
		м								
7	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	37	472,48	3,96	17482	147	2542	0,297	11

		оцинкованных труб диам. 40 мм		52,2	1,49	1931	55	128	0,0073	0
			м							
		вентели проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 15 мм	1	367	0	367	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			шт							
9	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2075	1,47	9
				254,25	15,75	1526	95	128	0,07	0
			шт							
10	9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	6	377	0	2262	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			шт							
11	8-10-45	крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	20	200	0	4000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			кг							
12	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м³	1	4557,98	68,6	4558	69	827	3,63	4
				621	24,75	621	25	128	0,13	0
			бак							
13	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	1	240,26	92,82	240	93	136	0,59	1
				100,8	34,88	101	35	100	0,17	0
			м2							
14	1-3-155	Маты теплоизоляционные УРСА марка М 11-50 (к)	0,05	2380	0	119	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			м3							
15	1-26-23-13	Покрытие расширительного бака рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм (прим)	0,5	213,12	13,56	107	7	25	0,28	0
				45	4,95	23	2	100	0,025	0
			м							
16	1-1-943	Стеклопластик рулонный марки ПА-Т-13	0,1	2880	0	288	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			10м2							
17	15-172-4	Двуслойная окраска радиаторов, труб диаметром менее 50 мм, и т.п. белилами с добавлением колера синтетической эмалью	1,40277	159,71	0,07	224	0	159	0,646	1
				108	0,02	151	0	105	0,0001	0
			м2							
18	22-1-2	Устройство дымовой трубы	0,0025	495349,15	2029,45	1238	5	177	314	1
				53550	767,25	134	2	130	3,75	0
			км							
19	Е26-1-17	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм конструкциями	0	315	5,47	0	0	0	1,05	0

		теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм		193,05	2,03	0	0	100	0,01	0
		м								
20	1-3-155	Маты теплоизоляционные УРСА марка М 11-50 (к)	0	2380	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м3								
21	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0	21,8	0,05	0	0	0	0,0295	0
				5,81	0,02	0	0	90	0,0001	0
		м2								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге			71611	1270	10887		48
						8292	409			0
оборудование			тенге			13600				
итого стоимость			тенге			58011				
Накладные расходы			тенге			10887				
Всего заработная плата			тенге			1633				
Ненормируемые и непредвиденные затраты			тенге			4134				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге			86632				
Сметная заработная плата			тенге			10334				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ			тенге			86632				
стоимость оборудования			тенге			13600				
итого						73032				
Временные здания и сооружения 1,1 %			тенге			803				
итого						73835				
удорожание работ в зимнее время 1,08 %			тенге			797				
затраты на выслугу лет 1%			тенге			738				
затраты на доп. отпуска 0,4%			тенге			295				
итого						89266				
перерасчет в текущих ценах К-1,951			тенге			174159				
налоги, сборы, обязательные платежи 2%			тенге			3483				
Всего с налогами сборами и обязательными платежами			тенге			177642				
НДС 12%			тенге			21318				
итого с НДС			тенге			**198960**				

ПРИНЯЛ ____________ (должность) ____________ ____________

СДАЛ ____________ (должность) ____________ ____________

Бауыр Құрылыс Компаниясы
Товарищество с ограниченной ответственностью

ДЛЯ ФОРМ № 2

ФОРМА 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Стройка: - Строительство пяти арендных жилых домов в п.Пенжим Панфиловского района

Объект: - отопление (МБ) жилдом №5

Договор подряда номер | доп. соглашение №1 к договору № 37/11/11

А К Т №5

О приемке выполненных работ за март месяц 2012 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
1	Е9-61-1	монтаж нагревательных печей	0.1	9031,49	4534,31	903	453	411	19,6	2
				3600	965,84	360	97	90	3,3	0
		т								
2	75-1-120	Котлы отопительные стальные водогрейные комбинированные двухконтурные (с контуром для нагрева питьевой воды) на газе и твердом топливе, марка КС-ТГ-10, мощность 16кВт	1	13600	0	13600	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт								
3	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1	266,48	3,96	266	4	68	0,297	0
				52,2	1,49	52	1	128	0,0073	0
		м								
4	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	20	264,48	3,96	5290	79	1375	0,297	6
				52,2	1,49	1044	30	128	0,0073	0
		м								
5	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	15	343,48	3,96	5152	59	1030	0,297	4
				52,2	1,49	783	22	128	0,0073	0
		м								
6	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	30	422,48	3,96	12674	119	2062	0,297	9
				52,2	1,49	1566	45	128	0,0073	0
		м								
7	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	37	472,48	3,96	17482	147	2542	0,297	11

		оцинкованных труб диам. 40 мм		52,2	1,49	1931	55	128	0,0073	0
			м							
8	9-1-49	вентели проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 15 мм	1	367	0	367	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			шт							
9	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2075	1,47	9
				254,25	15,75	1526	95	128	0,07	0
			шт							
10	9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	6	377	0	2262	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			шт							
11	8-10-45	крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	20	200	0	4000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			кг							
12	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м³	1	4557,98	68,6	4558	69	827	3,63	4
				621	24,75	621	25	128	0,13	0
			бак							
13	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	1	240,26	92,82	240	93	136	0,59	1
				100,8	34,88	101	35	100	0,17	0
			м2							
14	1-3-155	Маты теплоизоляционные УРСА марка М 11-50 (к)	0,05	2380	0	119	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			м3							
15	Е26-23-13	Покрытие расширительного бака рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм (прим)	0,5	213,12	13,56	107	7	25	0,28	0
				45	4,95	23	2	100	0,025	0
			м							
16	1-1-943	Стеклопластик рулонный марки ПА-Т-13	0,1	2880	0	288	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			10м2							
17	Е15-172-4	Двуслойная окраска радиаторов, труб диаметром менее 50 мм, и т.п. белилами с добавлением колера синтетической эмалью	1,40277	159,71	0,07	224	0	159	0,01	1
				108	0,02	151	0	105	0,005	0
			м2							
	22-1-2	Устройство дымовой трубы	0,0025	495349,15	2029,45	1238	5	177	1,13	3
				53550	767,25	134	2	130	1,13	3
			км							
		Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм конструкциями	0	315	5,47	0	0	0	0	0

		теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм		193,05	2,03	0	0	100	0,01	0
			м							
20	1-3-155	Маты теплоизоляционные УРСА марка М 11-50 (к)	0	2380	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
			м3							
21	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0	21,8	0,05	0	0	0	0,0295	0
				5,81	0,02	0	0	90	0,0001	0
			м2							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге			71611	1270	10887		48
						8292	409			0
оборудование			тенге			13600				
итого стоимость			тенге			58011				
Накладные расходы			тенге			10887				
Всего заработная плата			тенге			1633				
Ненормируемые и непредвиденные затраты			тенге			4134				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге			86632				
Сметная заработная плата			тенге			10334				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ			тенге			86632				
стоимость оборудования			тенге			13600				
итого						73032				
Временные здания и сооружения 1,1 %			тенге			803				
итого						73835				
удорожание работ в зимнее время 1,08 %			тенге			797				
затраты на выслугу лет 1%			тенге			738				
затраты на доп. отпуска 0,4%			тенге			295				
итого						89266				
перерасчет в текущих ценах К-1,951			тенге			174159				
налоги, сборы, обязательные платежи 2%			тенге			3483				
Всего с налогами сборами и обязательными платежами			тенге			177642				
НДС 12%			тенге			21318				
итого с НДС			тенге			**198960**				

ПРИНЯЛ _____ _____ _____

(должность)

СДАЛ _____ _____ _____

(должность)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Бауыр Құрылыс Компаниясы»