АКТ

приемочной комиссий о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «___» _____ 2014 года с. Самсы

Приемочная комиссия, назначенная решением за №_____ от «___» _____ 2014 года Акима Жамбылского района Алматинской области в составе:

Председатель комиссии:
Отыншиев К. – Заместитель акима Жамбылского района

Члены комиссии:
Джуртшиев Е. – Руководитель отдела ЖКХ и ЖИ Жамбылского района
Бакирова Л. – Руководитель отдела образования Жамбылского района
Куштекова З. – Руководитель управления защиты прав потребителей Жамбылского района
Картанбаев Е. – Аким Самсинского сельского округа
Нукушев М. – Директор ТОО «Бауыр Құрылыс Компаниясы» *(подрядчик)*

У С Т А Н О В И Л А:

1. Заказчиком ГУ «Аппарат Акима Самсинского сельского округа» (совместно с подрядчиком) предъявлен к приемке в эксплуатацию объекта: **«Обустройство спортивных площадок им. Телтай Сарсенбекова средней школы с дошкольным мини центром в с. Самсы Жамбылского района Алматинской области».**

2. по адресу: Алматинская область, Жамбылский район, с. Самсы.

3. Строительство осуществлено на основании (решения) договора №21 от 11 июня 2014 года с ГУ «Аппарат Акима Самсинского сельского округа».

4. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Бауыр Құрылыс Компаниясы».

5. Выполневшим **«Обустройство спортивных площадок им. Телтай Сарсенбекова средней школы с дошкольным мини центром в с. Самсы Жамбылского района Алматинской области».**
6. и субподрядными организациями _____нет_____.

7. Сметная документация на строительные работы утверждена ГУ «Отдел образования Жамбылского района».

8. Строительные работы осуществлены в срок: Начало работ: « » _____ 2014 года. Окончание работ: « » _____ 2014 года.

9. Приемочной комиссией представлена следующая документация: Журналы производства работ, акты выполненых работ (Ф-2, Ф-3), сертификаты соответствия, акты скрытых работ, акт приемочной комиссии.

10. Стоимость выполненых работ 7 225,0 тысяч тенге.

11. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки – работы выполнены в соответствии со сметной документацией и в установленные сроки.
    Выявлены недоделки и дефекты _____нет_____

Решением приемочной комиссии:

12. Предъявленый к приемке объекта**«Обустройство спортивных площадок им. Телтай Сарсенбекова средней школы с дошкольным мини центром в с. Самсы Жамбылского района Алматинской области».**

Принять в эксплуатацию

Председатель комиссии:

Заместитель акима Жамбылского района К. Отыншиев

Члены комиссии:

Руководитель отдела ЖКХ и ЖИ
Жамбылского района Е. Джуртшиев

Руководитель отдела образования
Жамбылского района Л. Бакирова

Руководитель управления защиты
прав потребителей Жамбылского района З. Куштекова

Аким Самсинского сельского округа Е. Картанбаев

Директор ТОО «Бауыр Құрылыс Компаниясы» М. Нукушев

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

1

Заказчик **ГУ "Аппарат Акима Самсинского сельского округа"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Обустройство пришкольной спортивной площадки средней школы им. Т.Сарсенбекова с дошкольным миницентром в с. Самсы**
наименование, адрес

Объект **Обустройство пришкольной спортивной площадки средней школы им. Т.Сарсенбекова с дошкольным миницентром в с. Самсы**

Договор подряда номер **21**
дата **11.06.2014 г.**

А К Т

о приемке выполненных работ за июнь 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Демонтаж и монтаж ямы для прыжков								
1	1	E0127-18-3	Разборка покрытий и оснований	22,1	96,07	73,68	2123	1628	1093	0,16	3
				м3	22,39	14,8	495	327	133	0,06	1
2	2	E0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	19,25	33,43	29,06	644	559	289	0,01	0
				м2	1,03	10,26	20	198	133	0,05	1
3	3	E0127-14-1	Устройство подстилающих слоев оснований из песка	9,625	1596,76	68,13	15369	656	437	0,14	1
				м3	21,38	12,76	206	123	133	0,04	0
4	4	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	7,5	1803,48	73,75	13526	553	330	0,14	1
				м3	21,38	11,67	160	88	133	0,04	0
5	5	E0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	50	470,95	15,35	23547	768	732	0,03	2
				м2	5,94	5,06	297	253	133	0,02	1
6	6	30-3-9	Камни бетонные бортовые М-300	1,815	25300		45920				
				м3							
			Итого по разделу: Демонтаж и монтаж ямы для прыжков				101129				
			Раздел: Площадка для мини-футбола								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	10	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	800	19,95	15,58	15960	12464	6948	0,01	7
				м2	1,03	5,5	824	4400	133	0,03	21
8	11	Е0101-131-1	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	40	25,61	25,61	1024	1024	345	0	0
				м3	0	8,9	0	356	97	0,03	1
9	12	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	64	1596,76	68,13	102193	4360	2906	0,14	9
				м3	21,38	12,76	1368	817	133	0,04	3
10	13	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фракции 5-10 мм	136	3166,28	248,35	430614	33775	20035	0,22	29
				м3	32,18	78,59	4376	10688	133	0,27	37
11	14	Е0147-3-3	Подготовка участка, разбивка участка	800	12,15	0	9720	0	12539	0,07	59
				м2	12,15	0	9720	0	129	0	0
12	15	СПрайс-лист	Устройство покрытия из искусственной травы монофиламентного волокна	779,26	1231,82		959904				
				м2							
13	16	У1-10-3	Ворота футбольные, строительные работы	2	17302,54	366,64	34605	733	7283	20	40
				ворота	3349,5	118,44	6699	237	105	0,58	1
14	17	У1-10-4	Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	2	16910,17	24,98	33820	50	3014	9,7	19
				ворота	1667,09	7,48	3334	15	90	0,03	0
			Итого по разделу: Площадка для мини-футбола				1587841				
			Раздел: Ограждения футбольного поля								
15	18	Е0107-24-12	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 6,0 м	120	624,67	243,27	74960	29192	55025	1,49	179
				м	261	66,53	31320	7984	140	0,24	29
16	19	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,76	7520		13235				
				м3							
17	20	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,7734	154400		119413				
				т							
18	21	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,9661	162700		157184				
				т							
19	22	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	712	187		133144				
				м2							
			Итого по разделу: Ограждения футбольного поля				497937				
			ИТОГО:				2186905	85767			351
							58819	25486			97
			Накладные расходы :				107961				
			На общестроительные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На металломонтажные работы				3014				
			Всего накладных расходов:				110976				
			Итого с накладными				2297880				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				137873				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2435753				
			Итого с временными, 1,8 %				2479597				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2489515				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				2514311				
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968				6008404				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				120168				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6128572				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				735429				
			Итого с НДС				6 864 000				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заказчик **ГУ "Аппарат Акима Самсинского сельского округа"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Обустройство пришкольной спортивной площадки средней школы им. Т.Сарсенбекова с дошкольным миницентром в с. Самсы**
наименование, адрес

Объект **Обустройство пришкольной спортивной площадки средней школы им. Т.Сарсенбекова с дошкольным миницентром в с. Самсы**

Договор подряда номер **21**
дата **11.06.2014 г.**

А К Т

о приемке выполненных работ за июль 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Демонтаж и монтаж ямы для прыжков								
1	6	Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий**	82,5	592,92	6,63	48916	547	12118	0,7	58
				м	108,68	1,76	8966	145	133	0,01	1
2	8	У1-6-1	**Брусья параллельные, строительные работы**	1	6122,01	295,8	6122	296	573	2,7	3
				брусья	447,15	98,7	447	99	105	0,48	0
3	9	У1-6-2	**Брусья параллельные, монтаж металлоконструкций**	1	4829,33	0	4829	0	430	2,8	3
				брусья	478,13	0	478	0	90	0	0
			Итого по разделу: Демонтаж и монтаж ямы для прыжков				59868				
			Раздел: Площадка для мини-футбола								
4	15	СПрайс-лист	**Устройство покрытия из искусственной травы монофиламентного волокна**	20,74	1231,82		25548				
				м2							
			Итого по разделу: Площадка для мини-футбола				25548				
			Раздел: Ограждения футбольного поля								
5	23	1-1-821	**Ручка**	1	308		308				
				шт							
6	24	1-1-813	**Петля**	2	142		284				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	25	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	77,5	148,4	0,07	11501	5	8790	0,65	50
				м2	108	0,02	8370	2	105	0	0
8	26	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 01, п. 95	Мячи футбольные	1	1522		1522				
				шт.							
			Отпускная цена		1522		1522				
			Сметная стоимость оборудования				*1522*				
			Итого по разделу: Ограждения футбольного поля				13615				
			ИТОГО:				99030	849			113
							18261	246			1
			- оборудования				1522				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				21481				
			На металломонтажные работы				430				
			Всего накладных расходов:				21911				
			Итого с накладными				120941				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				7165				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				128106				
			Итого с временными, 1,8 %				130385				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				130900				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				132189				
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968				316002				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %				6320				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				322322				
			Налог на добавленную стоимость, 12,0 %				38679				
			Итого с НДС				361 000				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Самсинского сельского округа"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: Обустройство пришкольной спортивной площадки средней школы им. Т.Сарсенбекова с дошкольным миницентром в с. Самсы Жамбылского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2014 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		21	11.06.2014 г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	7 225 000		6 450 893						774 107	7 225 000
в т.ч										
Строительно-монтажные работы			322 321	322 321					38 679	361 000
Итого к оплате:									38 679	361 000

Триста шестьдесят одна тысяча тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____ **ПОДРЯДЧИК:** _____

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Самсинского сельского округа"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Наименование строительства и его адрес: Обустройство пришкольной спортивной площадки средней школы им. Т.Сарсенбекова с дошкольным миницентром в с. Самсы Жамбылского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2014 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		21	11.06.2014 г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	6 864 000		6 128 571						735 429	6 864 000
в т.ч										
Строительно-монтажные работы			6 128 571	6 128 571					735 429	6 864 000
Итого к оплате:									735 429	6 864 000

Шесть миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысяч тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____