Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО "Строительная компания " Самрук",Республика Казахстан, Алматы, пр.АльФараби, дом № 5/1	010940009661
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	ТОО "BAP COMPANY LTD",05009, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Хусаинова, дом № 20	110340000398
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор б/н от 03.01.2019г.

Номер документа	Дата составления
7	25.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Фундаменты (с использованием вибромолота)			м3	335,49	4 911,00	1 647 591,00
2	Стены бетонные (с использованием газорезки)			м3	411,44	4 911,00	2 020 581,76
3	Плита перекрытия (с использованием газорезки			м3	451,84	4 911,00	2 218 986,24
4	Колонны (с использованием газорезки)			м3	18	4 911,00	88 398,00
				Итого	1 216,77	x	5 975 557,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Туманова З.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2019

Типовая междуведомственная форма КС
Утвержден
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального строительства
от "02" мая 2012г.
№ 170

Заказчик: **ТОО "Строительная компания "Самрук""**

Подрядчик: **ТОО "BAP Company LTD"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов улица Сатпаева д.№90/11, 90/12, 90/13, 90/14, 90/15, 90/32, 90/40, 90/41, 90/48, Бостандыкский район, г. Алматы, 1-я очередь, пятна 1, 2, 3, паркинг (1,2 отсек), благоустройство, наружные сети (НВК, Т/с, ЭМ, ТП).**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		б/н	05.03.2019			

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
				Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего работ и затрат:										
	Земляные работы	34 161 381	5 975 557							Без НДС	**5 975 557**

М.П.

Заказчик **ТОО "Строительная компания "Самрук""**

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Подрядчик **ТОО "BAP Company LTD"**

должность, Ф.И.О., подпись

Форма №2 К
(Форма №

Наименование объекта: Сатпаева 90, МЖК "Ривьерра"
ТОО "Строительная компания "Самрук""
Подрядчик: ТОО "BAP Company LTD"

А К Т
о приемке выполненных работ за июнь 2019 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Литер 47														
	Фундаменты (с использованием вибромолота)	м3	104,49	4911	513150,39	104,49	104,49	104,49	513150						
	Стены бетонные (с использованием газорезки)	м3	137,49	4911	675213,39	137,49	137,49	137,49	675213						
	Плита перекрытия (с исп газорезки)	м3	70,22	4911	344850,42	70,22	70,22	70,22	344850						
	Литер 45 (44 шт)														
	Фундаменты (с использованием вибромолота)	м3	160	4911	785760,00	160	160	160	785760						
	Стены бетонные (с использованием газорезки)	м3	186,44	4911	915606,84	186,44	186,44	186,44	915607						
	Плита перекрытия (с исп газорезки)	м3	82	4911	402702,00	82	82	82	402702						
	Литер 48														
	Фундаменты (с использованием вибромолота)	м3	71	4911	348681,00	71	71	71	348681						
	Стены бетонные (с использованием газорезки)	м3	87,51	4911	429761,61	87,51	87,51	87,51	429762						
	Плита перекрытия (с исп газорезки)	м3	299,62	4911	1471433,82	299,62	299,62	299,62	1471434						
	Колонны (с использованием газорезки)	м3	18	4911	88398	18	18	18	88398						
	Итого:														
	Стены бетонные (с использованием газорезки)	м3	411,44	4911	2020582	411,44	411,44	411,44	2020582						
	Стены кирпичные	м3	0	3125	0	0	0	0	0						
	Ребристые плита перекрытия (с исп газорезки) 6000*1500	шт	0	16071	0	0	0	0	0						
	Стяжка, рубероид, бикрост	м3	0	1071	0	0	0	0	0						
	Плита перекрытия (с исп газорезки)	м3	451,84	4911	2218986	451,84	451,84	451,84	2218986						
	Фундаменты (с использованием вибромолота)	м3	335,49	4911	1647591	335,49	335,49	335,49	1647591						
	Колонны (с использованием газорезки)	м3	18	4911	88398	18	18	18	88398						
	Забор бетонный	м3	0	4911	0	0	0	0	0						
	Ригеля (с использованием газорезки)	м3	0	4911	0	0	0	0	0						
	Итого				**5975557**				**5975557**						

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2 Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

4. Этап работы:
4.1 Завершен
4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка)

ПТД Виставкин
ОПП

ПОДРЯДЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Зам упр. директора „Ривьера"
Есенин Гизов К.