#ID9692351 №060140002159/180048/03

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-12-11 № 34 қосымша келісім

Шығыс Қазақстан облысы №03 2020-02-24

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Молдабаев Болат Адрышевич тұлғасындағы "Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Приказа № 1 от 26 марта 2018 года негізінде әрекет ететін, Директор Калелов Канат Чакенович тұлғасындағы "ПМК ҚҰРЛЫС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-12-11 № 34 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. ЖСҚ бойынша (көп жылғы үшін келесі жылға) жұмыстардың сметалық құны азайғанда жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шарттың орыдалу мерзімдері бөлігінде шартты, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Улкен Нарын, АБЫЛАЙ ХАНА, 114, 11
БСН 060140002159
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ94070103KSN1802000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 22373
Басшысы Молдабаев Болат Адрышевич

Өнім беруші:
"ПМК ҚҰРЛЫС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Вострецова, 12, офис 407
БСН/ЖСН 040140008085
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ0894809KZT22030325
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 574460
Директор Калелов Канат Чакенович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2020-02-24 09:46:14
Молдабаев Болат Адрышевич
"Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"

2020-02-24 09:47:21
Калелов Канат Чакенович
"ПМК ҚҰРЛЫС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК ҚҰРЛЫС"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2670457-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Аксу Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области						
19483497-ОК1	"Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	"Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Аксу Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"	Жұмыс	1	767 969 237.85	до 31 декабря 2021 года	до 31 декабря 2021 года	Шығыс Қазақстан облысы, Катонқарағай ауданы, Ақсу а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс қазақстан облысы, қатонқарағай ауданы, Ақсу а.о., Ақсу а., (1)	0	298 716 841.92

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

19483497-ОК1	"Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	"Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Аксу Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"	Жұмыс	1	767 969 237.85	до 31 декабря 2021 года	до 31 декабря 2021 года	Шығыс Қазақстан облысы, Катонқарағай ауданы, Ақсу а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс қазақстан облысы, қатонқарағай ауданы, Ақсу а.о., Ақсу а., (1)	0	396 895 580.93
19483497-ОК1	"Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	"Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Аксу Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"	Жұмыс	1	767 969 237.85	до 31 декабря 2021 года	до 31 декабря 2021 года	Шығыс Қазақстан облысы, Катонқарағай ауданы, Ақсу а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс қазақстан облысы, қатонқарағай ауданы, Ақсу а.о., Ақсу а., (1)	0	4 345 957.00
19483497-ОК1	"Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	"Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Аксу Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"	Жұмыс	1	767 969 237.85	до 31 декабря 2021 года	до 31 декабря 2021 года	Шығыс Қазақстан облысы, Катонқарағай ауданы, Ақсу а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс қазақстан облысы, қатонқарағай ауданы, Ақсу а.о., Ақсу а., (1)	0	42 074 587.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

006-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Аксу Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области						
19483497-ОК1	"Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	"Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Аксу Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"	Жұмыс	1	767 969 237.85	до 31 декабря 2021 года	до 31 декабря 2021 года	Шығыс Қазақстан облысы, Катонқарағай ауданы, Ақсу а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс қазақстан облысы, қатонқарағай ауданы, Ақсу а.о., Ақсу а., (1)	0	25 936 271.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

#ID9692351 №060140002159/180048/03

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 34 от 2018-12-11

Восточно-Казахстанская область №03 2020-02-24

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Молдабаев Болат Адрышевич, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК ҚҰРЛЫС", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Калелов Канат Чакенович, действующий на основании Приказа № 1 от 26 марта 2018 года, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 34 от 2018-12-11 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на второй/третий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Улкен Нарын, АБЫЛАЙ ХАНА, 114, 11
БИН 060140002159
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ94070103KSN1802000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 22373
Руководитель Молдабаев Болат Адрышевич

2020-02-24 09:46:14
Молдабаев Болат Адрышевич
"Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК ҚҰРЛЫС"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Вострецова, 12, офис 407
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040140008085
БИК EURIKZKA
ИИК KZ0894809KZT22030325
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 574460
Директор Калелов Канат Чакенович

2020-02-24 09:47:21
Калелов Канат Чакенович
"ПМК ҚҰРЛЫС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК ҚҰРЛЫС"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2670457-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Аксу Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области						
19483497-ОК1	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	"Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Аксу Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"	Работа	1	767 969 237.85	до 31 декабря 2021 года	до 31 декабря 2021 года	Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Аксу КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, Аксуский с.о., с.Аксу, (1)	0	298 716 841.92
19483497-ОК1	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	"Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Аксу Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"	Работа	1	767 969 237.85	до 31 декабря 2021 года	до 31 декабря 2021 года	Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Аксу КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, Аксуский с.о., с.Аксу, (1)	0	396 895 580.93
19483497-ОК1	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	"Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Аксу Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"	Работа	1	767 969 237.85	до 31 декабря 2021 года	до 31 декабря 2021 года	Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Аксу КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, Аксуский с.о., с.Аксу, (1)	0	4 345 957.00
19483497-ОК1	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	"Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Аксу Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"	Работа	1	767 969 237.85	до 31 декабря 2021 года	до 31 декабря 2021 года	Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Аксу КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, Аксуский с.о., с.Аксу, (1)	0	42 074 587.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

006-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Аксу Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области						
19483497-ОК1	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	"Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Аксу Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"	Работа	1	767 969 237.85	до 31 декабря 2021 года	до 31 декабря 2021 года	Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с.Аксу КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, Аксуский с.о., с.Аксу, (1)	0	25 936 271.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID9692351 №060140002159/180048/03

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/9692351

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/9692351

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.