Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года №458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года №552

Форма Р-1

Заказчик **Филилал Управление магистральных газопроводов "Алматы", Акционерного общества "Интергаз Центральная Азия",A15G7V6.** **ИИК/БИН**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030641001991

Исполнитель **ТОО "Виса Трэйд"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

110740005325

Договор **№343408/2019/1 от 19.11.2019 г. /181-05-19R**

Номер документа	Дата составления
0000013	26.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезах их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием,	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и	Единица измереня	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы. Текущий ремонт кровли гаража на 10 машин промбазы Алматинского ЛПУМГ в г.Каскелен	26.12.2019		услуга	1	4 766 720,00	4 766 720,00	510 720,00
					Итого	x	4 766 720,00	510 720,00

Сведения об использовашы запасов, получении от заказчика нет
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его(их) наличии на _____-_____страниц_____-_____

Сдал (Исполнитель):

Директор ТОО "Виса Трэйд" **Исмаилов Е.М.**
Должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик):

Первый заместитель директора УМГ «Алматы»
АО "Интергаз центральная Азия" **Толстобров А.В.**
Должность *подпись* *расшифровка подписи*

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Интергаз Центральная Азия" УМГ БИН 030641001991**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Виса Трэйд" БИН 110740005325**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы. Текущий ремонт кровли гаража на 10 машин промбазы Алматинского ЛПУМГ в г.Каскелен**

(наименование, адрес)

Объект : **Алматинское ЛПУ г.Каскелен**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№343408/2019/1 от 19.11.2019 г. /181-05-19R**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2019** (месяц, год) на **2-1-1 Текущий ремонт кровли гаража на 10 машин промбазы Алматинского ЛПУМГ в г.Каскелен** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.12.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий		270	193,49	0,28	52242	76	0	30048	88872	
				м2 кровли		193,21	0	52166	0		6583		
2	2	Е12-080101-2203 К=0,6	Демонтаж гравийной подушки под рубероидом		270	156,67	1,91	42301	514	0	24217	71839	
				м2		154,77	0,95	41787	257		5321		
3	3	Е12-080101-2001 К=0,6	Стяжка выравнивающая цементная. Разборка		270	353,82	0,27	95531	74	0	54983	162556	
				м2		353,55	0	95457	0		12041		
4	4	Е12-080101-0904 Изм. и доп. вып. 10	Зачистка щели бетонных покрытии и заливка горячей смолой		270	333,29	6,8	89988	1836	32917	32111	131867	
				м2 покрытия		204,58	1,9	55236	513		9768		

5	5	Е12-110103-0101	Очистка места засыпки гравия пескоструйкой		270	540,49	281,27	145932	75943	496	59879	222276	
				м2		257,38	127,64	69493	34464		16465		
6	6	Е12-080101-2203	Засыпка подушки под уклоном к сливным отстойникам (гравий фракцией 5-10 мм)		270	643,92	3,18	173858	857	103356	40362	231357	
				м2		257,94	1,58	69645	428		17138		
7	7	Е12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство толщиной до 30 мм		270	938,03	61,73	253269	16668	77506	94693	375799	
				м2		589,24	19,64	159095	5302		27837		
8	8	Е11-060301-0410	Армирование цементной стяжки		0,453445	17941,9	1622,4	8136	736	14	5611	14847	
				т		16288,14	710,31	7386	322		1100		
9	9	С121-050301-3201	Сетка арматурная диаметром 2 мм		0,453445	214736		97371		97371		105161	
				т							7790		
10	10	Е11-120101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением		270	118,42	1,27	31974	343	15041	12336	47855	
				м2 кровли		61,45	0,63	16590	171		3545		
11	11	Е12-080101-1604 Изм. и доп. вып. 10 К=3	Покрытие из рулонных материалов. Устройство на мастике рулонными материалами		270	2042,51	30,98	551478	8366	466682	44320	643461	
				м2 слоя		283,08	1,9	76431	513		47664		
12	12	Е11-120101-1101	Устройство колпаков над шахтами		13	11647,6	31,75	151419	413	117738	24637	190140	
				колпак		2559,08	15,84	33268	206		14084		
13	13	Е12-130103-0402	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка		43	135,8	6,35	5839	273	0	3285	9854	
				м2 облицовки		129,45	3,17	5566	136		730		
14	14	Е12-130103-0401	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка		31	105,13	6,35	3259	197	0	1820	5486	
				м2 облицовки		98,78	3,17	3062	98		406		
15	15	Е12-130103-0506 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности потолков, облицованные гипсокартонными листами. Ремонт. Площадь ремонтируемых мест до 10 м2		43	715,45	6,35	30764	273	12370	10517	44584	
				м2		421,44	3,17	18122	136		3302		
16	16	Е12-130103-0503 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен, облицованные гипсокартонными листами. Ремонт. Площадь ремонтируемых мест до 10 м2		31	637,34	6,35	19757	197	8918	6187	28020	
				м2		343,32	3,17	10643	98		2076		
17	17	С122-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012		77,7	398,1		30933		30933		33407	Казахстан
				м2							2475		
18	18	Е12-110101-0106	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм		74	765,76	0	56666	0	11723	25887	89158	
				м2		607,34	0	44943	0		6604		

19	19	Е12-110101-0102	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм		33	683,49	0	22555	0	4948	10142	35312	
				м2		533,54	0	17607	0		2616		
20	20	Е12-120101-1606	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %		280	738,2	1,91	206695	533	94170	64660	293063	
				м2		399,97	0,95	111992	266		21708		
21	21	Е12-120101-1706	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %		260	798,48	1,91	207604	495	88431	68501	298193	
				м2		456,45	0,95	118678	247		22088		
22	22	Е12-120101-0705 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %		435	770,36	4,42	335108	1925	69264	152588	526711	
				м2		606,71	2,28	263919	990		39016		
23	23	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия		90	129,68	3,28	11671	295	0	6642	19778	
				м2		126,4	1,72	11376	155		1465		
24	24	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка		72	41,84	0	3012	0	0	1735	5127	
				м		41,84	0	3012	0		380		
25	25	Е11-110101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках		90	2789,34	26,49	251041	2384	216923	24683	297781	
				м2 покрытия		352,59	12,11	31733	1090		22058		
26	26	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		72	306,08	2,63	22038	189	14492	5588	29836	
				м плинтусов		102,17	1,03	7356	74		2210		
27	27	Е12-190101-1301 Изм. и доп. вып. 10	Материалы битумные. Разогрев		1,66	32858,49	13166,58	54545	21857	0	18829	79244	
				т		19691,91	0	32689	0		5870		
28	28	Е12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора		5	2378,42	0	11892	0	0	6850	20241	
				т		2378,42	0	11892	0		1499		
29	29	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка		5	583		2915				3148	
				т							233		
30	30	С341-310104-0602	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка		5	401		2005				2165	
				т							160		

31	31	С341-010101-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	5	1144		5720			458	6178	
			ИТОГО:					2977518	134445	1463293	831111	4113317	
								1369144	45466		304690		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Зимние удорожания			1,44 %		59232					
			Итого с зимними удорожаниями									4172549	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		83451					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4256000	
			НДС			12 %		510720					
			Итого с НДС									4766720	

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: ТОО "Виса Трэйд"
БИН 110740005325

Директор
ТОО "Виса Трэйд" **Исмаилов Е.М.**

Принял (Заказчик)

Первый заместитель директора УМГ «Алматы» **Толстобров А.В.**

Главный инженер УМГ «Алматы» **Мырзаханов М.М.**

Начальник ПТС УМГ «Алматы» **Серикбаев П.Е.**

Ведущий специалист ОКСиР **Кенжебеков Ж.А.**

Инженер-сметчик 1кат. ОКСиР **Кавказова Л.М.**

Заказчик: **АО "Интергаз Центральная Азия" УМГ "Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Виса Трэйд"**

Наименование строительства и его адрес: **Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы. Текущий ремонт кровли гаража на 10 машин промбазы Алматинского ЛПУМГ в г.Каскелен**

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ДЕКАБРЬ 2019 года

Центр затрат	Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата		Источник финансирования: наименов-е	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименов-е		Организационно-правовая форма: код	
			№343408/2019/1 /181-05-19R	19.11.2019 г.							
	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь 2019 года) без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018г.	доп.затраты: на приобретение материалов	доп.затраты: другие доп. расходы		
	А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
SA5-22-07-902	Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы. Текущий ремонт кровли гаража на 10 машин промбазы Алматинского ЛПУМГ в г.Каскелен	4 766 720	4 256 000							510 720	4 766 720
	ИТОГО	**4 766 720**	**4 256 000**							**510 720**	**4 766 720**

Место печати (при наличии)

Заказчик АО "Интергаз Центральная Азия" УМГ "Алматы"
БИН 030641001991

Первый заместитель директора УМГ «Алматы»
АО "Интергаз центральная Азия" **Толстобров А.В.**

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Виса Трэйд"
БИН 110740005325

Директор
ТОО "Виса Трэйд" **Исмаилов Е.М.**