Приложение 6
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от "24" апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

" 30 " августа 2018 г.

Заказчик *Государственное учреждение " Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани"*

наименование, юридический адрес

на основании:

Декларации о соответствии *от " 29" июля 2018 г.*

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сара Арка Жолдары", директор Канкулов М.К.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *Средний ремонт автодороги по ул Горького города Сарани*

по адресу: *Карагандинская область, город Сарань, ул Горького*

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Средний ремонт объекта осуществлен на основании договора подряда *№ 41 от 03.03.2018г*

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: *май, 2018 г.*
окончание работ: *август 2018 г.*
фактически, месяц: *4*

3. Участок автомобильной дороги имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь асфальтобетонного покрытия	м²	1 450	1 655

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
ликвидация пучин, асфальтобетонное покрытие толщиной 6 см(смесь асфальтобетонная крупнозернистая) толщиной 4 см (смесь асфальтобетонная мелкозернистая)

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. Сметная стоимость согласно договора
всего ***10 905 440,00***
в том числе строительно-монтажных работ ***10 905 440,00***

6. Объект построен в соответствии с технической спецификацией и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: ***Средний ремонт автодороги по ул Горького города Сарани***

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Члены комиссии

И.о. руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД жилищной инспекции г. Сарани" **Бакишев А.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись М.П.

Директор ТОО «Сары-Арка Жолдары» **Канкулов М.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от "24" апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

" 29" августа 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Сары-Арка Жолдары"***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***Директора Канкулова М.К.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***Средний ремонт автодороги по ул Горького города Сарани***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищ и жилищной инспекции города Сарани" Бакишев А.А. - И.о. руководителя***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с технической спецификацией, государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации ***ТОО "Монолитстрой 2050"***

наименование организации

3. Участок автомобильной дороги имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь участка	м²	1 450,00	1 655,00

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

ликвидация пучин, асфальтобетонное покрытие толщиной 6 см(смесь асфальтобетонная крупнозернистая) толщиной 4 см (смесь асфальтобетонная мелкозернистая)

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные договором, выполнены.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2018 г.***
окончание работ ***август 2018 г.***
фактически, месяц: ***4***

7. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям технической спецификации и государственных нормативов.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***Средний ремонт автодороги по ул Горького города Сарани***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО "Сары Арка Жолдары"
Канкулов М.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя *подпись, дата* 29.08.18г. *М.П.*

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани»

Подрядчик ТОО «Сары-Арка Жолдары»

Субподрядчик: ТОО «Монолитстрой 2050»

Договор № 41 от 03 марта 2018 года

Наименование строительства и его адрес: Работы по среднему ремонту ул. Горького от Победы до Чкалова

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11		
		Дорожная одежда														
1	E0127-14-2	-Забутовка пучинистых мест щебнем	30	2540,91	118,01	76227	3540	1598					0,14	4		
				21,38	18,67	641	560	133					0,04	1		
		м3														
2	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (битумно-дорожная эмульсия)	1,15836	30209,59	339,59	34994	393	217					0,58	1		
				-	140,94	-	163	133					0,58	1		
		т														
3	E0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1654,8	367,57	15,35	608258	25404	24210					0,03	56		
				5,94	5,06	9830	8373	133					0,02	29		
		м2														
4	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1654,8	440,87	15,35	729547	25404	24210					0,03	56		
				5,94	5,06	9830	8373	133					0,02	29		
		м2														
		Съезды														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-29-1	-Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	232	182,47	36,34	42333	8431	6165	0,05	11
				7,58	12,4	1759	2877	133	0,04	10
		м2								
6	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	328,8	440,87	15,35	144957	5048	4810	0,03	11
				5,94	5,06	1953	1664	133	0,02	6
		м2								
7	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	328,8	367,57	15,35	120858	5048	4810	0,03	11
				5,94	5,06	1953	1664	133	0,02	6
		м2								
8	Е0123-24-1 К=0,6	-Демонтаж люков колодцев	3	146,8	21,25	440	64	521	0,79	2
				125,55	8,1	377	24	130	0,04	-
		шт								
9	Е0106-1-1	-Обетонирование горловины колодцев	0,35	157,06	39,61	55	14	49	0,81	-
				117,45	14,96	41	5	105	0,07	-
		м3								
10	Е0123-24-1	-Установка люков	3	146,8	21,25	440	64	521	0,79	2
				125,55	8,1	377	24	130	0,04	-
		шт								
11	С	-Люки	3	21580,5	-	64742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
12	Е0127-63-11	-Укрепление обочин отсевом толщиной 10 см	440	101,21	20,37	44531	8963	5961	0,03	14
				4,79	5,4	2108	2374	133	0,02	9
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1867382	82371			169
	Тенге	28867	26102			91
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1867382	-	-		-
Материалы -	Тенге	47414	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	54970	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	64742	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	1643988	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	73072	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		37
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10961	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			116427	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2085655	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		297
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	65930	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2085655	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		297
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	65930	-		-

Итого в текущих ценах на х 3,1032258065		
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2 %	6472267
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		6601713
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ		7393918
		6063013

Подрядчик: Директор ТОО «Сары-Арка Жолдары»

_____ Канкулов М.К.

Директор ТОО «Монилитстрой 2050»

_____ Галиева Л.Р.

Заказчик: И.о. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани»

_____ Бакишев А.А.

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани»

Подрядчик ТОО «Сары-Арка Жолдары»

Субподрядчик: ТОО «Монолитстрой 2050»

Договор № 41 от 03 марта 2018 года

Наименование строительства и его адрес: Работы по среднему ремонту ул. Горького от Победы до Чкалова

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубинойдо 250 мм с применением механизмов и перемещениемгрунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	1654,8	19,95	15,58	33013	25782	14372	0,01	15
				1,03	5,5	1704	9101	133	0,03	44
2	C010333-A5--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	199	45	-	8955	-	1791	0,19	38
				9	-	1791	-	100	-	-
3	C01031-A7-2-	Разгрузка грунта растительного слоя при автомобильных перевозках т	199	22,9	-	4557	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	E0127-14-2	-Забутовка пучинистых мест щебнем м3	108	2540,91	118,01	274418	12745	5753	0,14	16
				21,38	18,67	2309	2016	133	0,04	4
5	E0127-29-1	-Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при	1654,8	182,47	36,34	301950	60134	43974	0,05	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		7,58	12,4	12543	20520	133	0,04	72
6	Е0127-25-1к=10	м2 -Нормы для корректировки при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять нормы на м2 основания (до 25 см)	1654,8	118,69	28,79	196415	47649	75170	0,17	273
				25,9	8,25	42859	13659	133	0,03	46
7	Е0127-20-1	м2 -Разборка бортовых камней на бетонном основании	312	122,85	-	38329	-	50978	0,77	239
				122,85	-	38329	-	133	-	-
8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	м -Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	315	546,48	6,63	172141	2089	46267	0,7	220
				108,68	1,76	34234	553	133	0,01	2
		м								
9	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые БР100.30.15	13,545	22400	-	303408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			1333187	148398			883
			Тенге			133771	45850			169
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1333187	-	-		-
	Материалы -		Тенге			11418	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	179621	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1027880	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			8955	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			238305	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		119
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35746	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94290	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1665781	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1171
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	215366	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1665781	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1171
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	215366	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2018 г.

Итого прямых затрат			1333186,17
Накладные расходы			238304,51
Ненормируемые и непредвиденные затраты			94289,5
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			1665780,2
Итого в текущих ценах на 1.01.2018	1665780,17614 X 3,1032258065		5169292
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	5169292,0305537636 X 2 %	103385,84061 10753	5272677,9
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		632721,34
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			5905399,2
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ			4842427

Подрядчик: Директор ТОО «Сары-Арка Жолдары»

_____ Канкулов М.К.

Директор ТОО «Монилитстрой 2050»

_____ Галиева Л.Р.

Заказчик: И.о. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани»

_____ Бакишев А.А.