АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ РАБОТ

г. Усть-Каменогорск «1» 10 2010г.

По среднему ремонту ул. Нефтяная в г. Усть-Каменогорске в 2010 году

Комиссия в составе:

Председатель:

Баирханов Ж.Б. - начальник ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска»

Заместитель председателя:

Ибыраева Ж.А. - заместитель начальника ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска»

Члены комиссии:

Ордабаева М.А. – заведующий сектором пассажирского транспорта и автомобильных дорог ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска»;

Кондакова Л.М. - главный специалист сектора пассажирского транспорта и автомобильных дорог ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска»;

Берзин С.Н. – заместитель технического директора по развитию сетей телекоммуникации АО «Казахтелеком», (по согласованию);

Мокринский А.С. – директор ГКП «Усть-Каменогорское многоотраслевое предприятие «Өскемен-тәртіп» акимата города Усть-Каменогорска (по согласованию);

Дилманов С.А. – начальник ПТО ГКП «Усть-Каменогорское многоотраслевое предприятие «Өскемен-тәртіп» акимата города Усть-Каменогорска (по согласованию);

Жагниева Р.Е. – начальник сметно-договорного отдела ГКП «Усть-Каменогорское многоотраслевое предприятие «Өскемен-тәртіп» акимата города Усть-Каменогорска (по согласованию);

Айтказинов А.Т. – начальник отдела дорожной инспекции ГУВД по городу Усть-Каменогорску, (по согласованию);

Жанузаков Д.Д. – инженер ГУ «Шығысжоллаборатория» Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций, (по согласованию);

Есемканов К. – инженер по качеству ТОО «Жол - Консалтинг» (по согласованию);

Ковалев Е.А. – главный инженер ГКП «Өскемен Водоканал» акимата города Усть-Каменогорска, (по согласованию);

Ежитская Т.Т. – директор филиала №9 КГКП «Управление делами» акимата города Усть-Каменогорска, (по согласованию);

Камзинов М.Н. – генеральный директор ТОО «Ремдор».

Комиссия, созданная на основании приказа №141 от 22 июля 2010 года ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска» произвела приемку работ, выполненных ТОО «Ремдор» в период с 11 мая по 30 сентября 2010 года.

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы:

- исполнительная документация.

НА ОСНОВАНИИ рассмотрения предъявленной документации, осмотра среднего ремонта в натуре, контрольных измерений и испытаний, комиссия установила следующее:

1. В процессе работ имелись следующие отступления от утвержденного проекта, рабочих чертежей, технических правил по ремонту автомобильных дорог:

отступлений не выявлено

(перечислить все выявленные отступления, указать их причину, кем и когда отступления санкционированы, дать предложения по этому вопросу)

2. Имеющиеся мелкие недостатки не препятствуют нормальной эксплуатации объекта.

3. Полная сметная стоимость среднего ремонта составляет 33 718 975 тенге (тридцать три миллиона семьсот восемьнадцать тысяч девятьсот семьдесят пять) тенге.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Работы по среднему ремонту ул. Нефтяная в г. Усть-Каменогорске в 2010 году выполнены в полном объеме в соответствии с договором №1/57 от 11 мая 2010 года.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленные к приемке работы по среднему ремонту ул. Нефтяная в г. Усть-Каменогорске в 2010 году принимаются, препятствий для эксплуатации улицы нет.

Акт составлен в 6 экземплярах, которые переданы следующим организациям:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска»;
ТОО «Жол-Консалтинг»;
ГКП «Усть-Каменогорское многоотраслевое предприятие «Өскемен-тәртіп» акимата города Усть-Каменогорска;
ТОО «Ремдор».

Приложение к акту: 1. Исполнительная документация

Председатель комиссии: _____ Баирханов Ж.Б.

Заместитель председателя: _____ Ибыраева Ж.А.

Члены комиссии: _____ Кондакова Л.М.

_____ Берзин С.Н.

_____ Мокринский А.С.

_____ Дилманов С.А.

_____ Жагниева Р.Е.

_____ Айтказинов А.Т.

_____ Жанузаков Д.Д.

_____ Есемканов К.

_____ Ковалев Е.А.

_____ Ежитская Т.Т.

_____ Камзинов М.Н.

_____ Ордабаева М.А.