Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2013 года

Заказчик: ГККП «Сарыагашский районный дом культуры»
Подрядчик: ТОО «Науанда»
Договор №26 от 03. 07. 2013 г.
Доп. соглашение №1 от 28. 08. 2013 г.

Наименование объекта: «Текущий ремонт здания дома культуры в с. Жемисти, Сарыагашского района ЮКО»

№№ пп	Наименование объектов и работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Общестроительные работы	1254294	1254294	1254294	1254294
	в т.ч.оборудование	-	-	-	-
	Проектно-изыскательские работы	31420	31420	31420	31420
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ БЕЗ НДС	1285714	1285714	1285714	1285714

Заказчик:
Директор ГККП «Сарыагашский районный дом культуры»

Б. Хидиров

Подрядчик:
Директор ТОО «Науанда»

А. Абдуалиев

Форма №2

Заказчик: ГККП «Сарыагашский районный дом культур»
Подрядчик: ТОО «Науанда»
Договор №26 от 03. 07. 2013 г.
Доп. соглашение №1 от 28. 08. 2013 г.

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2013 года

по объекту: «Текущий ремонт здания дома культуры в с. Жемисти, Сарыагашского района ЮКО»

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0116-9-1	-Прокладка трубопроводов для стоек из стальных бесшовных труб диам. 57 мм	91,03	658,7	14,12	59961	1285	12309	0,55	51
		м		100,35	5,29	9135	482	128	0,03	2
6	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,66	10534,94	98,32	6953	65	508	4,41	3
		м3		695,25	37,15	459	25	105	0,18	-
7	Е0122-38-1	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 57 мм	1	495,33	80,05	495	80	371	1,3	1
		врезка		254,25	31,5	254	32	130	0,15	-
8	Е0115-172-3	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	35	100,7	0,07	3524	2	2217	0,37	13
		м2		60,3	0,02	2111	1	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		70935	-			-
		Накладные расходы -		Тенге		15405	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		5180	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**Тенге**		**91520**	-	-		-
		РАЗДЕЛ 1. Включение								
6	Е0119-4-1	-Устройство установки для редуцирования давления газа ШРП РДНК-25-1	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,2	11
		шт		1917	108	1917	108	128	0,52	1
7	Спрайс-лист	-Стоимость газового регулятора ШРП РДНК-25-1м	1	56602,96	-	56603	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0116-8-4	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных	37,86	343,95	4,59	13022	174	2569	0,28	11
				51,3	1,71	1942	65	128	0,01	-

	неоцинкованных труб диам. 32 мм (для стоек)	м							
9	Е0122-36-1 -Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
				186,75	6,75	187	7	130	0,03	-
10	С130902-10 -Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	1	6880	-	6880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Стех.обсл. -Подключение пуск ЩРП и ИТД проект	услуга	1	229438	-	229438	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0108-600-2-Счетчик,устанавливаемый на Готоаом оснований трехфазный	шт		166,9	5,4	167	5	152	1	1
				158	2,3	158	2	95	0,01	-
13	Спрайс-лист-Стоимость счетчика Трехфазный	шт	1	5241,02	-	5241	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0121-11-1 -Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой,наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	90	94,79	10,91	8531	982	8282	0,48	43
				78,3	6,91	7047	622	108	0,03	3
15	С151601-187-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	1000м	0,09	120100	-	10809	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0146-24-2 -Отбивка штукатурки с поверхностей поверхностей кирпичных стен и потолков (цоколя)	м2	10	32,87	-	329	-	329	0,23	2
				32,87	-	329	-	100	-	-
17	Е0115-61-5 -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен (цоколя)	м2	10	255,18	4,55	2552	45	2346	1,17	12
				222,3	1,15	2223	11	105	0,05	1
18	Е0115-165-8-Улучшенная окраска стен Колером масляным разбеленным по штукатурке (цоколя)	м2	10	173,1	1,88	1731	19	830	0,47	5
				78,3	0,72	783	7	105	-	-
19	Е0111-27-2 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	25	2620,24	11,72	65506	293	5414	1,06	27
				171,68	4,39	4292	110	123	0,02	1
20	Е0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	25	258,92	9,95	6473	249	1720	0,36	9
				52,2	3,74	1305	93	123	0,02	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	413213	-	-
Накладные расходы -	Тенге	24486	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	22550	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**	**460250**	**-**	**-**
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ	**Тенге**	**551770**	**-**	**-**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА	Тенге	551770	-	-
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ				

ЦЕНАХ 2013 ГОДА К=2,23355	Тенге	1232406	-	-	-
Налоги, сборы, обязательные платежи,	Тенге	24648	-	-	-
ИТОГО	Тенге	1257054	-	-	-
ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ К=0,9978043903	Тенге	1254294	-	-	-
ВСЕГО ПО АКТУ БЕЗ НДС	**Тенге**	**1254294**	-	-	-

Сдал:

Подрядчик

Директор ТОО «Науанда»

_____ А. Абдуалиев

Принял:

Заказчик

Директор ГККП «Сарыагашский районный дом культуры»

_____ Б. Хидиров

Заказчик: ГККП «Сарыагашский районный дом культуры»
Подрядчик: ТОО «Науанда»
Договор №26 от 03. 07. 2013 г.
Доп. соглашение №1 от 28. 08. 2013 г.

ПРОТОКОЛ
договорной цены на объект:
«Текущий ремонт здания дома культуры в с. Жемисти, Сарыагашского района ЮКО»

1. Договорная цена согласно протокола - 1285714 тенге
2. Договорная цена согласно сметной стоимости - 1288474 тенге
3. Прочие затраты
   - ПИР - 31420 тенге
4. Договорная цена без прочих затрат - 1257054 тенге

Коэффициент роста по отношению
к сметной стоимости составит:
1254294 : 1257054 =0,997843903

Заказчик:

Подрядчик: