Счет-фактура № 00000000006 от 23.06.2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Айдана-ИК"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050240026495, 130200, Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, мкр.Мунайлы ул.Конай Батыра, дом № 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003610, от 06.03.2014

ИИК поставщика: KZ338560000000181662, в АО «БанкЦентрКредит» в г. Актау, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №765-204 от 14.06.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, Сатпаева,3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050240026495, Товарищество с ограниченной ответственностью "Айдана-ИК",130200, Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, мкр.Мунайлы ул.Конай Батыра, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120240020997, Акционерное Общество "Озенмунайгаз",Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, Сатпаева,3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное Общество "Озенмунайгаз"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120240020997, Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, Сатпаева,3

ИИК получателя: KZ766010351000157065, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт зданий насосно-канализационной станции УОС-3	Работа	1	3 221 158,00	2 876 034,00	12%	345 124,00	3 221 158,00		
Всего по счету:					**2 876 034,00**		**345 124,00**	**3 221 158,00**		

Руководитель: Молдабеков К. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 00000000008 от 22.07.2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Айдана-ИК"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050240026495, 130200, Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, мкр.Мунайлы ул.Конай Батыра, дом № 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003610, от 06.03.2014

ИИК поставщика:KZ079470398989867157, в АО ДБ «Альфа Банк» в г. Актау, БИК ALFAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №765-204 от 14.06.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, Сатпаева,3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050240026495, Товарищество с ограниченной ответственностью "Айдана-ИК",130200, Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, мкр.Мунайлы ул.Конай Батыра, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120240020997, Акционерное Общество "Озенмунайгаз",Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, Сатпаева,3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное Общество "Озенмунайгаз"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120240020997, Республика Казахстан, Мангистауская, Жанаозен, Сатпаева,3

ИИК получателя: KZ766010351000157065, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт зданий насосно-канализационной станции УОС-3	Работа	1	1 123 966,00	1 123 966,00	12%	134 876,00	1 258 842,00		
Всего по счету:					**1 123 966,00**		**134 876,00**	**1 258 842,00**		

Руководитель: Молдабеков К. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3
Приложение 4
к приказу Агенства РК по делам строительства
и ЖКХ от 02.05.2012г. №170

Заказчик: АО "Озенмунайгаз" ИИН/БИН 120240020997

Подрядчик: ТОО "Айдана-ИК" ИИН/БИН 050240026495

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт зданий насосно-канализационной станции УОС-3"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2016 г.

Код затрат заказчика			Договорная цена	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по								
	01.06.2016	30.06.2016	4 480 000,00		765-204	от 14.06.2016 г.	собственные средства	11101	Акционерное общество	120240020997

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	код затрат	СПП,ВЗ, МВЗ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
					строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Перевод на текущие цены 2016 года	Прочие затраты: Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт зданий насосно-канализационной станции УОС-3"	9912 - 38	305-1820	3 221 158,00	2 876 034,00	1 181 126,00	1 181 126,00			2 876 034,00	56 393,00	345 124,00	3 221 158,00
Итого к оплате				**2 876 034,00**							**345 124,00**	**3 221 158,00**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.генерального директора по капитальному строительству _____ **Исяков С.К.**

Директор ДБиЭА _____ **Бекмаганбетов К.**

Директор ДКС _____ **Кобесов А.**

Инженер ДКС _____ **Бердонгаров Н.**

Инженер ДКС _____ **Махамбетова Н.**

1-23.06.16

Директор УОС-3 _____ **Союнов Н.**

Главный механик УОС-3 _____ **Халжанов К.**

Начальник ЭО _____ **Успанова Г.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Айдана-ИК" _____ **Молдабеков К.Т.**

Форма N 2в

Заказчик АО «Озенмунайгаз»

Подрядчик ТОО «Айдана-ИК»

Договор №765-204 от 14.06.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт зданий насосно-канализационной станции УОС-3**

Наименование объекта: **Здание насосно-канализационной станцииУОС-3**

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Здание насосно-канализационной станцииУОС-3, размер задания 10х10 м, Н-7 м								
1.	Е0107-13-2К-0,6	Демонтаж плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м	шт	6,00	504,71	267,18	3028	1603	1,42	9
					237,53	79,36	1425	476	0,32	2
2.	Е0153-2-1	Разборка кладки стен из ракушечника	м3	110,00	5634,01	2163,14	619741	237945	24,43	2687
					3470,87	618,80	381796	68068	3,35	368
3.	Е0146-45-3	Разборка лестничных маршей по основанию на грунте	м2	6,00	934,51	35,25	5607	211	6,23	37
					899,27	13,33	5396	80	0,06	0
	ИТОГО:						628377	239760		2733
							388617	68624		370
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы					485893			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						485893		
		Итого с накладными						1114270		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						66856		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1181126		
		Итого с временными, 3,28 %						1219867		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,84 %						1230114		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1234993		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1247192		
		Пересчет в текущих ценах, договорнойК-2,26079						2819641		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						56393		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2876034		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						345124		
		Итого с НДС						3221158		

Заказчик:

Директор УОС-3 _____ Сокнов Н.

Гл.механик УОС-3 _____ Халжанов К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Айдана-ИК» _____ Молдабеков К.Т.

Форма 3
Приложение 4
к приказу Агенства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012г. №170

Заказчик: АО "Озенмунайгаз" ИИН/БИН 120240020997

Подрядчик: ТОО "Айдана-ИК" ИИН/БИН 050240026495

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт зданий насосно-канализационной станции УОС-3"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2016 г.

Код затрат заказчика			Договорная цена	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по								
	01.07.2016	31.07.2016	4 480 000,00		765-204	от 14.06.2016 г.	собственные средства	11101	Акционерное общество	120240020997

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	код затрат	СТП,ВЗ, МВЗ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
					строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Перевод на текущие цены 2016 года.	Прочие затраты: Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт зданий насосно-канализационной станции УОС-3"	9912-38	305-1820	4 480 000,00	1 123 966,00	480 734,00	480 734,00			1 101 928,00	22 039,00	134 876,00	1 258 842,00
Итого к оплате				**1 123 966,00**							**134 876,00**	**1 258 842,00**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.генерального директора по капитальному строительству _____ **Искаков С.К.**

Директор ДБиЭА _____ **Бекмаганбетов К.**

Директор ДКС _____ **Кобесов А.**

Инженер ДКС _____ **Бердонгаров Н.**

Инженер ДКС _____ **Махамбетова Н.**

Директор УОС-3 _____ **Союнов Н.**

Главный механик УОС-3 _____ **Халжанов К.**

Начальник ЭО _____ **Успанова Г.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Айдана-ИК" _____ **Молдабеков К.Т.**

Заказчик АО «Озенмунайгаз» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Айдана-ИК»

Договор №765-204 от 14.06.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт зданий насосно-канализационной станции УОС-3**

Наименование обьекта: **Здание насосно-канализационной станции УОС-3**

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Здание насосно-канализационной станции УОС-3, размер задания 10x10 м, Н-7 м								
1.	Е0146-41-1	Разборка бетонных оснований здания	м3	40,00	2758,90	1273,67	110356	50947	8,86	354
					1485,22	**481,27**	**59409**	**19251**	**2,35**	**94**
2.	Е0107-13-2	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т, высота здания до 25 м	шт	6,00	1507,72	445,30	9046	2672	2,37	14
					395,89	132,27	**2375**	**794**	0,53	3
3.	С143017-18	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 601-800 кг/м2	м2	43,20	1390,00	--	60048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Ремонтно-механический цех УОС-3, разм. здания 50x60x9(Н)								
4.	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в каменных стенах 150x150 мм	отверст.	3,00	105,36	50,51	316	152	0,31	1
					54,85	**19,07**	**165**	**57**	**0,09**	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	м2	48,00	78,36	0,18	3761	9	0,15	7
					25,88	0,08	1242	4	0,00	0
6.	Е0146-33-2	Заделка отверстий, гнезд и бороздп площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях	м3	6,00	20139,72	233,85	120838	1403	51,36	308
					7627,95	87,98	45768	528	0,44	3
ИТОГО:							304365	55182		685
							108959	20634		100

Накладные расходы :

На общестроительные работы	131096
Всего накладных расходов:	131097
Итого с накладными	435462

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	26128
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	461590
Итого с временными, 3,28 %	476730
Итого с зимними удорожаниями, 0,84 %	480734
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	482641
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	487408
Пересчет в текущих ценах, К-2,26079	1101928
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	22039
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1123966
Налог на добавленную стоимость, 12 %	134876
Итого с НДС	1258842

Заказчик:

Директор УОГ-3 Сокнов Н.

Гл.механик УОГ-3 Халжанов К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Айдана-ИК» Молдабеков К.Т.

Заказчик: УОС-3 АО «Озенмунайгаз»
Подрядчик: ТОО «Айдана-ИК»

«Утверждаю»
Директора УОС-3 АО «ОМГ»
_____Союнов Н.Ж.
«___»_____2016 г.

АКТ

О приемке в эксплуатацию объекта после капитального ремонта
Согласно договора № 765-204 от «14» июня 2016 г.
Объект: "Капитальный ремонт зданий насосно-канализационной станции УОС-3"

1. "Капитальный ремонт зданий насосно-канализационной станции УОС-3"
   Комиссия, назначенная приказом заказчика №___ от «____»_____2016 г. для приемки после "Капитальный ремонт зданий насосно-канализационной станции УОС-3"

В составе:
Председателя комиссии-Союнов Н.Ж.
Представителя заказчика главный механик – Халжанов К.
Членов комиссии-представителей:
Заказчика Джулдасбаев К. - начальник ПТО

Генерального подрядчика: Молдабеков К. –Директор ТОО «Айдана-ИК»

Составили настоящий акт в том, что произведен;
1. "Капитальный ремонт зданий насосно-канализационной станции УОС-3"
Сметно-техническая документация составлена и утверждена **:** АО «Озенмунайгаз».
Оценка качества выполненных работ: хорошо.
Сметная стоимость объема товарной продукции по капитальному ремонту 4480000,00 тенге без учета НДС,в том числе стоимость материалов и оборудования полученных от разборки конструкций_____тенге.Указания в смете и ранее оплаченных работ по сданным заказчику комплексам_____тенге.
Капитальный ремонт здания, сооружения осуществляется с привлечением субподрядной организации -нет.
Срок ввода в эксплуатацию после капремонта объекта по плану октябрь 2016 год, фактический введен июнь 2016 году.

Решение комиссии: Предъявленный к приемке объект принят в эксплуатацию.
Принято в эксплуатацию «_____»_____2016 г.

*Председателя комиссии:*_____Союнов Н.Ж.

Члены комиссии: _____ Халжанов К.

_____ Джулдасбаев К.

_____ Молдабеков К.

РЕЕСТР

Принятых в эксплуатацию объектов АО «Озенмунайгаз» после капитального ремонта по ТОО «Айдана-ИК».

№ п/п	Наименование	№ договора	Ед.изм.	Кол-во	Договорная стоимость	Дата сдачи	Заказчик	Подрядчик
1.	**"Капитальный ремонт зданий насосно-канализационной станции УОС-3"**	**№ 765-204 от «14» июня 2016 г.**	шт.	1	4480000		АО «ОМГ»	ТОО «Айдана-ИК»
	Всего без учета НДС				***4000000***			
	НДС 12%				480000			
	Всего с учетом НДС				**4480000**			

Инженер ДКС АО «ОМГ» Махамбетова Н.

Директор ТОО «Айдана-ИК» Молдабеков К.Т.