возврат поставщику.

Счет-фактура № 00000010 от 31 октября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью A $ B Стройсервис

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 130840008941, гАстана Ул. Таха-Хусейна 2А ВП 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1003893, от 13.05.2016

ИИК поставщика: KZ139261501197523000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №60 от 29.09.2016

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Кызылординская область, Жанакорганский район, Бесарыкский с.о., с.Бесарык, 1 АБАЯ, 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Согласно акт выполненных работ №0000010 от 31.10.2016 год

Грузоотправитель: БИН: 130840008941, Товарищество с ограниченной ответственностью A $ B Стройсервис,гАстана Ул. Таха-Хусейна 2А ВП 1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 101140004306, Государственное коммунальное казенное предприятие "Областной центр дополнительного образования и олимпиад" управления образования Кызылординской области,Кызылординская область, Жанакорганский район, Бесарыкский с.о., с.Бесарык, 1 АБАЯ, 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное казенное предприятие "Областной центр дополнительного образования и олимпиад" управления образования Кызылординской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 101140004306, Кызылординская область, Жанакорганский район, Бесарыкский с.о., с.Бесарык, 1 АБАЯ, 1

ИИК получателя: KZ646010201000140459, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт бассейна на территории ГККП "Областного центра дополнительного образования и олимпиад!" Управления образования Кызылординской области	Услуга	1	907 443,75	907 443,75	12%	108 893,25	1 016 337,00		
Всего по счету:					**907 443,75**		**108 893,25**	**1 016 337,00**		

Руководитель: Бейсенбекова А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

«A $ B Стройсервис»

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное казенное предприятие "Областной центр дополнительного образования и олимпиад" управления образования Кызылординской области,Кызылординская область, Жанакорганский район, Бесарыкский с.о., с.Бесарык, 1 АБАЯ, 1** — **101140004306**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью А $ В Стройсервис,гАстана Ул. Таха-Хусейна 2А ВП 1** — **130840008941**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №60 от 29.09.2016

Номер документа	Дата составления
00000010	31.10.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт бассейна на территории ГККП "Областного центра дополнительного образования и олимпиад!" Управления образования Кызылординской области			Услуга	1	1 016 337,00	1 016 337,00
				Итого	1	x	1 016 337,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2016

Заказчик : ГККП Областной центр дополнительного образования и олимпиад "Управления образования Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "А&В Стройсервис"

Наименование объекта: Текущий ремонт бассейна на территории ГККП "Областного центра дополнительного образования и олимпиад!"

Типовая межведомственная форма КС - 3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2016 г.

	Код генподрядчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	
			Номер	Дата	Наименов.	Код
			№ 60	09.29.2016 года		

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость, 12 %	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	В том числе в отчетном месяце, без НДС	из гр.1							
			Строительно монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметных базисных ценах 1991г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудо-вания		Приобретение материалов,оборудования	Другие дополни-тельные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту с начала года	**1 016 337,00**									
в том числе:		**907443,75**							**108893,25**	**1 016 337,00**

М.П. **Заказчик :** _____

М.П. **Подрядчик:** _____

"SANA-2015". Версия 16.2 от 11.04.16 г.

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Заказчик :Государственное коммунальное казенное предприятие "Областной центр дополнительного образования и олимпиад" управления образования Кызылординской области"

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью А $ В Стройсервис

Наименование объекта: Текущий ремонт бассейна на территории ГККП "Облпастного центра дополнительного образования и олимпиад" Управления образования Кызылординской

Акт выполненных работ за октябрь 2016 года

Ограждение

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2015 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-090604-0105	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ.Монтаж *тн*	4,257	52742,78 39961,24	6767,207 230,91	224526 170115	28808 983	103600 60,9	54,3 7,24	231,155 30,821
2	11-070111-0201	Калитка металлическая.Устройство с установкой столбов металлических *шт*	1	18347 12705	192 63	18347 12705	192 63	7890 62,1	17,8 1,0394	17,8 1,0394
3	11-070111-0208	Калитка.Устройство с установкой столбов металлических *шт*	2	6604 5682	60,5 20,5	13208 11364	121 41	7057 62,1	7,85 0,302	15,7 0,0604 –
4	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы,трубы диаметром менее 50мм .Окраска маслянная белилами с добавлением колера,количество окрасок 2.	34	501,36	0	17046	0	7750	0,646	21,964

		м2							
5	11-150403-1003		415,94	0	14142	0	54,8	0,0004	0,0136
	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска маслянная белилами с добавление колера,количество окрасое 2.	41,5	323,01	0	13405	0	5403	0,369	15,314
		м2							
6	11-060101-0119		237,59	0	9860	0	54,8	0,0004	0,0166
	Фундаменты ленточные бетонные.Устройство	30,8	11730,81	17,63	361309	543	26509	0,1242	71,8497
		м3							
			1774,61	4,55	54658	140	48,5	0,03281	18,981
	Всего прямые затраты				**647 841**				**373,783**
									50,93
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				272 844				
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				29 574				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 227				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				412 583				
	Накладные расходы I уровня, тенге				345 423				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				806 050				
	Накладные расходы II уровня (4,24%), тенге				34 176				
	Итого, тенге				840 226				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				67 218				
	Итого по смете на подряд, тенге				**907 444**				
	НДС (12 %)				108893				
	Всего по акту с учетом НДС				**1 016 337**				

Заказчик :

Подрядчик:

возврат поставщику

Счет-фактура №00000009 от 25 октября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью А $ В Стройсервис

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 130840008941, гАстана Ул. Таха-Хусейна 2А ВП 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1003893, от 13.05.2016

ИИК поставщика: KZ139261501197523000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №60 от 29.09.2016

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Кызылординская область, Жанакорганский район, Бесарыкский с.о., с.Бесарык, 1 АБАЯ, 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Согласно акт выполенных работ №000009 от 25 октября 2016 год

Грузоотправитель: БИН: 130840008941, Товарищество с ограниченной ответственностью А $ В Стройсервис,гАстана Ул. Таха-Хусейна 2А ВП 1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 101140004306, Государственное коммунальное казенное предприятие "Областной центр дополнительного образования и олимпиад" управления образования Кызылординской области,Кызылординская область, Жанакорганский район, Бесарыкский с.о., с.Бесарык, 1 АБАЯ, 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное казенное предприятие "Областной центр дополнительного образования и олимпиад" управления образования Кызылординской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 101140004306, Кызылординская область, Жанакорганский район, Бесарыкский с.о., с.Бесарык, 1 АБАЯ, 1

ИИК получателя: KZ646010201000140459, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт бассейна на территории ГККП "Областного центра дополнительного образования и олимпиад!" Управления образования Кызылординской области	Услуга	1	1 045 571,43	1 045 571,43	12%	125 468,57	1 171 040,00		
Всего по счету:					**1 045 571,43**		**125 468,57**	**1 171 040,00**		

Руководитель: Бейсенбекова А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное казенное предприятие "Областной центр дополнительного образования и олимпиад" управления образования Кызылординской области,Кызылординская область, Жанакорганский район, Бесарыкский с.о., с.Бесарык, 1 АБАЯ, 1** — **101140004306**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью А $ В Стройсервис,гАстана Ул. Таха-Хусейна 2А ВП 1** — **130840008941**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №60 от 29.09.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000009	25.10.2016

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт бассейна на территории ГККП "Областного центра дополнительного образования и олимпиад!" Управления образования Кызылординской области			Услуга	1	1 171 040,00	1 171 040,00
				Итого	1	x	1 171 040,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / _____

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.10.2016

М.П.

Заказчик: ГККП Областной центр дополнительного образования и олимпиад "Управления образования Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "A&B Стройсервис"

Наименование объекта: Текущий ремонт бассейна на территории ГККП "Областного центра дополнительного образования и олимпиад!"

Типовая межведомственная форма КС - 3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2016 г.

	Код генподрядчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	
			Номер	Дата	Наименов.	Код
			№ 60	09.29.2016 года		

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость, 12 %	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	В том числе в отчетном месяце, без НДС	из гр.1							
			Строительно монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметных базисных ценах 1991г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудо-вания		Приобретение материалов,оборудования	Другие дополни-тельные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту с начала года	**1 171 040,00**									
в том числе:		**1045571,43**							**125468,57**	**1 171 040,00**

М.П. **Заказчик:** _____

М.П. **Подрядчик:** _____

"SANA-2015". Версия 16.2 от 11.04.16 г.

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Заказчик:Государственное коммунальное казенное предприятие "Областной центр дополнительного образования и олимпиад" управления образования Кызылординской области"

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью А $ В Стройсервис

Наименование объекта: Текущий ремонт бассейна на территории ГККП "Областного центра дополнительного образования и олимпиад" Управления образования Кызылординской области.

Акт выполненных работ за октябрь 2016 года

На текущий ремонт бассейна

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2015 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-410102-0205	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в два слоя *м2*	247	1383,13 917,35	2,903 1,328	341633 226586	717 328	125303 55,3	1,34 0,0032	330,98 0,79
2	11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20мм. Устройство *м2*	600	208 207,54	0,46 0	124799 124524	275 0	75735 60,9	0,01495 0,047	4,65693 14,6405
3	11-150201-0201	Стены гладкие.Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню *м2*	247	735,049 728,44	6,607 –	181557 179925	1632 –	98599 54,8	1,01 0,0125	249,47 3,088
4	11-130301-09-09	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.Окраска эмалью ХВ-125	847	12,817	0,935	10856	792	5551	0,018	15,246

	м2	12,092	10242	0	54,2	0,0003	0,254
Всего прямые затраты			**658 845**				**1695**
в том числе							**599,39115**
- зарплата рабочих-строителей, тенге			541 277				
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			3 416				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			328				
- материалы, изделия и конструкции, тенге			114 152				
- перевозка грузов, тенге			0				
Накладные расходы I уровня, тенге			305 188				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			964 033				
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			4 088				
Итого, тенге			968 121				
Сметная прибыль (8 %), тенге			77 450				
Итого по смете на подряд, тенге			**1 045 571**				
НДС (12 %)			125469				
Всего по акту с учетом НДС			**1171040**				

Заказчик:

Подрядчик:

«A $ B Стройсервис»
Товарищество с ограниченной ответственностью
г.Астана БИН 130840008941
Республика Казахстан