Счет-фактура № 11 от 16 августа 2016 г. (1)

Поставщик: ТОО "Айдана-ИК" (2)

БИН и адрес (или адрес места нахождения) поставщика:050240026495, РК,Мангистауская обл.,130200,г.Жанаозен,микр.Мунайлы,улица Конай Батыра,дом 1.,свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 43001 № 0003610 дата выдачи: 06.03.2014 г. (2а)

ИИК поставщика: № IBAN KZ338560000000181662 в АО "БанкЦентрКредит"г.Актау BIC KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 01-01-13/ 1897 от 15.07.2016г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): за обьем выполненных работ. (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актау,промзона а/я № 248
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: ТОО "Айдана-ИК",
050240026495,РК,Мангист.обл.,130200,г.Жанаозен,микр.Мунайлы,улица Конай Батыра,дом 1 (8)
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат - Казатомпром",
030240000329, адрес: г.Актау, промзона, а/я № 248 (9)
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат - Казатомпром" (10)

БИН и адрес (или адрес места нахождения) получателя:030240000329,г.Актау,промзона,а/я № 248 (10а)

ИИК получателя №:IBAN KZ 966010231000017128 в Мангистауском областном филиале № 239900 АО "Народный Банк Казахстана" г.Актау ,BIC HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена за единицу	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт кровли здания № 157				1 435 746	12%	172 289	1 608 035		
	Инв.№ 17420									
Всего по счету:					**1 435 746**		**172 289**	**1 608 035**		

Руководитель организации
Молдабеков К.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации
Галимзянова Г.М.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Руководитель организации
(должность)

Молдабеков К.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Кіріс № 2904-С
23 » 08 2016 ж.
Кіргізгі бет
Шығыс бет

Заказчик: ТОО « МАЭК-Казатомпром»

Приложение 4
к правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика (застройщика)
Форма
код 8044.1.16 ст.235 РУ БН-350

Подрядчик: ТОО «Айдана-ИК»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли здания № 157 РУ БН-350.
Инв. № 17420– 1 435 746 тенге.

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2016 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		№ 01-01-13/ 1897	От 15.07.2016г.	наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость.	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС.	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяц	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 608 035	1 435 746	514 326						172 289	1 447 231
За текущий месяц	1 608 035	1 435 746		514 326					172 289	1 447 231

Сметная стоимость - 3 008 600 тенге.

Заказчик : Главный инженер РУ БН-350 И. Васильев

Подрядчик : Директор ТОО «Айдана-ИК» К. Молдабеков

Заказчик: ТОО "МАЭК-Казатомпром"

Подрядчик: ТОО «Айдана-ИК»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли здания № 157

Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
Функции заказчика(застройщика)
Форма

АКТ

приемки выполненных строительных работ
за август 2016 года

на ремонтные работы
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0169-18-1	-Очистка старого рулонного ковра кровли и примыканий от мусора	1554	6,08	-	9448	-	8503	0,05	71		
				6,08	-	9448	-	90	-	-		
		м2										
2	Е0158-2-1	-Удалений вздутий и отслоение старого рулонного ковра из 4-х слоев рубероида (местами до 1м2)	230	29,02	2,02	6675	465	6730	0,17	40		
				27	0,32	6210	74	107,1	-	1		
		м2										
3	Е0112-15-4	-Устройство обмазочной пароизоляции в один слой кровли и примыканий	1554	71,76	0,42	111521	653	27887	0,09	145		
				14,92	0,16	23186	249	119	-	1		
		м2										
4	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов с устройством праймера	680	78,64	3,28	53473	2228	16992	0,12	84		
				20,22	0,78	13750	530	119	-	2		
		м2										
5	С11011-1426 Изм. и	-Рулонные наплавляемые кровельные и	782	108	-	84456	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 25	гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97		-	-	-	-	-	-	-
6	С11011-1212 Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,5 ГОСТ 30547-97	782	204	-	159528	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			425101	3346			340
			Тенге			52594	852			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			425101	-	-		-
		Материалы -	Тенге			125178	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	53446	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			243984	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			60113	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9017	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29113	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			514326	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		374
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62462	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			514326	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		374
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62462	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2016 г.

Итого прямых затрат	425100,3075
Накладные расходы	60112,52
Ненормируемые и непредвиденные затраты	29112,8
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	514326
Итого в текущих ценах на 1.01.2016 514326 X 2,73677	1407594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	1407594 X 2 %	28152			1435746			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				172289			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					1608035			

Заказчик: Подрядчик:

пор.

Счет-фактура № 12 от 25 августа 2016 г. (1)

Поставщик: ТОО "Айдана-ИК" (2)

БИН и адрес (или адрес места нахождения) поставщика:050240026495, РК,Мангистауская обл.,130200,г.Жанаозен,микр.Мунайлы,улица Конай Батыра,дом 1.,свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 43001 № 0003610 дата выдачи: 06.03.2014 г. (2а)

ИИК поставщика: № IBAN KZ338560000000181662 в АО "БанкЦентрКредит"г.Актау BIC KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 01-01-13/ 1897 от 15.07.2016г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): за обьем выполненных работ. (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актау,промзона а/я № 248
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: ТОО "Айдана-ИК",
050240026495,РК,Мангист.обл.,130200,г.Жанаозен,микр.Мунайлы,улица Конай Батыра,дом 1 (8)
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат - Казатомпром",
030240000329, адрес: г.Актау, промзона, а/я № 248 (9)
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат - Казатомпром" (10)

БИН и адрес (или адрес места нахождения) получателя:030240000329,г.Актау,промзона,а/я № 248 (10а)

ИИК получателя №:IBAN KZ 966010231000017128 в Мангистауском областном филиале № 239900 АО "Народный Банк Казахстана" г.Актау ,BIC HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена за единицу	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт кровли здания № 157				1 250 504	12%	150 061	1 400 565		
	Инв.№ 17420									
Всего по счету:					**1 250 504**		**150 061**	**1 400 565**		

Руководитель организации
Молдабеков К.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации
Галимзянова Г.М.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Руководитель организации
(должность)
Молдабеков К.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Кіріс № 3040-С
«01» 09 2016 ж.
Негізгі бет
Қосымша бет

Заказчик: ТОО « МАЭК-Казатомпром»

Приложение 4
к правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика (застройщика)
Форма
код 8044.1.16 ст.235 РУ БН-350

Подрядчик: ТОО «Айдана-ИК»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли здания № 157 РУ БН-350.
Инв. № 17420– 1 250 504 тенге.

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2016 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		№ 01-01-13/ 1897	От 15.07.2016г.	наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость.	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС.	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяц	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	3 008 600		962 293						322 350	3 008 600
За текущий месяц	1 400 565	1 250 504		447 967					150 061	1 561369

Сметная стоимость - 3 008 600 тенге.

Заказчик : Главный инженер РУ БН-350 И. Васильев

Подрядчик : Директор ТОО «Айдана-ИК» К. Молдабеков

Заказчик: ТОО "МАЭК-Казатомпром"

Подрядчик: ТОО «Айдана-ИК»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли здания № 157

Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
Функции заказчика(застройщика)
Форма

АКТ

приемки выполненных строительных работ
за август 2016 года

на ремонтные работы
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов с устройством праймера м2	820	78,64	3,28	64482	2687	20491	0,12	101		
				20,22	0,78	16580	639	119	-	3		
2	С11011-1426 Изм. и доп. вып. 25	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97 м2	943	108	-	101844	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
3	С11011-1212 Изм. и доп. вып. 24	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы	943	204	-	192372	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,5 ГОСТ 30547-97								
4	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	м2 -Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков с обмазкой битумом	54	353,91	3,73	19111	201	2606	0,23	12
				39,15	1,4	2114	76	119	0,01	-
5	С11011-1426 Изм. и доп. вып. 25	м -Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	68,04	108	-	7348	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С11011-1212 Изм. и доп. вып. 24	м2 -Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,5 ГОСТ 30547-97	68,04	204	-	13880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С01031-А26-1	м2 --Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	2,6	27,1	-	70	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е010333-А15-1	т -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	2,6	129,84	129,84	338	338	68	-	-
				-	25,97	-	68	100	0,55	1
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			399446	3226			114
			Тенге			18695	782			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			399446	-	-		-
		Материалы -	Тенге			61223	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19476	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			315444	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			787	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23164	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3475	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25357	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			447967	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		130
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22951	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			447967	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		130
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22951	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2016 г.

Итого прямых затрат				399445,9086
Накладные расходы				23164,16
Ненормируемые и непредвиденные затраты				25356,6
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				447967
Итого в текущих ценах на 1.01.2016	447967	X 2,73677		1225984
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	1225984	X 2 %	24520	1250504
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			150061
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				1400565

Заказчик:

Подрядчик:

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

_____ И.Чернецкий

А К Т

приема-сдачи отремонтированных объектов в эксплуатацию

"25" августа 2016г.

Мы нижеподписавшиеся комиссия:

От эксплуатационного подразделения

Директор РУ БИ-350 Г. Пугачев

главный инженер РУ БИ-350

И. Васильев

От ремонтной организации

Директор ТОО "Айдана-ИК"

К. Молдабеков

составили настоящий акт в том, что Капитальный ремонт кровли зд. 157 РУ БИ-350

(наименование объекта, название сметы и т.д.)

инвентарный № 17420

находился в плановом капитальном ремонте с "25" 07 2016 г.

по "25" 08 2016 г.

Предусмотренные дефектной ведомостью работы по капитальному ремонту выполнены полностью, оценкой хорошо, замечаний нет

По окончании капитального ремонта (реконструкции) объект прошел следующие испытания_____ _____и сдан в эксплуатацию.

Изменения в характеристике объектов, вызванные реконструкцией, модернизацией нет

Перечень документов прилагаемых к акту

От Эксплуатационного Подразделения

Председатель комиссии

Члены комиссии

От Ремонтной организации