Форма 3-КС пр.4-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: "Меркі ауданы Ойтал ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: "Меркі Мерей" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Наименование строительства и его адрес Работа по очистке дренажного канала в с.Ойтал Ойталского сельского округа, Меркенского района Жамбылской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

от 28 ноября 20 19 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			92	12.11.2019г				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2019года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работа по очистке дренажного канала в с.Ойтал Ойталского сельского округа, Меркенского района Жамбылской области	1 250 000,0	1 116 071,4	1 116 071,4	1 116 071,4	-	-		-	133 928,6	1 250 000,0
Итого	1 250 000,0	1 116 071,4								1 250 000,0

Заказчик **Аким Рахимбеков А. Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"Меркі ауданы Ойтал ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Подрядчик **Директор Калдыкулов Е. Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"Меркі Мерей" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: "Меркі ауданы Ойтал ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: "Меркі Мерей" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Договор: №92 от 12.11.2019 год

Сумма договора -1 250 000,00 тенге

Наименование объекта: Работа по очистке дренажного канала в с.Ойтал Ойталского сельского округа, Меркенского района Жамбылской области

А К Т

приемки выполненных работ от 28 ноября 2019г.

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Работы по очистке дренажа канала длиной 435м								
1	11-010202-0101 РСНБ РК 2015	Покров растительно корневой. Удаление и очистка в траншеях на болотах м3 грунт	341,475	636,81	169,54	217453	57894	93695	0,56	191,23
				370,64	47,27	126564	16142	59,1	0,04	13,66
		Накладные расходы								
		в т.ч. Накладные первого уровня и второго уровня			93695					
		СП от ПЗ+НР (Н-30) -8%			24892					
		Сметная стоимость			336040					
2	11-010107-16012 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2 м2 спланир	870	240,11	236,541	208898	205791	53798	0,01	5
				3,57	85,70	3107	74557	59,1	0,01	10
		Накладные расходы								
		в т.ч. Накладные первого уровня и второго уровня			53798					
		СП от ПЗ+НР (Н-30) -8%			21016					
		Сметная стоимость			283712					

3	11-010101-0408 РСНБ РК 2015	Разработка грунта в овал экскаватором с ковшом вместимостью 0,4 м3 для демонтажа старого закрытого грунтом под дорогой дренажной трубы для установки железобетонной трубы м3	54,3465
		Накладные расходы в т.ч. Накладные первого уровня и второго уровня СП от ПЗ+НР (Н-30) -8% Сметная стоимость	
4	11-300402-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные из железобетонных изделий. Устройство песчаной подготовки м3 подго	3,38
		Накладные расходы в т.ч. Накладные первого уровня и второго уровня СП от ПЗ+НР (Н-30) -8% Сметная стоимость	
5	11-300402-0201 РСНБ РК 2015	Трубы одноочковые из железобетонных изделий диаметр 1,2м . Укладка труб м одноо	13
		Накладные расходы в т.ч. Накладные первого уровня и второго уровня СП от ПЗ+НР (Н-30) -8% Сметная стоимость	
6	21-040801-0109 РСНБ РК 2015	Железобетонные водопропускные трубы круглые шт	2
		Накладные расходы в т.ч. Накладные второго уровня СП от ПЗ+НР (Н-30) -8% Сметная стоимость	
7	11-061501-01101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление бетона для заливки оголовка на железобетонную трубу диаметром 1м с двух сторон м3	3,5
		Накладные расходы	

143,51	139,54	7799	7584	1161	0,01	1
3,97	23,79	216	1293	59,1	0,02	1
	1161 717 9677					
4746,49	2163,95	16043	7314	4149	1,63	6
1183,69	600,88	4001	2031	59,4	0,66	2
	4149 1615 21853					
13798,35	2489,51	179379	32364	101400	14,5	189
11308,84	729,15	147015	9479	59,4	0,66	9
	101400 22462 303241					
50000,00		100000	0	3100		0
		0	0			0
	3100 8248 111348					
9540,21	763,99	33391	2674	4677	2,67	9
1788,90	291,80	6261	1021	48,5	0,38	1

	в т.ч. Накладные первого уровня и второго уровня	
	СП от ПЗ+НР (Н-30) -8%	
	Сметная стоимость	
11-110101-0203 8 РСНБ РК 2015	Подстилающие слои гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками м3 подст	1,17
	Накладные расходы	
	в т.ч. Накладные первого уровня и второго уровня	
	СП от ПЗ+НР (Н-30) -8%	
	Сметная стоимость	
	Всего прямые затраты	
	Накладные расходы, тенге	
	Итого, тенге	
	Сметная прибыль (8,00 %), тенге	
	Итого по смете на подряд, тенге	
	ИТОГО	
	НДС 12%	
	Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ	

Заказчик:

"Меркі ауданы Ойтал ауылдық округі әкімінің аппараты" қоммуналдық мемлекеттік мекемесі

Аким

Рахимбеков А. Б. _____

	4677					
	3045					
	41113					
5373,56	1175,24	6287	1375	2126	2,67	3
2174,62	454,77	2544	532	60,9	0,38	0
	2126					
	673					
	9086					
		769250	314995			**404**
		289708	105055			**39**
		264106				
		1033356				
		82672				
		1116070				
		1116070				
		133928				
		1250000				

Подрядчик:

"Меркі Мерей" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Директор

Калдыкулов Е.Т. _____