о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ
за сентябрь месяц 2013 года

Заказчик: АО "ОМГ"
Подрядчик: ТОО "ОРСТЭК"
Наименование объекта: "Реконструкция системы закачки БКНС-10 (НГДУ-4)"

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику (заказчику и финансирующему банку)

код документа	Код заказчика (генподрядчика)		Код подрядчика		Номер договора	Дата	КС	ЗС
	код учрежден. банка	№ счёта	код учрежден. банка	№ счёта				
91013					1729-204	02.08.2013г.		

Пусковые комплексы, объекты, технологический этап, комплексы работ	№№	код по ОКСП	План работы		сначала года по текущий месяц включительно	Стоимость выполненных работ			ст-сть выполненных прочих затрат невход в состав СМР	объем работ, зачитываемый в выполнение плана подлежит оплате (из гр.3)			КС гр. 1-10	гр. 10
			Договорная стоимость	на 1 квартал на 1 полугодие 9 мес. в т.ч		в том числе СМР	из них экономлено от совер.проектного решения	из гр.4 работы монтажу оборудовани		СМР	капремонт и другие подрядные работы	из гр 8,9 подлежит оплата за отчетный месяц		
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
Всего по стройке с НДС			**672 000 000,00**		**31 344 087,04**							**26 169 410,40**		
Всего по стройке без НДС			**600 000 000,00**		**27 985 792,00**							**23 365 545,00**		
договор № 1729-204 от 02.08.13г.														
"Реконструкция системы закачки														
БКНС-10 (НГДУ-4)"			**600 000 000,00**		**27 985 792,00**							**23 365 545,00**		
НДС			**72 000 000,00**		**3 358 295,04**							**2 803 865,40**		

Зам.директор ДКС АО "ОМГ" _____ Кобесов А.

Инженер ДКС АО "ОМГ" _____ Кобей М.

Инженер ДКС АО "ОМГ" _____ Воронцова Е.

Ст.инженер ПТС НГДУ-4 _____ Берекетов Н.

Директор по капитальному строительству
АО "Озенмунайгаз" _____ С. Искаков

Заказчик:
Директор НГДУ-4 АО «ОМГ» _____ Мынтурганов К.

Подрядчик:

Директор ТОО "ОРСТЭК" _____ **Табылдиев Д. А.**