Приложение№2
Утверждено приказом № 400
от "____"____2013 г.

АКТ от "31" декабря 2013 г.
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2013 г.
(внешний)

Мы нижеподписавшиеся, НГДУ-4 с одной стороны и ТОО"ОРСТЭК" с другой стороны составили настоящий акт о выполнении нижеследующих работ, согласно договора **№ 1729-204 от 02.08.2013 г.** по объекту: "Реконструкция системы закачки БКНС-10 (НГДУ-4)"

№ п/п	Код затрат	Инвентарный номер	Наименование ОС	Месторождение №скв.	СПП, ВЗ, МВЗ	Наименование работ	ЕИ	Кол-во	Сумма	Примечание
						"Реконструкция системы закачки БКНС-10 (НГДУ-4)"				
	9808-22			109-1056		Монтаж дренажной насосной ЦНС60-198		1	913 877	
						Строительство операторной на 22 человека	зд	1	1 594 850	
						Монтаж технологических трудопроводов	-	1	20 454 664,00	
						Пожарная сигнализация		1	476 182,00	
						Кабельная эстакада		1	-7 820 113,00	
	Всего								**15 619 460,00**	
	НДС 12%								**1 874 335,20**	
	Всего								**17 493 795,20**	

Общая сумма по акту составляет: 17493795,20 (Семнадцать миллионов четыресто девяносто три тысяч семьсот девяносто пять) тенге 20 тиын

ЗАКАЗЧИК: АО "Озенмунайгаз"

Директор департамента по капитальному строительству _____ С.Искаков

Зам директора ДКС _____ А. Кобесов

Инженер ДКС _____ Кобей М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ОРСТЭК"

Директор _____ Табылдиев Д. А.

Нач. участка _____ Балкиев Р.

Примечание: Руководитель СП (АБП) и ПСП своей подписью подтверждает достоверность фактически выполненного объема работ и услуг по количеству и качеству, а также в денежном выражении согласно условиям договора и несет персональную ответственность в рамках действующего законодательства Республики Казахстан