"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Подрядчик: ТОО "Хлебстрой"

Договор № 3 от 27 мая 2015 г

Наименование стройки: Строительство сетей электроснабжения интеллектуальной школы в Усольском мкр № 1 А

Наименование объекта:Строительство линии КЛ-10 кВ от ПС "Усольская" и ТП № 910 до ТП № 1000

АКТ № 1 от 06 августа 2015г.

за август м-ц 2015 г.

Строительство кабельной линии КЛ-10 кВ от ПС "Усольская" и ТП № 910 до ТП № 1000

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кабельная линия КЛ-10кВ								
1	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	339,8	167,4	–	56883	–	64278	1,18	401
		м3 грунта		167,4	–	56883	–	113	–	–
2	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	242,8	122,18	–	29665	–	33521	0,885	215
		м3 грунта		122,18	–	29665	–	113	–	–
3	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	242,8	14,12	12	3428	2914	1029	0,0122	3
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	393	668	97	0,0122	3
6	Е1-166-1	Засыпка кабеля песком	48,17	122,18	–	5885	–	6650	0,885	43
		м3 грунта		122,18	–	5885	–	113	–	–
8	Ц8-412-1	Затягивание проволоки в проложенные трубы	64	8,5	0,1	544	6	444	0,05	3
		м		7,3	–	467	–	95	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	1-1-680	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d=4-10 мм *кг*	6,2	86		533				
10	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл *шт*	2	530		1060				
11	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	971	36,7	27,8	35636	26994	14483	0,06	58
				8,8	6,9	8545	6700	95	0,04	39
12	30-8-92	Песок природный *м3*	97,1	838		81370				
13	Е1-164-1	Снятие грунта с существующего канала *м3 грунта*	33,6	167,4	–	5625	–	6356	1,18	40
				167,4	–	5625	–	113	–	–
14	Е7-14-1	Демонтаж плит с существующего канала ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *шт сборных конструкций*	29	81,82	29,98	2373	869	2456	0,3264	9
				51,84	8,65	1503	251	140	0,0336	1
15	Е7-14-1	Укладка плит на существующий канал *шт сборных конструкций*	29	115,33	37,48	3345	1087	3069	0,408	12
				64,8	10,81	1879	313	140	0,042	1
16	Е1-166-1	Засыпка кабельного канала ранее снятым грунтом *м3 грунта*	33,6	122,18	–	4105	–	4639	0,885	30
				122,18	–	4105	–	113	–	–
17	Ц8-147-15	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по конструкциям П/С "Усольская" и ТП № , масса 1 м до 13 кг *м кабеля*	22	114,8	24	2526	528	1852	0,54	12
				83,7	4,9	1841	108	95	0,028	1
18	Ц8-147-15	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по существующим конструкциям кабельного канала, масса 1 м до 13 кг *м кабеля*	67	114,8	24	7692	1608	5639	0,54	36
				83,7	4,9	5608	328	95	0,028	2
19	Ц8-148-6	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 13 кг *м кабеля*	66,5	91,2	25,7	6065	1709	4138	0,38	25
				59,2	6,3	3937	419	95	0,037	2
20	Ц8-141-6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг *м кабеля*	958	54,9	19,9	52594	19064	32036	0,19	182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				30,6	4,6	29315	4407	95	0,027	26
21	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее *м кабеля*	634,2	32,4	23,7	20548	15031	8736	0,06	38
				8,6	5,9	5454	3742	95	0,034	22
22	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75 *1000шт*	5,455	17079		93166				
23	16-1-227	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение 3x240 мм2 *1000м*	1,08	1756000		1896480				
24	Ц8-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2 *шт*	2	2900,2	20,2	5800	40	4498	12	24
				2363	4,5	4726	9	95	0,026	–
25	99-2-2	Муфта соединительная eks-10 СК-3-150/240-СЛ-М прайслист 85081/1,12/2,557 *шт*	2	29709		59418				
26	Ц8-165-9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2 *шт*	3	4757,7	2963	14273	8889	6894	9	27
				1764	655	5292	1965	95	3,827	11
27	99-6-35	Муфта концевая rek-10КвТК 3-150/240-СЛ-М прайслист 36596/1,12/2,557 *шт*	3	12779		38337				
31	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий *м3 конструкции*	4,6	408,12	169,62	1877	780	1484	1,55	7
				238,5	4,07	1097	19	133	0,0136	–
32	Е27-18-2	Разборка щебеночных оснований *м3 конструкции*	6,9	66,76	51,26	461	354	230	0,117	1
				15,5	9,62	107	66	133	0,0356	–
	Раздел 2 Добавить									
0	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых д=150мм до 2-х отверстий *канало-километр трубопровода*	0,0575	21603,38	–	1242	–	1315	133	8
				20790	–	1195	–	110	–	–
0	99-1-1(пл)	Трубы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d=150 мм *м*	57,5	524		30130				
0	Е22-60-1	Устройство прохода кабеля методом горизонтального бурения через а/дорогу *м футляра*	20	4541,99	3969,98	90840	79400	29325	2,5936	52
				564,73	563,15	11295	11263	130	2,3142	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Ц8-141-6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг	13	54,9	19,9	714	259	435	0,19	2
		м кабеля		30,6	4,6	398	60	95	0,027	–
0	Ц10-926-1	Прокладка сигнальной ленты в траншее ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	0,319	6469,41	5158,75	2064	1646	863	6,3	2
		км кабеля		1310,66	724,68	418	231	133	4,23213	1
0	99-1-3(пл)	Лента сигнальная	319	10		3190				
		м								
31	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий	8	408,12	169,62	3265	1357	2582	1,55	12
		м3 конструкции		238,5	4,07	1908	33	133	0,0136	–
32	Е27-18-2	Разборка щебеночных оснований	7,2	66,76	51,26	481	369	241	0,117	1
		м3 конструкции		15,5	9,62	112	69	133	0,0356	–
0	Е46-34-3	Разборка железобетонных массивов	0,94	4330,04	2095,79	4070	1970	2842	13,32	13
		м3		2234,25	789,75	2100	742	100	3,86	4
		Всего прямые затраты				**2565685**	**164874**			**1256**
						189753	**31393**			**159**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2211055				
		Накладные расходы, тенге				240035				
		- заработная плата, тенге				36005				
		- трудоемкость, чел-ч				120				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				168343				
		Всего				**2974063**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				53533				
		- сметная заработная плата, тенге				7548				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				43				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				73268				
		- сметная заработная плата, тенге				33703				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				205				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				30276				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				12110				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3143250**				

0,15%

×1,18

8029 × 2557 =

×0,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**8037290**				
		- материалы, тенге				5653668				
		- сметная заработная плата, тенге				871395				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1783				
		Налог (2 %)				160746				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**8198036**				
		Итого с понижающим коэффициентом К=	0,950000007			7788134				
		НДС (12 %)				934576				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**8722710**				

Заказчик

Зам. Руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Звонковский С.Е.

Зав. Производственным сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Культуманов К.К.

Технадзор
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер" Никулин С.Г.

Подрядчик

Директор ТОО "Хлебстрой" Нуркенов М.А.

19506

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Подрядчик: ТОО "Хлебстрой"

Договор № 3 от 27 мая 2015 г

Наименование стройки: Строительство сетей электроснабжения интеллектуальной школы в Усольском мкр № 1 А

Наименование объекта:Строительство линии КЛ-10 кВ от ПС "Усольская" и ТП № 910 до ТП № 1000

Акт №2 от 07 сентября 2015г

за сентябрь м-ц 2015 г.

Строительство кабельной линии КЛ-10 кВ от ПС "Усольская" и ТП № 910 до ТП № 1000

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кабельная линия КЛ-10кВ								
4	П9-29-1	Излишний грунт - погрузка	169,9	27,1	27,1	4604	4604	3223	–	–
		т		–	18,97	–	3223	100	0,03984	7
5	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	169,9	98,12	98,12	16671	16671	3333	–	–
		т		–	19,62	–	3333	100	0,0412	7
17	Ц8-147-15	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по конструкциям П/С "Усольская" и ТП № , масса 1 м до 13 кг	26	114,8	24	2985	624	2188	0,54	14
		м кабеля		83,7	4,9	2176	127	95	0,028	1
18	Ц8-147-15	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по существующим конструкциям кабельного канала, масса 1 м до 13 кг	20	114,8	24	2296	480	1683	0,54	11
		м кабеля		83,7	4,9	1674	98	95	0,028	1

26	Ц8-165-9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	1	4757,7	2963	4758	2963	2298	9	9
		шт								
				1764	655	1764	655	95	3,827	4
27	99-6-35(пл)	Муфта концевая rek-10КвТК 3-150/240-СЛ-М								
	-	прайслист 36596/1,12/2,557	1	12779		12779				
		шт								
28	Ц8-178-1	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле	10	221	–	2210	–	988	0,62	6
		шт								
				104	–	1040	–	95	–	–
39	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	22,68	27,1	27,1	615	615	430	–	–
		т								
				–	18,97	–	430	100	0,03984	1
40	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	22,68	98,12	98,12	2225	2225	445	–	–
		т								
				–	19,62	–	445	100	0,0412	1
		Всего прямые затраты				**49143**	**28182**			**40**
						6654	**8311**			**22**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				14307				
		Накладные расходы, тенге				14588				
		- заработная плата, тенге				2188				
		- трудоемкость, чел-ч				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3824				
		Всего				**67555**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				1216				
		- сметная заработная плата, тенге				171				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				1664				
		- сметная заработная плата, тенге				765				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				688				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				275				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**71398**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**182565**				
		- материалы, тенге				36583				

- сметная заработная плата, тенге		48716
- нормативная трудоемкость, чел-ч		75
Налог (2 %)		3651
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**186216**
Итого с понижающим коэффициентом К=	0,950000007	176905
НДС (12 %)		21229
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**198134**

Заказчик

Зам. Руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара" — **Звонковский С.Е.**

Зав. Производственным сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодара" — **Культуманов К.К.**

Технадзор
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер" — **Никулин С.Г.**

Подрядчик

Директор ТОО "Хлебстрой" — **Нуркенов М.А.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Подрядчик: ТОО "Хлебстрой"

Договор № 3 от 27 мая 2015 г

Наименование стройки: Строительство сетей электроснабжения интеллектуальной школы в Усольском мкр № 1 А

Наименование объекта:Строительство кабельной линии КЛ-0,4кВ от ДЭС до ВРУ школы

Акт №3 от 07 сентября 2015г

за сентябрь м-ц 2015 г.

Строительство кабельной линии КЛ-0,4кВ от ДЭС до ВРУ школы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кабельная линия КЛ-0,4кВ								
1	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	26,25	167,4	–	4394	–	4965	1,18	31
		м3 грунта		167,4	–	4394	–	113	–	–
2	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	18,75	122,18	–	2291	–	2589	0,885	17
		м3 грунта		122,18	–	2291	–	113	–	–
3	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	18,75	14,12	12	265	225	80	0,0122	–
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	30	52	97	0,0122	–
4	П9-29-1	Излишний грунт - погрузка	31,9	27,1	27,1	864	864	605	–	–
		т		–	18,97	–	605	100	0,03984	1
5	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	31,9	98,12	98,12	3130	3130	626	–	–
		т		–	19,62	–	626	100	0,0412	1
6	Е1-166-1	Засыпка кабеля песком	3,75	122,18	–	458	–	518	0,885	3
		м3 грунта		122,18	–	458	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц8-412-1	Затягивание проволоки в проложенные трубы	80	8,5	0,1	680	8	555	0,05	4
		м								
				7,3	–	584	–	95	–	–
8	1-1-680	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d=4-10 мм	7,89	86		679				
		кг								
9	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	5	530		2650				
		шт								
10	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	300	36,7	27,8	11010	8340	4475	0,06	18
		м кабеля								
				8,8	6,9	2640	2070	95	0,04	12
11	30-8-92	Песок природный	7,5	838		6285				
		м3								
12	Ц8-147-14	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 9 кг	220	84,3	13	18546	2860	13961	0,41	90
		м кабеля								
				64,4	2,4	14168	528	95	0,014	3
13	Ц8-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	72	70,7	17,1	5090	1231	3523	0,31	22
		м кабеля								
				47,3	4,2	3406	302	95	0,024	2
14	Ц8-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	228	49,1	14,9	11195	3397	7212	0,19	43
		м кабеля								
				29,9	3,4	6817	775	95	0,02	5
15	Ц8-165-4	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	8	3905,1	2517	31241	20136	14539	8	64
		шт								
				1355	558	10840	4464	95	3,261	26
16	99-2-2(пл)	Муфта концевая гек-1КвТК-4-150/240-СЛ-М прайслист 24219/1,12/2,557	8	8457		67656				
		шт								
17	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий	0,75	408,12	169,62	306	127	242	1,55	1
		м3 конструкции								
				238,5	4,07	179	3	133	0,0136	–
18	Е27-18-2	Разборка щебеночных оснований	1,13	66,76	51,26	75	58	39	0,117	–
		м3 конструкции								
				15,5	9,62	18	11	133	0,0356	–
19	Е46-42-5	Разборка покрытий из тротуарной плитки	13,5	56,43	–	762	–	762	0,3918	5
		м2 покрытия								
				56,43	–	762	–	100	–	–
20	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 10см из щебня	13,5	246,38	12,52	3326	169	761	0,243	3
		м2 покрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,050;		38,03	4,39	513	59	133	0,0177	–
		м3 подстилающего слоя	0,675	1417,81	–	957	–	396	2,99	2
22	Е27-22-3			477	–	322	–	123	–	–
		Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
		м2 основания	3,75	259,19	22,3	972	84	60	0,0286	–
23	Е27-22-2			4,32	7,67	16	29	133	0,02711	–
		Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
		м2 основания	3,75	296,43	34,06	1112	128	81	0,033	–
24	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка		5	11,15	19	42	133	0,03927	–
		т	3,73	27,1	27,1	101	101	71	–	–
25	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза		–	18,97	–	71	100	0,03984	–
		т	3,73	98,12	98,12	366	366	73	–	–
1.1	**Добавить**			–	19,62	–	73	100	0,0412	–
26	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий д=100мм								
		канало-километр трубопровода	0,072	621603,38	–	44755	–	1647	133	10
27	16-1-551	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х185 мм2		20790	–	1497	–	110	–	–
		1000м	0,52	1374600		714792				
28	Е11-25-1	Устройство покрытий из тротуарной плитки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком								
		м2 покрытия	13,5	181,67	21,26	2453	287	2726	0,948	13
				156,15	7,97	2108	108	123	0,0389	1
		Всего прямые затраты				**936411**	**41511**			326
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**51062** 843839	**9818**			**51**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге				60506				
		- заработная плата, тенге				9076				
		- трудоемкость, чел-ч				30				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				59815				
		Всего				**1056732**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				19021				
		- сметная заработная плата, тенге				2682				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				15				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				26033				
		- сметная заработная плата, тенге				11975				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				73				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				10758				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4303				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1116847**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**2855778**				
		- материалы, тенге				2157696				
		- сметная заработная плата, тенге				254866				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				495				
		Налог (2 %)				57116				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2912894**				
		Итого с понижающим коэффициентом К=	0,950000007			2767249				
		НДС (12 %)				332070				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**3099319**				

Заказчик:

Зам. Руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара" _____ **Звонковский С.Е.**

Зав. Производственным сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодара" _____ **Культуманов К.К.**

Технадзор
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер" _____ **Никулин С.Г.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Хлебстрой" _____ **Нуркенов М.А.**

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Подрядчик: ТОО "Хлебстрой"

Договор № 3 от 27 мая 2015 г

Наименование стройки: Строительство сетей электроснабжения интеллектуальной школы в Усольском мкр № 1 А

Наименование объекта:Строительство линии КЛ-10 кВ от ПС "Усольская" и ТП № 910 до ТП № 1000

АКТ № 4 от 17 сентября 2015г.

за сентябрь м-ц 2015 г.

Строительство кабельной линии КЛ-10 кВ от ПС "Усольская" и ТП № 910 до ТП № 1000

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кабельная линия КЛ-10кВ								
33	Е27-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	23	259,19	22,3	5961	513	366	0,0286	1
				4,32	7,67	99	176	133	0,02711	1
34	Е27-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	23	296,43	34,06	6818	783	493	0,033	1
				5	11,15	115	256	133	0,03927	1
37	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа Б М1 (10см0 *м2 покрытия*	23	499,79	15,35	11495	353	336	0,0336	1

38 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 на каждые 0,5 см изменения толщиныК=12,000;		5,94	5,06	137	116	133	0,01766	–
	м2 покрытия	276	0,02	–	6	–	4	0,00009	–
			0,01	–	3	–	133	–	–
	Раздел 2-Добавить по доп. смете №1 к смете №4-1-1								
33 Е27-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
	м2 основания	52	259,19	22,3	13478	1160	830	0,0286	1
			4,32	7,67	225	399	133	0,02711	1
34 Е27-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
	м2 основания	52	296,43	34,06	15414	1771	1117	0,033	2
			5	11,15	260	580	133	0,03927	2
37 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ								
	м2 покрытия	52	499,79	15,35	25989	798	761	0,0336	2
			5,94	5,06	309	263	133	0,01766	1
38 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 на каждые 0,5 см изменения толщины								
	м2 покрытия	624	59,55	–	37159	–	8	0,00009	–
			0,01	–	6	–	133	–	–
39 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	18,24	27,1	27,1	494	494	346	–	–
	т		–	18,97	–	346	100	0,03984	1
40 П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза								
	т	18,24	98,12	98,12	1790	1790	358	–	–
			–	19,62	–	358	100	0,0412	1
	Всего прямые затраты				**118604**	**7662**			8
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**1154** 109790	**2494**			8
	Накладные расходы, тенге				4619				
	- заработная плата, тенге				693				

- трудоемкость, чел-ч		2
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		7393
Всего		**130616**
Временные здания и сооружения (1,8 %)		2351
- сметная заработная плата, тенге		331
- нормативная трудоемкость, чел-ч		2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)		3218
- сметная заработная плата, тенге		1480
- нормативная трудоемкость, чел-ч		9
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		1330
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		532
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**138047**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)		**352986**
- материалы, тенге		280733
- сметная заработная плата, тенге		20492
- нормативная трудоемкость, чел-ч		29
Налог (2 %)		7060
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**360046**
Итого с понижающим коэффициентом К=	0,950000007	342044
НДС (12 %)		41045
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**383089**

Заказчик

Зам. Руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара" — Звонковский С.Е.

Зав. Производственным сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодара" — Культуманов К.К.

Технадзор
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер" — Никулин С.Г.

Подрядчик

Директор ТОО "Хлебострой" — Нуркенов М.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Подрядчик: ТОО "Хлебстрой"

Договор № 3 от 27 мая 2015 г

Наименование стройки: Строительство сетей электроснабжения интеллектуальной школы в Усольском мкр № 1 А

Наименование объекта:Строительство кабельной линии КЛ-0,4кВ от ДЭС до ВРУ школы

АКТ № 5 от 17 сентября 2015г.

за сентябрь м-ц 2015 г.

Строительство кабельной линии КЛ-0,4кВ от ДЭС до ВРУ школы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кабельная линия КЛ-0,4кВ								
27	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(10см)	3,75	386,2	15,35	1448	58	55	0,0336	–
		м2 покрытия		5,94	5,06	22	19	133	0,01766	–
28	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 на каждые 0,5 см изменения толщиныК=12,000;	45	0,02	–	1	–	–	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	–	–	133	–	–
29	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа Б М1 (10см)	3,75	499,79	15,35	1874	58	55	0,0336	–
		м2 покрытия		5,94	5,06	22	19	133	0,01766	–
30	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 на каждые 0,5 см изменения толщиныК=12,000;	45	0,02	–	1	–	–	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	–	–	133	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				**3324**	**116**			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**44**	**38**			–
		Накладные расходы, тенге				3162				
		- заработная плата, тенге				110				
		- трудоемкость, чел-ч				17				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего				206				
						3640				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				66				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				90				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				37				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				15				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3848**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**9839**				
		Налог (2 %)				197				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**10036**				
		Итого с понижающим коэффициентом К=	0,950000007			9534				
		НДС (12 %)				1144				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**10678**				

Заказчик

Зам. Руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара" — **Звонковский С.Е.**

Зав. Производственным сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодара" — **Культуманов К.К.**

Технадзор
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер" — **Никулин С.Г.**

Подрядчик

Директор ТОО "Хлебстрой" — **Нуркенов М.А.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Подрядчик: ТОО "Хлебстрой"

Договор № 3 от 27 мая 2015 г

Наименование стройки: Строительство сетей электроснабжения интеллектуальной школы в Усольском мкр № 1 А

Наименование объекта:Дизель генераторная установка С400 D5 е

АКТ № 6 от 17 сентября 2015г.

за сентябрь м-ц 2015 г.

Дизель генераторная С400 D5е

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 общестроительные работы								
1	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	43,05	167,4	–	7207	–	8144	1,18	51
		м3 грунта		167,4	–	7207	–	113	–	–
2	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	36,57	122,18	–	4468	–	5049	0,885	32
		м3 грунта		122,18	–	4468	–	113	–	–
3	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка- лишний грунтК=1,980;	12,8304	27,1	27,1	348	348	243	–	–
		т		–	18,97		243	100	0,03984	1
4	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,980;	12,8304	119,02	119,02	1527	1527	305	–	–
		т		–	23,8		305	100	0,04998	1
5	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	8	513,72	243,37	4110	1947	2150	0,668	5
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	855	681	140	0,3375	3
6	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	8	1140,1	598,4	9121	4787	4588	1,18	9

		шт сборных конструкций		195,53	214,16	1564	1713	140	0,911	7
7	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	3,184	6554		20868				
8	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	6,52	10200		66504				
9	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	4,8	245,44	3,82	1178	18	219	0,212	1
				37,35	1,44	179	7	118	0,007	–
10	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	51,5	74,9	2,62	3857	135	728	0,0681	4
				10,51	0,99	541	51	123	0,0048	–
11	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	5,15	1417,81	–	7302	–	3022	2,99	15
				477	–	2457	–	123	–	–
12	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	3,4	2223,4	–	7560	–	2220	3,24	11
				531	–	1805	–	123	–	–
	Раздел 2 монтажные работы									
13	Ц8-482-8	Установка электрических машин фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде, переменного или постоянного тока, масса до 1,2 т *шт*	1	6974	1559	6974	1559	4147	21	21
				3915	450	3915	450	95	2,63	3
15	Е33-26-1	Механизированная забивка заземлителей на глубину до 5 м *заземлитель*	4	568,44	47,93	2274	192	331	0,45	2
				72	6,75	288	27	105	0,03	–
16	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 *м*	22	61,9	3,3	1362	73	489	0,14	3
				23	0,4	506	9	95	0,002	–
17	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы *м3 грунта*	4,62	167,4	–	773	–	873	1,18	5
				167,4	–	773	–	113	–	–

18	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	4,62	122,18	–	564	–	637	0,885	4
		м3 грунта		122,18	–	564	–	113	–	–
Раздел 2 Добавить										
0	80-1-17	Дизель-генератор С400 D5е (360)кВт ком предлож 25020000/1,12/2,557	1	8736522		8736522				
		шт								
		Всего прямые затраты				**8882519**	**10586**			**163**
						25122	**3486**			**15**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				110286				
		оборудования, тенге				8736522				
		Накладные расходы, тенге				33145				
		- заработная плата, тенге				4972				
		- трудоемкость, чел-ч				17				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10749				
		Всего				**8926413**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				3418				
		- сметная заработная плата, тенге				482				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				4678				
		- сметная заработная плата, тенге				2152				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1933				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				773				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**8937215**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**22852459**				
		- материалы, тенге				282001				
		- оборудование, тенге				22339287				
		- сметная заработная плата, тенге				99518				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				211				
		Налог (2 %)				457049				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**23309508**
Итого с понижающим коэффициентом К=	0,950000007	22144033
НДС (12 %)		2657284
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**24801317**

Заказчик

Зам. Руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара" **Звонковский С.Е.**

Зав. Производственным сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодара" **Культуманов К.К.**

Технадзор
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер" **Никулин С.Г.**

Подрядчик

Директор ТОО "Хлебстрой" **Нуркенов М.А.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "Хлебстрой"
Наименование строительства и его адрес : Строительство сетей электроснабжения интеллектуальной школы в Усольском мкр № 1 А

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ №3 ОТ 27.05.2015Г

Месяц	№, дата Акта выполненных работ	Сумма по Акту	№, дата Платежного перечисления	Сумма по Платежному поручению	Остаток	Примечание
ПО ДОГОВОРУ: 38625248,48						
Июль 2015г.			№ 7-000039 от 30.07.2015г.	5 021 282,30	33 603 966,18	Авансовая предоплата
Август 2015г.	№1 от 06.08.2015г	8 722 710,00	№51632674 от 07.08.2015г.	5 000 000,00	28 603 966,18	
			№51685807 от 12.08.2015г.	2 000 000,00	26 603 966,18	
Сентябрь 2015г.	№2 от 07.09.2015г	198 134,00			26 603 966,18	
	№3 от 07.09.2015г	3 099 319,00	№52323054 от 10.09.2015г.	2 703 911,00	23 900 055,18	
	№4 от 17.09.2015г	383 089,00				
	№5 от 17.09.2015г	10 678,00				
	№6 от 17.09.2015г	24 801 317,00	№7-000001 от 05.10.2015г.	20 659 969,00	3 240 086,18	Удержание 5% - 1830084,7 Неосвоенные -1410001,48
ИТОГО		37 215 247,00		35 385 162,30		

К оплате: Три миллиона двести сорок пять тысяч восемьдесят шесть тенге 18 тиын

Заказчик
Главный бухгалтер ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Надиева Р.К.

Подрядчик:
Главный бухгалтер ТОО "Хлебстрой"
Темирова А.О.

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной 70-15
комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «4» 12 2015 г. **г. Павлодар,**
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)
_____
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Иманзаипов Ержан Бейбутович - заместитель акима города Павлодара
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
✓ Бекенов Нурлас Канатжанович ведущий специалист отдела государственной архитектурно-строительной инспекции
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика:
Раисов Рустем Серикбаевич – руководитель ГУ «Отдел строительства города Павлодара»
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика:
Нуркенов Мурат Амангельдинович – директор ТОО «Хлебстрой»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)
Альжанов Мурат Исаевич – технический директор ТОО КазПИИ «Казахстанпроект»
(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)_____

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора:
Сафяников Александр Борисович – руководитель Республиканского государственного учреждения «Павлодарское городское управление по защите прав потребителей Департамента по

защите прав потребителей Павлодарской области Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей »

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы
Бертыбаев Кайрат Тлеугабылович – и.о. начальника ГУ «Управление по чрезвычайным ситуациям города Павлодара»

(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
(фамилия, имя, отчество, должность)
Миронова Татьяна Васильевна –директор ТОО «Инжиниринговая компания «Лидер», технический надзор

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ГУ «Отдел строительства города Павлодара»**
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию объект **«Строительство сетей электроснабжения интеллектуальной школы в Усольском микрорайоне №1А».**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение) по адресу: г. Павлодар,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от **« 30 » декабря 2013 г. № 1788/7** Акимата города Павлодара
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от **«29» июня 2015 года № 221 и от «17 августа» 2015 года №304 ГУ «Департамент государственного архитектурно - строительного контроля и лицензирования Павлодарской области »**
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Хлебстрой»**
(наименование организации)
выполнившим **строительно - монтажные работы**
(виды работ)
и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО КазПИИ «Казахстанпроект»**
(наименование организации)
выполнившим **проектно - сметную документацию**
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **типовой**

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена
ГУ «Отдел строительства города Павлодара»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
приказом ГУ «Отдел строительства города Павлодара» от 14 ноября 2014 года № 362 (на основании заключения ДГП «Госэкспертиза» от 17 октября 2014 года № 16-0657/14)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2015 года**;
(месяц, год)
окончание работ **сентябрь 2015 года**;
фактически _____.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
исполнительная, проектно - сметная
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- кабель 10 кВ от ТП 1000 до ПС «Усольская» марки АСБ 3х240 мм – 790 м.;
- кабель 10 кВ от ТП 1000 до ТП 910 марки АСБ 3х240 мм – 336 м.;
- кабель 0,4 кВ от ДЭС до ВРУ школы марки АВБбШв 4х185 мм – 520 м.;
- дизельная электростанция C400D5e CUMMINS с двигателем QSX15G8 - 1 шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **выполнены**

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **44 108** тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **13 002** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **22 410** тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 39 958,110 тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 13 002 тыс. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 22 410 тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

_____ _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объекта **«Строительство сетей электроснабжения интеллектуальной школы в Усольском микрорайоне №1А».**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель государственной приемочной комиссии **Иманзаипов Е. Б.**

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Рашов Р. Т.

Сафяников А. Б.

Бертыбаев К. Т.

Нуркенов М. А.

Альжанов М. И.

Миронова Т. В.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)