СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам комплексам работ
за декабрь месяц 2013 года

Заказчик: АО "ОМГ"
Подрядчик: ТОО "ОРСТЭК"
Наименование объекта: "Реконструкция системы закачки БКНС-10 (НГДУ-4)"

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику (заказчику и финансирующему банку)

код документа	Код заказчика (генподрядчика)		Код подрядчика		Номер договора	Дата	КС
	код учрежден. банка	№ счёта	код учрежден. банка	№ счёта			
91013					**1729-204**	**02.08.2013г.**	

Пусковые комплексы, объекты, технологический этап, комплексы работ	№№	код по ОКСП	План работы		сначала года по текущий месяц включительно	Стоимость выполненных работ			ст-сть выполненных прочих затрат невход в состав СМР	объем работ, зачитываемый в выполнение плана подлежит оплате (из гр.3)			КС гр.1-10
			Договорная стоимость	на 1 квартал на 1 полугодие 9 мес. в т.ч. год		в том числе СМР	из них экономлено от совер.проектного решения	из гр.4 работы монтажу оборудовани		СМР	капремонт и другие подрядные работы	из гр 8,9 подлежит оплата за отчетный месяц	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке с НДС			**672 000 000,00**		~~**122 530 608,48**~~							**17 493 795,20**	
Всего по стройке без НДС			**600 000 000,00**		~~**109 402 329,00**~~							**15 619 460,00**	
договор № 1729-204 от 02.08.13г.													
"Реконструкция системы закачки													
БКНС-10 (НГДУ-4)"			**600 000 000,00**		**109 402 329,00**							**15 619 460,00**	
НДС			**72 000 000,00**		**13 128 279,48**							**1 874 335,20**	

Зам.директор ДКС АО "ОМГ" _____ Кобесов А.

Инженер ДКС АО "ОМГ" _____ Кобей М.

Инженер ДКС АО "ОМГ" _____ Воронцова Е.

Ст.инженер ПТС НГДУ-4 _____ Берекетов Н.

Директор по капитальному строительству
АО "Озенмунайгаз" _____ С. Искаков

Заказчик:
Директор НГДУ-4 АО «ОМГ» _____ Мынтурганов К.

Подрядчик:

Директор ТОО "ОРСТЭК" _____ **Табылдиев Д. А.**