Приложение№2
Утверждено приказом № 444
от "_21___"__06__2013 г.

АКТ от "29" "августа"2013г.
приемки выполненных работ за август месяц 2013 г.
(внешний)

Мы нижеподписавшиеся, НГДУ-4 с одной стороны и ТОО"ОРСТЭК" с другой стороны составили настоящий акт о выполнении нижеследующих работ, согласно договора **№ 1729-204 от 02.08.2013 г.** по объекту: "Реконструкция системы закачки БКНС-10 (НГДУ-4)"

№ п/п	Код затрат	Инвентарный номер	Наименование ОС	Месторождение №скв.	СПП, ВЗ, МВЗ	Наименование работ	ЕИ	Кол-во	Сумма	Примечание
	9809 - 22	8/11825			108-1056	**"Реконструкция системы закачки БКНС-10 (НГДУ-4)"**				
						Монтаж площадки узла учета воды	м3	142,2092	372 834	
						Строительство операторной на 22 человека	м3	1 428,96	3 674 734	
						Камень-ракушечник	м3	165,13	572 679	
	Всего								**4 620 247,00**	
	НДС 12%								**554 429,64**	
	Всего								**5 174 676,64**	

Общая сумма по акту составляет: 5 174 676,64 (пять миллионов сто семьдесят четыре тысяч шестьсот семьдесят шесть) тенге 64 тиына

ЗАКАЗЧИК:

Директор НГДУ-4 _____ **К.Мынтурганов**

Начальник ПТО НГДУ-4 _____ 29.08.13г. **Т.Дуйсенбаев**

Начальник ЭО НГДУ-4 _____ **О.Бисебаева**

Ст.инженер ПТО НГДУ-4_____ **Н.Берекетов**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ОРСТЭК"_____ **Д.Табылдиев**

Начальник ПТО ТОО "ОРСТЭК"_____ **Ю.Елизаров**

Примечание: Руководитель СП (АБП) и ПСП своей подписью подтверждает достоверность фактически выполненного объема работ и услуг по количеству и качеству, а также в денежном выражении согласно условиям договора и несет персональную ответственность в рамках действующего законодательства Республики Казахстан