о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам комплексам работ
за август месяц 2013 года

Заказчик: АО "ОМГ" НГДУ-4
Подрядчик: ТОО "ОРСТЭК"
Наименование объекта: "Реконструкция системы закачки БКНС-10 (НГДУ-4)"

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику (заказчику и финансирующему банку)

код документа	Код заказчика (генподрядчика)		Код подрядчика		Номер договора	Дата	КС
	код учрежден. банка	№ счёта	код учрежден. банка	№ счёта			
91013					1729-204	02.08.2013г.	

Пусковые комплексы, объекты, технологический этап, комплексы работ	№№	код по ОКСП	План работы		сначала года по текущий месяц включительно	Стоимость выполненных работ			ст-сть выполненных прочих затрат невход в состав СМР	объем работ, зачитываемый в выполнение			КС гр. 1-10
			Договорная стоимость	на 1 квартал на 1 полугодие 9 мес. в т.ч. год		в том числе СМР	из них экономлено от совер.проектного решения	из гр.4 работы монтажу оборудовани		СМР	капремонт и другие подрядные работы	из гр 8,9 подлежит оплата за отчетный месяц	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке с НДС			**5 174 676,64**		**5 174 676,64**							**5 174 676,64**	
Всего по стройке без НДС			**4 620 247,00**		**4 620 247,00**							**4 620 247,00**	
договор № 1729-204 от 02.08.13г.													
"Реконструкция системы закачки													
БКНС-10 (НГДУ-4)"			**4 620 247,00**		**4 620 247,00**							**4 620 247,00**	
НДС 12%			**554 429,64**		**554 429,64**							**554 429,64**	

И.О. зам директора по капитальному строительству
АО "Озенмунайгаз" _____ **Искаков С**

Инженер ДКС АО"ОМГ" _____ **Воронцова Е**

Заместитель генерального директора по производству - первый заместитель _____ **Утеев Е.О**

Заказчик:
Директор НГДУ-4 АО"ОМГ" _____ **Мынтурганов К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ОРСТЭК" _____ **Табылдиев Д. А.**