Заказчик: *Акмолинский областной филиал АО НК "ҚазАвтоЖол"*
Генподрядчик: *ТОО "СП КазГерСтрой"*
Субподрядчик: *ТОО "Абай-Б"*
Наименование строительства и его адрес: *Реконструкция коридора Центр-Восток "Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск" участок автомобильной дороги "Астана-Ерейментау-Шидерты" участок км 16-36. ДЭУ,в с. Софиевка*

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

СПРАВКА №1 март 2016 года
о стоимости выполненных работ и затрат

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно правовая форма: наименование	Организационно правовая форма: код
	СПД/КАЖ-АП/18-06-1		18.06.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за март (без НДС)	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них: в отчетном месяце	из них:	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция коридора Центр-Восток "Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск"участок автомобильной дороги "Астана-Ерейментау-Шидерты" участок км 16 -36 ДЭУ с Софиевка	16 776 031								1 797 432	
в том числе:в текущем месяце за март	16 776 031	14 978 599							1 797 432	16 776 031
выданый аванс	56 396 751									
Погашение аванса с начало стр-ва	3 006 265									3 006 265
Удержание гарантийных обязательств 5% согл.дог.)	838 802									838 802
Ранее оплаченная сумма за выполненые работы с НДС	0									
Итого к оплате:	**12 930 964**									**12 930 964**

Генподрядчик:
Зам. генерального директора ТОО "СП КазГерСтрой" **Вышегородцев А.В.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Абай-Б" **Әліпов А. Ә.**